REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 316 del 21/02/2022

Oggetto: EN200A/10 Troina *"Consolidamento di Monte Muganà completamento – loc. Centro abitato"* nel Comune di Troina (EN) per un importo complessivo di € 1.240.000,00 - CUP J79D15000490001 - CIG 68390946E7

Chiusura intervento - Disimpegno e Definanziamento somme - Approvazione quadro economico finale.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto l'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d' accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;

Considerato che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, *"Disposizioni Urgenti di Protezione Civile"*, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

Visto l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per

consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;

Visto il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;

Visto il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;

Visto il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;

Visto il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;

Visto l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Vista l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;

Vista la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Piazza Ignazio Florio, 24 – 90139 – PALERMO - C.F. 97250980824
e-mail: info@ucomidrogeosicilia.it – PEC: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;

Considerato che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

Visto la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Considerato nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi, con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Muganà completamento - loc. Centro abitato", nel Comune di Troina (EN). Importo Accordo di programma € 1.240.000,00;

Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Piazza Ignazio Florio, 24 – 90139 – PALERMO - C.F. 97250980824
e-mail: info@ucomidrogeosicilia.it – PEC: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it

Visto il Decreto Commissariale n. 119 del 15 marzo 2016 con il quale è stato confermato RUP dell'intervento con codice di identificazione EN200A/10 Troina, il geom. Alessandro Nasca in servizio presso l'U.T.C. del Comune di Troina (EN), giusta nota del Comune acquisita agli atti di quest'Ufficio con prot. n. 2826/15;

Visto il Decreto Commissariale n. 470 del 18 ottobre 2016, con il quale, tra l'altro, si è provveduto ad approvare il quadro economico dell'intervento in oggetto nonché a finanziare l'importo complessivo di € 1.230.667,00 - derivante dalla differenza tra l'importo di € 1.240.000,00 previsto dall'Accordo di programma e quanto già finanziato con i precedenti Decreti nn. 292/16 e 328/16;

Visto il Decreto Commissariale n. 41 del 24 gennaio 2017 con il quale, tra l'altro, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori nell'ambito dell'intervento individuato con il codice EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Muganà completamento - loc. Centro abitato", nel Comune di Troina (EN), in favore della PMP COSTRUZIONI SRL con un ribasso percentuale del 11,0000% sull'importo a base di gara pari ad € 887.093,76, per un ammontare complessivo pari ad € 793.678,04 di cui € 755.818,06 per lavori, ed € 37.859,98 per costo della sicurezza (D.lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso, oltre IVA ;

Visto il Decreto n. 71 del 07 febbraio 2017 con il quale è stato confermato l'incarico di Direzione dei lavori, misura, contabilità e cse in fase esecutiva, già conferito con nota prot. n. 889 del 27 gennaio 2017, all'ing. Grazia Letizia Calabrese e dalla stessa accettato con nota del 31 gennaio 2017 ed assunta agli atti al prot. n. 985 del 1 febbraio 2017;

Visto il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, sottoscritto in Palermo in data 09 marzo 2017 tra il Soggetto Attuatore e la PMP COSTRUZIONI SRL, registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, con n. 2873 - serie 1T;

Visto il contratto di Subappalto dei lavori rientranti nella categoria OS12B, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., sottoscritto tra l'impresa PMP COSTRUZIONI SRL appaltatrice dei lavori di cui all'oggetto, e la ditta subappaltatrice S.M. SRL, nel quale all'art. 4, è determinato l'importo complessivo in € 149.000,00, di cui € 8.000,00 per oneri per la sicurezza;

Visto il Verbale di Consegna dei lavori del 26 aprile 2017;

Visto il Decreto Commissariale n. 291 del 25 maggio 2017 con cui, a seguito della stipula del contratto dei lavori di cui sopra, è stato approvato il quadro economico dell'intervento individuato con il codice EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Muganà completamento - loc. Centro abitato", nel Comune di Troina (EN) per un importo complessivo pari ad € 1.126.032,82, ed, al contempo, tenuto conto degli importi già finanziati e impegnati, corrispondenti ad € 9.708,00, è stato disposto l'impegno della rimanente somma necessaria alla realizzazione dell'intervento, pari ad € 1.116.324,82;

Visto il Verbale di Sospensione Lavori del 1 agosto 2017;

Visto il Decreto Commissariale n. 587 del 05 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, si è preso atto della Perizia di Variante n.1, approvata dal Rup, redatta dalla D.L. ai sensi dell'art.106 del D.lgs. 50/2016;

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 12 settembre 2017 con il quale è stato altresì individuato, quale nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 18 gennaio 2018;

Visto il verbale di chiusura lavori del 15 gennaio 2018 con il quale il D.L., Ing. Grazia Letizia Calabrese, ha dichiarato la chiusura dei lavori;

Visto il Decreto n. 662 del 05/07/2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento denominato **EN200A/10 Troina** *"Consolidamento di Monte Muganà completamento – loc. Centro abitato"*, si è disposta l'approvazione del Certificato di collaudo Tecnico Amministrativo e degli atti di contabilità finale, approvando, al contempo, un nuovo quadro economico per un importo di € 1.114.953,21;

Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Piazza Ignazio Florio, 24 – 90139 – PALERMO - C.F. 97250980824
e-mail: info@ucomidrogeosicilia.it – PEC: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it

Considerato che i lavori sono stati ultimati ed i pagamenti sono stati tutti effettuati;

Considerato che, da una verifica degli atti contabili, risulta una differenza tra le somme impegnate e quelle effettivamente pagate, pari ad € 58.886,53;

Ritenuto pertanto di disimpegnare la somma di € 58.886,53, già impegnata con Decreto Commissariale n. 291 del 25 maggio 2017 e ss.mm.ii., e, successivamente, definanziare l'importo complessivo di € 183.933,32, a valere sulle somme finanziate con Decreto Commissariale n. 470 del 18 ottobre 2016;

Ritenuto per tutto quanto sopra, di imputare l' importo di € 183.933,32, una volta disimpegnato e definanziato, alla voce B.16 del quadro economico relativa alle *"spese di funzionamento della struttura"*, approvando, pertanto, il Quadro Economico finale di seguito riportato:

QUADRO TECNICO - ECONOMICO FINALE			
A	**LAVORI**		
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 755.570,48	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso (da PSC)	€ 37.629,18	
A	**LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRENSIVI DELLA SICUREZZA**		**€ 793.199,66**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1	I.V.A. sui lavori, pari al 22% di A	€ 174.503,93	
B.2	Imprevisti	€ 0,00	
B.3	Spese tecniche prestazioni di D.L., misura e contabilità, assistenza al collaudo e CSE onnicomprensive	€ 48.705,06	
B.4	Spese tecniche prestazioni di collaudo tecnico-amministrativo onnicomprensive	€ 1.602,24	
B.5	Spese tecniche prestazioni di collaudo statico onnicomprensive	€ 9.126,83	
B.6	Spese tecniche per la sorveglianza archeologica omnicomprensive	€ 3.278,69	
B.7	Spese tecniche consulenza archeologica per relazione archeologica preventiva omnicomprensive	€ 1.701,58	
B.8	Spese tecniche RUP onnicomprensive	€ 3.263,49	
B.9	Spese tecniche prestazioni di supporto al RUP onnicomprensive di cui € 9.333,00 già impegnati con decreti n° 292/16 e 328/16	€ 12.794,41	
B.10	Spese di pubblicazione bando gara e commissione gara	€ 0,00	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche	€ 0,00	
B.12	Contributo a favore dell'ANAC IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO 104/2017	€ 375,00	
B.13	Oneri di accesso alla discarica	€ 0,00	
B.14	Assicurazione D.L.(art.90 c. 5; art. 92 c. 7bis; Dlgs163/2006), Assicurazione RUP per verifica progetto(art. 112 c. 4bis D.lgs. n.163/2006	€ 0,00	
B.15	Competenze tecniche per la perizia di variante	€ 7.515,79	
B.16	Spese di funzionamento della Struttura Commissariale	€ 183.933,32	
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		**€ 446.800,34**
C	**COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)**		**€ 1.240.000,00**

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Piazza Ignazio Florio, 24 – 90139 – PALERMO - C.F. 97250980824
e-mail: info@ucomidrogeosicilia.it – PEC: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it

Articolo 2 Di prendere atto che i Lavori relativi all'intervento identificato con **EN200A/10 Troina** *"Consolidamento di Monte Muganà completamento – loc. Centro abitato"* sono stati ultimati e che i relativi pagamenti sono stati tutti effettuati.

Articolo 3 Di disimpegnare la somma di € 58.886,53, già impegnata con Decreto Commissariale n. 291 del 25 maggio 2017 e ss.mm.ii., e, successivamente, definanziare l'importo complessivo di € 183.933,32, a valere sulle somme finanziate con Decreto Commissariale n. 470 del 18 ottobre 2016.

Articolo 4 Di imputare l'importo di € 183.933,32, una volta disimpegnato e definanziato, alla voce B.16 del quadro economico relativa alle *"spese di funzionamento della struttura"*.

Articolo 5 Di approvare il quadro economico finale dell'intervento di seguito riportato:

QUADRO TECNICO - ECONOMICO FINALE			
A	**LAVORI**		
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 755.570,48	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso (da PSC)	€ 37.629,18	
A	**LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRENSIVI DELLA SICUREZZA**		**€ 793.199,66**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1	I.V.A. sui lavori, pari al 22% di A	€ 174.503,93	
B.2	Imprevisti	€ 0,00	
B.3	Spese tecniche prestazioni di D.L., misura e contabilità, assistenza al collaudo e CSE onnicomprensive	€ 48.705,06	
B.4	Spese tecniche prestazioni di collaudo tecnico-amministrativo onnicomprensive	€ 1.602,24	
B.5	Spese tecniche prestazioni di collaudo statico onnicomprensive	€ 9.126,83	
B.6	Spese tecniche per la sorveglianza archeologica omnicomprensive	€ 3.278,69	
B.7	Spese tecniche consulenza archeologica per relazione archeologica preventiva omnicomprensive	€ 1.701,58	
B.8	Spese tecniche RUP onnicomprensive	€ 3.263,49	
B.9	Spese tecniche prestazioni di supporto al RUP onnicomprensive di cui € 9.333,00 già impegnati con decreti n° 292/16 e 328/16	€ 12.794,41	
B.10	Spese di pubblicazione bando gara e commissione gara	€ 0,00	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche	€ 0,00	
B.12	Contributo a favore dell'ANAC IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO 104/2017	€ 375,00	
B.13	Oneri di accesso alla discarica	€ 0,00	
B.14	Assicurazione D.L.(art.90 c. 5; art. 92 c. 7bis; Dlgs163/2006), Assicurazione RUP per verifica progetto(art. 112 c. 4bis D.lgs. n.163/2006	€ 0,00	
B.15	Competenze tecniche per la perizia di variante	€ 7.515,79	
B.16	Spese di funzionamento della Struttura Commissariale	€ 183.933,32	
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		**€ 446.800,34**
C	**COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)**		**€ 1.240.000,00**

Articolo 6 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), cosi come disposto dal D.lgs. 33/2013 e di notificarlo al R.U.P, al Dipartimento Regionale Ambiente, al Servizio Economico e Finanziario dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Piazza Ignazio Florio, 24 – 90139 – PALERMO - C.F. 97250980824
e-mail: info@ucomidrogeosicilia.it – PEC: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it