REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO N. 628 DEL 8/5/2025

Oggetto: Patto per il Sud – ME_17654 Capo d'Orlando - *"Completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico per la difesa idraulica del torrente Muscale"* - Codice ReNDiS 19IR381/G1- Codice Caronte SI_ 17654 - Codice CUP J19D16005080001- CIG 9440855800

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione ed Atti di Contabilità Finale

Pagamento Rata di Saldo all'operatore economico GANGI IMPIANTI S.r.l.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visti l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;

Vista la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Vista la legge n. 205 del 27/12/2017 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" art. 1, comma 512 che prevede "*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presìdi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di*

Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Piazza Ignazio Florio, 24 – 90139 Palermo – *Segreteria* 091 9768703 – *Fax* 091 2510542 – *C.F.* 97250980824
email info@ucomidrogeosicilia.it - *PEC* postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it - *sito web* www.ucomidrogeosicilia.it

cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

Visto il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Vista la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;

Vista la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

Visto l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

Vista la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

Visto il "*Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana*" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e

Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Piazza Ignazio Florio, 24 – 90139 Palermo – *Segreteria* 091 9768703 – *Fax* 091 2510542 – *C.F.* 97250980824
email info@ucomidrogeosicilia.it - *PEC* postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it - *sito web* www.ucomidrogeosicilia.it

occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019 , n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto *idrogeologico;*

Visto la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;

Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Piazza Ignazio Florio, 24 – 90139 Palermo – *Segreteria* 091 9768703 – *Fax* 091 2510542 – *C.F.* 97250980824
email info@ucomidrogeosicilia.it - *PEC* postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it - *sito web* www.ucomidrogeosicilia.it

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

Visto la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*";

Considerato che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di*

Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Piazza Ignazio Florio, 24 – 90139 Palermo – *Segreteria* 091 9768703 – *Fax* 091 2510542 – *C.F.* 97250980824
email info@ucomidrogeosicilia.it - *PEC* postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it - *sito web* www.ucomidrogeosicilia.it

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Considerato che il progetto identificato con il codice **ReNDiS 19IR381/G1** e con codice di assegnazione interno **ME_17654 Capo d'Orlando** - *"Completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico per la difesa idraulica del torrente Muscale"* - Codice Caronte SI_ 17654, è tra quelli individuati dalla la Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico', per un importo complessivo pari ad € 1.590.000,00;

Visto il Decreto n. 323 del 6 giugno 2017 con il quale, nell'ambito dell'intervento de quo, l'Arch. Mario Sidoti Migliore, responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Capo d'Orlando, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il Decreto n. 1379 del 20 settembre 2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento de quo, l'Arch. Mario Sidoti Migliore, responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Capo d'Orlando, è stato nominato quale Direttore dei Lavori, Misura e Contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione;

Visto il decreto n. 1315 del 13.09.2022, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, per un importo complessivo di € 1.590.000,00, provvedendo a finanziare il suddetto importo;

Vista la nota prot. n. 15870 del 15 dicembre 2022 con la quale lo scrivente Ufficio, stante l'urgenza e l'indifferibilità di attuazione dell'intervento in oggetto, ha richiesto al RUP ed all'impresa GANGI IMPIANTI S.r.l. di procedere tempestivamente alla consegna dei lavori;

Visto il Decreto Commissariale n. 1998 del 22/12/2022 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto

Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Piazza Ignazio Florio, 24 – 90139 Palermo – *Segreteria* 091 9768703 – *Fax* 091 2510542 – C.F. 97250980824
email info@ucomidrogeosicilia.it - *PEC* postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it - *sito web* www.ucomidrogeosicilia.it

legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **ME_17654 Capo d'Orlando** - *"Completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico per la difesa idraulica del torrente Muscale"* - Codice Caronte SI_ 17654, in favore dell'operatore economico **"GANGI IMPIANTI S.r.l."**, in ragione del ribasso economico del 30,9895% offerto dal suddetto operatore, per un importo di **€ 798.844,65** al netto dell'I.V.A., di cui **€ 777.153,46** per lavori e **€ 21.691,19** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto **il Verbale di consegna dei lavori del 13/01/2023**, acquisito agli atti in data 08/05/2023 con prot. n. 6323, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei giorni stabiliti dal contratto di appalto, pari a 300, è stato stabilito quale termine per l'ultimazione dei lavori il 09/11/2023;

Visto il Decreto n. 517 del 20 marzo 2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Arch. Salvatore Ettore Lo Cicero, responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Capo d'Orlando, è stato nominato Direttore dei Lavori, Misura e Contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione in sostituzione dell'Arch. Mario Sidoti Migliore;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto integrato dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 30 marzo 2023, rep. n. 930/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico GANGI IMPIANTI S.r.l., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 10763-serie 1T;

Visto il Decreto n. 675 del 13.04.2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è approvato il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori sottoscritto tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico GANGI IMPIANTI S.r.l., e, al contempo, si è disposta **l'approvazione del quadro economico**, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad **€ 1.153.286,95**, **impegnando** l'importo di **€ 1.145.157,19;**

Visto il decreto n. 904 del 17/05/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stato disposto il pagamento dell'importo di € 159.768,93 oltre IVA all'impresa GANGI IMPIANTI S.r.l. relativo all' anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss..mm.ii.;

Visto **il Verbale di sospensione dei lavori n.1 redatto in data 31/05/2023**, acquisito agli atti in data 20/09/2024 con prot. 10858, con cui il Rup ha disposto l'immediata sospensione delle opere;

Visto **il Verbale di ripresa dei lavori n.1 del 21/06/2023**, acquisito agli atti in data 20/09/2024 con prot. 10858, con cui il Rup ha disposto la ripresa delle opere fissando la nuova data di ultimazione al 30/11/2023;

Visto il decreto n. 1652 del 21/09/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 181.574,70 oltre IVA all'impresa GANGI IMPIANTI S.r.l. relativo al SAL n. 1 a tutto il 27/07/2023;

Visto **il provvedimento del 12/10/2023**, acquisito agli atti in data 18/01/2024 con prot. n. 775, con il quale il RUP, preso atto della richiesta inoltrata dall'impresa in data 06/10/2023, acquisito il parere favorevole, reso dal Direttore dei Lavori in data 10/10/2023, **ha concesso una proroga di novanta giorni per l'esecuzione dei lavori;**

Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Piazza Ignazio Florio, 24 – 90139 Palermo – *Segreteria* 091 9768703 – *Fax* 091 2510542 – C.F. 97250980824
email info@ucomidrogeosicilia.it - *PEC* postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it - *sito web* www.ucomidrogeosicilia.it

Visto **il Verbale di sospensione dei lavori n. 2 redatto in data 28/12/2023**, acquisito agli atti in data 20/09/2024 con prot. 10858, con cui il Rup ha disposto l'immediata sospensione delle opere;

Visto **l'Atto di sottomissione** e verbale di concordamento nuovi prezzi del 22/01/2024, relativo alla suddetta perizia di variante e suppletiva, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Enna in data 29/01/2024 al n. 88 serie 3, che prevede, tra l'altro, all'art. 2, **una proroga di centoventi giorni per l'ultimazione dei lavori**;

Visto **il Verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 23/01/2024**, acquisito agli atti in data 20/09/2024 con prot. 10858, con cui il Rup, tenuto conto dei giorni di sospensione pari a 26 giorni, nonché delle proroghe concesse pari complessivamente a 210 giorni, ha disposto la ripresa delle opere fissando la nuova data di ultimazione al 23/07/2024;

Visto **il Verbale di sospensione dei lavori n. 3 redatto in data 04/03/2024**, acquisito agli atti in data 20/09/2024 con prot. 10858, con cui il Rup ha disposto l'immediata sospensione delle opere;

Visto **il Verbale di ripresa dei lavori n. 3 del 15/04/2024**, acquisito agli atti in data 20/09/2024 con prot. 10858, con cui il Rup ha disposto la ripresa delle opere fissando la nuova data di ultimazione al 03/09/2024;

Visto il Decreto n. 645 del 29.04.2024 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva ed è stato approvato il relativo quadro economico, il cui importo complessivo, rimasto invariato rispetto a quanto approvato con decreto n. 675 del 13/04/2023, è pari ad € 1.153.286,95;

Visto il decreto n. 653 del 02/05/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento all'impresa GANGI IMPIANTI S.r.l., dell'importo di € 312.398,57 oltre IVA relativo al SAL n. 2 a tutto il 27/02/2024;

Visto il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di *imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per l'intervento in oggetto l'importo di € 5.047,69;*

Visto **il Certificato di ultimazione dei lavori** redatto dal D.L. in data 02/09/2024 con cui lo stesso ha certificato che i lvori di cui all'oggetto, sono stati ultimati in data 30/08/2024 e quindi entro i termini contrattuali;

Visto il decreto n. 1462 del 24/09/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento all'impresa GANGI IMPIANTI S.r.l., dell'importo di € 100.031,62 oltre IVA relativo al SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 17/07/2024;

Visto il Decreto n. 164 del 06/02/2025 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'approvazione del seguente quadro economico, al fine di dare seguito a quanto disposto con il suddetto decreto n. 998 del primo luglio 2024, per un importo pari a € 1.158.334,64:

Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Piazza Ignazio Florio, 24 – 90139 Palermo – *Segreteria* 091 9768703 – *Fax* 091 2510542 – *C.F.* 97250980824
email info@ucomidrogeosicilia.it - *PEC* postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it - *sito web* www.ucomidrogeosicilia.it

ME 17654 CAPO D'ORLANDO - QUADRO ECONOMICO			
	Importo Lavori	€ 1.190.369,29	
	Oneri sicurezza	€ 55.091,00	
	importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.135.278,29	
	importo del ribasso d'asta (30,9895 %)	€ 351.817,07	
A.1	lavori al netto del ribasso	€ 783.461,22	
A.2	oneri di sicurezza	€ 55.091,00	
A	**Totatle Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza**		**€ 838.552,22**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**		
B.1	IVA sui Lavori	€ 184.481,49	
B.2	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (di cui 7.529,76 già impegnati con Decreto n. 2011/2022	€ 23.807,39	
B.3	Indagini geognostiche e prove di laboratorio IVA inclusa come da determina di affidamento n. 1005 del 02/10/2017 (affidamento da rimborsare al Comune a consuntivo)	€ 14.115,92	
B.4	Competenze geologiche oneri ed IVA inclusi come da determina di affidamento n. 970 del 22/09/2017 (affidamento da rimborsare al Comune a consuntivo)	€ 21.940,23	
B.5	Studio geotecnico a supporto del progetto strutturale oneri ed IVA inclusi come da determina di affidamento n. 873 del 21/09/2018 (affidamento da rimborsare al Comune a consuntivo)	€ 5.970,67	
B.6	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 19.347,89	
B.7	Collaudo tecnico amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 11.079,69	
B.8	Conferimento materiale a discarica IVA compresa	€ 31.201,50	
B.9	Spese pubblicità, assicurazioni e ANAC già impegnati con decreto n. 360/2023	€ 600,00	
B.10	Imprevisti	€ 2.189,95	
B.11	Spese generali	€ 5.047,69	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		**€ 319.782,42**
	TOTALE (A+B)		**€ 1.158.334,64**

Vista la nota del 22/04/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4690, integrata dalle note acquisite agli atti in data 24/02/2023 con prot. n. 2625, prot. n. 5114 del 06/05/2025 e dalla nota prot. n. 5154 del 06/05/2025 con le quali il Rup ha trasmesso, ai fini del pagamento in oggetto, la documentazione sottoelencata:

- **lo Stato Finale dei lavori**, redatto e sottoscritto dal D.L, per **un importo contrattuale dei Lavori, al netto, pari ad € 838.552,22 di cui:**
  - ***l'importo di € 753.773,82, corrispondente all'emissione di n. 4 certificati di pagamento (Certificato di pagamento anticipazione, certificati relativi al SAL n. 1, n. 2 e n. 3 ed ultimo);***
  - ***l'importo di € 84.778,40 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;***

Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Piazza Ignazio Florio, 24 – 90139 Palermo – *Segreteria* 091 9768703 – *Fax* 091 2510542 – *C.F.* 97250980824
email info@ucomidrogeosicilia.it - *PEC* postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it - *sito web* www.ucomidrogeosicilia.it

- **la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione,** redatti in data 18/10/2024, con cui il Direttore dei Lavori ha certificato che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti, e ha liquidato un credito all'impressa pari ad € 84.778,40;
- **Il Certificato di pagamento n. 5 del 23/10/2024** relativo al pagamento della rata di saldo per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€	783.461,22
Per oneri afferenti alla sicurezza	€	55.091,00
Sommano	€	838.552,22
Da cui detraendo:		
L'ammontare dei certificati precedenti	€	753.773,82
Risulta il credito dell'impresa	€	**84.778,40**

- la Polizza fidejussoria n. 0472417771, sottoscritta in data 07.02.2025 tra la compagnia assicuratrice "HDI ASSICURAZIONI" e l'impresa esecutrice dei lavori in oggetto, relativa allo svincolo della rata di saldo, con allegate le relative appendici integrative;
- la dichiarazione resa in data 07/06/2023 dall'impresa CAVALLI SALVATORE ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Vista la **fattura elettronica n. FE_35/25 del 27/03/2025,** acquisita agli atti in data 28/04/2025 con prot. n. 4820, emessa dall' impresa **GANGI IMPIANTI S.r.l.,** per un importo pari ad **€ 84.778,40 oltre IVA,** relativa alla rata di saldo;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa **GANGI IMPIANTI S.r.l.,** rilasciato dalle Autorità competenti in data 18/02/2025 prot. INAIL n. 4471297, acquisito agli atti in data 27/03/2025 con prot. n. 3626;

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 06/05/2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che la ditta **GANGI IMPIANTI S.r.l.** non risulta inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "*per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze*".

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 103.429,65 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. FE_35/25 del 27/03/2025, emessa dall'impresa GANGI IMPIANTI S.r.l., relativa alla rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n.

Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Piazza Ignazio Florio, 24 – 90139 Palermo – *Segreteria* 091 9768703 – *Fax* 091 2510542 – *C.F.* 97250980824
email info@ucomidrogeosicilia.it - *PEC* postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it - *sito web* www.ucomidrogeosicilia.it

195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 **Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e gli Atti di Contabilità finali, nonché il relativo nuovo quadro economico,** dell'intervento individuato con il con il codice **ME_17654 Capo d'Orlando** - *"Completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico per la difesa idraulica del torrente Muscale"* - Codice ReNDiS 19IR381/G1- Codice Caronte SI_ 17654, confermando il quadro economico già approvato con decreto n. 164 del 06/02/2025;

Articolo 3 **Di disporre,** nell'ambito dell'intervento in oggetto, **il pagamento dell'importo di € 84.778,40 (ottantaquattromilasettecentosettantotto/40) di cui alla fattura n. FE_35/25 del 27/03/2025, (SDI 14436189472), emessa dall'impresa GANGI IMPIANTI S.r.l. (C.F/P.IVA: IT05738830826),** relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 3 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 18.651,25 (diciottomilaseicentocinquantuno/25),** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.

Articolo 4 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 103.429,65 IVA inclusa,** di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 675 del 13/04/2023 e ss.mm.ii, (voce A1 Lavori € 84.778,40 - voce B1 IVA sui lavori € 18.651,25), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il responsabile dell'area amministrativa
(Amone)

COMMISSARIO DI GOVERNO * REPUBBLICA ITALIANA * DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE SICILIANA

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)

Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Piazza Ignazio Florio, 24 – 90139 Palermo – *Segreteria* 091 9768703 – *Fax* 091 2510542 – *C.F.* 97250980824
email info@ucomidrogeosicilia.it - *PEC* postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it - *sito web* www.ucomidrogeosicilia.it