REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 68 **del** 17/1/2025

OGGETTO: **Patto per il Sud - ME_17819 Venetico -** *"Messa in sicurezza del Castello Medievale del Comune di Venetico"* Codice Caronte SI_1_17819 – Codice CUP J69D16002070001 – CIG 75517995AD

Pagamento acconto competenze tecniche al SAL n. 3 e ultimo a tutto il 14/06/2024 all'operatore economico RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA - ING. BAUDO S. - ARCH. VERSACI B. - STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI - GEOL. MARTINELLO C.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visti l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;

Vista la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;

Vista la legge n. 205 del 27/12/2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* art. 1, comma 512 che prevede *"Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presìdi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13.11.2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Vista la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;

Vista la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

Visto l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

Vista la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

Visto il "*Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana*" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019 , n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

Visto la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata

modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;

Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

Visto la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene, nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le

amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;

Considerato che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Considerato che l'intervento identificato con codice interno **ME_17819 Venetico** - *"Messa in sicurezza del Castello Mediovale del Comune di Venetico"* Codice Caronte SI_1_17819 - Importo € 2.000.000,00 è tra quelli individuati dalla delibera di Giunta Regionale n. 366 del 31 agosto 2017 e ss.mm.ii concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";

Visto il Decreto Commissariale n.859 del 4 dicembre 2017 con il quale nell'ambito dell'intervento ME_17819 Venetico - *"Messa in sicurezza del Castello Mediovale del Comune di Venetico"*, importo globale € 2.000.000,00 – codice Caronte SI_1_17819, il geom. Giuseppe Giordano, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Venetico, individuato con determina sindacale n. 536 del 16.11.2017, è stato nominato RUP dell'intervento;

Visto il Decreto n. 931 del 21/12/2017 con cui, nell'ambito dell'intervento ME_17819 Venetico - *"Messa in sicurezza del Castello Medievale del Comune di Venetico"* – codice Caronte SI_1_17819, è stato finanziato l'importo complessivo di € 199.331,21 comprensivo di oneri ed IVA, necessario per la spesa prevista per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati alla progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione dei lavori, misura e contabilità, nonché alla relazione geologica;

Visto **il Decreto n. 1795 del 05/12/2019 con cui, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva** dell'appalto dei servizi di architettura e ingegneria previsti nell'intervento individuato con codice interno ME_17819 Venetico - *"Messa in sicurezza del Castello Medievale del Comune di Venetico"* – codice Caronte SI_1_17819 in favore del **RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA (mandataria) – ING. BAUDO S. (mandante) – ARCH. VERSACI B. (mandante) – STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI (mandante) - GEOL. MARTINELLO C. (mandante)** in ragione del ribasso economico del 38,2860 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 97.125,92 oltre oneri ed IVA;

Visto **l'atto costitutivo del RTP, sottoscritto in data 29/01/2020 rep. n. 23206, registrato in data 31/01/2020 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo al n. 2845 - serie 1T, in cui, all'art.7, sono stabilite le ripartizioni percentuali spettanti ai singoli componenti, come di seguito riportato:**

- **PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA (mandataria) 40 %;**
- **ING. BAUDO S. (mandante) 23 %;**
- **ARCH. VERSACI B. (mandante) 23 %;**
- **STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI (mandante) 9 %;**
- **GEOL. MARTINELLO C. (mandante) 5 %;**

Visto **il contratto per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura** correlati alla progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, allo studio geologico e Direzione dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 27 luglio 2020, rep. n. 343/2020, tra il Soggetto Attuatore e il RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA – ING. BAUDO S. – ARCH. VERSACI B. – STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI - GEOL. MARTINELLO C., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, n. 17929 - serie 1T, per un importo di € 97.125,92 oltre oneri ed IVA, di cui € 55.348,43 oltre oneri ed IVA relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva ed € 41.777,49 oltre oneri ed IVA relativi alla Direzione dei Lavori;

Visto **il Decreto n. 2330 dell'11 dicembre 2020 con cui:**

- **si è preso atto del contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria** sottoscritto in Palermo in data 27 luglio 2020, rep. n. 343/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA – ING. BAUDO S. – ARCH. VERSACI B. – STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI - GEOL. MARTINELLO C., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, n. 17929 - serie 1T;
- **è stato impegnato l'importo complessivo di € 123.233,37 comprensivo di oneri ed IVA, a valere sulle somme finanziate con decreto 931 del 21/12/2017;**
- **è stato disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 29.137,77 oltre oneri ed IVA, a favore della RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA – ING. BAUDO S. – ARCH. VERSACI B. – STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI - GEOL. MARTINELLO C., quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale;**

Visto il Decreto Commissariale n. 780 del 21 aprile 2021 con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo ed il quadro economico dell'intervento **ME_17819 Venetico** - *"Messa in sicurezza del Castello Mediovale del Comune di Venetico"* Codice Caronte SI_1_17819, ed al contempo è stato finanziato l'importo complessivo di € 2.168.290,16;

Visto il Decreto Commissariale n. 786 del 22 aprile 2021 con il quale, è stata autorizzata la gara per l'affidamento dei Lavori identificati con codice interno **ME_17819 Venetico** - *"Messa in sicurezza del Castello Mediovale del Comune di Venetico"* Codice Caronte SI_1_17819;

Visto il Decreto Commissariale n. 1019 del 20 maggio 2021 con il quale nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Fabio Marino, Responsabile dell' Area Tecnica del Comune di Venetico, è stato nominato RUP dell'intervento in sostituzione del Geom. Giuseppe Giordano;

Visto il verbale di consegna in via d'urgenza sottoscritto dal D.L. firmato dalla ditta MAMMANA MICHELANGELO SRL (mandataria) e vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 14 ottobre 2021 con prot. n. 12491, con il quale in considerazione dei 365 giorni, naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, così come stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto, è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 24 maggio 2022;

Visto il Decreto Commissariale n. 1124 del 07/06/2021 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice ME_17819 Venetico - *"Messa in sicurezza del Castello Medievale del Comune di Venetico"* Codice Caronte SI_1_17819, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico COST. ATI MAMMANA MICHELANGELO (mandataria) – ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. (mandante), in ragione del ribasso percentuale del 29,0569 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.003.461,38 al netto dell'I.V.A., di cui € 953.414,42 per lavori ed € 50.046,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto l'atto costitutivo dell'ATI "MAMMANA MICHELANGELO (mandataria) – ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)", sottoscritto in data 22/09/2021 rep. n. 4525 raccolta 3423, registrato a Messina in data 28 settembre 2021 al n. 15768 - serie 1T, acquisito agli atti in data 29 settembre 2021 con prot. n.11804 nel quale sono evidenziate le quote di partecipazione dei singoli componenti nel modo di seguito riportato:

- MAMMANA MICHELANGELO quota 82,10%;
- ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. quota 17,90%;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 21 ottobre 2021, rep. n. 677/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico COST. ATI MAMMANA MICHELANGELO – ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 34762 - serie 1T;

Visto il decreto n. 2114 del 28/10/2021 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.951.249,44, ed al contempo, tenuto conto dell'importo di € 503.181,06 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, si è impegnato, pertanto, l'importo di € 1.448.068,38;

Visto il Decreto n. 2427 del 7 dicembre 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, in favore dell'operatore economico ATI: "MAMMANA MICHELANGELO (MANDATARIA) - ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL (MANDANTE)", per un importo complessivo pari ad € 301.038,41 oltre IVA;

Vista la nota prot. n. 49 del 4 ottobre 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11969, con la quale l'impresa mandataria ha richiesto l'autorizzazione al subappalto di alcune lavorazioni all'impresa NO LIMITS CONSOLIDAMENTI S.R.L., allegando, tra l'altro, il contratto di subappalto sottoscritto in data 21/09/2021, per un importo totale pari a € 240.049,70 oltre IVA;

Vista la nota prot. n. 16661 del 23 novembre 2021, acquisita agli atti in data 24/11/2021 con prot. n. 14591, con la quale il RUP ha autorizzato l'impresa MAMMANA MICHELANGELO ad affidare in subappalto all'impresa NO LIMITS CONSOLIDAMENTI S.R.L. i lavori appartenenti alla categoria OS21 nei limiti del 40%;

Vista la nota del 4 novembre 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13559, con la quale i componenti dall'ATI hanno richiesto di modificare le modalità di pagamento, trasmettendo anche la dichiarazione resa dall'impresa ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL (MANDANTE) ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 3.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Visto il Decreto n. 991 del 1° luglio 2022 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.1 a tutto il 02.05.2022, in favore dell'operatore economico ATI: "MAMMANA MICHELANGELO (MANDATARIA) - ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL (MANDANTE)", per un importo complessivo pari ad € 183.509,39 oltre IVA;

Visto **il Decreto n. 1170 del 04/08/2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stato disposto il pagmento dell'importo di € 6.173,62 oltre oneri e IVA a favore della RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA – ING. BAUDO S. – ARCH. VERSACI B. – STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI - GEOL. MARTINELLO C. relativo alle competenze tecniche al 1° SAL a tutto il 02/05/2022;**

Visto il Decreto n. 1411 del 26 settembre 2022 con cui, tra l'altro, si è preso atto della perizia migliorativa proposta dall'impresa ai sensi dell'art.8 comma 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 07/03/2018, approvata in linea tecnica dal RUP ed è stato approvato in linea amministrativa il nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.948.848,87:

Vista la mail dell'8 agosto 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10889, con cui il RUP ha trasmesso la seguente documentazione:

- il Verbale di Sospensione dei lavori dell'11.05.2022 con cui si è disposta la sospensione delle opere;

- l'Atto di sottomissione n. 1 e Verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto tra le parti in data 17.10.2022, registrato presso l'agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello il 31.10.2022 al n. 758, serie 3, con cui, all'art. 4 è stata concessa un'ulteriore proroga di n. 90 giorni il tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

Visto il Verbale di ripresa dei lavori del 17.10.2022, inviato tramite pec, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 12895, con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa immediata delle opere fissando il nuovo termine di ultimazione al 30.10.2022;

Vista la nota prot. n. 1194 del 24.01.2023, inviata tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 921, con la quale il RUP, a seguito della richiesta di proroga trasmessa dalla Ditta Mammana Michelangelo e preso atto del parere favorevole del D.L., ha concesso una proroga di giorni n. 70 all'operatore economico ATI: "MAMMANA MICHELANGELO (MANDATARIA) - ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL (MANDANTE)" per l'ultimazione dei lavori;

Vista la nota prot. n. 4956 del 06.04.2023, inviata tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4974, con la quale il RUP, a seguito della richiesta di proroga trasmessa dalla Ditta Mammana Michelangelo e preso atto del parere favorevole del D.L., ha concesso una proroga di giorni n. 60 all'operatore economico ATI: "MAMMANA MICHELANGELO (MANDATARIA) - ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL (MANDANTE)" per l'ultimazione dei lavori;

Visto il decreto n. 772 del 03/05/2023 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stata disposta l'approvazione di un nuovo Quadro economico per un importo pari ad € 1.948.848,87;

Visto il Verbale di Sospensione parziale dei lavori del 23.05.2023, acquisito agli atti in data 06.06.2023 con prot. n. 7877;

Visto il Verbale di Sospensione dei lavori del 20.07.2023, inviato tramite mail in data 8 agosto 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10889, con cui si è disposta la sospensione delle opere per n. 30 giorni per condizioni meteo estreme;

Visto il Decreto n. 1499 dell' 8 agosto 2023 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.2 a tutto il 23.05.2023, in favore dell'operatore economico ATI: "MAMMANA MICHELANGELO (MANDATARIA) - ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL (MANDANTE)", per un importo pari ad € 275.790,62 oltre IVA;

Visto il Decreto n.1589 del 07/09/2023 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.984.685,47, impegnando, al contempo, l'importo di € 35.863,60;

Visto **il Decreto n. 1653 del 21/09/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagmento dell'importo di € 9.013,92 oltre oneri e IVA, a favore della RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA – ING. BAUDO S. – ARCH. VERSACI B. – STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI - GEOL. MARTINELLO C. relativo alle competenze tecniche al 2° SAL a tutto il 23/05/2023;**

Visto il Verbale di Sospensione dei lavori del 02.10.2023, acquisito agli atti in data 31.01.2024 con prot. n. 1300;

Visto il Decreto n. 271 del 16/02/2024 con cui , nell'ambito dell'intervento individuato con codice ME_17819 Venetico - *"Messa in sicurezza del Castello Medievale del Comune di Venetico"* Codice Caronte SI-_1_17819, si è disposta l'approvazione di un nuovo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 2.038.730,35, rimodulato d'ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP al fine di incrementare la voce B.11 "Compensazione prezzi anno 2022 e 2023 al SAL n. 2 IVA inclusa";

Visto il Decreto n. 414 dell'undici marzo 2024 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME_17819 Venetico - *"Messa in sicurezza del Castello Medievale del Comune di Venetico"* Codice Caronte SI_1_17819, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, e si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del relativo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 2.038.481,13;

Visto il Verbale di ripresa dei lavori del 20 marzo 2024 con cui, tenuto conto che i lavori sono stati sospesi per n. 99 giorni, è stata stabilita quale nuova data di ultimazione dei lavori il 09.12.2021;

Visto il Certificato di ultimazione dei Lavori del 14.06.2024, inviato tramite pec in data 19.12.2024, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 14828, con il quale il Direttore dei lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati in data 14.06.2024, e, quindi, entro il tempo utile contrattuale;

Visto il decreto n. 1436 del 18.09.2024 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stata disposta la rimodulazione e l'approvazione del seguente Quadro economico per un importo pari ad € 2.112.622,69;

ME 17819 VENETICO - QUADRO TECNICO ECONOMICO				
				TOTALI
	LAVORI			
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€	1.510.696,62	
A.2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€	55.126,35	
A.1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	1.455.570,27	
	Importo del ribasso (29,0569%)	€	422.943,60	
	Lavori al netto del ribasso	€	1.032.626,67	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	55.126,35	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri			**€ 1.087.753,02**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**			
B.1	IVA sui lavori 22%	€	239.305,66	
B.2	Spostamento servizi pubblici esistenti compresa IVA	€	-	
B.3	Imprevisti in misura non superiore al 10% compresi eventuali lavori in economia, compresi oneri ed IVA	€	-	
B.4	Acquisizione (espropriazione) e occupazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi di cui € 297,275,00 già impegnati con D.C. n. 1879/2021	€	333.048,00	
B.5	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
B.5.1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al progetto di fattibilità, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compresi oneri ed IVA (già impegnati con D.C. n. 2330/2020, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 931/2017)	€	123.233,37	
B.5.2	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% di A) di cui € 8,809,84 già impegnati con D.C. n. 1252/2021	€	30.213,93	
B.5.3	Spese per commissioni giudicatrici e spese per pubblicità compresi oneri ed IVA (già impegnati con i D.C. n. 72/2020 e n. 313/2020 a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 931/2017)	€	41.696,00	
B.5.4	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) da calcolo competenze tecniche, compresi oneri ed IVA	€	-	
B.5.5	Spese per prove di accettazione materiali e di collaudo in situ e in laboratorio compresi oneri ed IVA	€	10.000,00	
B.5.6	Spese per prove di verifica delle caratteristiche chimiche e di resistenza della roccia della formazione di base e indicate nel parere della soprintendenza BB.CC.AA.	€	4.500,00	
B.6	Oneri per il conferimento a discarica	€	15.000,00	
B.7	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'Amm.ne appaltante, contributo ANAC, missioni, riproduzioni progetti, ecc., compresi oneri ed IVA (di cui € 225,00 già impegnati con D.C. 1052/2018, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 931/2017, ed € 600,00 già impegnati con D.C. n. 1369/2021)	€	825,00	
B.8	spese supporto incarico esterno al Rup (già impegnati con D.C. n. 1800/2019, n. 47/2020, n. 268/2020, n. 448/2020, n. 635/2020, n. 787/2020, n. 1012/2020 e n. 1252/2021, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 1783/2019)	€	31.341,85	
B.9	Spese di pubblicazione avviso decreto di esproprio	€	-	
B.10	Rimborso spese di giudizio allo Studio Colonna srl	€	6.377,36	
B.11	Compensazione prezzi anno 2022 e 2023 al Sal n. 2 IVA inclusa	€	105.738,67	
B.12	Competenze per redazione perizia di variante e suppletiva compresi oneri ed IVA	€	9.448,26	
B.13	Spese generali	€	74.141,57	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			**€ 1.024.869,67**
	Importo complessivo (A+B)			**€ 2.112.622,69**

Visto il Decreto n. 1993 del 23/12/2024 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.3 e ultimo a tutto il 14.06.2024, in favore dell'operatore economico ATI: "MAMMANA MICHELANGELO (MANDATARIA) - ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL (MANDANTE)", per un importo pari ad € 268.236,44 oltre IVA;

Visto l'atto contabile SAL n. 3 e ultimo a tutto il 14.06.2024 da cui si evince che la percentuale delle lavorazioni raggiunte è pari al 99% circa;

Considerato che, così come descritto all'art. 8 del contratto di appalto, l'importo spettante per la Direzione dei Lavori e CSE è pari ad € 41.777,49 oltre oneri e IVA da corrispondere secondo la seguente articolazione:

- acconto del 90% in corso d'opera in percentuale ad ogni Stato di avanzamento dei Lavori;
- saldo al collaudo dell'opera;

Vista la nota del 18.12.2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14715, con la quale il RUP ha trasmesso la proposta di liquidazione delle competenze tecniche al 3° SAL e ultimo a tutto il 14.06.2024, comprensivo del recupero della quota parte dell'anticipazione, spettanti all'operatore economico RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA – ING. BAUDO S. – ARCH. VERSACI B. – STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI - GEOL. MARTINELLO C., pari ad € 7.843,33 oltre oneri ed IVA;

Vista la **fattura elettronica n. FATTPA 2_25 del 07.01.2025**, acquisita agli atti in data 15.01.2025 con prot. n. 455, emessa dalla PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA, relativa alle competenze tecniche al 3° SAL e ultimo a tutto il 14/06/2024 spettanti alla stessa, pari ad **€ 3.137,32 oltre oneri ed IVA**;

Vista la **fattura elettronica n. 1 del 09.01.2025**, acquisita agli atti in data 15.01.2025 con prot. n. 457, emessa dall'Ing. Stefania Baudo, relativa alle competenze tecniche al 3° SAL e ultimo a tutto il 14/06/2024 spettanti alla stessa, pari ad **€ 1.803,97 oltre oneri ed IVA**;

Vista la **fattura elettronica n. 1/PA del 08.01.2025**, acquisita agli atti in data 15.01.2025 con prot. n. 456, emessa dall'Arch. Benedetto Versaci, relativa alle competenze tecniche al 3° SAL e ultimo a tutto il 14/06/2024 spettanti allo stesso, pari complessivamente ad **€ 1.803,97 oltre oneri ed IVA**;

Vista la **fattura elettronica n. FATTPA 1_25 del 08/01/2025**, acquisita agli atti in data 15.01.2025 con prot. n. 458, emessa dalla STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI, relativa alle competenze tecniche al 3° SAL e ultimo a tutto il 14/06/2024 spettanti allo stesso, pari ad **€ 705,90 oltre oneri ed IVA**;

Vista la **fattura elettronica n. FPA 1/25 del 07.01.2025,** acquisita agli atti in data 15.01.2025 con prot. n. 459, emessa dalla D.ssa Geol. Chiara Martinello, relativa alle competenze tecniche al 3° SAL e ultimo a tutto il 14/06/2024 spettanti alla stessa, pari ad **€ 392,17 oltre oneri**;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva della PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA rilasciato dalle Autorità competenti in data 12.12.2024 – INPS_43938689 - acquisito agli atti in pari data con prot. n. 14452;

Vista la certificazione di regolarità contributiva della PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA, rilasciata dall'Inarcassa in data 09.01.2025 con prot. n. Inarcassa. 0040669, acquisita agli atti in data 10/01/2025 con prot. n. 228, relativa anche agli associati;

Vista la certificazione di regolarità contributiva dell' Ing. Stefania Baudo, rilasciata dall'Inarcassa in data 09.01.2025 con prot. n. Inarcassa.0040672, acquisita agli atti in data 10/01/2025 con prot. n. 229;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva dell' Arch. Benedetto Versaci rilasciato dalle Autorità competenti in data 09.01.2025 – INPS_44158141 - acquisito agli atti in data 13/01/2025 con prot. n. 350;

Vista la certificazione di regolarità contributiva dell' Arch. Benedetto Versaci, rilasciata dall'Inarcassa in data 09.01.2025 con prot. n. Inarcassa.0040664, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 220;

Vista la certificazione di regolarità contributiva del Dott. Gianvito Graziano, componente dell'Associazione tra professionisti denominata STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI, rilasciata dall'EPAP in data 09.01.2025 con prot. n. 204668 CRCPA, acquisita agli atti in data 10/01/2025 con prot. n. 233;

Vista la certificazione di regolarità contributiva della Dott.ssa Monica Masi, componente dell'Associazione tra professionisti denominata STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI, rilasciata dall'EPAP in data 09.01.2025 con prot. n. 204664 CRCPA, acquisita agli atti in data 10/01/2025 con prot. n. 234;

Vista la certificazione di regolarità contributiva della D.ssa Geol. Chiara Martinello rilasciata dall'EPAP in data 09.01.2025 con prot. n. 204678 CRCPA, acquisita agli atti in data 10/01/2025 con prot. n. 231;

Vista la pec del 13.01.2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 334, con la quale è stata trasmessa la documentazione di seguito elencata:

- la dichiarazione resa dalla PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA in data 13.01.2025 ai

sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

- la dichiarazione resa dall'Ing. Stefania Baudo in data 09.01.2025 ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

- la dichiarazione resa dall'Arch. Benedetto Versaci in data 09/01/2025, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

- la dichiarazione resa dallo STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI in data 10.01.2025 ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

- la dichiarazione resa dalla Dott.ssa Geol. Chiara Martinello in data 09.01.2025, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

- la dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 del 09.01.2025, con la quale la Dott.ssa Geol. Chiara Martinello ha dichiarato di avere aderito, per l'anno in corso, al regime fiscale forfettario di cui all'articolo 1, commi da 45 a 89, della L.190/2014 come modificato dalla L.208/2015 e dalla L.145/2018;

- la dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 resa dalla D.ssa Geol. Chiara Martinello in data 09.01.2025, con la quale, la stessa, ha dichiarato di non avere dipendenti;

- la dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 del 09.01.2025, con la quale l'Ing. Stefania Baudo ha dichiarato di non avere dipendenti;

- la dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dell'Arch. Benedetto Versaci resa in data 09/01/2025, con la quale, lo stesso, ha dichiarato di non avere dipendenti;

- la dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 del 10.01.2025, con la quale lo STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI ha dichiarato di non avere dipendenti;

- la polizza professionale n. GK23B0201B349QALB rilasciata dalla Lloyd's Insurance company, relativa alla copertura Rischi professionali, stipulata dalla PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA avente validità dal 03/02/2024 al 02.02.2025;

- la polizza professionale n. CK24225240-LB rilasciata dalla Lloyd's Insurance company, relativa alla copertura Rischi professionali, stipulata dall'Ing. Stefania Baudo avente validità dal 24/05/2024 al 24.05.2025;

- la polizza professionale n. A124C881331-LB rilasciata dalla Lloyd's Insurance company, relativa alla copertura Rischi professionali, stipulata dall'Arch. Benedetto Versaci avente validità dal 17/07/2024 al 17.07.2025;

- la polizza professionale n. 440254423, rilasciata dalla Assicurazioni Generali spa, relativa alla copertura Rischi professionali, stipulata dallo STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI avente validità dal 28/12/2024 al 28.06.2025;

- la polizza professionale n. A124C875727-LB rilasciata dalla Lloyd's Insurance company, relativa alla copertura Rischi professionali, stipulata dal Dott. Geol. Chiara Martinello avente validità dal 02/07/2024 al 02.07.2025;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 9.861,90 oneri e IVA inclusi**, relativo alla fattura elettronica n. **FATTPA 2_25 del 07.01.2025** emessa dalla PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA, alla fattura elettronica n. **1 del 09.01.2025** emessa dall'Ing. Stefania Baudo, alla fattura

elettronica n. **1/PA del 08.01.2025** emessa dall'Arch. Benedetto Versaci, alla fattura elettronica n. FATTPA **FATTPA 1_25 del 08/01/2025** emessa dalla STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI ed alla fattura elettronica n. **FPA 1/25 del 07.01.2025** emessa dalla Dott. Geol. Chiara Martinello, per il pagamento delle competenze tecniche al 3° SAL e ultimo a tutto il 14/06/2024 spettanti all'operatore economico RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA – ING. BAUDO S. – ARCH. VERSACI B. – STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI - GEOL. MARTINELLO C.;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 **Di disporre il pagamento,** nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME_17819 Venetico** - *"Messa in sicurezza del Castello Medievale del Comune di Venetico"* – codice Caronte SI_1_17819, **dell'importo complessivo di € 8.371,68 (ottomilatrecentosettantuno/68) a favore della** RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA – ING. BAUDO S. – ARCH. VERSACI B. – STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI - GEOL. MARTINELLO C. necessario al pagamento delle competenze tecniche al 3° SAL e ultimo a tutto il 14/06/2024, di cui:

- **l'importo di € 3.353,17** (tremilatrecentocinquantatre/17), di cui € 125,49 per oneri previdenziali ed € 717,82 per IVA, relativo alla fattura n. **FATTPA 2_25 del 07.01.2025** (SDI 13734704357), emessa dalla **PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA (C.F./P.IVA 04275740829)**, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

- **l'importo di € 1.928,09** (millenovecentoventotto/09), di cui € 72,16 per oneri previdenziali ed € 412,75 per IVA, relativo alla fattura **n. 1 del 09.01.2025** (SDI 13749719381), emessa dall'**Ing. Stefania Baudo (C.F. BDASFN77M54C342S - P.IVA 01106350869)**, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

- **l'importo di € 1.928,09** (millenovecentoventotto/09), di cui € 72,16 per oneri previdenziali ed € 412,75 per IVA, relativo alla fattura **n. 1/PA del 08.01.2025** (SDI 13741948960), emessa dall'**Arch. Benedetto Versaci (C.F. VRSBDT73C15G273A - P.IVA 02580310833)**, da liquidare allo stesso con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

- **l'importo di € 754,47** (settecentocinquantaquattro/47), di cui € 28,24 per oneri previdenziali ed € 161,51 per IVA, relativo alla fattura n. **FATTPA 1_25 del 08/01/2025** (SDI 13739563523), emessa dallo **STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI (P.IVA 03665180828)**, da liquidare allo stesso con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

- **l'importo di € 407,86** (quattrocentosette/86) di cui € 15,69 per oneri previdenziali, relativo alla fattura **n. FPA 1/25 del 07.01.2025** (SDI 13734788471), **emessa dalla Dott. Geol. Chiara Martinello (C.F. MRTCHR91R47L112X/ P.IVA 06678810828)**, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 3 **Di disporre il versamento** della ritenuta d'acconto relativa alla somme indicate al precedente articolo per un importo totale pari ad **€ 1.490,22** (millequattrocentonovanta/22) a favore della Regione Siciliana, mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al **Capo della Tesoreria Provinciale di**

Palermo – C.F. 00997670583 – da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP, di cui:

- l'importo di € 627,46 relativo alla fattura n. FATTPA **2_25 del 07.01.2025** emessa dalla PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA;
- l'importo di € 360,79 relativo alla fattura n. 1 del 09.01.2025 emessa dall'Ing. Stefania Baudo;
- l'importo di € 360,79 relativo alla fattura n. 1/PA del 08.01.2025 emessa dall'Arch. Benedetto Versaci;
- l'importo di € 141,18 relativo alla fattura n. FATTPA 1_25 del 08/01/2025 emessa dallo STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI;

Articolo 4 **Di provvedere al pagamento** dell'importo complessivo di **€ 9.861,90** di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con il Decreto n. 2114 del 28/10/2021 e ss.mm.ii. (Voce B.5.1), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)