
COMMISSARIO di GOVERNO 
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana 

DECRETO n._A0% _del_28[4[ 2025 

OGGETTQ: TPI189A Mazara_del Vallo - “Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante 

porto canale - 1° stralcio - zona foce del fiume Mazzaro”. CUP J95D12000300001 - CIG 6571685604 — 

CIG Contratto aggiuntive AG40BB5219. 

Pagamento Stato di Avanzamente n, 2 a tutto il 29/02/2024 afl’operatore economico ARES S.R.L. 

Visto 

Visto 

Considerato 

Vista 

Yisto 

Yisto 

Visto 

Visto 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

L'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui ¢ disposto che le risorse assegnate 

per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate 

ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a pili elevato rischio idrogeologico, da utilizzare 

anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero 

dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

1’ Accordo di Programma finalizzato alla programmazione € al finanziamento di interventi urgenti e 

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero 

dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e I’ Assessorato del Territorio e dell’ Ambiente 

della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 — Ufficio controllo atti 

Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 — fg. 297; 

che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli 

interventi & garantita da risorse del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a 

valere sui fondi statali stanziatt dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi 

identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del 

Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B; 

I’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti 

di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai,sensi sk 

dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 2010 n.26 — provvede ad accelerare i mecessari interventi di mitigazione del ,fi_'schi'o:"--_ 

idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’ Accordo di programma sopra titato; - ““ 

I’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per I’attuazione degli interventi di cui all’Acte 

stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o pit commissari straordinari di cui all’art. 17, 

comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 

2010, n. 26; 

P’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n., 3916 del 30 dicembre 2010 con il 

quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore — Commissario 

Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 

dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per 

consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare I’art. 1 comma 5 che 

prevede, tra I'altro, la possibilitd di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare Ie 

procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi; 

I’ Atto Integrativo all’accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero 

dell’ Ambiente ¢ della Tutela del Territorio ¢ del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto 
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Visto 

Visto 

Yisto 

Yisto 

Visto 

Visto 

Vista 

Visto 

Vista 

Visto 

Yisto 

Visto 

approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104; 

il II Atto Integrativo all’accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Termitorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relative decreto 

approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854; 

il IIT Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina 

I'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto deile variazioni e integrazioni che si sono 

susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e IT Atto integrativo; 

il IV Atto Integrativo all’accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto 

approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620; 

il V Atto Integrativo dell’ Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento 

di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/1(/2020 

tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 

18.531.476,00; 

il VI Atto Integrativo dell’Accerdo di Programma, di cui al Decreto n. 499 del 30/11/2021 del 

Ministero della Transizione Ecologica, registrato alla Corte dei conti il 09/12/2021, n. 3070, che 

individua n. 6 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel 

territorio della Regione Siciliana per un importo complessive di euro 19.234,331,76; 

’art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, 

n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni 

di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la 

figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare 1'utilizzo 

delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico; 

Part. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con 

modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la 

mitigazione del nschio idrogeologico; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento 

dei criteri, delle modalita e dell’entita delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in 

materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto 

legge 24 giugnoe 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116; 

la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella 

qualita di Commissaric di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 ¢ n. 

164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attivitd del relativo Ufficio fino all’ultimazione delle 

attivita previste dai citati accordi; 

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, 

nella qualitd di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idregeologico, ha delegato — ex 

art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 — all’Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto 

attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischic Idrogeclogico nella 

Regione Siciliana; 

il D.P.R. 05 oitobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 

aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»""; 

il Decreto Legislativo n, 50 del 18 aprile 2016 per I'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi ¢ forniture; 

il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le 

amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 ¢ pertante “deve 
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intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contraiti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di 

attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle 

iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la 

programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico nella Regione Siciliana”, 

Considerato  che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile € applicabile anche 

al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006; 

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario 

n, 22); 

Visto la legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contrafti pubblici, per 

Paccelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 

eventi sismici” (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019); 

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

Uinnovazione digitale”, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la “Semplificazioni 

in materia di contratti pubblici” in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, 

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “decrefo semplificazioni bis™), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di vipresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione ¢ 

snellimento delle procedure”, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV — Contratti Pubblici (artt. 

47 — 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023; 

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con la 

quale “f commissari straordinari per le attivita di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e 

gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: “commissari di 

Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le 

competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla 

Jfonte di finanziamento.” 

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “/ndirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’ Autorith con 

deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiomate con delibera del Consiglio dell’ Autorita n. 

138 del 21 febbraio 2018; 

Viste Linee gnida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per I'affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autoritd con 

deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiomate con delibera del Consiglie n. 206 dell’l marzo 

2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

Visto il Decreto Commissariale n. 1697 del 31/08/2021 recante “Regolamento per la costituzione del fondo 

per funzioni tecniche e criteri di ripartizione degli incentivi di cul all’articolo 113 del codice dei ... - 

contratii pubblici D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato all’incremento della produttivita, al comem’men}ofiei -'- ¥/ 

costi ed alla valorizzazione delle professionalitd interne all’ Amministrazione per lo svo!giment{o "?’elfer B 
attivita di competenza del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeofogiccf;:{eflq N 

Regione Siciliana™ e relativi allegati; SAe WO 

Vista la nota POST/0035543 del 08/07/2019 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, con la quale & stato approvato il Piano degli investimenti di cui all’art. 1 
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Considerato 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Vista 

Visto 

Visto 

Visto 

Considerato 

comma 5 — Annualiti 2019 predisposto dal Commissario Delegato di cui all”’ OCDPC con i fondi del 

DPCM 4 aprile 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 24 quater del decreto legge 

23 ottobre 2018 n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 Dicembre 2018, n. 136”; 

nel piano degli interventi approvato era ricompreso, tra 'altro, 'intervento denominato con cedice 

interno TP189A Mazara_del_Vallo - “Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del 

retrostante porto canale - 1° stralcio - zona foce del fiume Mazzaro™ nel Comune di Mazara del Vallo 

(TP), per un importo complessivo pari ad € 2.000.000,00; 

il Decreto n. 244 del 3 aprile 2013 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, ’ing. Pietro 

Viviano, Dirigente dell’Ufficio 4 - Opere marittime per la Sicilia del Provveditorato Interregionale 

OOQ.PP. Sicilia-Calabria, & stato nominato Responsabile Unico del Procedimento; 

il Decreto n, 485 del 27 giugno 2013 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, & stato 

disposto il finanziamento e ["impegne dell’importo complessivo di € 398.918,85, necessario per 

I'esecuzione delle indagini ambientali dei sedimenti marini da dragare; 

il Decreto n. 314 del 23 giugno 2015 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, & stato 

disposto il finanziamento e ['impegno dell’importo complessive di € 4.490,30 spettante per 

I’esecuzione dello studio idraulico-idrologico; 

il Decreto n. 1 del 12 gennaio 2016 con il quale I'Ing, Gigvanni Coppola, nella qualitd di Dirigente 

dell’Ufficio 3 - Tecnico e Opere Marittime per la Sicilia del Provveditorato Interregionale OO.PP. 

Sicilia-Calabria, & stato nominato RUP dell’intervento in sostituzione dell’ing. Pietro Viviano; 

il Decreto n. 4 del 13/01/2016 con il quale, nell’ambito dell’intervente individuato con il codice 

interno codice TP189A_Mazara_del Vallo - “Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e 

del retrostante porto canale - 1° stralcio - zona foce del fiume Mazzaro”, & stato approvato, in linea 

ammninistrativa, il progetto esecutivo, finanziando, al contempo, I'importo complessivo di € 

1.596.590,85, tenuto conto dell*importo di € 403.409,15 gia finanziato con i decreti n. 485/2013 e n. 

314/2015; 

la Determina a Contrarre del RUP prot. n. 1753 del 28 gennaio 2016 con la quale, tra I'altro, & stata avviata la 

procedura di affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell’intervento in oggetto secondo le 

modalitd della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art, 123 del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione del prezzo pit basso, determinato mediante 

ribasso con I'individuazione delle offerte anormalmente basse; 

il Decreto Commissariale n. 1409 del 10 ottobre 2019 con cui, tra Ialtro, ai sensi dell’articolo 33, 

comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuators ha disposto ’aggindicazione 

efficace dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno 

TP189A_Mazara_del Vallo - “Lavori di ripristino def fondali del bacino portuale e del retrostante 

porto canale - 1° straleio - zona foce del flume Mazzaro”, in favore dell’operatore economice ECOL 

2000 s.r.L,, in ragione del ribasso economico del 34,3717% offerto dal suddetto operatore, pertanto, 

per un importo di € 836.056,14 al netto dell’LV. A, di cui € 830.892,54 per lavori, € 90.379,23 per costo 

del personale e € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.; 

il Decreto commissariale n. 875 del 20 giugno 2019 con il quale I'ing. Giancarlo Teresi, Ingegnere Capo 

dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani, & stato nominato Direttore dei lavori; 

il contratto per l'affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 12 novembre 

2019, rep. n. 262/2019, tra il Soggetto Attuatore e 'operatore economico “ECOL 2000 s.r.L” 

registrato in pari data presso I'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 15147 - 

serie 1T; 

che, nelle more dell’organizzazione delle attivitd da porre in essere per I'esecuzione dei lavori , sono state 

emesse delle misure restrittive nei confronti, tra gli altri, del titolare dell’impresa aggindicataria ECOL 2000 

S.rl, e, pertanto, i lavori sono stati sostanzialmente sospesi sino alla data del provvedimento prefettizio, 

trasmesso con nota n. 151390 del 13 novembre 2020, con cui & stata disposta la misura della straordinaria e 

temporanea gestione ex art. 32 co. 1 lettera b) D.L. 90/2014 conv. L. 114/2014 nei confronti della ECOL 

20008.cl; 

la nota prot. GARE n. 2065 del 21 giugno 2021 con la quale I'ing. Pietro Viviano, gid Direttore Operativo e 
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Vista 

Yista 

Visto 

Vista 

Vista 

Vista 

Yisto 

Visto 

Yisto 

Vista 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, & stato nominato direttore dei lavori in sostituzione dell’ 

Ing. Giancarlo Teresi; 

la nota prot. n. 10005 del ¢ agosto 2021 con la quale questo Ufficio, nel rappresentare le criticith emerse nel 

corso delle procedure di attuazione dei lavori, ha comunicato 'avvio delle procedure di risoluzione del 

contratto d’appalto stipulato con ’operatore economico ECOL 2000 S.r.1. aggiudicatario dei lavori e chiesto 

al RUP di redigere rendiconto aggiornato delle opere eventualmente eseguite; 

la pec del 9 marzo 2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3067, con la quale ¢ stato trasmesso il 

verbale di consistenza dei lavori gia eseguiti dall'impresa ECOL 2000 s.r.1,, redatto dal Direttore dei lavori in 

data 20 settembre 2021, sottoscritto dal RUP, che quantifica in € 0,00 la consistenza delle prestazioni 

escguite dall’impresa; 

il Decreto n. 2139 del 3 novembre 2021 con il quale si & proceduto alla risoluzione del contratto di appalto 

Rep. n. 26272019, a seguito della mancata accettazione da parte dell’impresa ECOL 2000 s.r.l. di quanto 

previsto nella perizia di variante, ed al contestuale sollecito dello “scioglimento del contratto™; 

la pec dell’otto 8 ottobre 2021 con la quale P'impresa TIOZZO F.LLI E NIPOTE SR.L., seconda in 

graduatoria, a seguito di richiesta formale di disponibilita all’esecuzione delle opere dell’intervento indicato 

in oggetto, agli stessi patti e condizioni dell’aggiudicataria, ha rappresentato la propria indisponibilita 

all’esecuzione delle opere; - 

la pec del 18 ottobre 2021 con la quale I'impresa ARES S.R.L., terza in graduatoria, a seguito di richiesta 

formale di disponibilita all’esecuzione delle opere dell’intervento indicato in oggetto, agli stessi patti e 

condizioni dell’aggiudicataria, ha rappresentato la propria disponibilita all’esecuzione delle opere; 

la pec del S novembre 2021, acquisita agli atti in data 8 novembre 2021 con prot. n. 2962, con la quale Ia 

ditta ARES s.r.l, ha trasmesso la documentazione necessaria al fine di procedere allo scorrimento della 

graduatoria; 

il Decreto n. 2237 del 11 novembre 2021 con il quale & stato approvato lo scorrimento della graduatoria, a 

seguito della rinuncia della seconda classificata Tiozzo £1ii e nipote S.r.l, a favore della terza classificata 

ARES S.R.L,; 

il Decreto n. 502 del 22/03/2022 con il quale , tra Paltro: 

- si & preso atto del verbale di consistenza dei lavori gid eseguiti dall’impresa ECOL 2000 s.r.l. sopra 

citato; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Codice, il Soggetto Attuatore ha disposte l"aggiudicazione efficace 

dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento in favore dell’operatore economico ARES S.R.L., agli stessi 

patti e condizione del precedente aggiudicatario, ossia in ragione del ribasso economico del 34,3717%, 

pertanto, per un importo di € 836.056,14 olire IVA di cui € 740.676,91 per lavori, € 90.379,23 per costo del 

personale e € 5.000,00 per onerd per la sicurezza; 

il contratto per ’affidamento dell’appalto det lavori, sottoscritto in Palenmo in data 22 luglio 2022, 

rep. n. 809/2022, tra il Soggetto Attuatore e 'operatore economico “ARES S.R.L.* (DORONZO 

INFRASTRUTTURE impresa ausiliaria) registrato in pari data presso 1'Agenzia delle Entrate 

Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 25543 - serie 1T; 

la Delibera di Giunta Regionale n° 66 del 02/02/2023 concemente ‘Piano Sviluppo e Coesione 

2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud della 

Regione Siciliana. Area tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo Strategico ‘Dissesto Idrogeologico 

Apprezzamento™, con cul, considerato che all’interno dell’ Allegato B del “Patto per il Sud — Reg:onef( 3 

Sicilin™, Area tematica 2, “Ambiente”, Obiettivo strategico “Dissesto idrogeologico”, approvato con" 1’ 

DGR 301/2016 come successivamente modificato, fossero presenti alcuni interventi cofi nanzmtl dal ,: _"' 

Dipartimento Regionale della Protezione Civile all’interno di OCDPC e atteso che la no;'matwa J‘__.-':, 

contabile non consentisse il trasferimento di risorse tra contabilitd speciali, si & determmatolcr!l:\;; 

ricondurre i relativi importi ad una singola fonte finanziaria, ed in parncolare, l’lmporto 

complessivo di € 2.000.000,00 relativo all’intervento TP189A_Mazara_del Vallo - “Lavori di 

ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale - I° stralcio - zona foce del 

Sfiume Mazzaro™, gia in capo all’ OCDPC 585/2018, & stato imputato a valere sui fondi FSC; 
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Visto il Decreto n. 278 del 14/02/2023 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, & stato approvato il 

contratto di cui sopra, si & preso atto della perizia di variante, redatta dal direttore dei lavori e 

approvata in linea tecnica dal RUP ai sensi dell’art.132 comma 1 lettera a) e lettera b) del D. Lgs. 

163/2006, con il seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 2,700.000,00, e, al 

contempo: 

- & stato finanziato I"importe di € 2.000.000,00, a valere sui fondi FSC di cui alla delibera n° 66 del 

02/02/2023; 

- ¢ stato impegnato ’importo di € 2.285.870,04, tenuto conto dell’importo di € 414.129,96 gia 

impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, di cui € 2.000.000,00 a valere sulle somme 

finanziate con il medesimo decreto ed € 285.870,04 a valere sulle somme finanziate con decreto n. 

485 del 27/06/2013: 

TP 189A MAZARA DEL VALLO - QUADRO ECONOMICO PV 

A |SOMMANO I LAVORI € 1.640.651,48 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 5.000,00 

Costo della manodopera €214.214,85 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 1.421.436,63 

Importo del ribasso (34,3717%) € 488.571,93 

A.1 | Lavori al netto del ribasso €932.864,70 

Costo della manodopera €214.214,85 

A2 | Oneri di sicurezza € 5.000,00 

Totale Lavori al netto del ribasso d’asta compresi oneri di sicurezza € 1.152.079,55 

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

B.1 |IVA 22% sui lavori €253.457,50 

Incentivi per la progettazione {di cui € 295,00 gia impegnati con D.C. 249/2016, € 
B.2 | 306,20 gia impegnati con D.C. n, 407/2017 ed € 2.489,57 gid impegnati con D.C. n. € 16.356,51 

17972017 a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 485/2013) 

B.3 | Spese accessorie gestione lavori € 35.000,00 

B.4 | Assicurazione gruppo di verifica €516,70 

B.5 | Servizi ingegneria Direzicne Lavori ¢ CSE compresi oneri ed IVA €95.750,10 

Studi ed indagini per rilievi, caratterizzazione ambientale, formulazione opzioni di 
B.6 | gestione dei sedimenti marin IACM-CNR IV A inclusa (gia finanziati ed impegnati €402.215,70 

con D.C. n. 485/2013) 

B.7 | Oneriistruttori procedure di verifica €2.489,57 

B.8 | Studio di incidenza ambientale €3.733,20 

B.9 | Indagini ¢ caratterizzazione ambientale integrativa €38.747,20 

B.10 | Consulenza studio idraulico - idrologico € 4.490,30 

B.11 | Spese pubblicazione gara € 10.000,00 

B.12 Coniri!:)uto ANAC (gi3 impegnato con D.C, n. 291/2016 a valere sulle somme € 600.00 
finanziate con D.C, n. 485/2013) ’ 

B.13 | Collaudo tecnico - amministrativo €12.224,68 

Monitoraggio ambientale (di cui € 3.733,20 gi4 impegnati con D.C. n. 54/2018 a 
B4 | vatere sul?cg somme flnanz(iate con D.C. 485!%013)p > €125.172,00| 
B.15 | Assistenza archeologica € 15.000,00 

B.16 | Eventuali oneri ARPA € 10.000,00 

B.17 | Rilievi topo-batimetrici di verifica €10.000,00 

B.18 { Oneri di conferimento a discarica compresa IVA € 54.380,00 

B.19 | Compensazioni art. 26 D.L. 50/2022 € 443.687,30 

B,20 | Imprevisti € 14.099,69 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (R) € 1.547.920,45 

TOTALE (A+ B) € 2.700.000,00 

Visto il Verbale di consegna definitiva dei lavori del 16/05/2023, acquisito agli ati in data 26/05/2023 con 

Beg 

prot. n. 7467, con il quale, tra ’altro, in considerazione dei giorni stabiliti dal contratto di appaito, paria 

« CONIS )0, € stato stabilito quale termine per 1’ultimazione dei lavori il 02/12/2023; 
7, 
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Visto il Decreto n.1495 del 08/08/2023 con cui & stata disposta una riprogrammazione finanziaria e pertanto & 

stato disposto Iimpegno di € 200.000,00 a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 4 del 

13/01/2016 di cui all’ Accordo di programma e contestualmente si & disposto il disimpegno della stessa 

somma a valere sulle somme finanziate con decreto n. 278 del 14/02/2023 nell’ambito dei fondi FSC; 

Preso atto che con il suddetto decreto n 1495 dell’08/08/2023 & stato specificato che le somme impegnate 

nell’ambito dell’accordo di programma ancora disponibili pari ad € 485.870,04 dovranno essere 

utilizzate per il pagamento di una quota parte dei Lavori; 

Visto 11 Decreto n, 1501 del 08/08/2023 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, & stato disposto il 

pagamento di € 250.816,84 all’impresa ARES S.R.L relativo all’ anticipazione del 30% sul valore del 

contratto di appalto, ai sensi dell’art.35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss..mm.ii.; 

Vista la nota del 23/01/2024, acquisita agli atti in pari data 23/01/2024 con prot. n. 962, con la quale sono stati 

trasmessi: 

- il Verbale di sospensione dei lavori del 11/08/2023, con decorrenza 06/07/2023, 

- il Verbale di ripresa dei lavori del 20/09/2023 con il quale, tra I’altro, ¢ stato stabilito quale nuovo 

termine per [ultimazione il 15/02/2024; 

Visto I'atto aggiuntivo al sopracitato contratto, sottoscritto in Palermo in data 19 gennaio 2024, rep. n. 

1100/2023, tra il Soggetto Attuatore e 1’operatore economico ARES S.R.L, registrato in pari data presso 

I’ Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2 al n. 2031 - serie 1T per un importo pari a € 

316.023,41 oltre TVA, di cui € 192.187,79 per lavori, € 123.833,62 per costo della manodopera ed € 0,00 per 

oneri di sicurezza, ¢, quindi, per un importo complessivo dei lavori pari a € 1.152.079,55 oltre IVA, di cui 

€932.864,70 per lavori, € 214.214,85 per costo della manodopera ed € 5.000,00 per oneri di sicurezza; 

Visto Il Decreto n. 114 del 24/01/2024 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, & stato disposto il 

pagamento di € 212.316,79 all’impresa ARES S.R.L relativo al Sal n. 1 a tutto il 05/12/2023; 

Vista la nota prot. n. U0020/A-RC/rc/24 del 05/02/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1507, con 

la quale la ditta ARES S.R.L, ha richiesto una proroga di 120 giorni rispetto ai termini contrattuali; 

Vista la nota del 29/02/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2562 con la quale il D.L. ha espresso 

parere favorevole alla concessione di una proroga di 90 giorni di cui alla nota prot. n. U0020/A- 

RC/rc/24 del 05/02/2024 sopracitata; 

Vista la nota del 24/04/2024, acquista agli atti in pari data con prot. n. 5169 con la quale il RUP a seguito del 

parere del D.L. ha concesso una proroga di 90 giorni rispetto ai termini contrattuali; 

Visto il Verbale di sospensione dei Lavori del 29/02/2024, acquisito agli atti in data 27/01/2025 con prot. n. 

882; 

Vista la nota del 27.12.2024, acquisita agli atti in data 31/12/2024 con prot. n. 14988, con la guale il RUP ha 

trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 2 a tutto il 29/02/2024, di seguito elencata: 

- Libretto delle misure; 

- Registro di contabilita; 

- Sommario del registro di contabilita; 

- Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 29/02/2024 dal quale si evince I’avanzamente dei 

degli stessi, cosi come indicato nella tabella che segue: 

Imperto Laveri a misura € 75728707 

Incidenza manodopera sui lavori € 100456927 

Incidenza sicurezza sui lavori sui lavori € /200330 ()7 
Importo laveri soggetti a ribasso € 654.826,85 _I °f 

Importo del ribasse 34,3717 % € 22507512 

Importo dei Lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza € 429951731z 

Onerd per la sicurczza € 10045692 | 
Incidenza manodopera sui lavori € 2.003,30 
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Vista 

Yista 

Yisto 

Vista 

Vista 

Considerato 

Ritenuto 

Importo netto totale dei lavori comprensivo di onert € 53221195 

- Certificato di pagamento n. 2 del 19/12/2024 per gli importi riportati nella seguente tabella: 

Lavori e somministrazione € 42975173 

Incidenza manodopera sui lavori € 10045692 

Oneri per la sicurezza € 200330 

Sommano € 53221195 

Da cui detraendo: 

La ritenuta detlo 0,50% per infortuni € 266106 

L’ammontare dei certificati precedenti € 21231679 

Dedotto il recupero quota parte anticipazione € 115.866,76 

Totale Deduzioni € 130.844,61 

Risulta il eredito dell’impresa in cifra tonda € 201.367,35 

la nota prot. n. 829 del 24/01/2025 con cui lo scrivente Ufficio ha preso atto della variazione 

dell’ Amministratore Unico ¢ Legale Rappresentante dell’impresa ARES 8.R.L, giusta comunicazione del 

15/01/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 469; 

Ia fattura elettronica n. 1 del 22/01/2025, acquisita agli atti in data 27/01/2025 con prot. n. 856, emessa 

dall’ impresa ARES 8.R.L per un importo pari ad € 201.367,35 oltre IVA, relativa al SAL n. 2 a tutto il 

29/02/2024; 

il Documento Unico di Regolarita Contributiva dell’impresa ARES S.R.L, rilasciato dalle Autorita 

competenti in data 29/10/2024 prot. INAIL n. 46261232, acquisito agli atti in data 27/01/2024 con prot. 

n. 868; 

la dichiarazione resa dall’impresa ARES S.R.L in data 10/01/2025 ai sensi dell’art.3 della legge n. 136 

del 13.08.2010, “Normativa in materia di tracciabilitd dei flussi finanziari”, acquisita agli atti in data 

15/01/2025 con prot. 469, 

la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 28/01/2025 ai sensi dell’art. 48 bis del 

D.P.R. 602/73, cosi come modificato dall’art, 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale st 

evince che la ditta ARES S.R.L non risulta inadempiente; 

I’art. 17-ter del DPR n. 633/1972 1l quale dispone che “per le cessioni di beni e per le prestaziont di 

servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personaliti 

ginridica, degii enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del 

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificaziont, per | quali i 

suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di 

imposta sul valore aggiunto, l'imposta é in ogni caso versata dai medesimi secondo modalitd e termini 

Jissati con decreto del Ministro dell’'economia e delle finanze”. 

di dover procedere al pagamento dell’importo complessivo di € 245.668,17 IVA inclusa, di cui alla 

fattura elettronica n.1 del 22/01/2025, emessa dali’impresa ARES S.R.L, relativa al SAL n. 2 a tutto il 

29/02/2024; 

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabiliti generale dello Stato, avvalendosi delle 

deroghe di cui all’art. 20, comma 4, def D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall’art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 

195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto 

previsto dall’art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 

11/1172014, n. 164. 

DECRETA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Di disporre, nell’ambito dell’intervento individuato con il con il codice TP189A_Mazara_del_Vallo - 

Ufficio del Commissario di Governo: Piazza Ignazio Floric, 24 — 90139 Palermo 
Segreteria tel.091 9768705 ~ fax 031 2510542 — C.F. 97250980824 

email: info{@ucomidrogeosicilia it — pec: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it 

8/9



Articolo 3 

Articolo 4 

Articolo 3 

“Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale - 1° stralcio - zona 

foce  del  fiume  Mazzaro” il pagamento  dell’importoe di €  201.36735 

(duccentounomilatrecentosessantasette/35) di cui alla fattura n. 1 del 22/01/2025 (SDI 

13880791811), emessa dall’impresa ARES S.R.L (C.F/P.IVA: IT07847991002), relativa al SAL n. 2 

a tutto il 29/062/2024, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato 

nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto. 

Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell’art. 17-ter del DPR n. 

633/1972, dell’imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per I'importo di 

€ 44.300,82 (qnarantaquattromilatrecento/82), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - 

art.12. 

Di provvedere al pagamento dell’importo complessivo € 245.668,17 IVA inclusa, di cui ai superiori 

articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 278 del 14.02.2023 e ss.mm.ii. (Voce A.1 € 

200.552,90— Voce A.2 oneri per la sicurezza € 814,45- Voce B.1 IVA sui Lavori € 44.300,82) in 

applicazione dell’art. 5 del decreto n 1495 del 08/08/2023 e mediante emissione dei relativi ordinativi di 

pagamento tratti sulla contabilitd speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale 

dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinaric Delegato per ’attuazione degli 

interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana. 

Di  pubblicare il  presente decreto sul  sito  istituzionale  dell’ Amministrazione 

(www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D, Lgs. n. 33/2013 ¢ ss.mm.ii. e di 

trasmetterlo al RUP dell’intervento, Sett. Fin. Cont., all’Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore 

tecnico dell’Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza. 
il 

11 ResponsaBile dsil’ Area Amministrativa 

(Arno 
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