REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

DECRETO n. YOO _ del / %Z 057/ :ZQ g

OGGETTO:  FSC2014-2020 POA - ME 411 Itala - “Lavori di consolidamento e regimentazione idraulica dell 'area
in frana in localita Casaleddu” — Importo complessivo € 1.500.000,00 — Codice ReNDiS 19IR546/G1.
CUP J15J19000250001

Rimodulazione ed approvazione Quadro Economico - Impegno somme

Pagamento compensazione prezzi allo stato finale - SA.CO.REST S.R.L.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto I’art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui & disposto che le risorse assegnate
per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai
piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a pit elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche
tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto I’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 1" Assessorato del Territorio e dell’ Ambiente
della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 — Ufficio controllo atti Ministeri
delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 — fg. 297;

Considerato  che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessiv
interventi ¢ garantita da risorse del Ministero dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio e del

identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Progriimiia, &
Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;

Vista I’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti
di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi
dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010 n.26 — provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’ Accordo di programma sopra citato;

Visto Y'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per I'attuazione degli interventi di cui all’ Accordo
| stesso, 1 soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o pit commissari straordinari di cui all’art. 17, comma
| 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto P'art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il
quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore — Commissario
Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; '
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il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per
consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare ’art. 1 comma 5 che
prevede, tra I'altro, la possibilita di dotarsi di una struttura mirima di supporto, per accelerare le
procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;

I’Atto Integrativo all’accordo di programma sopracitato, stipulato|in data 03/05/2011 tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto
approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;

il IT Atto Integrativo all’accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell’ Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e [a Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data
03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;

il ITT Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina
I’Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono
susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;

il IV Atto Integrativo all’accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell’ Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del
03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;

il V Atto Integrativo dell’ Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento
di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020
tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di €
18.531.476,00;

I'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n.
116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di
Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura
del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare I'utilizzo delle risorse
e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

I’art. 7, comma 2 e I'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni
dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del

rischio idrogeologico;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei
criteri, delle modalita e dell entita delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia
di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;

la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualita
di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha
autorizzato la prosecuzione delle attivita del relativo Ufficio fino all’ultimazione delle attivita previste

dai citati accordi;

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13.11.2024, con il quale il Presidente, nella
qualita di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato — ex art.
10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 — all’Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore
per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrageologico nella Regione Siciliana;

il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"";

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per I'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
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Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le
amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto “deve
intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di
attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle
iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la
programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Siciliana™,

Considerato  che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile & applicabile anche al
Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario
n. 22);

Visto la legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile

2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici” (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale”, che contiene al Titolo 1, Capo I, negli articoli dall’l al 9, la “Semplificazioni in materia di
contratti pubblici” in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “decreto semplificazioni bis”), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV — Contratti Pubblici (artt. 47 — 56), in deroga
al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con la
quale “/ commissari straordinari per le attivita di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e
gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: “commissari di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le
competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla
fonte di finanziamento.”

Viste Lmee gmda AN AC n. 1di attuaznone del Codlce recanti “!ndmzz: generah sm’i aﬂ' damenro dei semm' TS

2018;

Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per l’affidamento dei chgM
pubblici di importo inferiore alle soglie di ﬂ!evanza comunitaria, indagini di mercato e formazion ,é ¥
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ Autorita con deliberazione
n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’l marzo 2018 e con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Considerato che nell’ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi
¢ compreso ’intervento individuato con il ME 411 Itala - “Lavori di consolidamento e regimentazione
idraulica dell 'area in frana in localita Casaleddu” — Codice ReNDiS 19IR546/G1;

Visto il Decreto n. 1148 del 28 agosto 2019 con cui, nell’ambito dei lavori relativi all’intervento individuato
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con codice interno ME 411 Itala - “Lavori di consolidamento e regimentazione idraulica dell 'area in
frana in localita Casaleddu” — Codice ReNDiS 19IR546/G1, il geom. Antonino Pino, dipendente in
servizio dell’Ufficio Tecnico del Comune di Itala, é stato confermato quale Responsabile Unico del
Procedimento e I'ing, Rosario Oliva, dipendente del Servizio S.11 del D.P.R.C. Sicilia, & stato nominato
quale supporto al RUP;

il Decreto n. 1337 del 3 agosto 2020 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, si & disposta
P’approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo ¢ del relativo quadro economico,
finanziando 'importo complessivo di € 1.500.000,00;

il Decreto n. 1524 dell’otto settembre 2020 con cui, nell’ambito dell’intervento de quo, & stato
confermto I’incarico relativo all’espletamento delle attivita di Direzione dei Lavori, misura e contabilita,
liquidazione e assistenza al collaudo Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione all’ing. Pietro Colonna, gia incaricato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 86 del
31.08.2006 del Comune di Itala,

il Decreto n. 441 del 02/03/2021 con cui, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50
del 2016, ¢ stata disposta l'aggiudicazione efficace dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento
individuato con codice interno ME 411 Itala - “Lavori di consolidamento e regimentazione idraulica
dell’area in frana in localita Casaleddu” — Codice ReNDiS 19IR546/G1, in favore dell’operatore
economico SA.CO.REST S.R.L., in ragione del ribasso economico del 39,8723 % offerto dal suddetto
operatore, pertanto per un importo di € 595.006,96 al netto dell’L.V.A., di cui € 566.917,98 per lavori ed €
28.088,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

il contratto per I’affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 4 giugno 2021, rep.
n. 617/2021, tra il Soggetto Attuatore e 1’operatore economico SA.CO.REST S.R.L., registrato in pari
data presso I’ Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 18785 - serie 1T;

il Decreto n. 1231 del 17/06/2021 con il quale, a seguito del ribasso d’asta si ¢ rimodulato il quadro
economico dell’intervento per un importo complessivo pari ad € 1.026.055,73, ed al contempo, in
considerazione dell’importo gid impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari
complessivamente a € 4.427,51, si & disposto I'impegno della somma di € 1.021.628,22, a valere sulle
somme finanziate con Decreto n. 1337/2020;

il Verbale di Consegna dei Lavori del 27/07/2021, a firma congiunta del RUP e del D.L., trasmesso con
pec in data 28/07/2021, acquisito agli atti in pari data con prot. 9401, con cui, in considerazione dei
giorni naturali e consecutivi utili per le lavorazioni pari a 365, cosi come stabilito nel Contratto
d’appalto, ¢ stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 27/07/2022;

il Decreto n. 1959 del 6 ottobre 2021 con cui ¢ stato disposto il pagamento relativo all’anticipazione del
30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35 comma 18| del D. Lgs. 50/2016, a favore
dell’operatore economico SA.CO.REST S.R.L., per un importo complessivo pari ad € 178.502,09 oltre
IVA;

il Verbale di sospensione dei lavori del 28.10.2021, acquisito agli atti in data 29.10.2021 con prot. n.
13321;

il Verbale di ripresa dei lavori del 22.11.2021, acquisito agli atti in data 23.11.2021 con prot. n. 14483,
con il quale, tra 'altro, & stato stabilito quale nuovo termine per I'ultimazione dei lavori il 21.08.2022;

il Decreto n. 209 del 09.02.2022 con il giuale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, & stata disposta
I’approvazione, in linea amministrativa di un nuovo quadro economico, rimodulato e trasmesso dal
RUP, il cui importo complessivo, rimasto invariato rispetto a quello approvato con Decreto n. 1231 del
17 giugno 2021, & pari ad € 1.026.055,73;

il Verbale di sospensione dei lavori del 16.02.2022, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 2019;

il Decreto n. 1173 del 4 agosto 2022 con cui & stato disposto il pagamento relativo al sal n. 1 per lavori
a tutto il 15/02/2022, a favore dell’operatore economico SA.CO.REST S.R.L., per un importo pari ad €
31.456,15 oltre IVA;
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Visto I’atto di sottomissione del 29/08/2022, registrato in data 30/10/2022 presso 1'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Agrigento 2, al n. 1462 - serie 1T, con cui, tra I"altro, ¢ stata concessa una
proroga di 90 giorni;

Visto il Verbale di ripresa dei lavori del primo settembre 2022, acquisito agli atti in data 07/09/2022 con prot.
n. 11044 con cui, anche in considerazione dei 90 giorni di proroga di cui all’atto di sottomissione sopra
citato, € stata fissata quale data di ultimazione dei lavori quella del 04/06/2023;

Visto il Decreto n. 1498 del 06.10.2022 con il quale, tra 1'altro, si ¢ preso atto della perizia di variante e
suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, approvata dal RUP, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., approvando, al contempo, in linea amministrativa, il relativo quadro economico, per un
importo complessivo pari ad € 1.026.055,73;

Visto il Decreto n. 1930 del 14/12/2022 con cui, tra ['altro, ¢ stata disposta I’approvazione, nell’ambito
dell’intervento individuato con codice interno ME 411 Itala - “Lavori di consolidamento e
regimentazione idraulica dell’'area in frana in localita Casaleddu” — Codice ReNDiS 19IR546/Gl, di
un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.043.083,27, rimodulato d’ufficio
a seguito della richiesta avanzata dal RUP al fine di creare la voce B.10 “compensazione per rincaro
prezzi nell'anno 2022 al sal n.1",

Vista la nota redatta dal Direttore dei lavori, con cui lo stesso, in riferimento alla richiesta di proroga di 120
giorni espressa dalla ditta appaltatrice in data 09/05/2023, ha espresso parere favorevole;

Vista la nota acquisita agli atti il 23/05/2023 con prot. n. 7158, con cui il RUP, preso atto del parere favorevole
del D.L., ha concesso alla ditta appaltatrice una proroga di 120 giorni fissando quale nuovo termine per
I'ultimazione dei lavori il 02/10/2023;

Visto il Verbale di concordamento nuovi prezzi, corredato del documento di avvenuta registrazione in data
17/05/2023 presso I’ Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento 2, al n. 496 - serie 3;

Visto il Decreto n. 1225 del 30 giugno 2023 con cui ¢ stato disposto il pagamento relativo al Sal n. 2 a tutto
il 10.05.2023, a favore dell’operatore economico SA.CO.REST S.R.L., per un importo pari ad €
95.944,11 oltre IVA;

Visto il Decreto n. 1527 del 28.08.2023 con cui, tra ’altro, & stata disposta 1’approvazione, nell’ambito
dell’intervento in oggetto, di un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad €
1.091.296,13, rimodulato d'ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP al fine di incrementare la
voce B.10 “compensazione prezzi al sal n.1 e al sal. 2 IVA inclusa™;

Vista la richiesta di proroga di 120 giorni da parte della ditta appaltatrice espressa in data 18.09.2023;

Vista la nota del 21.09.2023 redatta dal Direttore dei lavori, trasmessa con pec, acquisita agli atti in pari data
con prot.n. 12317, con cui lo stesso, in riferimento alla richiesta di proroga della ditta appaltatrice sopra
citata, ha espresso parere favorevole;

Vista la nota prot. 12608/UC del 28.09.2023 con cui il RUP, preso atto del parere favorevole del D.L., ha
concesso alla ditta appaltatrice una proroga di 90 giorni fissando quale nuovo termine per I'ultimazione
dei lavori il 31.12.2023;
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Visto il Verbale di concordamento nuovi prezzi, corredato del documento di avvenuta registrazione ip@%mg;\t\ n,
20.11.2023 presso 1’ Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento 2, al n. 145885; / DY -~ \
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Visto il Decreto n. 2150 del 18.12.2023 con cui ¢ stato disposto il pagamento relativo al Sal n. 3 a "gmo{q“
30.10.2023, a favore dell’operatore economico SA.CO.REST SR.L., per un importo pari-ad *cE}s‘- 5

108.551,15 oltre IVA; %

Vista la richiesta di proroga di 90 giorni da parte della ditta appaltatrice espressa in data 20.12.2023;

Vista la nota redatta dal Direttore dei lavori in data 22.12.2023, con cui lo stesso, in riferimento alla richiesta
di proroga di 90 giorni espressa dalla ditta appaltatrice in data 20.12.2023, ha espresso parere
favorevole;
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Vista la nota prot. n. 16632/UC del 29.12.2023, con cui il RUP, preso atto del parere favorevole del D.L., ha
concesso alla ditta appaltatrice una proroga di 90 giorni fissando quale nuovo termine per I'ultimazione
dei lavori il 30.03.2024;

Visto il Decreto n. 95 del 16/01/2024 con cui & stato disposta, tra I'altro, I'approvazione di un nuovo quadro
economico, rimodulato d'ufficio al fine di incrementare la voce B.10 “Compensazione per rincaro
prezzi al Sal n. 3 IVA inclusa”;

Visto il Decreto n. 289 del 21.02.2024 con cui & stato disposto il pagamento relativo al Sal n. 4 a tutto il
22.01.2024, a favore dell’operatore economico SA.CO.REST S.R.L., per un importo pari ad € 96.467,66
oltre IVA;

Visto il Decreto n. 332 del 28/02/2024 con cui ¢ stato disposta, tra I"altro, I’approvazione di un nuovo quadro

economico, per un importo pari a € 1.243.350,34, rimodulato d’ufficio al fine di incrementare la voce
B.10 “Compensazione per rincaro prezzi al Sal n. 4 IVA inclusa”;

Visto il Decreto n. 787 del 24.05.2024 con il quale, tra 1’altro, si & preso atto della perizia di variante e
suppletiva n. 2, redatta dal Direttore dei Lavori, approvata dal RUP, approvando, al contempo, in linea
amministrativa, il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.243.350,34;

Visto I’ Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 11/04/2024, relativo alla suddetta
perizia di variante e suppletiva, registrato ad Agrigento il 17/04/2024 al n. 317 Serie 3, acquisito agli
atti in data 17/04/2024 con prot. n. 4851, che prevede, tra I’altro, all’art. 3, una proroga di trenta giorni
per I'ultimazione dei lavort;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori del 09/05/2024, acquisito agli atti in data 13/05/2024 con prot. n.
5912, con il quale il direttore dei lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati in data 29/04/2024,
e, quindi, entro il termine utile contrattuale, e, al contempo, ha assegnato all’impresa ulteriori trenta
giorni per I'ultimazione di lavorazioni di piccola entitd, del tutto marginali e non incidenti sulla
funzionalita dell’opera;

Visto il Decreto n. 800 del 28.05.2024 con cui é stato disposto il pagamento relativo al Sal n. 5 ed ultimo a
tutto il 23.04.2024, a favore dell’operatore economico SA.CO.REST S.R.L., per un importo pari ad €
143.215,45 oltre IVA;

Visto il Decreto n. 943 del 19/06/2024 con cui, tra I’altro, si ¢ disposta 'approvazione di un nuovo quadro
tecnico economico, per un importo pari a € 1.317.250,79, rimodulato nelle somme a disposizione a
seguito della nota del RUP al fine di incrementare la voce B.10 “Compensazione per rincaro prezzi al
Sal n. 4 IVA inclusa™;

Visto il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per
I'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni
singolo intervento, a partire dall’anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di
imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per I'intervento in oggetto I'importo di €
105.292,46;

Visto il Decreto n. 943 del 19/06/2024 con cui, tra 'altro, si ¢ disposta I'approvazione di un nuovo quadro
tecnico economico, per un importo pari a € 1.422.543 25, rimodulato nelle somme a disposizione al fine
di dare seguito a quanto disposto con il decreto n. 998/2024 sopra citato;

Visto il Decreto n. 1983 del 20/12/2024 con cui, tra 1’altro, sono stati approvati il Certificato di collaudo
tecnico-amministrativo nonché gli atti di contabilita finale e il relativo quadro economico, rimodulato
d’ufficio ed adeguato alle risultanze del certificato di collaudo, per un importo complessivo pari ad €
1.422.518,24;

Visto PPArt. 26 del D.L 50 del 2022, “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” con

cui, tra I’altro, & stato stabilito che i maggiori importi derivanti dai prezzari al netto del ribasso

. sono riconosciuti dalla stazione appaltante nei limiti del 90%;

_.\‘. \ -:."‘-\ la Direttiva del D.G. n® 0077365 del 25/05/2022 con la quale la Regione Siciliana ha introdotto delle
' '-‘}i l.‘ disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici dei lavori in ordine alle “attivita conseguenti

o

e T Ufficio del Commissario di Governo: Piazza Ignazio Florio, 24 — 90139 Palermo
-~ Segreteria tel.091 9768705 — fax 091 2510542 — C.F. 97250980824
email: info@ucomidrogeosicilia.it — pec: postmaster@ pec.ucomidrogeosicilia.it



Considerato

Vista

Visto

Vista

Ritenuto

all’applicazione dell’art. 26 del D.L. n°52/2022;

I’art. 26 co. 1 D.L. 50/2022 dispone che i pagamenti relativi alla “compensazione per rincaro prezzi
anno 2022 avvengano utilizzando:

o nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti, fatte salve le somme
relative agli impegni contrattuali gia assunti;

o le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante stanziate per lo
stesso infervenlo;

e [le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione
sulla base delle norme vigenti;

o nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza di questa stazione
appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa
autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del D.L. n® 50/2022 (18/5/2022);

e in caso di insufficienza delle risorse di cui ai punti precedenti, alla copertura degli oneri, si
provvede secondo quanto indicato dallo stesso art. 26 comma 4 e 5 seguendo le procedure vi
descritte (utilizzo dei Fondi Ministeriali).

la pec dell’'undici dicembre 2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14407, con la quale il DL
ha trasmesso il prospetto di calcolo della compensazione per rincaro prezzi allo stato finale,
sottoscritto dallo stesso, da cui si evince che I'importo da riconoscere all’impresa esecutrice, nella
misura del 90%, é pari ad € 17.007,68 oltre IVA;

il Certificato di pagamento n. 6 bis del 9 maggio 2025, relativo allo stato finale, per un importo pari
ad € 17.007,68 oltre IVA;

la nota prot. n. 5591 del 16.05.2025 con la quale il RUP ha specificato che le somme necessarie per il
pagamento della compensazione prezzi allo stato finale dovranno essere attinte dalle economie derivanti
dal ribasso d’asta;

pertanto, al fine del pagamento in oggetto, di provvedere all’approvazione del seguente quadro
tecnico economico, per un importo pari a € 1.443.267,62, rimodulato nelle somme a disposizione a
seguito della nota del RUP al fine di incrementare la voce B.10 “Compensazione per rincaro
prezzi allo stato finale IVA inclusa” il cui importo complessivo pari a € 20.749,37 trova copertura
finanziaria nell’economie del ribasso d'asta:

ME 411 ITALA - QUADRO TECNICO ECONOMICO TOTALI
LAVORI
A | Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti) €1.133.038,89
A2 | Costo oneri sicurezza speciali (indiretti) € 32.669,70 T
Al | Resta importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 1.100.369,19
importo del ribasso (39,8723%) €438.742,50
Lavori al netto del ribasso € 661.626,69 T
Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso € 32.669,70
Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri
B SOMME A DISPOSIZIONE
- DELL'AMMINISTRAZIONE
Bl IVA sui lavori 22% € 152.745,20
B2 | Indennita di esproprio €29.101,22
B4 | Spese tecniche per progettazione, D.L. e sicurezza € 54.250,90
B5 | Collaudo statico e tecnico-amministrativo €25.451,44
B6 | Spese di pubblicazione e gara € i
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Ritenuto

B7 | Oneri per accertamenti, verifiche e prove tecniche €27.780,52

B8 | Oneri di conferimento a discarica €19.617,05

B9 | Imprevisti e arrotondamenti ' €0,00

B10 Compensazione per rincaro prezzi allo stato finale IVA ' €311.944.43
inclusa

Bl1 | Spese generali € 105.292,46

B12 | Rimborso missione e spese notifiche : € 126,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE _ €748.971,23
Importo complessivo (A+B) € 1.443.267,62

necessario, per quanto sopra riportato, impegnare 'importo di € 20.749,37, a valere sulle somme
finanziate con decreto n. 1337 del 3 agosto 2020;

la fattura elettronica n. FATTPA 3 25 del 09.05.2025, acquisita agli atti in data 14.05.2025 con prot. n.
5511, emessa dall’impresa SA.CO.REST S.R.L., per un importo pari ad € 17.007,68 oltre IVA, relativa
alla compensazione prezzi allo stato finale;

il Documento Unico di Regolarita Contributiva dell'Impresa SA.CO.REST S.R.L, rilasciato dalle
Autorita competenti in data 12.03.2025 prot. INAIL n. 48246300, acquisito agli atti in data 14.05.2025
con prot. n. 5513;

la dichiarazione resa in data 18.12.2023 dall’impresa SA.CO.REST S.R.L, ai sensi dell’art.3 della legge
n. 136 del 13.08.2010, “Normativa in materia di tracciabilita dei flussi finanziari”, acquisita agli atti in
pari data con prot.n. 16279;

la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 16.05.2025 ai sensi dell’art. 48 bis del
D.P.R. 602/73, cosi come modificato dall’art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si
evince che 'impresa SA.CO.REST S.R.L. risulta non inadempiente;

I’art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che “per le cessioni di beni e per le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalita
giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i
suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di
imposta sul valore aggiunto, I'imposta é in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita e termini
fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”;

di dover procedere al pagamento dell’importo di € 20.749,37 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica
n. FATTPA 3 25 del 09.05.2025, emessa dall’impresa SA.COREST S.R.L relativa alla compensazione
prezzi allo stato finale;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita generale dello Stato, avvalendosi delle
deroghe di cui all’art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall’art. 17 del D.L. 30/12/2009, n.
195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto
dall’art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

Articolo 1

Articolo 2

DECRETA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Di approvare, nell’ambito dell’intervento individuato con il codice ME 411 Itala - “Lavori di
consolidamento e regimentazione idraulica dell'area in frana in localita Casaleddu” — Codice ReNDiS
19IR546/G1, il seguente quadro economico, rimodulato a seguitg della nota del RUP al fine di
incrementare la voce B.10 “Compensazione per rincaro prezzi allo stato finale IVA inclusa™:
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Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

ME 411 ITALA - QUADRO TECNICO ECONOMICO TOTALI
LAVORI
A | Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti) €1.133.038,89
A2 | Costo oneri sicurezza speciali (indiretti) € 32.669,70
Al | Resta importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 1.100.369,19
importo del ribasso (39,8723%) €438.742,50
Lavori al netto del ribasso € 661.626,69
Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso € 32.669,70
Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri € 694.296,39
B SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Bl | IVA sui lavori 22% € 152.745,20
B2 | Indennita di esproprio €29.101,22
e cns
B4 | Spese tecniche per progettazione, D.L. e sicurezza € 54.250,90
B5 | Collaudo statico e tecnico-amministrativo €25.451,44
B6 | Spese di pubblicazione e gara € -
B7 | Oneri per accertamenti, verifiche e prove tecniche €27.780,52
B8 | Oneri di conferimento a discarica €19.617,05
B9 | Imprevisti e arrotondamenti € 0,00
B10 i(;?:;r:l;;:usazione per rincaro prezzi allo stato finale IVA €311.94443
Bl | Spese generali €105.292.46
B12 | Rimborso missione e spese notifiche € 126,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 748.971,23
Importo complessivo (A+B) € 1.443.267,62

Di impegnare 'importo complessivo di € 20.749,37, a valere sulle somme finanziate con decreto n.
1337 del 3 agosto 2020.

Di disporre, nell’ambito dell’intervento in oggetto, i/ pagamento dell’importo di € 17.007,68
(diciasettemilasette/68), di cui alla fattura n. FATTPA 3_25 del 09.05.2025 (SDI 14637136136) emessa
dalla “SA.CO.REST S.R.L” (C.F./P.IVA 02525120842), relativa al pagamento della compensazione per

rincaro prezzi allo stato finale, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente b R O
indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell’art. 17-ter del BP}(., L <
633/1972, dell’imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'lmpeﬂo dﬁ._ 5/
€ 3.741,69 (tremilasettecentoquarantuno/69) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 a:fb AR
12.

Di provvedere al pagamento dell’importo complessivo di € 20.749,37, di cui ai superiori articoli, a valere
sulle somme impegnate con Decreto n. 1231 del 17.06.2021 cosi come modificato all’art. 3 del presente
decreto (voce B.10) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita
speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo,
intestata al Commissario Straordinario Delegato per 'attuazione degli interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
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Articolo 7 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell’ Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it)
ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell’intervento, Sett.
Fin. Cont., all’'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell’Ufficio del Commissario di
Governo per il seguito di competenza.

Il Sogge

(Ing. Sergio
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