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COMMISSARIO di GOYERNO 
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana 

DECRETO n. 780 del 77 /5 /29 Zs 

Oggetto: Patto per il Sud - ME22510 Sant*Angelo di Brolo “Opere per la mitigazione del rischio idrogeologico il 

miglioramento del tratto della S.P. 140 ingresso Nord del centro Urbano - via di fuga” - Codice ReNDIS 19IRG14/G1 - 

Codice Caronte SI_22510 - CUP J83H19000600001 - CIG 8130286C3E 

Presa d’atto perizia di variante e suppletiva n, 2— Approvazione quadro economico 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

Visto I'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 

11/08/2014, n. 116 cd in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni 

le funzioni di Commnissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale 

viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per 

accelerare l'utilizzo delle risorse e I’esecuzione degli interventi urgenti € prioritari per la mitigazione 

del rischio idrogeologico; 

Visti Iart. 7, comma 2 e l’art. 9, comma 2 del decreto leggé 12/09/2014, n. 133, convertito con 

modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la 

mitigazione del rischio idrogeologico; _ 
) pAS) 

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto Ieggqf_l:i? 

luglio 2020, n. 76, recante misure wrgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, edé:f 

particolare I'art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali®, ‘f{_. 
o 37 

Vista la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 37" "?__".'9&/ 

maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento 

dei criteri, delle modalita e dell’entita delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in 

materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto 

legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, 

nella qualita di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato — 

ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 — all’ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto 

attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella 

Regione Siciliana; ' 
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Vista la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate 

dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite 

delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli 

interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilita 

provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne ¢ ai presidi di protezione civile 

(cosiddette «vie di fugan») confluiscono direttamente nella contabilita speciale dei presidenti delle 

regioni in qualita di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure 

relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano 

Dattuazione degli interventi con i compiti, le modalita e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto- 

legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116" 

Visto il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, 

sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

Vista la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico 

nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo 

monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della 

Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020"; 

Vista la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree 

Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) ¢ 

¢) della legge n. 190/2014", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria 

FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche; 

Visto ["accreditamento delle somme sulla contabilita speciale n. 5447 intestata al Commissario 

Straordinario Delegato e istituita ¢/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli 

interventi contro il dissesto idrogcologico; 

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e ia coesione 2014-2020 - Piano 

per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale & stato approvato il piano di investimenti 

per il rilancio del Mezzogiorno, per-interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle 

Regioni e nelle Cittd metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali 

denominati “Patti per il Sud”; 

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - 

Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”, 

con la quale & stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 

2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed 

esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del 

FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime 

programmazioni viene altresi stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle 

obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 gia stabilito dalle precedenti 

delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate; 

Vista la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante 

“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 ¢ 26 del 10 agosto 2016. 

Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni 

di risorse, revoche, disposizioni finanziarie; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale ¢ stato approvato 

lo schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti allegato “A” 

e allegato “B” contenenti 'identificazione degli interventi prioritari, 1’importo complessivo, le 

risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017; 
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Visto il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il 

Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, 

produttivo e occupazionale, alla sostenibilita ambientale e alla sicurezza del territorio; 

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, 

n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019 

, 0. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate 

modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite 

al Presidente della Regione - nella qualita di Commissario del Governo contro il dissesto 

idrogeologico della Regione Siciliana ex lege 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio 

e controllo dci fondi previsti dal citato Patto per il Sud per ’attuazione degli mterventl strategici 

contro il dissesto idrogeologico; 

Visto la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformitd alla nota 

dell’ Assessore Regionale per il Territorio e I' Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, € stata 

modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale 

dell’ Ambiente quale Centro di Responsabilita (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e 

controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualitd di Commissario del Governo contro il 

dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento curopco nell’ambito “Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, 

obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’” 

Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale & stato approvato il 

documento “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di 

gestione e controllo (SLGE.CQO.) Versione maggio 2017"; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale é stato approvato il Piano 

di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella 

Regione Siciliana; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “Patto per il SUD — Regione Sicilia. 

Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema 

SLGE.CO.” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione 

Siciliana quale C.d.R. per I'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione 

Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8§ agosto 2019 con la quale ¢ stato approvato il 

documento “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema 

di controllo (SL.GE.CQ). Versione giugno 2019, 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo ¢ del Consiglio del 23 ottobre 2007 relanva alla 

valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto Iegz.slauvo 

12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in". 

attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”, 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei | 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 
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Yisto 

Yisto 

Visto 

Visto 

Considerati 

Visto 

Considerato 

Vista 

Viste 

Viste 

il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- 

Suppl. Ordinario n. 22); 

lalegge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito 

di eventi sismici” (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019); 

il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione 

e l'innovazione digitale”, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’l al 9, la 

“Semplificazioni in materia di contratti pubblici” in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50; 

il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “decreto semplificazioni bis”), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV — Contratti Pubblici 

(artt. 47 — 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 

2023; 

i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018; 

il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra 

le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto “deve 

intendersi applicabile il D.Lgs. n. 16372006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

Jorniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di 

attuazione e di esecuzione DPR 3 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle 

iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la 

programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico nella Regione Siciliana”; 

che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile é applicabile anche 

al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006; 

la Legge 29 luplio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, 

con la quale “/ commissari straordinari per le attivita di contrasto e mitigazione del dissesto 

idrogeclogico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: 

“commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, 

esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico 

indipendentemente dalla fonte di finanziamento. " 

Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei 

servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorita con 

deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’ Autorita 

n. 138 del 21 febbraio 2018; 

Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per ['affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio 

dell’ Autorita con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del 

£qnsiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, 
£ TS 
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Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti . 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione |' 

e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorita con 

deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo i 

2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; : 

| 
Considerato che il progetto individuato con codice interno ME-22510-Sant’ Angelo di Brolo- “opere per la 

mitigazione del rischio idrogeologico il miglioramento del tratto della S.P.140 ingresso Nord del | 

centro Urbano- via di fuga”, Codice ReNDIS 19IRG14/G!- Codice Caronte SI_22510- & tra quelli . 

individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 366 del 31.08.2017 concemente “Patto per lo ! 

Sviluppo della Regione Siciliana™; | 

Visto il Decreto Commissariale n. 1270 del 18 settembre 2019 con il quale, nell’ambito dell’intervento | 

individuato con codice interno ME-22510-Sant’ Angelo di Brolo- “opere per la mitigazione del 

rischio idrogeologico il miglioramento del tratto della S.P.140 ingresso Nord del centro Urbano- 

via di fuga” il Geo. Carmelo Ceraulo, gia incaricato con disposizione del Responsabile P.O: del ' 

24/11/2014, ¢é stato nominato RUP dell’intervento con il supporto dell Dott. Ing. Tindaro Pino : 

Scaffidi, entrambi in servizio presso il Comune di Sant’ Angelo di Brolo; 

Visto il Decreto Commissariale n. 1681 del 20 novembre 2019 con il quale, nell’ambito dell’intervento 

in oggetto , & stato approvato, in linea aministrativa il progetto esecutivo con il relativo quadro 

economico, finanziando, pertanto, I* importo complessivo di € 2.950.000,00; 

Visto Decreto Commissariale n. 1717 del 27 novembre 2019 con il quale, I’Ing. Renato Cilona, dipendente 

presso il Comune di Sant’ Angelo di Brolo, & stato nominato Direttore dei Lavori, misure e contabilita; 

Visto il Decreto Commissariale n. 1231 del 13/07/2020, con cui, nell’ambito dell’intervento individuato 

con codice ME-22510-Sant’ Angelo di Brolo- “opere per la mitigazione del rischio idrogeologico 

il miglioramento del tratto della S.P.140 ingresso Nord del centro Urbano- via di fuga”, si & 

disposta ’aggiudicazione efficace dell’appalto dei Lavori in favore dell’operatore economico 

ALC.O. Societd Consortile S.C.AR.L. (consorziata designata per I’esecuzione dei lavori TECNO 

COSTRUZIONI SRL) con un ribasso percentuale del 27,2348%  corrispondenti ad € 

1.501.605,60 al netto dell’.V.A., di cui € 1.451.669,91 per laveri ed € 49.935,69 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

Visto il contratto per 1’affidamento dell’appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 8 

ottobre 2020, rep. n. 402/2020, tra il Soggetto Attuatore e I’operatore economico A.1.CO. SOCIETA 

CONSORTILE S8.C.A R.L, registrato in pari data presso 1’Agenzia delle Entrate Direzione 

Provinciale di Palermo 2, al n. 25131- serie 1T; 

Visto il decreto n. 2108 del 17/11/2020 con cui & stato approvato il contratto di cui sopra e, 

dell’intervento, per un importo complessivo pari ad € 2.474.163,13, ed al contempo, tenuto ant 

di quanto gia impegnato nella fase precedente la stipula del contratto pari ad €9.924,94, si ¢.dispstd 

I'impegno della somma complessiva di € 2.464.238,19; 

- 

Visto il Verbale di Consegna Definitiva dei Lavori del 24 febbraio 2021, a firma congiunta del RUP e de! PR 

D.L., inviato tramite pec in pari data, acquisito agli atti in data 25.02.20212 con prot. n. 2256, con 

cui, tra 1’altro, in considcrazione dei giorni naturali e consecutivi, utili per le lavoriazioni, pari a 760, 

cosi come stabilito nel Contratto d’appalto, & stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella | 

del 24.03.2023; ' 

Visto il Verbale di sospensione dei lavori redatto dal D.L. in dat 01/12/2021 e vistato dal RUP, trasmsso - 

con PEC acquisita agli atti in data 02/12/2021 con prot. 14967, : 
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Yisto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Yisto 

Vista 

il Verbale di ripresa parziale dei lavori redatto dal D.L. in dat 23/05/2022, trasmsso con PEC 

acquisita agli atti in data 06/06/2022 con prot. 7119, con cui lo stesso ha certificato che i giorni di 

sospensione sono pari complessivamente a 172; 

il Decreto n. 1245 del 11/08/2022 con cui, tra I'altro, si é disposto, nell’ambito dell’intervento 

individuato con codice interno ME22510 Sant’Angelo di Brolo “Opere per la mitigazione del 

rischio idrogeologico il miglioramento del tratto della S.P.140 ingresso Nord del centro Urbano - 

via di fuga” - Codice ReNDIS 19IRG14/G1 - Codice Caronte SI_22510, I’approvazione di un 

quadro economico, rimodulato d’ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP di cui alla nota 

prot. n. 24/U del 19/07/2022 al fine di creare la voce “compensazione per rincaro prezzi nell ‘'anno 

20227, per un importo complessivo pari ad € 2.474.163,13; 

I’ Atto di sottomissione € verbale concordamento nuovi prezzi redatto in data 13/02/2023, registrato 

in data 14/02/2023 presso 1’ Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Enna, al n. 165 - serie 3, con 

cul, tra I'altro, all’art. 5, & stata concessa una proroga di giorni 120 naturali e consecutivi per 

I’ultimazone dei lavori; 

il Decreto n. 88 del 17/01/2023 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, si & preso atto della 

perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori ed approvata dal RUP, e si é 

disposta I’approvazione, in linea amministrativa, del seguente quadro economico il cui importo 

complessivo é pari ad € 2.950.000,00, impegnando, al contempo, !'ulteriore importo di € 

475.836,87; 

il Verbale di ripresa totale dei lavori, ricevuto con PEC del 21/01/2023 ed acquisito agli atti in data 

23/01/2023 con prot. n. 805 con cui, alla luce della sospensione di 172 giorni di cui al verbale di 

ripresa parziale del 23/05/2022, della sospensione parziale quantificata in 182 giorni (atteso che 

rispetto ai 242 giorni di sospensione, 1 giomi di lavoro effettivi sono stati determinati in giorni 60) 

e, in considerazione dei 120 giorni di proroga stabiliti all’art. 5 dell’atto di sottomissione sopra citato, 

I’ultimazione dei lavori ¢ stata fissata in data 11 luglio 2024; 

I’Ordine di servizio n. 10 del 08/03/2023 con il quale il Direttore dei lavori, a seguito di uno 

smottamento e parziale crollo di un tratto di muro in cui erano in corso alcune lavorazioni, ha 

ordinato all’impresa I’esecuzione delle necessarie opere provvisionali atte a garantire la sicurezza 

del cantiere, specificando che le stesse, rientrando tra le opere di dettaglio di cui all’art. 7 comma 8 

del D.M. 49/2018, sarcbbero state allibrate in fase di perizia di assestamento finale; 

il Verbale di sospensione parziale e temporanea dei lavori redatto dal D.L. in data 08/07/2023 e 

vistato dal RUP, trasmsso con PEC acquisita agli atti in data 12/07/2023 con prot. 9708; 

il Verbale di ripresa definitiva dei lavori redatto dal D.L. in data 02/10/2023, trasmsso con PEC 

acquisita agli atti in data 02/10/2023 con prot. 12717, con cui lo stesso, tra I’altro, ha fissato il nuovo 

termine per 'ultimazione delle opere alla data del 05/09/2024; 

il Verbale di sospensione dei lavori n. 3 redatto dal D.L. in data 15/ 12/2023 e vistato dal RUP, - 

acquisito agli atti in data 18/12/2023 con prot. 16234, 

I’ Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 4 det 11/11/2023, registrato in data 

24/11/2023 presso 1’ Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Termini Imerese al n. 679; 

il Verbale di sospensione dei lavori n. 4 del 13/03/2024, acquisito agli atti in data 25/03/2024 con 

prot. 3618; 

il Verbale di ripresa dei lavori n. 4 del del 12/06/2024, acquisito agli atti in data 18/06/2024 con 

'I@fiotaf;aéL\}0/11/2024, acquisita agli atti in data 02/12/2024 con prot. n. 13908, con la quale 

’ l_fir_r’_lfifé‘sé‘ esecutrice ha richiesto una proroga di mesi 4 per I'ultimazione dei lavori; 
e R 
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Vista 

Vista 

! Visto 

Visto 

Visto 

Vista 

Vista 

Vista 

Vista 

Visto 

Ritenuto 

la nota del 16/12/2024, acquisita agli atti in data 17/12/2024 con prot. n. 14648, con la quale il 

Direttore dei Lavori, con riferimento alla richiesta avanzata dall’impresa in data 30/11/2024, ha 

espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 90 giorni per I'ultimazione dei lavori; 

la nota prot. n. 43/U del 18/12/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14736, con la quale 

il RUP, con riferimento alla richiesta avanzata dall’impresa in data 30/11/2024, acquisito il parere 

favorevole reso dal D.L. in data 16/12/2024, ha concesso una proroga di 90 giorni per 'ultimazione 

dei lavori; 

il Verbale di sospensione dei lavori n. 5 del 19/12/2024, acquisito agli atti in data 23/12/2024 con 

prot. n. 14890; 

il Verbale di ripresa dei lavori n. 5 del del 09/01/2025, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 

160, con cui, tra l’altro, € stato fissato quale nuovo termine per I'ultimazione delle opere il 

21/04/2025; 

il Verbale di sospensione dei lavori n. 6 del 25/02/2025, acquisito agli atti in data 24/03/2025 con 

prot. n. 3480; 

la nota prot. n. 1915 del 19/02/2025 con la quale questo Ufficio ha autorizzato il RUP a valutare le 

condizioni ed i presupposti per la redazione di una perizia di variante e suppletiva, utilizzando le 

economie delle somme a disposizione, finalizzata solo ed esclusivamente al collaudo finale ed alla 

messa in esercizio dell’opera; 

la nota prot. n. 2355 del 24/02/2025, acquisita agli atti acquisita agli atti in pari data con prot. n. 

2080, con la quale il RUP ha autorizzato il D.L. a redigere la perizia di Variante e suppletiva n. 2; 

la perizia di variante e suppletiva n. 2, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi del ¢.1, lett. ¢) e 

comma 2 dell’art. 106 D.Lgv 50/2016, e dell’art. § commi | e 2 del D.M. n. 49/2018, corredata dai 

relativi elaborati tecnici- amministrativi, acquisita agli atti in data 09/04/2025 con prot. n. 4240; 

il parere Tecnico n. 19/U del 13/05/2025 di approvazione in linea tecnica della suddetta perizia di 

variante e suppletiva n. 2, reso dal RUP, acquisito agli atti in data 14/05/2025 con prot. n. 5517, 

Patto di sottomissione n. 2 € verbale di concordamento nuovi prezzi n. 5 del 14/05/2025, registrato 

in Termini Imerese i1 27/05/2025 al n. 252 Serie 3, che prevede, all’art. 5, una proroga di venti giorni 

per I'ultimazione dei lavori; 

pertanto di prendere atto della perizia di variante ¢ suppletiva n, 2, gia approvata dal RUP, ed 

approvare il relativo quadro economico, rimodulato dal RUP, per un importo, rimasto invariato 

rispetto a quello approvato con il decreto n. 88 del 17/01/2023 sopra citato, pari a € 2.950.000,00, 

come di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO PVS2 

A |SOMMANOILAVORI € 2.503.500,00 
) Oneri speciali di sicurczza €237.181,18 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso €2.266.318,82 

importo del ribasso (27,2348%) €617.22740 
Al Lavori al netto del ribasso € 1.649.091,42 

Al Oneri speciali di sicurezza €237.181,18 : 

A Lavori complessivi € 1.886.272,60 | . 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE T 

B.1 | L.V.A. sui Lavori €414.979,97 

B.2 | espropriazioni- asservimenti - stipula contratto €171.670,56 

spesc tecniche per: direzione, misura ¢ contabilita lavori - coordinamento 
B.3 | sicurezza in fase esecutiva - pratiche catastali per frazionamenti comprensivi €0,00 

di oneri ed IVA 
incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 di cui € 9.324,94 gia impegnato con D.C, 

B4 708/2020 €34.321,00 

B.5 | spese per collaudo tecnico-amministrativo e strutturale compresi oneri ed IVA € 35.373,88 

B.6 [ direzione lavori di carattere geologico compresi oneri ed [VA €17.008,81 

| 
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B.7 [ indagini geognostiche di approfondimento (importo desunto da computo) €11.102,17 
B.8 | spesc per attivita di verifica del progetto esecutivo compresi oneri ed IVA € 0,00 

B.9 | spese per attivita di supporto al RUP compresi oneri ed IVA € 0,00 

B.10 | spese per pubblicita atti di gara € - 

B.11 | oneri di conferimento a discarica € 36.491,18 

B.12 | spese per diritti asp € 358,00 

B.13 [ spese contributo ANAC, gia impegnato con D.C, 425/2020 € 600,00 

B.14 | spesc centrale unica di committenza (1.5%) €0,00 
B.I5 oneri prove di carico pali e materiali compreso iva (importo desunto da €15.169.45 

computo) 

B.16 | imprevisti ed arrotondamenti € 0,00 

B.17 | Compensazione per rincaro prezzi € 245.800,07 
B.18 | per prestazione Dircttore Opcrativo e CSE compresi oneri e [IVA €46.369,41 

B.19 | Spostamento fibra ottica TIM IVA inclusa € 34.482,90 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 1.063.727,40 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAYORI € 2.950.000,00 

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita generale dello Stato, avvalendosi delle 

deroghe di cui all’art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall’art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 

195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto 

dall’art. 9, comma 2, lettera a)-del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164; 

Articolo 1 

DECRETA 

Le premesse formano parte integrante ¢ sostanziale del presente Atto. 

Articolo 2 Di prendere atto, nell’ambito dell’intervento individuato con il codice interno ME-22510-Sant’ 

Angelo di Brolo- “opere per la mitigazione del rischio idrogeologico il miglioramento del tratto 

della S.P. 140 ingresso Nord del centro Urbano- via di fuga”, della perizia di variante e suppletiva 

n. 2, redatta dal direttore dei lavori ai sensi del c.1, lett. ¢) e comma 2 dell’art. 106 D.Lgv 50/20186, 

e dell’art. 8 commi 1 ¢ 2 del D.M. n. 49/2018 ed approvata dal RUP. 

Articolo 3 Di approvare in linea amministrativa, a seguito della perizia di variante, il seguente quadro 

economico, rimodulato dal RUP per un importo complessivo pari ad € 2.950.000,00, come di 

seguito riportato: 

QUADRO ECONOM‘CO PYS2 

A |SOMMANOILAVORI € 2.503.500,00 

Oneri speciali di sicurczza €237.181,18 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso €2.266.318,82 

importo del ribasso (27,2348%) €617.227,40 

Al Lavori al netto del ribasso €1.649.091,42 
A2 Oneri speciali di sicurezza €237.181,18 

A Lavori complessivi € 1.886.272,60 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

B.1 | I.V.A. sui Lavori €414.979,97 

B.2 | espropriazioni- asservimenti - stipula contratto € 171.670,56 

spese tecniche per: direzione, misura e contabilita lavori - coordinamento 
B.3 | sicurezza in fase esecutiva - pratiche catastali per frazionamenti comprensivi € 0,00 

di oneri ed [VA 
B.4 | incentivi art.113 D.Lgs 50/2016 di cui € 9.324,94 gia impegnato con D.C, €34.321,00 

798/2020 ] ‘ 
BS ?scic per collaudo tecnico-amministrativo e strutturale compresi oneri ed €35.373,88 

B.6 | dirczione lavori di carattere geologico compresi oneri ed IVA €17.008,81 

B.7 | indagini geognostiche di approfondimento (importo desunto da computo) €11.102,17 

B.8 | spese per attivita di verifica del progetto esecutivo compresi oneri ed IVA € 0,00 

B.9 | spese per attivita di supporto al RUP compresi oneri ed IVA € 0,00 

B.10 | spese per pubblicita atti di gara € 

B.11 | oneri di conferimento a discarica €36.491,18 

B.12 | spese per diritti asp € 358,00 

B.13 | spese contributo ANA € 600,00 
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€0,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 

B.14 | spese centrale unica di committenza (1.5%) 

B.IS oneri prove di carico pali ¢ materiali compreso iva (importo desunto da €15.169,45 
computo) 

B.16 | imprevisti ed arrotondamenti €0,00 

B.17 | Compensazionc per rincaro prezzi € 245.800,07 

B.18 | per prestazione Direttore Operativo € CSE compresi oneri e [IVA €46.36941 

B.19 | Spostamento fibra ottica TIM IVA inclusa €34.482.90 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 1.063.727,40 

€ 2.950.000,00 

Articolo 4 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 26 ¢ 

27 del D. Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., 

all’Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell’Ufficio del Commissario di Governo per il seguito 

di competenza, 

Il Responsabile del}’Ared Amministrativa 

(Amone) 
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