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ITALIANA SICILIANA

FSC

Fondo per fo Sviluppo

e la Cocsione

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETOn. 380 dot 43/6/ Lo ts

Oggetto: PATTO PER IL SUD - PA_22497 CIMINNA - “Lavori df consolidamento dell’area dissestata del vecchio
centro Urbano a valle della Matrice - 3° Stralcio” — Codice ReNDiS 19IR105/Gl — Cedice Caronte
SI 1 22497 - Cedice CUP J23H19000690001 —CIG 9002191B03

Presa d’atto perizia di variante n.2 in corso d’opera- Approvazione Quadro economico
IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n.
116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di
Commissari stracrdinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la
figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare I'utilizzo delle
risorse e 'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visti l'art. 7, comma 2 e 'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con medificazioni
dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico;

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e 'innovazione digitale”, ed in particolare
Vart. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;

Vista la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglic dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamentio dei
criteri, delle modalita e dell’entita delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116; I

Vista la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per
lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli
interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali ne
a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilita provinciale e comunale, ai collegam
aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fugay) confluiscono diretta
contabilita speciale dei presidenti delle regioni in qualita di commissari straordinari del %?E
sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigh#i ﬁéﬁ;}gﬁg B2 5
rischio idrogeologico, che assicurano 'attuazione degli interventi con i compiti; le modalita e :}W
cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n, 116",

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella
qualitd di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato — ex art. 10,
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della Legge 11 agosto 2014, n. 116 — all’ing. Sergio Tumminello le funzioni di Sogpetto attuatore per la
realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idregeologico nella Regione Siciliana;

il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali ¢ comuni sul FESR, sul
FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relative monitoraggio.
Programmazione degli interventi Complementari di cui all” art. I comma 242 della Legge 147/2013
previsti nell” Accordo di partenariato 2014-2020",

la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche
nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art, 1, comma 703, lettere b) e ¢} della legge n.
19020147, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le
diverse arce tematiche;

I'accreditamento delle somme sulla contabilita speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario
Delegato e istituita ¢/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico;

la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per
i Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale & stato approvato il piano di investimenti per il
rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e
nelle Citta metropolitane del Mezzogiorno medlante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti
per il Sud”,

la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-202( - Piano
per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”, con la quale
¢ stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le
aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il
limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del
precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresi stabilito al 31
dicembre 2021 il termine per |'assunzione delle obblipazioni giufidicamente vincolanti, in luogo del 31
dicernbre 2019 pia stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale ¢ il Mezzogiorno recante “Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani
operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse,
revoche, disposizioni finanziarie;

la Deliberazione della Giunta Regionale n, 301 del 10 settembre 2016 con la quale & stato approvato lo
schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato
“B” contenenti 1"identificazione degli interventi prioritari, I'importo complessivo, le risorse finanziarie
previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

il “Patto pe¥ lo sviluppo della Regione Siciliana™ sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente
del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e
occupazionale, alla sostenibilitd ambientale e alla sicurezza del territorio;

le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n.
438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019 , n.
283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche
ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al
Presidente della Regione - nella qualiti di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della
Regione Siciliana ex lege 164/2014 — la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi
previsti dal citato Patto per il Sud per D'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto
idrogeologico;

o ,sla\Dehberazmnc di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformita alla nota

Assessore Regionale per il Territoric e I’Ambiente prot. n. 266%/gab del 20 aprile 2017, ¢& stata
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modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale
dell’Ambiente quale Centro di Responsabilita (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e
controllo SL.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualitd di Commissario del Governo contro il
disseste idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito “Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’,
obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’™;

la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con [a quale & stato approvato il documeato
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e
controllo (SL.GE.CO.) Versione maggio 2017 ",

la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale & stato approvato il Piano di
Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione
Siciliana;

la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “Patte per il SUD — Regione Sicilia. Area
Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema
SL.GE.CO.” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana
quale C.d.R. per I'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area
tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;

la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del § agoste 2019 con la quale ¢ stato approvato il documento
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controilo
(SLGE.CQ). Versione giugno 2019";

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla
valutazione ¢ alla gestione dei rischi di alluvioni;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legisiativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”;

il decreto léﬁlaﬁvo 18 aprile 2016, n. 50 “Antnazione delle direttive 2014/23/UE, 201424/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e del servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
Jorniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

la legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per

F'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana ¢ di ricostruzione a seguito di
eventi sismici” (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 {c.d. “decreto semplificazioni”), convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale”, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’l al 9, 1a “Semplificazioni in materia di
contratti pubblici” in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 {c.d. “decreto semplificazioni bis "), convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 Iuglio 2021, n. 108, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle proceduq
contiene nella seconda parte, il Titolo IV ~ Contratti Pubblici (artt. 47 — 56), in de féaf T
legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

‘-'«JI

Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rietitra fra tra e
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amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto “deve
intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
Jorniture in attuazione delle Direftive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relative Regolamento di attuazione
e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di laveri pubblici, relativi alle iniziative previste
dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il
finanziamento di interventi urgenti e priovitari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione
Siciliana™;

che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile & applicabile anche al
Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificaziont, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con la
quale “I commissari straordinari per le attivita di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e
gli interventi di difesa del suolo, comunqgue denominati, .... di seguito denominati: “commissari di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico™ o “commissari di Governo”, esercitano le
competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte
di finanziamento.”

Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali sull‘affidamento dei servizi
attinenti all‘architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’ Autorita con deliberazione n,
973 del 14 settembre 2016 ed aggiomate con delibera del Consiglio dell’ Autoritd n. 138 del 21 febbraio
2018;

Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruclo e compiti del responsabile unico
del procedimento per 'affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ Autoritd con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiomate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017;

Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per Vaffidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione-e
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ Autoritd con deliberazions
n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera
del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

che il progetto identificato con codice di assegnazione interno PA_22497 CIMINNA - “Lavori di
consolidamento dell’area dissestata del vecchio centro Urbano a valle della Matrice - 3° Stralcio™ —
Codice Caronte SI_1 22497 — ¢ tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 13 del
14/01/2021 concernente "FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione
risorse per gli interventi ricompresi nel Patto. Area Tematica 2. ‘Ambiente’. Obiettivo Strategico 'Dissesto
Idrogeologico’™, Ambito 4 Rischio frana;

il Decreto n. 1723 del 27/11/2019 con cui, nell’ambito dell’ intervento in oggetté, I’ Ing, Luciano Bitonto,
funzionario del Comune di Ciminna, gii nominato con Determinazione sindacale n. 46 del (9/12/2004, &
stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;

il Decreto n. 1744 del 28 novembre 2019 con il quale, nell’ambito del progetto individuato con il cedice
interno PA 22497 Ciminna, dal titolo “Consolidamento dell'area dissestata del vecchio centro urbano o
valle della Matrice — terzo stralcio”, & stato disposto il finanziamento dell’importo complessivo di €
5.466,36 oltre oneri ed IVA (ovvero € 6.935,71 comprensivo di oneri ed IVA), per la spesa prevista per
I'espletamento della consulenza geotecnica volta alla definizione della progettazione definitiva;

il Decreto n. 2003 del 11/10/202] con cui si ¢ disposta P’approvazione, in linea amministrativa, del
rogetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando I'tmporto complessivo di €2.500.000,00,
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1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto I'aggiudicazione definitiva
dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno PA_22497 CIMINNA -
“Lavori di consolidamento dell’area dissestata del vecchio centro Urbano a valle della Matrfcq -3°
Stralcio” —~ Codice Caronte SI_1_22497, in favore dell’operatore economico CONSORZIO STABILE
CONTRAT S.C.AR.L., inragione del ribasso economico del 30,2412% offerto dal suddetto operatore, per
un importo di € 1.150.563,46 al netto dell’L.V.A., di cui € 1.128.482,53 per lavori ed € 22.080,93 per omeri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

Richiamato il Decreto n. 341 del 24/02/2022 con il quale I’'Ing. Salvatore Randazzo, funzionario del Dipartimento
Regionale delle Attivitd Produttive della Regione Siciliana, & stato nominato Coordinatore della Stcurezza
in fase di Esecuzione;

Visto il contratto per I’affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 29 aprile 2022, rep.
n. 794/2022, tra il Soggetto Attuatore e I'operatore economico CONSORZIO STABILE CONTRAT
S.C.A.R.L. registrato in pari data presso 1’ Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n.
14582 - serie 1T;

Visto il Decreto n. 875 del 26/05/2022 con il quale, tra "altro, & stato approvato il contratto di cui sopra e,
conseguentemente, a seguito del ribasso d’asta, & stato rimodulato il quadro economico dell’intervento
per un importo complessivo pari € 1.880.839,02 e, tenuto conto dell’importo gid impegnato nella fase
precedente la stipula del contratto, pari a € 17.092,55, si & disposto I'impegno dell’importo complessivo
part ad € 1.863.746,47,

Yisto il Verbale di Consegna dei Lavori del 30/05/2022, acquisito agli-atti in pari data con prot. 6957, a firma
congiunta del D.L e dell’Impresa, vistato dal RUP,' con cui, tra Ialtro, in considerazione dei giorni naturali
e consecutivi utili per le lavorazioni, pari a 363, cosi come stabilito nel Contratto d’appalto, & stata fissata
quale data di ultimazione dei Lavort quella del 29/05/2023;

Vista la nota del 27/07/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9605, con la quale la ditta esecutrice
CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.AR.L. ha richiesto una sospensione o in alternativa una
proroga dei Lavori‘in oggetto in quanto la D.L. non avesse provveduto al deposito dei calcoli strutturali,
e che, pertanto non potessero effettivamente iniziare i lavori;

Considerato che il RUP, a seguito della nota sopracitata, ha accolto le motivazioni di cui alla nota del 27/07/2022
sopracitata e, comunque, ha ritenuto di annullare il verbale di consegna del 30/05/2022 e di predisporre
un nuovo verbale di consegna dei lavori in data successiva;

Visto il nuovo Verbale di Consegna dei Lavori del 29/09/2022, acquisito agli atti in data 30/09/2022 con prot.
12129, in sostituzione del verbale del 30/05/2022 per i motivi rappresentati dal “CONSORZIO STABILE
CONTRAT S8.C.A.R.L.”, a firma congiunta del D.L e dell'Impresa, vistato dal RUP, con cui, tra I'altro,
in considerazione det giomi naturali e consecutivi utili per le lavorazioni, pari a 365, cosi come stabilito
nel Contratto d*appalto, & stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 28/09/2023;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori, acquisito agli atti in data 27/12/2023 con prot. n. 16369, mdaﬁto in
data 23/12/2022 con ¢ui & stata disposta I"immediata sospensione degli stessi; '
Visto il Verbale di ripresa dei lavori, acquisito agli atti in data 08/03/2023 con prot. n. 3288, redatto in:data
06/03/2023 con cui & stata disposta I'immediata ripresa degli stessi fissando quale nuova: data i
7 s B \
ultimazione queila del 10/12/2023; Pl _3 )
Visto il decreto n. 1440 del 03/08/2023 con c¢ui, tra 1'altro, & stato approvato un nuovo quadro eco P

dell’intervento per un importo complessivo pari ad € 1.963.251,70;

Visto il decreto n. 1988 del 17/11/2023, con cui, tra I’altro, nell’ambito dell’intervento in oggetto\é‘é i
approvato un nuovo Quadro economico per un imporio complessivo pari ad € 2.051.659,83;

Vista la pec del 21/11/2023, acquisita agli atti in data 22/11/2023 con la quale il RUP ha trasmesso:
e lanotadel 17/11/2023 con la quale I'impresa esecutrice “CONSORZIO STABILE CONTRAT
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e

S.C.A.R.L.” ha richiesto una proroga di 90 giomi rispetto ai termini contrattuali;

e la nota del 21/11/2023 con la quale il RUP, acquisito il parere favorevole del Direttore dei
Lavori, ha concesso una proroga di 60 giorni rispetto ai termini contrattuali, fissando, pertanto
quale nuovo termine di ultimazione degli stessi il 08/02/2024;

il decreto n. 2094 del 07/12/2023, ‘con cui, tra I’altro, nell’ambito dell’intervento in oggetto, & stato
approvato un ouovo Quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.880.839,02;

il verbale di sospensione parziale dei lavori del 05/02/2024, acquisito agli atti in data 09/02/2024 con prot.
n. 1740;

I’istanza del 18/10/2023, acquisita agli atti in data 11/12/2024 con prot. n, 14417, con la quale il L.R, P.T.
dell’impresa CONSORZIQO STABILE CONTRAT S.CARL., ha richiesto l’autorizzazione per
I’affidamento in subappalto dei lavori in favore della societd MC S.R.L.

la nota del 05/02/2024, acquisita agli atti in data 11/12/2024 con prot. n. 14417 con cui il RUP ha
autorizzato il subappalto all’impresa MC s.r.[. semplificata nel limite di € 150.000,00;

il contratto di sub-appalto tra I'operatore economico CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.AR.Le
I’'impresa MC s.r.l., stipulato in data 22/09/2023, acquisito agli atti in data 11/12/2024 con prot. n. 14417;

il decreto n. 318 del 26/02/2024 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, si & preso atto della perizia
di variante e suppletiva, gia approvata dal RUP, ed & stato approvato, in linea amministrativa, il nuovo -
quadro economico, per un importo complessivo pari a € 2.000.060,000;

I’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di
variante, che prevede, tra I’altro, una proroga di cento giorni del termine per I’esecuzione dei lavori;

il verbale di ripresa parziale dei lavori del 21/05/2024, acquisito agli atti in data 29/05/2024 con prot. n.
6713;

il verbale del 01/08/2024, acquisito agli atti in data 06/09/2024 con prot. n. 10357, con il quale & stata
disposta la sospensione totale dei lavori;

il verbale di ripresa parziale dei lavori del 05/09/2024, acquisito agli atti in data 06/09/2024 con prot: n. .
10357;

la nota del 14/10/2024, acquisita agli atti in data 31/10/2024 con prot. n. 12500, con la quale I’impresa
esecutrice “CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L.” ha richiesto una proroga di 120 giorni
rispetto ai termini contrattuali;

la nota del 23/10/2024, acquisita agli atti in data 31/10/2024 con prot. n. 12500, con la quale il Direttore
dei Lavori, a seguito della richiesta avanzata dall’impresa in data 14/10/2024, ha espresso parere
favorevole alla concessione di una proroga di 60 giorni;

la nota del 23/10/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12190, con la quale il RUP ha concesso
una proroga di 45 giomni rispetto ai termini contrattuali, fissando, pertanto quale nuovo termine di
ultimazione degli stessi il 07/12/2024;

la pec del 18/11/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. [3279, con la quale il RUP ha trasmesso
una relazione sui tempi contrattuali, allegando i giornali dei lavori ai fini del calcolo del differimento dei
termini contrattuali per il periodo di sospensione parziale, secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 3
del D.M. 49/2018;

che, per tutto quanto sopra, il termine per l'ultimazione dei lavori corrisponde effettivamente al
07/12/2024;

il Verbale di sospensione redatto dal D.L. in data 05/12/2024, firmato dalla ditta esecutrice e dal RUP,

erbale di sopralluogo n. 25 redatto dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in data
06/2024 sottoscritto dal D.L., dalla ditta esecutrice e dal RUP;
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Preso atto a seguito del verbale di sopralluogo n. 25 del 19/06/2025 sopracitato, il D.L. ha richiesto 1’autorizzazione
alla redazione di una seconda perizia di variante in corso d’opera;

Vista la nota, acquisita agli atti in data 26/08/2024 con prot. n, 9991, con la quale il RUP ha autorizzato il D.L.
aila redazione della seconda perizia di variante in corso d’opera;

Vista la perizia di variante in corso d’opera n. 2, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art.106 comma
1 lett. ¢) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.m.ii,, corredata dai relativi elaborati tecnico — amministrativi, acquista
agli atti in data 16/04/2025 con prot. n. 4518;

Visto il parere di approvazione in linea fecnica della perizia di variante in corso d’opera n. 2, reso dal
RUP in data 16/04/2025 ai sensi della L.R. n. 12.07.2011 n. 12, acquisito agli atti in data 18/04/2025 con
prot. n. 4647;

Yisto I’Atto di sottemissione e concordamento nuovi prezzi del 23/04/2025, acquisito agli atti in data
03/06/2025 con prot. n. 6217, registrato presso I’ Agenzia delle Entrate di Agrigento in pari data al n, 443,
che prevede, tra I’altro, una proroga di 120 giomi per ['ultimazione dei Lavori;

Ritenuto pertanto, di prendere atto della perizia di variante in corso d’opera n. 2, gid approvata dal RUP, ed
approvare il relative quadro economico per un importo pari a € 2.000.000,00, come di seguito riportato:

PA 22497 CIMINNA- QUADRO ECONOMICO VARIANTE N.2
A | SOMMANO I LAVORI € 1.872.541,66
Oneri di sicurezza non soggeiti a ribasso €25741,79
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 1.846.799 87
Importo del ribasso (30,2412%) € 558.494 44
A.l | Laver al netto del ribasso € 1.288.305,43
A2 | Oneri di sicurezza €25.741,79
A | Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza € 1.314.047,22
B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
B.1 [IVA 22% sui lavori € 289.090,39 i
B.2 | Spese progettazione esecutiva compresi oneri ed [VA (rimborso Comune) € 76.758,11
B.3 | Spese tecniche D.L. compresi oneri ed IVA (rimborso Comune) €  117.488,86 !
B.4 | Progettazione geologica compresi oneri ed [IVA € 19.991.96
B.5 | Collaudo amministrativo compresi oneri ed [VA € 10.385,28
B.6 | Collaudi stati¢i compresi oneri ed [VA € 28.559,23
B.7 Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) di cui € 18.729.92
© | €11,543,98 gid impegnati con D.C, 326/2022 T
B.8 | Versamento Antoritd di Vigilanza LL.PP., nulla osta ASP, ecc. € -
B.9 | Oneri di conferimento in impianti di krattamento (tonn. 1700,00) € 47.000,00
B.10 | Spese per commissioni giudicatrici € -
B.11 | Spese per pubblicita € -
B.12 | Spese per acquisizioni e/o cessioni volontarie immobili compresi oneri notarili | € 45.000,00
B.13 | Imprevisti (+ opere in economia max_10%) - IVA inclusa € -
B.14 | Coniributo ANAC € 600,00
B.15 Servizio di consulenza gegtecnica compresi oneri ed [V A (gia finanziato con € 5.548.57
: D.C. 1744/2019 ¢ impegnato con D.C. n. 2248/2021) i
B.16 | Spese tecniche Ispettore di Cantiere compresi eneri ed IVA € 7.788.,96
B.17 | Spese per spostamenti reti elettriche e telefoniche € 19.011,50 i
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) € 685.952,78
TOTALE A)+ B) € 2.000 000 00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita generale dello Stato, avvalendosi ‘deﬂe
deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n, 185, come richiamato dall’art. 17 del D.L. 30/12/2009, n.
195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto prévisro
dall’art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. [2/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n.. 164.

DECRETA
Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di prendere atto, nell’ambito dell’intervento individuato con il codice PA_22497 CIMINNA/GV
“Lavori di consolidamento dell’area dissestata del vecchio centro Urbano a valle della Matrice --3 ¢
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Stralcio” — Codice ReNDiS 19IR105/G1 - Codice Caronte SI_1_22497, della perizia di variante in
corso d’opera n. 2, gia approvata dal RUP ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera C) del D. Lgs. n.

50/2016;

Articolo 3 Di approvare in linea amministrativa, a seguito della perizia di variante ¢ per i motivi in premessa, il
seguente gquadro economico per un importo complessivo pari ad € 2.600.600,00, come di seguito
riportato:

PA 22497 CIMINNA- QUADRO ECONOMICO VARIANTE
A | SOMMANO I LAVORI € 1.872.541,66
Oneri di sicurezza ton soggetti a ribasso €25.741.79
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 1.846.799,87
Importo del ribasso (30,2412%) € 558.494 44
A.1 [ Lavor al netto del ribasso €1.288.305,43
A2 | Oneri di sicurezza €25.741,79
A | Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza € 1.314.047,22
B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
B.l | IVA 22% sui laved € 289.090,39
B.2 | Spese progettazione esecutiva compresi oner ed IVA {imborso Comune) € 76.758,11
B.3 | Spese tecniche D.L. compresi oneri ed IVA (rimborso Cotnune) € 117.488.86
B.4 | Progettazione geologica compresi oneri ed [IVA € 19.991,96
B.5 | Collaudo amministrativo compresi oneri ed IVA £ 10.385,28
B.6 | Collaudi statici compresi oneri ed IVA € 28.559,23
B.7 Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) di cui € 18.729.92
" | €11,543,98 gi2 impegnati con D.C. 326/2022 AT
B.8 | Versamento Autoritd di Vigilanza LL.PP., nulla osta ASP, ece. £ -
B.9 | Oneri di conferimento in impianti di trattamento (tonn. 1700,00) € 47.000,00
B.10 | Spese per commissioni giudicatrici € -
B.11 | Spese per pubblicita € -
B.12 | Spese per acquisizioni /o cessioni volontarie immobili compresi oneri notarili | € 45.000,00
B.13 | Imprevisti ( opere in economia max [10%) - IVA inclusa € -
B.14 | Contributo ANAC € 600,00
B.1S Servizio di consulenza geotecnica compresi oneri ed IVA (gia finanziato con € 5.548.57
- ’ D.C. 1744/2019 e impegnato con D.C. n. 2248/2021) - i
B.16 | Spese tecniche [spettore di Cantiere compresi oner ed (VA € 7.788,96
B.17 | Spese per spostamenti reti elettriche ¢ telefoniche € 19.011,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) € 685.952,78
TOTALE A)+ B) € 2,000.,000,00 |
Articolo 4 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della stazione appaltante, anche ai sensi del D.Lgs.

I1 Responsabile dell’ 4fea inistrativa
(Arnone)

n. 33/2013 e di trasmetterlo al R.U.P., nonché al Servizio Economico e Finanziario, all’ufficio
Monitoraggio e all'nfficio Gare della Struttura del Commissario di Governo per quanto di competenza.
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