

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA




## COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana*

*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

# FONDI PAC



Importo *FSC* € 7.893.803,81

Numero Interventi : 29



SOTTOAZIONE A1 "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL COSTONE SOTTOSTANTE IL DUOMO DI AGRIGENTO"

	Codice Interno		PROV.	COMUNI INTERESSATI	MOTIVO DELL'INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO LAVORI	RUP	DECRETO NOMINA	STATO PROGETTAZIONE	NOTE
1	PAC_AG001	DUOMO	AG	AGRIGENTO	Servizi di ingegneria e architettura inerenti alla progettazione definitiva, esecutiva ed al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	Interventi di Mitigazione dei dissesti che interessano la collina su cui sorgono il Duomo e l'intera Area Diocesana di Agrigento	€ 1.893.803,81	Ing. Duilio Alongi		Affidamento servizi ing.ria	CIG Perfezionato

ALLEGATO 1 - ELENCO DEGLI INTERVENTI PRIORITARI

SOTTOAZIONE A2 "MANUTENZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DEGLI ALVEI "

	Codice Interno	CORSO D'ACQUA	PROV.	COMUNI INTERESSATI	MOTIVO DELL'INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO LAVORI	RUP	DECRETO NOMINA	STATO PROGETTAZIONE	NOTE
1	PAC III_AG002	FIUME VERDURA	AG	CALTABELLOTTA - VILLAFRANCA SICULA	Lavori di risagomatura e di pulizia dell'alveo del fiume Verdura nel tratto compreso tra C/DA Giraffe e la C/DA Castello.	collegamento Inter-comunale Caltabellotta - Calamonaci - Esondazione fiume_Allagamento di terreni agricoli_Alveo e ponti intasati da detriti, pericolo per privata e pubblica incolumità.	€ 600.000,00	dott. Santina Burgio	DECR. N. 08/2018 del 04/01/2018	Progetto aggiornato al Prezzario 2018 verificato e validato	Trasmesso all'ARTA il Decreto N. 447/2018 DI PRESA ATTO VERIFICA E VALIDAZIONE e doc. di PROGETTO per DDG di Impegno
2	PAC III_AG003	VALLONE BAIATA-FOCE DI MEZZO	AG	SCIACCA	Lavori di pulizia, decespugliamento, rimozione dei detriti e risagomatura dell'alveo nel tratto a monte della S.S.115 fino alla foce.	Esondazione vallone_Ostruzione di ponti stradali_alveo intasato da detriti_pericolo per privata e pubblica incolumità.	€ 250.000,00	ing. Ignazio Puccio da sostituire per pensionamento	DECR. N. 09/2018 del 04/01/2018	Progetto aggiornato al Prezzario 2018 verificato e validato	Trasmesso all'ARTA il Decreto N. 426/2018 DI PRESA ATTO VERIFICA E VALIDAZIONE e doc. di PROGETTO per DDG di Impegno
3	PAC III_AG004	TORRENTE RE	AG	PORTO EMPEDOCLE	Lavori di pulizia del tratto d'alveo del Torrente compreso tra la S.S. 115 e la foce.	Esondazione del torrente_allagamento delle sedi viarie e del centro abitato_alveo intasato da folta vegetazione e detriti_pericolo per privata e pubblica incolumità.	€ 80.000,00	Arch. Pietro Distefano	DECR. N. 10/2018 del 04/01/2018	Progetto aggiornato al Prezzario 2018 verificato e validato	Trasmesso all'ARTA il Decreto N. 448/2018 DI PRESA ATTO VERIFICA E VALIDAZIONE e doc. di PROGETTO per DDG di Impegno
4	PAC III_CL001	TORRENTE GATTANO	CL	GELA	L'intervento ipotizzato consiste nella pulitura e risagomatura dell'alveo ipotizzando la sistemazione del materiale, ove possibile, lungo le sponde. Preliminarmente comunque detto materiale dovrà essere analizzato dall'Arpa per verificarne l'idoneità.	La sezione dell'alveo è notevolmente ridotta e a tratti inesistente per la presenza di materiale detritico depositatosi nel tempo. In occasione di eventi piovosi, l'acqua si riversa nell'area circostante fino a raggiungere alcuni fabbricati realizzati a valle.	€ 633.479,00				Progetto non pervenuto
5	PAC III_CT001	TORRENTE BUTTACETO E RETE SCOLANTE COLLEGATA	CT	CATANIA - MISTERBIANCO - PATERNO - PALAGONIA	Eliminazione di vegetazione e rimozione del sedime in alveo e riprofilatura scarpate.	Deflusso delle acque ostacolato da depositi di detriti e dalla ricca vegetazione lungo il corso con pericolo di esondazione in corrispondenza degli attraversamenti con inondazione delle infrastrutture e degli immobili a contorno.	€ 306.823,00				Inviata nota prot. 1115 del 22/02/2018 all'ARTA per rimodulazione somme in attesa di riscontro
6	PAC III_CT002	CANALE JUNGETTO E SUOI AFFLUENTI	CT	CATANIA	Eliminazione di vegetazione e rimozione del sedime in alveo e riprofilatura scarpate.	Deflusso delle acque ostacolato da depositi di detriti e dalla ricca vegetazione lungo il corso con pericolo di esondazione in corrispondenza degli attraversamenti con inondazione delle infrastrutture e degli immobili a contorno.	€ 78.900,00				Inviata nota prot. 1115 del 22/02/2018 all'ARTA per rimodulazione somme in attesa di riscontro
7	PAC III_CT003	CANALE BICOCCA AFFLUENTE IN DX CANALE BICOCCA	CT	CATANIA	Eliminazione di vegetazione e rimozione del sedime in alveo e riprofilatura scarpate.	Deflusso delle acque ostacolato da depositi di detriti e dalla ricca vegetazione lungo il corso con pericolo di esondazione in corrispondenza degli attraversamenti con inondazione delle infrastrutture e degli immobili a contorno.	€ 27.200,00				Inviata nota prot. 1115 del 22/02/2018 all'ARTA per rimodulazione somme in attesa di riscontro
8	PAC III_CT004	CANALE ARCI	CT	CATANIA	Eliminazione di vegetazione e rimozione del sedime in alveo e riprofilatura scarpate.	Deflusso delle acque ostacolato da depositi di detriti e dalla ricca vegetazione lungo il corso con pericolo di esondazione in corrispondenza degli attraversamenti con inondazione delle infrastrutture e degli immobili a contorno.	€ 31.200,00				Inviata nota prot. 1115 del 22/02/2018 all'ARTA per rimodulazione somme in attesa di riscontro
9	PAC III_CT005	CANALI AFFERENTI LA BASE MILITARE DI SIGONELLA	CT	LENTINI - RAMMACCA	Eliminazione di vegetazione e rimozione del sedime in alveo e riprofilatura scarpate.	Deflusso delle acque ostacolato da deposito di detriti e dalla ricca vegetazione lungo il corso con pericolo di esondazione e ridotta capacità drenante delle aree al contorno.	€ 110.000,00				Inviata nota prot. 1115 del 22/02/2018 all'ARTA per rimodulazione somme in attesa di riscontro
10	PAC III_EN001	FIUME SALSO	EN	REGALBUTO	Rimozione di materiale alluvionale e della vegetazione spontanea e realizzazione di argini e recinzioni.	Intervento in un tratto del fiume Salso, la sezione dell'alveo si è ridotta a causa della vegetazione spontanea e del materiale alluvionale, le acque sono esondate causando inondazione dei terreni coltivati ad agrumeto, le acque hanno raggiunto un'altezza di MT 1,50 travolgendo recinzioni e piante.	€ 300.000,00				Progetto non pervenuto
11	PAC III_EN002	TORRENTE CALDERARI	EN	ENNA	Risagimatura del corso d'acqua al fine di ripristinare la sezione idraulica e garantire la risagomatura del corso d'acqua al fine di ripristinare la sezione idraulica e garantire il libero deflusso delle acque a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.	Intervento in un tratto del Torrente Calderai al KM 7,400 della S.S. 192. La sezione dell'alveo si trova quasi totalmente ostruita da vegetazione spontanea a materiale alluvionale causando esondazione sui terreni rivieraschi e sulla sede viaria della S.S. 192 pregiudicando la viabilità veicolare.	€ 300.000,00				Progetto non pervenuto
12	PAC III_EN003	FIUME DITTAINO	EN	ASSORO	Rimozione di materiale, alluvionale e della vegetazione spontanea, realizzazione di argini di terra.	Intervento di un tratto del fiume Dittaino C.da Milocca Giardinello. La sezione dell'alveo si trova ostruita da vegetazione spontanea e materiale alluvionale causando la riduzione della sezione idraulica degli attraversamenti viario, ferroviario e acquedotto ed esondazioni sui terreni rivieraschi.	€ 200.000,00				Progetto non pervenuto



13	PAC III_EN004	FIUME SIMETO	EN	CENTURIPPE	Rimozione di materiale alluvionale e della vegetazione spontanea, realizzazione di argini.	Intervento in un tratto del fiume Simeto, la sezione dell'alveo si trova in parte ostruita da vegetazione spontanea e materiale alluvionale si è avuto la rottura dell'argine esistente causando esondazione sui terreni rivieraschi.	€ 300.000,00					Progetto non pervenuto
14	PAC III_ME001	TORRENTI MELA E FLORIPOTEMA	ME	S.LUCIA	Messa in sicurezza delle aree adiacenti Torrenti Mela e Floripotema.	Danni alla viabilità locale a seguito scalzamento ai piedi del muro d'argine.	€ 130.000,00					Progetto non pervenuto
15	PAC III_ME002	TORRENTE BOTTE	ME	SAVOCA	Ricostruzione di tratti di argini crollati, consolidamento delle opere longitudinali scalzate, svuotamento e risagomatura della sezione idraulica di deflusso del Torrente Botte.	Rischio esondazione aree private con interessamento infrastrutture pubbliche strategiche.	€ 250.000,00					Progetto non pervenuto
16	PAC III_ME003	TORRENTE PATRI'	ME	FONDACHELLI FANTINA	Ricostruzione di un tratto di muro d'argine crollato in sponda destra del Torrente Patri e la realizzazione di una scogliera a protezione delle infrastrutture comunali nella frazione chiesa.	Rischio di esondazione della frazione Chiesa con strutture pubbliche (palestra, campo sportivo, chiesa etc.) e costruzioni private.	€ 251.930,00	geom. Francesco Musciarra	In corso di redazione decreto di nomina rup e di	Progetto da verificare se è aggiornato al Prezzario 2018		Progetto pervenuto PEC Fare decreto RUP e procedere all'accreditamento
17	PAC III_ME004	TORRENTE MELA	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	Ripristino e consolidamento delle opere idrauliche danneggiate e risagomatura della sezione idraulica di deflusso del Torrente Mela in località Furia nella frazione Femminamorta, a protezione del nucleo abitato della omonima frazione.	Salvaguardia della pubblica e privata incolumità.	€ 250.000,00	Ing. Rosario Celi 3283087719	In corso di redazione decreto di nomina rup e di	Progetto da verificare se è aggiornato al Prezzario 2018		Progetto pervenuto agg. 2018 in formato cartaceo Fare decreto RUP e procedere all'accreditamento
18	PAC III_ME005	TORRENTE MUTO	ME	PACE DEL MELA	Ricostruzione del muro d'argine con inevitabile ricostruzione del muro d'argine in sponda sinistra del Torrente Muto.	Rischio di crollo muro d'argine con inevitabile esondazione ed invasione della limitrofa strada provinciale, importante arteria di collegamento tra il centro abitato e la S.S. 113 nonché allagamento dei fondi agricoli limitrofi.	€ 192.000,00	Ing. Antoni Di Ganci	In corso di redazione decreto di nomina rup e di	Progetto da verificare se è aggiornato al Prezzario 2018		Fare decreto RUP e procedere all'accreditamento
19	PAC III_ME006	TORRENTE SALICE	ME	SANT'ALESSIO SICULO	Ripristino delle opere di protezione della condotta fognaria sottomarina nel tratto focale del Torrente Salice.	Rischio di inquinamento foce del torrente Salice e del mare per sversamento delle acque nere della condotta fognaria.	€ 288.243,00					Progetto non pervenuto Nota fatta da Zagarella
20	PAC III_ME007	TORRENTE CARONIA	ME	CARONIA	Ripristino opere idrauliche danneggiate nel Torrente Caronia in località "Case Giordano" a protezione dell'acquedotto intrecomunale Caronia - Santo Stefano di Camastra.	Opere idrauliche danneggiate ed interruzione condotta idrica di approvvigionamento all'abitato.	€ 166.000,00	Ing. Rosario Celi	In corso di redazione decreto di nomina rup e di	Progetto da verificare se è aggiornato al Prezzario 2018		Progetto pervenuto agg. 2018 in formato cartaceo Fare decreto RUP e procedere all'accreditamento
21	PAC III_ME008	TORRENTE ROSMARINO	ME	ALCARA LI FUSI	Ripristino delle sezione idraulica del Torrente Rosmarino nel tratto a valle del ponte a tre Archi.	Erosione sponda con interessamento della sovrastante viabilità provinciale.	€ 200.000,00	Ing. Rosario Celi	DECR. N. 146/2018	In redazione il DC nomina RUP e DL e il DC trasmissione atti ARTA		Trasmesso all'ARTA il Decreto N. 449/2018 DI PRESA ATTO VERIFICA E VALIDAZIONE e doc. di PROGETTO per DDG di Impegno
22	PAC III_ME009	TORRENTE PAGLIARA	ME	PAGLIARA	Ripristino opere idrauliche danneggiate nel Torrente Pagliara a protezione dell'acquedotto.	Opere idrauliche danneggiate ed interruzione condotta idrica di approvvigionamento all'abitato. P	€ 150.000,00	Ing. Rosario Celi	In corso di redazione decreto di nomina rup e di	Progetto aggiornato al Prezzario 2018		Progetto pervenuto agg. 2018 in formato cartaceo Fare decreto RUP e procedere all'accreditamento
23	PAC III_ME010	TORRENTE LONGANO	ME	BARCELLONA P..G.	Ripristino di un tratto di argine in sponda sinistra e della sovrastante sede stradale sul Torrente Longano.	Crollo d'argine e smottamento della sovrastante viabilità comunale.	€ 250.000,00	Ing. Rosario Celi	In corso di redazione decreto di nomina rup e di			Progetto pervenuto agg. 2018 in formato cartaceo INCONGRUENZE SULLA SICUREZZA Fare decreto RUP e procedere all'accreditamento
24	PAC III_PA001	TORRENTE SANT'ANTONIO IN CORRISPONDENZA DELLA VIA MARINAI NEL MONDO	PA	MARINEO	Scavi di sbancamento, demolizione dello scalatore dissestato, rimozione del materiale crollato all'interno dell'alveo, ricostruzione dell'opera idraulica interrata e rifacimento del piazzale ed opere varie per il ripristino dei luoghi.	Ostruzione dell'alveo - Rischio crolli e pericolo per la pubblica e privata incolumità. Lavori su tratti di aste Torrentizie all'interno dei centri abitati e per i quali ricorrono gli estremi di urgenza con imminenti pericoli per la pubblica e privata incolumità. Lavori su tratti di aste Torrentizie all'interno dei centri abitati e per i quali ricorrono gli estremi di urgenza con imminenti pericoli per la pubblica e privata incolumità.	€ 254.225,00	Ing. Marcello Sodaro	DECR. N. 146/2018 2018.02.15	Decreto di presa atto della validazione in corso		Accreditamento in corso Trasmesso il 20/06/2018 all'ARTA il Decreto DI PRESA ATTO VERIFICA E VALIDAZIONE e doc. di PROGETTO per DDG di Impegno
25	PAC III_RG001	FIUME IRMINIO	RG	GIARRATANA E RAGUSA	Pulizia di tutta la sezione idraulica partendo a monte della S.S. 194 fino a 100 metri a valle del muro di contenimento, il materiale alluvionale spostato dal fondo alveo verrà perlòpiù utilizzato per rinforzare le sponde. Le canne, gli arbusti ed eventuale materiale di risulta verranno conferiti in discarica.	Alveo ricoperto da detriti e vegetazioni che lasciano una esigua sezione idraulica a ridosso del muro di contenimento che funge da sponda sinistra. Tale situazione accelera i fenomeni di dissesto del muro e determina erosione della sponda a valle dello stesso. il progredire del fenomeno erosivo mette a rischio la pubblica e privata incolumità per l'immediata vicinanza della S.S. n. 194 ed una probabile inondazione della stessa.	€ 65.000,00	geom Carmelo Leggio				nota del 09.04.2018 del G.C. comunica che è in corso l'adeguamento del progetto
26	PAC III_SR001	FIUME TELLARO	SR	NOTO	Rifacimento dell'argine in terra con le medesime caratteristiche. Prelievo del materiale in loco con sistemazione della livelletta che presenta innalzamenti per depositi alluvionali.	Un tratto dell'argine risulta eroso. In occasione di una prossima piena si avrà allagamento delle campagne circostanti con pericolo per la pubblica e privata incolumità.	€ 140.000,00			inviata nota di trasmissione progetto ma non vi sono allegati. Contattato il rup si sta attivando per risolvere il problema 25/07/2018		

27	PAC III_TP001	TORRENTE CANALOTTO - TRATTO VALLIVO	TP	ALCAMO	Manutenzione straordinaria del corso d'acqua mediante interventi di scavo e diserbo manuale e con mezzi meccanici.	Carente stato manutentivo dell'asta fluviale con presenza puntuale di significativi interrimenti e fitta vegetazione e pericolo di esondazione sui fondi limitrofi, sulle abitazioni e sulla strada comunale Alcamo - Alcamo Marina .	€ 150.000,00				Progetto non pervenuto
28	PAC III_TP002	FIUME SAN FRANCESCO (MISILISEMI)	TP	TRAPANI	Manutenzione straordinaria del corso d'acqua mediante interventi di scavo e diserbo manuale e con mezzi meccanici e realizzazione di opere di difesa idraulica.	Carente stato manutentivo dell'asta fluviale con presenza puntuale di significativi interrimenti e fitta vegetazioneE che ostruisce parzialmente la sezione idraulica.	€ 45.000,00				Progetto non pervenuto

Importo complessivo dei Lavori € 7.893.803,81