

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana*

*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

**“PATTO PER IL SUD”**

**PATTO PER IL SUD**  
**REGIONE SICILIANA**



**REGIONE  
SICILIANA**

Importo *FSC* € 591.499.400,00

Numero Interventi : 237

INFORMAZIONI GENERALI										RUP	STATO DELL'ARTE
COD_CARONTE	P r o v	ENTE BENEFICIARIO	TITOLO INTERVENTO	CUP	F O N D I	Importo Globale	Importo FSC	TIPO DISSESTO	LIVELLO PROGETTO RENDIS	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	AL 31/07/2018
SI_1_17613	CT	ACI CASTELLO	Regimentazione delle acque piovane in via Trieste nella Fraz. di Ficarazzi	J29D16001320001	FSC	€399.888,16	€399.888,16	Alluvione	Definitiva	Arch. Filippo Finocchiaro	Progettazione in Corso
SI_1_17614	CT	ACIREALE	Interventi di sistemazione idraulica dell'area del territorio comunale zona Wagner	J49D16001930001	FSC	€1.500.000,00	€1.500.000,00	Alluvione	Preliminare	Ing. Greco Lucchina	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17615	CT	ACIREALE	Consolidamento e sistemazione idraulica del Torrente Lavinaio Platani	J49D16001940001	FSC	€2.500.000,00	€2.500.000,00	Alluvione	Esecutiva	Ing. Greco Lucchina	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17616	CT	ACIREALE	Sistemazione idraulica dell'area del territorio comunale tra S.Giovanni e Aci Platani	J49D16001950001	FSC	€5.200.000,00	€5.200.000,00	Alluvione	Preliminare	Ing. Salvatore Di Stefano	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17617	CT	ACIREALE	Sistemazione Idraulica della zona via Carico	J49D16001960001	FSC	€2.000.000,00	€2.000.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	-	Acquisizione Progetto
SI_1_17618	CL	ACQUAVIVA PLATANI	Consolidamento e sistemazione del tratto di strada viale Trieste e Aree adiacenti.	J69D16001850001	FSC	€1.400.000,00	€1.400.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	Ing. Carmelo Alba	Gara in Corso Lavori
SI_1_17619	ME	ACQUEDOLCI	Lavori urgenti per la protezione ed il ripascimento del litorale nel comune di Acquedolci (ME)	J99D16002680001	FSC	€4.995.000,00	€4.995.000,00	Costiero	Definitiva	Arch. Salvatore Ettore Lo Cicero	Contratto Costa
SI_1_17620	EN	AGIRA	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza di Via Savonarola e del sud del centro abitato	J89D16003210001	FSC	€1.300.000,00	€1.300.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	Ing. Alessandro Buscemi	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17621	EN	AIDONE	Completamento del consolidamento e sistemazione idrogeologica_zona Castello	J99D16002590001	FSC	€1.350.000,00	€1.350.000,00	Frana	Definitiva	P.I. Angelo Drago	Gara in Corso Lavori
SI_1_17622	ME	ALCARA LI FUSI	Recupero funzionale e sistemazione del torrente Bongiorno	J29D16001420001	FSC	€400.000,00	€400.000,00	Alluvione	Definitiva	Ing. Basilio Sanseverino	Predisposizione Atti di Gara Lavori
SI_1_17623	ME	ALCARA LI FUSI	Consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato - zona circonvallazione nord	J29D16001410001	FSC	€1.160.000,00	€1.160.000,00	Frana	Definitiva	Ing. Giuseppe Contiguglia	Progettazione in Corso
SI_1_17624	ME	ALCARA LI FUSI	Consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato - zona Baratta	J29D16001430001	FSC	€3.450.000,00	€3.450.000,00	Frana	Esecutiva	Ing. Giuseppe Contiguglia	Predisposizione Atti di Gara Lavori
SI_1_17625	ME	ALI'	Consolidamento della zona in frana a monte dell'ex casa comunale	J39D16001750001	FSC	€2.013.205,67	€2.013.205,67	Frana	Preliminare	Arch. Benedetto Falcone	Gara in corso Servizi
SI_1_17626	PA	ALIMENA	Consolidamento della zona a valle del centro abitato "Pasciovali-Fontanazza" e conseguente riassetto ambientale	J19D16004990001	FSC	€1.020.000,00	€1.020.000,00	Frana	Esecutiva	Arch. Rosario Macaluso	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17627	ME	ANTILLO	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della SP19	J59D16001790001	FSC	€1.100.000,00	€1.100.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	Geom. Sebastiano Costa	Acquisizione Progetto
SI_1_17628	ME	ANTILLO	Consolidamento a protezione del centro abitato della frazione Morzulli e della Strada Provinciale n. 19	J59D16001780001	FSC	€1.250.000,00	€1.250.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	Geom. Sebastiano Costa	Gara in Corso Lavori

SI_1_17629	ME	ANTILLO	Sistemazione idraulica del torrente Antillo a salvaguardia delle infrastrutture sportive e degli abitati di Canigliari, Romito e Cicala.	J59D16001770001	FSC	€2.500.000,00	€2.500.000,00	Alluvione	Preliminare	Geom. Sebastiano Costa	Acquisizione Progetto
SI_1_17630	ME	ANTILLO	Lavori di regimentazione dell'alveo torrente Acqua Vena - completamento del consolidamento del versante e realizzazione di un'area di Protezione Civile.	J59D16001690001	FSC	€980.000,00	€980.000,00	Frana	Definitiva	Geom. Sebastiano Costa	Acquisizione Progetto
SI_1_17631	ME	ANTILLO	Consolidamento e salvaguardia dell'abitato di canigliari zona ovest e della zona chiesa Sacra Famiglia	J59D16001760001	FSC	€1.800.000,00	€1.800.000,00	Frana	Preliminare	Geom. Sebastiano Costa	Acquisizione Progetto
SI_1_17632	ME	ANTILLO	Consolidamento a valle della frazione Romito a salvaguardia del centro abitato	J59D16001670001	FSC	€2.400.000,00	€2.400.000,00	Frana	Definitiva	Geom. Sebastiano Costa_Supporto Arch. Sebastiano Stracuzzi	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17633	ME	ANTILLO	Consolidamento a valle del centro urbano in località giorgina - piano calcare	J59D16001660001	FSC	€2.500.000,00	€2.500.000,00	Frana	Esecutiva	Geom. Sebastiano Costa	Predisposizione Atti di Gara Lavori
SI_1_17634	AG	ARAGONA	Consolidamento "PIAZZA CAIROLI" ed edifici circoscrizioni.	J69D16001790001	FSC	€4.645.268,89	€4.645.268,89	Frana	Definitiva	Geom. Calogero Alongi_Supporto Ing. Luigi Virone	Progettazione in Corso
SI_1_17635	SR	AVOLA	Progetto di realizzazione delle opere di difesa e salvaguardia della linea di costa- Avola (SR)	J69D16002030001	FSC	€15.825.968,49	€10.801.968,49	Costiero	Definitiva	Ing. Pasqualino Gambuzza	Gara in corso Appalto Integrato
SI_1_17636	PA	BALESTRATE	Progetto generale esecutivo per il consolidamento e riqualificazione della costa tratto Conchiglia Croce_Completamento	J69D16001810001	FSC	€1.800.000,00	€1.800.000,00	Frana	Esecutiva	Geom. Gaetano Vitale	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17637	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	Sistemazione del piano viabile regimentazione delle acque e sistemazione versanti della strada di collegamento Migliardo - Maloto	J69D16001970001	FSC	€2.500.000,00	€2.500.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	Ing. Anna Chiofalo	Progettazione in Corso
SI_1_17638	EN	BARRAFRANCA	Mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di collettori e sistemi di captazione per la regimazione delle acque piovane	J29D16001350001	FSC	€4.500.000,00	€4.500.000,00	Alluvione	Preliminare	Arch. Francesco Costa	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17639	ME	BASICO'	Lavori di consolidamento della porzione del centro abitato a protezione degli alloggi popolari delle zone di espansione residenziali.	J79D16001880001	FSC	€1.600.000,00	€1.600.000,00	Frana	Definitiva	Arch. Giuseppe Trifilò	Predisposizione Atti di Gara Indagini
SI_1_17640	PA	BISACQUINO	Interventi urgenti di ripristino delle funzionalità della "via Quaranta" ed eliminazione del rischio idraulico residuo sul "Burrone monte Peloso"	J99D16002570001	FSC	€3.663.628,79	€3.663.628,79	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	Geom. Vincenzo Silvestri	In fase di Approvazione Progetto
SI_1_17641	AG	BIVONA	Lavori di messa in sicurezza Strada di collegamento tra Bivona e Palazzo Adriano.	J79D16001790001	FSC	€1.500.000,00	€1.500.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	Geom. Giacomo Marretta	In fase di Approvazione Progetto
SI_1_17642	PA	BORGETTO	Realizzazione di opere di protezione del canale delle acque superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle stesse. Il Lotto	J36J16001650001	FSC	€1.500.000,00	€1.500.000,00	Alluvione	Esecutiva	Geom. Saverio Randazzo	Gara in Corso Lavori
SI_1_17643	ME	BROLO	Recupero e riqualificazione del borgo murato - versante nord del centro storico	J89D16003260001	FSC	€4.070.000,00	€4.070.000,00	Frana	Preliminare	Geom. Domenica Colasante	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17644	ME	BROLO	Progetto per il consolidamento della Fraz. Jannello Inferiore	J89D16003280001	FSC	€4.820.000,00	€4.820.000,00	Frana	Definitiva	Ing. Basilio Ridolfo	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17645	SR	BUCCHERI	Mitigazione del rischio Idrogeologico lungo la strada di ingresso C.U. ex strada SS124 del Comune di Buccheri.	J79D16001820001	FSC	€670.000,00	€670.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	Arch. Biagio Bellassai	Aggiornamento Progettuale

SI_1_17646	CT	CALATABIANO	Consolidamento e sistemazione idrogeologica del versante C.da Piano Piraino.	J19D16005010001	FSC	€3.000.000,00	€3.000.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	-	Acquisizione Progetto
SI_1_17647	AG	CALTABELLOTTA	Completamento del consolidamento del costone roccioso San Pellegrino ed a salvaguardia del centro abitato.	J19D16004980001	FSC	€3.072.778,03	€3.072.778,03	Frana	Esecutiva	Geom. Pellegrino Campo	Progettazione In corso
SI_1_17648	CL	CALTANISSETTA	Opere di Sistemazione della sede viaria della SP 231 di Caltanissetta al km 2 e al km 3	J99D16002740001	FSC	€600.000,00	€600.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	-	Acquisizione Progetto
SI_1_17649	AG	CAMMARATA	Consolidamento zona Sant'Agostino - Terra Rossa_1° Stralcio Esecutivo	J39D16001670001	FSC	€3.600.000,00	€3.600.000,00	Frana	Esecutiva	Ing. Giuseppe La Greca	Progettazione in corso
SI_1_17650	TP	CAMPOBELLO DI MAZARA	Lavori di consolidamento del versante roccioso ovest di Torretta Granitola	J19D16005040001	FSC	€1.500.000,00	€1.500.000,00	Frana	Preliminare	Geom. Bartolomeo Castiglione	Acquisizione Progetto
SI_1_17651	AG	CANICATTI'	Lavori di messa in sicurezza della strada esterna che collega la SS. 123 con le contrade "Vecchia Dama - Dammuso - Capo D'Acqua" con la SS. 640	J59D16001860001	FSC	€2.500.000,00	€2.500.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	Ing. Ciro Azzara_Supporto Geom. Rossella Venuti	Gara in Corso Lavori
SI_1_17652	PA	CAPACI	Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci - Capaci (PA)	J19D16005000001	FSC	€4.998.000,00	€4.998.000,00	Frana	Esecutiva	Ing. Giuseppe Loiacono	In fase di Approvazione Progetto
SI_1_17653	ME	CAPIZZI	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del quartiere Fortina	J99D16002620001	FSC	€399.000,00	€399.000,00	Frana	Definitiva	Geom. Carmelo Principato Trosso	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17654	ME	CAPO D'ORLANDO	Completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico per la difesa idraulica del torrente Muscale	J19D16005080001	FSC	€950.000,00	€950.000,00	Alluvione	Preliminare	Arch. Mario Sidoti Migliore	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17655	ME	CAPO D'ORLANDO	Mitigazione rischio idrogeologico a sud del promontorio Capo	J19D16005070001	FSC	€2.430.000,00	€2.430.000,00	Frana	Definitiva	Arch. Mario Sidoti Migliore	In fase di Approvazione Progetto
SI_1_17656	PA	CARINI	Intervento di protezione da caduta massi finalizzata al riuso del nucleo abitativo sottostante il costone in C/da Giagaffe nell'ambito dei lavori di consolidamento dei costoni rocciosi di Montagna Longa in zona R4 lato Nord.	J29D16001310001	FSC	€420.351,58	€420.351,58	Frana	Esecutiva	Geom. Salvatore Bellia	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17657	SR	CARLENTINI	Opere per la regimentazione e riduzione del rischio idrogeologico a difesa del centro abitato	J19D16005020001	FSC	€1.180.000,00	€1.180.000,00	Alluvione	Definitiva	Geom. Francesco Ingalisi	Acquisizione Progetto
SI_1_17658	SR	CARLENTINI	Consolidamento del muro e del versante adiacente a via G. da Procida	J19D16005030001	FSC	€1.872.000,00	€1.872.000,00	Frana	Preliminare	Geom. Francesco Ingalisi_Supporto Ing. Enzo Greco Lucchina	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17659	ME	CARONIA	Lavori di consolidamento del Centro abitato nel tratto di costone lato Ovest a valle delle vie Impero e Tasso e della zona a monte della scuola elementare di Caronia centro.	J39D16001740001	FSC	€2.387.000,00	€2.387.000,00	Frana	Esecutiva	Arch. Giuseppa Cavolo	Predisposizione Atti di Gara Lavori
SI_1_17602	ME	CASALVECCHIO SICULO	Mitigazione delle cause di rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto	J46J16000780001	FSC	€495.000,00	€495.000,00	Alluvione	Esecutiva	Ing. Pietro Mifa	Gara in Corso Lavori
SI_1_17603	ME	CASALVECCHIO SICULO	Consolidamento della zona ovest dell'abitato	J46J16000870001	FSC	€985.000,00	€985.000,00	Frana	Definitiva	Ing. Pietro Mifa	Gara in Corso Lavori
SI_1_17662	ME	CASALVECCHIO SICULO	Lavori di consolidamento a difesa dell'abitato dell'area a valle della Scuola Media	J49D16001990001	FSC	€2.585.049,29	€2.585.049,29	Frana	Esecutiva	Ing. Pietro Mifa	Predisposizione Atti di Gara Lavori

SI_1_17663	ME	CASTEL DI LUCIO	19IR474/G1 - Lavori di consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico zona a monte e a valle della via S. D'Acquisto a protezione del centro abitato.	J59D16001680001	FSC	€1.600.000,00	€1.600.000,00	Frana	Preliminare	Geom. Giuseppe Pappalardo	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17664	ME	CASTEL DI LUCIO	Consolidamento della zona Castello - sotto rocca a salvaguardia e protezione de C.A.	J59D16001700001	FSC	€1.400.000,00	€1.400.000,00	Frana	Preliminare	Geom. Angelo Oieni	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17837	ME	CASTEL DI LUCIO	Consolidamento via Durante e via Santa Lucia	J59D16001710001	FSC	€2.500.000,00	€2.500.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	Geom. Giuseppe Pappalardo	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17665	PA	CASTELDACCIA	Intervento di sistemazione idraulica del vallone Perriera per la messa in sicurezza e la declassificazione del rischio	J49D16001900001	FSC	€6.450.000,00	€6.450.000,00	Alluvione	Esecutiva	Arch. Maria De Nembo	Aggiornamento progettuale
SI_1_17666	TP	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	Messa in sicurezza e consolidamento del costone roccioso su cui si erge il centro storico di Castellammare del Golfo	J26J16000760001	FSC	€2.159.600,00	€2.159.600,00	Frana	Definitiva	Ing. Simone Cusumano	Acquisizione Progetto
SI_1_17667	TP	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	Interventi necessari a ridurre le condizioni di rischio di caduta massi in corrispondenza del molo	J29D16001370001	FSC	€650.000,00	€650.000,00	Frana	Esecutiva	-	Acquisizione Progetto
SI_1_17668	ME	CASTELL'UMBERTO	Lavori di consolidamento del versante tratto Piazzale Case Calà Lesina e Manera-Favara nel centro abitato di Sfaranda.	J69D16001960001	FSC	€2.000.000,00	€2.000.000,00	Frana	Definitiva	Ing. Francesco Ballato	Acquisizione Progetto
SI_1_17669	ME	CASTELL'UMBERTO	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della Zona a Rischio R4 in Contrada Sfaranda	J69D16001950001	FSC	€2.200.000,00	€2.200.000,00	Frana	Esecutiva	Ing. Francesco Ballato	Predisposizione Atti di Gara Lavori
SI_1_17670	AG	CASTELTERMINI	Opere di sistemazione della SP 22 Stazione Campofranco-Cozzo Disi-Casteltermini nel tratto interessato da caduta massi	J79D16001960001	FSC	€850.000,00	€850.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	Arch. Gerlando Spirio	Gara in Corso Lavori
SI_1_17671	CT	CASTIGLIONE DI SICILIA	Lavori di salvaguardia del versante sottostante Via Arciprete Cai del centro abitato di Castiglione	J59D16001610001	FSC	€1.000.000,00	€1.000.000,00	Frana	Preliminare	Geom. Salvatore Nastasi	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17672	CT	CASTIGLIONE DI SICILIA	Lavori di consolidamento del Torrente S.Giacomo a valle del centro abitato	J59D16001620001	FSC	€1.300.000,00	€1.300.000,00	Frana	Preliminare	Geom. Salvatore Nastasi	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17673	PA	CASTRONOVO DI SICILIA	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico Largo Passalacqua II ° stralcio di completamento	J69D16001820001	FSC	€612.000,00	€612.000,00	Frana	Esecutiva	Dott. Vitale Giuseppe Fausto Alfonso	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17674	PA	CASTRONOVO DI SICILIA	Intervento di consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato del comune di Castronovo	J69D16001830001	FSC	€1.000.000,00	€1.000.000,00	Frana	Definitiva	Dott. Vitale Giuseppe Fausto Alfonso	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17675	PA	CEFALU'	Interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità lungo la strada comunale Ferla_Cefalù	J89D16003160001	FSC	€277.747,87	€277.747,87	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	-	Acquisizione Progetto
SI_1_17676	PA	CEFALU'	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Rocca di Cefalù	J89D16003200001	FSC	€1.827.000,00	€1.827.000,00	Frana	Esecutiva	Ing. Ivan Joseph Duca	Predisposizione Atti di Gara Lavori
SI_1_17677	AG	CIANCIANA	Fenomeno franoso in via Don Luigi Sturzo e Strada Statale 118 "Corleonese-Agrigentina"	J99D16002550001	FSC	€150.000,00	€150.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	Arch. Paolo Sanzeri	Acquisizione Progetto
SI_1_17678	PA	CINISI	Lavori di messa in sicurezza della scogliera di Magaggiari	J39D16001680001	FSC	€1.240.066,00	€1.240.066,00	Frana	Definitiva	Ing. Salvatore Zerillo	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17679	PA	COLLESANO	Consolidamento del costone roccioso di contrada S.Croce	J49D16001910001	FSC	€1.268.000,00	€1.268.000,00	Frana	Esecutiva	Geom. Fabio Fiandaca	Predisposizione Atti di Gara Lavori
SI_1_17680	PA	COLLESANO	Consolidamento del costone roccioso e sistemazione dei ruderi del castello _opere di mitigazione	J49D16001920001	FSC	€3.766.000,00	€3.766.000,00	Frana	Definitiva	Geom. Domenico Signorello - Sup Ing. Panzeca	Predisposizione Atti di Gara Servizi

SI_1_17827	TP	FAVIGNANA	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico di un'area del centro abitato di Marettimo	J69D16001870001	FSC	€398.500,00	€398.500,00	Frana	Esecutiva	Ing. Giuseppe Alcamo	Acquisizione Progetto
SI_1_17726	ME	FIUMEDINISI	Consolidamento a completamento degli interventi eseguiti dalla Prov. di ME del costone a monte della SP 27	J49D16002000001	FSC	€4.010.000,00	€4.010.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	Rup. Geom. Pietro D'Anna - Sup.Rup Arch. Crisafulli Claudio	In fase di Approvazione Progetto
SI_1_17817	ME	FIUMEDINISI	Ripristino delle difese spondali del Torrente Fiumedinisi - Completamento accessorio	J49D16002170001	FSC	€750.000,00	€674.086,00	Alluvione	Esecutiva	Geom. Pietro D'Anna	In fase di Approvazione Progetto
SI_1_17752	ME	FONDACHELLI-FANTINA	Lavori di completamento del consolidamento della Fraz. Rubino	J69D16001940001	FSC	€1.381.433,10	€1.381.433,10	Frana	Esecutiva	RUP Geom. Giuseppe Fiumara_Supporto RUP Ing. Salvatore Ferrara	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17792	ME	FORZA D'AGRO'	Messa in sicurezza del versante a protezione dell'acquedotto in contrada Fondaco Parrino	J79D16001970001	FSC	€1.100.000,00	€1.100.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	Ing. Francesco Cardile	Gara in Corso Lavori
SI_1_17753	ME	FRANCAVILLA DI SICILIA	Mitigazione del rischio costone roccioso in sponda idraulica destra del torrente San Paolo a protezione dell'abitato.	J89D16003250001	FSC	€1.260.000,00	€1.260.000,00	Frana	Preliminare	Ing. Antonino Seminara	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17600	ME	FRAZZANO'	Lavori di consolidamento dell'abitato est del comune di Frazzanò	J96J16001120001	FSC	€2.649.938,67	€2.649.938,67	Frana	Esecutiva	Geom. Calogero Gianguzzi	Gara in Corso Lavori
SI_1_17604	ME	FURCI SICULO	Completamento del consolidamento e sistemazione idraulica strada di collegamento delle Frazioni Grotte e Calcare e centro urbano alla strada statale SS114 ME - CT.	J19J16001190001	FSC	€2.230.000,00	€2.230.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	Geom. Orazio Spadaro	Gara in Corso Lavori
SI_1_17737	ME	FURCI SICULO	Intervento di sistemazione idraulica Torrette Pagliara	J19D16005170001	FSC	€3.000.000,00	€3.000.000,00	Alluvione	Preliminare	Arch. Claudio Crisafulli	Aggiornamento progettuale
SI_1_17738	ME	FURNARI	Messa in sicurezza idraulica tratti vallivi delle aste torrentizie e delle saie nelle Contrade Feliciotto, Siena e Bazia	J29D16001400001	FSC	€1.395.000,00	€1.395.000,00	Alluvione	Preliminare	Geom. Luigi Stoppia	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17739	ME	FURNARI	Sistemazione e protezione delle aree costiere in erosione nel territorio comunale	J29D16001390001	FSC	€1.590.000,00	€1.590.000,00	Alluvione	Preliminare	Geom. Luigi Stoppia	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17754	ME	GALATI MAMERTINO	Consolidamento zona castello ed aree limitrofe a salvaguardia del centro abitato	J49D16002120001	FSC	€1.840.000,00	€1.840.000,00	Frana	Preliminare	Arch. Giuseppa Cavolo	Gara in Corso Lavori
SI_1_17755	ME	GALLODORO	Consolidamento e riqualificazione ambientale del costone c.da Landro a difesa del centro abitato	J59D16001850001	FSC	€945.000,00	€945.000,00	Frana	Definitiva	Arch. Sebastiano La Maestra	Gara in corso Servizi
SI_1_17801	ME	GALLODORO	Messa in sicurezza del tratto a monte della strada SP 13 dal KM 1600 al KM 1900	J59D16001880001	FSC	€1.700.000,00	€1.700.000,00	Frana	Esecutiva	Arch. Sebastiano La Maestra	Gara in Corso Lavori
SI_1_17740	ME	GIARDINI NAXOS	Intervento di sistemazione idraulica Torrente S. Giovanni	J69D16002000001	FSC	€1.200.000,00	€1.200.000,00	Alluvione	Definitiva	Ing. Giovanni Lentini	Gara in corso Servizi
SI_1_17831	ME	GIARDINI NAXOS	Lavori di ricostruzione e difesa delle spiagge finalizzato al riequilibrio del litorale lungo la fascia costiera comunale 3° stralcio di completamento	J69D16002050001	FSC	€8.780.000,00	€4.200.000,00	Costiero	Preliminare	Ing. Giovanni Lentini	Aggiornamento progettuale
SI_1_17717	ME	GIOIOSA MAREA	Opere di ricostruzione e difesa della fascia costiera tra capo di Schino e Torrente Zappardino - Gioiosa Marea (ME)	J79D16001920001	FSC	€8.500.000,00	€8.500.000,00	Costiero	Preliminare	Ing. Francesco Ballato	Contratto Costa
SI_1_17756	ME	GIOIOSA MAREA	Consolidamento del versante in località Capo Schino interassato da recenti eventi franosi	J79D16001930001	FSC	€2.928.175,00	€2.928.175,00	Frana	Esecutiva	Ing. Francesco Ballato	Acquisizione Progetto

SI_1_17727	ME	GUALTIERI SICAMINO'	Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il rione Misericordia di Gualtieri - unica via di fuga dell'abitato	J96J16001180001	FSC	€610.000,00	€610.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	Ing. Nicola Miccio	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17728	ME	GUALTIERI SICAMINO'	Lavori di completamento del consolidamento dell'abitato di Soccorso lungo la via Idria	J99D16002670001	FSC	€650.000,00	€650.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	Ing. Nicola Miccio	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17729	ME	GUALTIERI SICAMINO'	Ampliamento ammodernamento e messa in sicurezza in sicurezza della strada di collegamento con il centro di Gualtieri	J99D16002690001	FSC	€2.090.000,00	€2.090.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	Ing. Nicola Miccio	In fase di Approvazione Progetto
SI_1_17813	RG	ISPICA	Opere di tutela della fascia costiera S.Maria del Focallo - Ispica (RG)	J79D16001940001	FSC	€15.750.000,00	€12.150.000,00	Costiero	Definitiva	Arch. Salvatore Guarneri	Gara in corso Appalto Integrato
SI_1_17741	ME	ITALA	Completamento delle opere di consolidamento e regimentazione idraulica del quartiere del medico C.da Quartarello	J19D16005130001	FSC	€1.500.000,00	€1.500.000,00	Frana	Preliminare	Geom. Pino Antonino	Gara in corso Servizi
SI_1_17757	ME	ITALA	Consolidamento e regimentazione idraulica del versante a monte del centro abitato	J19D16005150001	FSC	€1.650.000,00	€1.650.000,00	Frana	Preliminare	Geom. Michele Giunta	Gara in corso Servizi
SI_1_17697	CL	LCC Caltanissetta	Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189	J49D16002180001	FSC	€12.500.000,00	€12.500.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	-	Acquisizione Progetto
SI_1_17751	ME	LCC Messina	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Fitalia/Zappulla	J26J16000750001	FSC	€645.000,00	€645.000,00	Alluvione	Preliminare	Geom. Ferdinando Micalizzi	Gara in Corso Lavori
SI_1_17608	ME	LENI	Lavori di protezione e ripascimento della spiaggia di Rinella_completamento - Leni (ME)	J26J16000690001	FSC	€3.650.000,00	€3.650.000,00	Costiero	Esecutiva	Arch. Domenico Arcoraci	Gara in Corso Lavori
SI_1_17715	EN	LEONFORTE	Sistemazione pendici sud di Leonforte-zona sovrastante scuola media G.Verga	J99D16002600001	FSC	€805.000,00	€805.000,00	Frana	Preliminare	Ing. Giuseppe La Placa	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17808	PA	LERCARA FRIDDI	Consolidamento Costone roccioso Colle madore	J89D16003240001	FSC	€1.000.000,00	€1.000.000,00	Frana	Preliminare	-	Progettazione in corso
SI_1_17742	ME	LETOJANNI	Intervento di sistemazione idraulica Torrente S. Filippo	J39D16001790001	FSC	€4.000.000,00	€4.000.000,00	Alluvione	Preliminare	Arch. Carmelo Campailla	Aggiornamento progettuale
SI_1_17758	ME	LIBRIZZI	Consolidamento e riparazione di cunettoni per la raccolta delle acque a difesa del centro abitato	J49D16002010001	FSC	€3.935.000,00	€3.935.000,00	Frana	Definitiva	Rup Geom. Tindaro Falliano_Supporto Rup Ing. Michele Gatto	Acquisizione Progetto
SI_1_17730	ME	LIMINA	"Progetto di consolidamento della strada provinciale 12 nei pressi della chiesa delle Preci a protezione del centro	J59D16001720001	FSC	€1.291.142,00	€1.291.142,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	Geom. Sebastiano Costa	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17731	ME	LIMINA	Progetto di consolidamento sulla provinciale SP12 in prossimità della Via Martiri di Bologna a monte	J59D16001730001	FSC	€1.800.000,00	€1.800.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	Arch. Domenico Costa	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17759	ME	LIMINA	Progetto di consolidamento c./da Fornace a monte del centro abitato in zona R4	J59D16001740001	FSC	€680.000,00	€680.000,00	Frana	Definitiva	Geom. Sebastiano Costa	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17760	ME	LIMINA	Lavori di consolidamento a valle dell'abitato a nord di Limina e la messa in sicurezza della Chiesa di San Filippo	J59D16001750001	FSC	€1.750.000,00	€1.750.000,00	Frana	Preliminare	Geom. Sebastiano Costa	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17718	ME	LIPARI	Riequilibrio litoraneo ed adeguamento opere di protezione spiaggia in località Canneto (Unci) - Lipari (ME)	J69D16002020001	FSC	€3.285.000,00	€2.585.000,00	Costiero	Definitiva	Geom. Carmelo Meduri	In fase di Approvazione Progetto
SI_1_17821	ME	LIPARI	Messa in sicurezza e rifunzionalizzazione della strada di collegamento centro abitato - frazione Pecorini a mare - Filicudi	J69D16002060001	FSC	€2.200.000,00	€2.200.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture		-	Aggiornamento progettuale

SI_1_17761	ME	LONGI	Completamento consolidamento a protezione della C.A. zona sottostante Piazza Eroi e via S. Croce	J79D16001830001	FSC	€1.680.000,00	€1.680.000,00	Frana	Definitiva	Geom. Calogero Gianguzzi	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17685	AG	LUCCA SICULA	Realizzazione del canale di gronda nella zona a monte a difesa del centro abitato_Lucca Sicula.	J79D16001800001	FSC	€1.930.000,00	€1.930.000,00	Alluvione	Definitiva	Geom. Antonio Giannetto	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17610	CT	MALETTO	Consolidamento a protezione dell'abitato stralcio completamente relativo alla zona R4 Rocca del Castello	J46J16000850001	FSC	€1.350.000,00	€1.350.000,00	Frana	Esecutiva	Geom. Antonino Giovanni Giuffrida	Predisposizione Atti di Gara Lavori
SI_1_17743	CT	MALETTO	Consolidamento di un tratto di pendio in C.da Spirini	J49D16001980001	FSC	€905.955,00	€905.955,00	Alluvione	Preliminare	Geom. Antonino Giovanni Giuffrida	Acquisizione Progetto
SI_1_17762	ME	MALVAGNA	Lavori urgenti di consolidamento del centro abitato della zona a valle della via nuova	J99D16002630001	FSC	€1.780.000,00	€1.780.000,00	Frana	Definitiva	Geom. Michele Cosentino	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17763	ME	MANDANICI	Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro abitato quartiere Rocca- Carasà e della circonvallazione a monte.	J19D16005190001	FSC	€1.580.000,00	€1.580.000,00	Frana	Definitiva	Arch. Claudio Crisafulli	Gara in corso Indagini
SI_1_17764	ME	MANDANICI	Completamento consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del c.a. quartiere	J19D16005090001	FSC	€2.000.000,00	€2.000.000,00	Frana	Definitiva	Arch. Natale Gregorio Coppolino	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17609	CT	MANIACE	Opere di difesa idraulica finalizzata alla protezione idrogeologica del centro abitato_Contrada Cavallaro_Impluvio Secondario.	J36J16001480001	FSC	€590.786,84	€590.786,84	Alluvione	Esecutiva	Geom. Giuseppe Trusso Cafarello	In fase di Approvazione Progetto
SI_1_17707	CT	MANIACE	Messa in sicurezza, adeguamento e ammodernamento della strada di collegamento della C/da Petrosino.	J39D16001700001	FSC	€2.000.000,00	€2.000.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	Ing. Angelo Lupica Cordazzaro	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17795	PA	MARINEO	Consolidamento versante della Rocca di Marineo	J99D16002720001	FSC	€3.901.049,43	€3.901.049,43	Frana		Ing. Giuseppe La Placa	Acquisizione Progetto
SI_1_17710	CT	MASCALI	Mitigazione del rischio idrogeologico della frazione Nunziata	J59D16001650001	FSC	€2.050.000,00	€2.050.000,00	Alluvione	Definitiva	Ing. Michele Spina	Acquisizione Progetto
SI_1_17708	CT	MASCALUCIA	Lavori di costruzione della strada tra la via Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga.	J69D16001920001	FSC	€3.075.053,15	€3.075.053,15	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	Ing. Domemico Piazza	In fase di Approvazione Progetto
SI_1_17693	CL	MAZZARINO	Intervento per la mitigazione del rischio nella Via S. Francesco di Paola.	J59D16001630001	FSC	€866.958,70	€866.958,70	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	Geom. Maria Grasso	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17719	ME	MESSINA	Mitigazione del rischio di erosione costiera del tratto di costa a protezione di Mezzana - Tono - Messina	J49D16002020001	FSC	€3.410.259,18	€3.410.259,18	Costiero	Preliminare	Ing. Antonino Cortese	Progettazione in corso
SI_1_17720	ME	MESSINA	Mitigazione del rischio di erosione costiera del tratto di costa a protezione di Casabianca - Tono - Messina	J49D16002140001	FSC	€3.649.775,00	€3.649.775,00	Costiero	Preliminare	Ing. Antonino Cortese	Progettazione in corso
SI_1_17721	ME	MESSINA	Progetto di risanamento costiero e difesa dell'erosione nel tratto S. Margherita - Galati Marina Messina (ME)	J49D16002030001	FSC	€4.500.000,00	€4.500.000,00	Costiero	Preliminare	Ing. Armando Mellini	Progettazione in corso
SI_1_17732	ME	MESSINA	Riqualificazione e sistemazione idraulica, risagomatura e profilatura alveo, Ricostruzione muri d'argine ed attraversamento stradale - Collegamento Villaggi - Eventi Alluvionali.	J49D16002110001	FSC	€3.470.000,00	€3.470.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	Ing. Antonino Cortese	Progettazione in corso
SI_1_17816	ME	MESSINA	Riqualificazione ambientale e risanamento igienico-sanitario dell'Alveo del Torrente Cataratti-Bisconte	J49D16002100001	FSC	€30.000.000,00	€30.000.000,00	Alluvione	Esecutiva	Ing. Armando Mellini - Ing. Angelo Lucetini (Supporto Rup)	Gara in Corso Lavori



SI_1_17601	PA	MEZZOJUSO	Consolidamento dell'area a ridosso del Centro Abitato zona Fusci	J16J16002340001	FSC	€1.000.000,00	€1.000.000,00	Frana	Esecutiva	Ing. Giuseppe La Placa	Predisposizione Atti di Gara Lavori
SI_1_17765	ME	MILAZZO	Consolidamento del costone roccioso sovrastante la Ngonia del Tono compresa la parte sottostante la via Manica.	J59D16001800001	FSC	€2.500.000,00	€2.500.000,00	Frana	Definitiva	Arch. Natale Otera	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17714	CT	MIRABELLA IMBACCARI	Lavori di completamento per il consolidamento e la sistemazione delle aree a rischio idrogeologico a protezione del centro abitato	J19D16005050001	FSC	€1.400.000,00	€1.400.000,00	Frana	Preliminare	Ing. Adriano Salvatore Di Francisca	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17766	ME	MIRTO	Consolidamento del versante a valle della S.P. 157 lato nord zona adiacente la caserma dei carabinieri e strutture parco.	J79D16001870001	FSC	€2.632.000,00	€2.632.000,00	Frana	Preliminare	Ing. Giuseppe Nastasi	Gara in corso Servizi
SI_1_17809	PA	MISILMERI	Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazione viaria del Quartiere San giusto - 3° stralcio	J29D16001380001	FSC	€5.180.000,00	€5.180.000,00	Frana	Esecutiva	Geom. Rosolino Raffa	Aggiornamento progettuale
SI_1_17599	ME	MISTRETTA	Consolidamento zona Castello (versante sud) a protezione del centro abitato	J86J16001540001	FSC	€1.400.000,00	€1.400.000,00	Frana	Esecutiva	Ing. Rosario Mazzurco	Gara in Corso Lavori
SI_1_17767	ME	MISTRETTA	Consolidamento in zona Palo, nei pressi del distributore Agip e della Caserma Carabinieri	J89D16003270001	FSC	€3.500.000,00	€3.500.000,00	Frana	Esecutiva	Geom. Liborio Ferraro - Sup.Rag. Testa e Sig.ra Portera	Aggiornamento progettuale
SI_1_17768	ME	MONFORTE SAN GIORGIO	Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato 3° STRALCIO	J19D16005100001	FSC	€1.548.000,00	€1.548.000,00	Frana	Definitiva	Geom. Giuseppe Galeano	Progettazione in Corso
SI_1_17769	ME	MONFORTE SAN GIORGIO	Consolidamento e difesa idraulica forestale della C/da Felicera nella Fraz. Pellegrino - 2°STRALCIO	J19D16005110001	FSC	€1.917.000,00	€1.917.000,00	Frana	Definitiva	Geom. Giuseppe Galeano	Progettazione in Corso
SI_1_17597	ME	MONTALBANO ELICONA	Consolidamento del quartiere Serro a ridosso della strada di accesso alla via S.Antonio ed al Cimitero del centro urbano.	J46J16000830001	FSC	€1.569.000,00	€1.569.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	Geom. Antonino Furnari	Predisposizione Atti di Gara Lavori
SI_1_17770	ME	MONTALBANO ELICONA	Consolidamento tra la Via Giardino e la Via Palermo a salvaguardia delle abitazioni	J49D16002050001	FSC	€866.000,00	€866.000,00	Frana	Definitiva	Geom. Antonino Furnari	Gara in corso Indagini
SI_1_17771	ME	MONTALBANO ELICONA	Consolidamento del versante posto a monte della Zona Ovest del centro abitato Frazione S. Maria	J49D16002040001	FSC	€1.300.000,00	€1.300.000,00	Frana	Esecutiva	Geom. Antonino Furnari	Gara in Corso Lavori
SI_1_17686	AG	MONTALLEGRO	Interventi urgenti di messa in sicurezza del costone roccioso zone ovest centro abitato denominata contrada Bonifacio.	J99D16002560001	FSC	€1.500.000,00	€1.500.000,00	Frana	Definitiva	Ing. Francesco Maniscalco	Aggiornamento progettuale
SI_1_17796	PA	MONTELEPRE	Sistemazione e messa in sicurezza della SP 1 nel territorio comunale di Montelepre	J49D16002150001	FSC	€1.915.000,00	€1.915.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	-	Acquisizione Progetto
SI_1_17822	CT	MOTTA SANT'ANASTASIA	Consolidamento zona Neck	J39D16001820001	FSC	€1.306.714,97	€1.306.714,97	Frana	Esecutiva	-	Acquisizione Progetto
SI_1_17694	CL	MUSSOMELI	"Intervento di sistemazione idrogeologica aree in frana su infrastruttura in c.da Cordoverse".	J89D16003330001	FSC	€5.000.000,00	€1.770.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	-	Progettazione in corso
SI_1_17695	CL	MUSSOMELI	"Intervento di sistemazione idrogeologica aree in frana su tratto di strade provinciali della Mussomeli - Caltanissetta"	J89D16003340001	FSC	€13.800.000,00	€12.500.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	-	Progettazione in corso
SI_1_17704	CL	MUSSOMELI	Dissesto presso il castello Manfredonico.	J89D16003220001	FSC	€1.997.227,50	€1.997.227,50	Frana	Definitiva	Ing. Carmelo Alba	Predisposizione Atti di Gara Servizi

SI_1_17687	AG	NARO	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana.	J29D16001300001	FSC	€2.585.521,80	€2.440.039,53	Frana	Esecutiva	Ing. Francesco Puma	Gara in Corso Lavori
SI_1_17772	ME	NASO	Opere di consolidamento del centro abitato in C/da Malò - 1 LOTTO	J79D16001860001	FSC	€1.200.000,00	€1.200.000,00	Frana	Definitiva	Arch. Mario Sidoti Migliore	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17773	ME	NASO	Opere di consolidamento del centro abitato in contrada Malò - lotto di completamento	J79D16001850001	FSC	€1.544.000,00	€1.544.000,00	Frana	Definitiva	Arch. Mario Messina	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17774	ME	NASO	Opere di consolidamento del centro abitato versante Sud - lotto di completamento	J79D16001840001	FSC	€9.000.000,00	€9.000.000,00	Frana	Preliminare	Ing. Ivan Joseph Duca	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17744	ME	NIZZA DI SICILIA	Realizzazione canale di gronda Olivarella	J87B16000900001	FSC	€990.000,00	€990.000,00	Alluvione	Definitiva	Geom. Rosario Porto	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17775	ME	NOVARA DI SICILIA	Completamento consolidamento costone rocca castello ed area sottostante abitato quartiere Arancia	J99D16002640001	FSC	€2.700.000,00	€2.700.000,00	Frana	Preliminare	Geom. Giuseppe di Natale	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17612	ME	PACE DEL MELA	Consolidamento del versante est del centro abitato	J29D16001330001	FSC	€980.000,00	€980.000,00	Frana	Esecutiva	Ing. Fausto Cattafi	Predisposizione Atti di Gara Lavori
SI_1_17820	TP	PANTELLERIA	Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica_ aree p4: Lago di Venere, Gadir.	J29D16001340001	FSC	€3.290.472,59	€3.290.472,59	Costiero	Definitiva	Geom. Salvatore Gambino	Progettazione in corso
SI_1_17830	TP	PANTELLERIA	Consolidamento del fronte ex cava Rodittis, C.da Mursia Pantelleria, Cala dell'Alca	J29D16001360001	FSC	€954.064,54	€954.064,54	Frana	Preliminare	-	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17776	ME	PATTI	Mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana sita a sud di piazza Gramsci del centro abitato di Patti	J49D16002080001	FSC	€933.000,00	€933.000,00	Frana	Definitiva	Ing. Carmelo Paratore	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17777	ME	PATTI	Consolidamento area urbana case nuove Russo, per la mitigazione del rischio Geomorfologico	J49D16002070001	FSC	€1.400.000,00	€1.400.000,00	Frana	Preliminare	Ing. Carmelo Paratore	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17828	ME	PATTI	Opere a salvaguardia della costa a difesa del centro abitato	J49D16002060001	FSC	€18.500.000,00	€18.500.000,00	Costiero	Preliminare	Ing. Carmelo Paratore	Contratto Costa
SI_1_17596	PA	PETRALIA SOPRANA	Lavori di consolidamento delle frazioni Madonnuzza - Raffo - Pellizzara - Cipampini - Gulini - Fasanò	J96J16001030001	FSC	€1.450.000,00	€1.450.000,00	Frana	Esecutiva	Arch. Mario Cerani	Predisposizione Atti di Gara Lavori
SI_1_17778	ME	PETTINEO	Consolidamento in zona Croce e Piazza Argentina- Comune di Pettineo (ME)	J59D16001830001	FSC	€1.790.000,00	€1.790.000,00	Frana	Definitiva	Geom. Domenico Brancatelli	In fase di Approvazione Progetto
SI_1_17722	ME	PIRAINO	Progetto per la difesa e la riqualificazione del litorale in località Calonovella - Piraino (ME)	J69D16001980001	FSC	€2.541.060,00	€2.541.060,00	Costiero	Preliminare	Geom. Savino Giuffrè	Contratto Costa
SI_1_17779	ME	PIRAINO	Consolidamento del centro abitato di Gliaca versante sud-est del Comune di Piraino	J69D16001990001	FSC	€2.605.000,00	€2.605.000,00	Frana	Definitiva	Geom. Savino Giuffrè	Progettazione in corso
SI_1_17810	PA	POLIZZI GENEROSA	Lavori di consolidamento della zona sud est del C.U.	J39D16001730001	FSC	€1.650.000,00	€1.650.000,00	Frana	Definitiva	Ing. Mario Zafarana	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17814	SR	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	Consolidamento e messa in sicurezza della sede stradale nel quartiere Canalazzo lungo il tratto di costa tra la via Lucio Tasca e la via Nunzio Costa.	J69D16001900001	FSC	€669.394,81	€669.394,81	Costiero	Definitiva	Geom. Mario Poidomani	Approvazione progetto
SI_1_17815	SR	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	Lavori urgenti di stabilizzazione scarpate ripristino e protezione litorale in dissesto ed erosione zona c.da Casuzze Scalo Mandrie.	J69D16001910001	FSC	€800.000,00	€800.000,00	Costiero	Esecutiva	Geom. Mario Poidomani	Gara in Corso Lavori

SI_1_17683	AG	RAFFADALI	Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza idrogeologica ed idraulica della strada di collegamento Raffadali_loppolo_Giancaxio.	J69D16001780001	FSC	€1.942.427,17	€1.942.427,17	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	Ing. Maurizio Costa; Rag. Valeria. Abid - Rag. Alfonso. Cicero (Collaboratori Rup)	Progettazione in corso
SI_1_17688	AG	RAFFADALI	Lavori di consolidamento attraverso alla demolizione e messa in sicurezza di edifici siti in via Don Castrenze.	J69D16001800001	FSC	€1.500.000,00	€1.500.000,00	Frana	Preliminare	Arch. Giuseppe Isidoro Curaba	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17835	AG	RAFFADALI	Opere per l'eliminazione del rischio idrogeologico a difesa del rione Barca - completamento	J69D16002090001	FSC	€9.000.000,00	€630.235,60	Frana	Esecutiva	Arch. Giuseppe Isidoro Curaba	In fase di Approvazione Progetto
SI_1_17711	CT	RAGALNA	Interventi sul territorio di messa in sicurezza per il rischio idraulico e di esondazione del vallone Rosario_1 stralcio	J49D16001970001	FSC	€1.000.000,00	€1.000.000,00	Alluvione	Preliminare	Ing. Antonino Scierri	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17712	CT	RANDAZZO	Consolidamento e messa in sicurezza dell'area sottostante l'insediamento abitativo_Torrente Annunziata	J29D16001490001	FSC	€1.000.000,00	€1.000.000,00	Alluvione	Esecutiva	Geom. Gaetano Mavica	Acquisizione Progetto
SI_1_17689	AG	RAVANUSA	Lavori di completamento del consolidamento della zona est dell'abitato II° Stralcio.	J79D16001810001	FSC	€7.000.000,00	€7.000.000,00	Frana	Definitiva	Arch. Sebastiano Alesci	Gara in Corso Lavori
SI_1_17611	AG	REALMONTE	Progetto per i lavori di consolidamento della zona nord ovest e a sud est del cimitero comunale	J86J16001660001	FSC	€1.250.000,00	€1.250.000,00	Frana	Preliminare	Arch. Salvatore Gaipa	Gara in Corso Lavori
SI_1_17690	AG	REALMONTE	Lavori di consolidamento della zona sud-ovest c.a in prossimità della scuola elementare posto a valle di via Palermo.	J89D16003180001	FSC	€1.335.000,00	€1.335.000,00	Frana	Preliminare	Arch. Salvatore Gaipa	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17691	AG	REALMONTE	Consolidamento della zona sud-ovest del C.A. via Udine, nell'area dell'asilo nido.	J89D16003190001	FSC	€1.740.000,00	€1.740.000,00	Frana	Preliminare	Arch. Salvatore Gaipa	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17605	ME	REITANO	Stralcio dei lavori di completamento della via Archimede e Piazza San Pietro a salvaguardia della parte a valle del centro abitato	J86J16001520001	FSC	€2.980.000,00	€2.013.885,40	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	Geom. Rocco Togaro	Gara in Corso Lavori
SI_1_17593	CL	RESUTTANO	Lavori di consolidamento e sistemazione del tratto di strada della Via Colombo.	J16J16001790001	FSC	€1.270.000,00	€1.270.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	Geom. Giuseppe Barbieri	Lavori in corso
SI_1_17745	ME	ROCCAVALDINA	Mitigazione rischio idrogeologico e messa in sicurezza centro abitato di San Salvatore	J29D16001450001	FSC	€990.000,00	€990.000,00	Alluvione	Definitiva	Geom. Santino Scarcella	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17780	ME	ROCCAVALDINA	Consolidamento costone roccioso versante nord-ovest del centro abitato di Roccavaldina	J29D16001460001	FSC	€1.000.000,00	€1.000.000,00	Frana	Definitiva	Geom. Santino Scarcella	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17781	ME	ROCCAVALDINA	Consolidamento del centro abitato zona Sottoforno - a monte dell'abitato ed a valle delle Pendici	J29D16001440001	FSC	€1.150.000,00	€1.150.000,00	Frana	Definitiva	Geom. Santino Scarcella	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17733	ME	ROCCELLA VALDEMONTE	Sistemazione della strada esistente in C/da Manganelli - Gudupazzo	J39D16001770001	FSC	€4.950.000,00	€4.950.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	Geom. Francesco Spitaleri	Acquisizione Progetto
SI_1_17782	ME	ROMETTA	Consolidamento del versante est del centro abitato	J59D16001810001	FSC	€1.170.000,00	€1.170.000,00	Frana	Esecutiva	Ing. Salvatore Crinò	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17825	TP	SALEMI	Mitigazione rischio idrogeologico del pendio a valle della via Cremona, via Giotto e via Lo Presti_(TP)	J69D16001860001	FSC	€1.500.000,00	€1.500.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	Ing. Giuseppe Placenza	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17832	TP	SALEMI	Mitigazione del Rischio idrogeologico del costone roccioso di Monte delle Rose	J69D16001880001	FSC	€1.554.515,80	€1.554.515,80	Frana	Preliminare	Ing. Giuseppe Placenza	Predisposizione Atti di Gara Lavori

SI_1_17836	TP	SALEMI	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro urbano interessato da un movimento franoso in c.da Monte delle Rose nel Comune di Salemi	J69D16002040001	FSC	€2.100.000,00	€2.100.000,00	Frana	Preliminare	Geom. Alberto Cardadonna	Acquisizione Progetto
SI_1_17595	CL	SAN CATALDO	Consolidamento del centro storico (ex zona franosa) con interventi nelle vie Quatra e tratto di via Casale.	J36J16001500001	FSC	€2.035.000,00	€2.035.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	Ing. Liborio Josè Grillo	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17811	PA	SAN GIUSEPPE JATO	Completamento opere di mitigazione rischio idrogeologico dell'area urbana (ex cava Traina)	J99D16002610001	FSC	€1.650.000,00	€1.650.000,00	Frana	Esecutiva	-	Progettazione in Corso
SI_1_17709	CT	SAN GREGORIO DI CATANIA	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico della collina - Monte Catira - ed opere connesse alla realizzazione della via di fuga dei paesi etnei.	J69D16001930001	FSC	€1.092.572,92	€1.092.572,92	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	Ing. Vito Mancino	Progettazione in Corso
SI_1_17783	ME	SAN MARCO D'ALUNZIO	Lavori di consolidamento centro abitato Catorelli SS.Annunziata - Completamento	J89D16003300001	FSC	€2.138.836,63	€2.138.836,63	Frana	Esecutiva	Dott. Francesco Armeli	Predisposizione Atti di Gara Lavori
SI_1_17784	ME	SAN MARCO D'ALUNZIO	Lavori di consolidamento centro urbano zona Scresci	J89D16003310001	FSC	€3.194.412,81	€3.194.412,81	Frana	Definitiva	Dott. Francesco Armeli	Acquisizione Progetto
SI_1_17812	PA	SAN MAURO CASTELVERDE	Consolidamento della Fraz. Borrello limitatamente al centro storico	J19D16005060001	FSC	€14.500.000,00	€14.500.000,00	Frana	Definitiva	Geom. Angelo Michele Curcio	Aggiornamento progettuale
SI_1_17785	ME	SAN PIER NICETO	Lavori di completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico centro abitato e/da Ringa	J99D16002700001	FSC	€3.800.000,00	€3.800.000,00	Frana	Preliminare	Geom. Francesco Maio	Acquisizione Progetto
SI_1_17786	ME	SAN PIERO PATTI	Opere di consolidamento del centro abitato fra le località Torre e Margi	J19D16005140001	FSC	€7.723.716,59	€7.723.716,59	Frana	Esecutiva	Arch. Giacomo Furnari	Predisposizione Atti di Gara Lavori
SI_1_17800	ME	SAN PIERO PATTI	Lavori di consolidamento a protezione del versante nord del centro abitato	J19D16005160001	FSC	€1.529.000,00	€1.529.000,00	Frana	Esecutiva	Arch. Giacomo Furnari	Aggiornamento progettuale
SI_1_17787	ME	SAN SALVATORE DI FITALIA	Consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso soprastante la C/da Scrisera	J29D16001470001	FSC	€1.269.850,00	€1.269.850,00	Frana	Preliminare	Ing. Michele Gatto	Acquisizione Progetto
SI_1_17788	ME	SAN SALVATORE DI FITALIA	Lavori di ripristino dell'assetto ambientale idrogeologico del versante in Loc. Chiamomonte	J29D16001480001	FSC	€1.383.000,00	€1.383.000,00	Frana	Definitiva	Ing. Michele Gatto	Acquisizione Progetto
SI_1_17594	CL	SANTA CATERINA VILLARMOSSA	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del fenomeno franoso.	J46J16000840001	FSC	€1.298.000,00	€1.298.000,00	Frana	Esecutiva	Arch. Michele Dell'Uomini_Supporto Geom. Di Cara	Gara in Corso Lavori
SI_1_17734	ME	SANTA DOMENICA VITTORIA	Consolidamento e messa in sicurezza area sottostante insediamento abitativo via S.Antonio-Vico Quasimodo.	J39D16001760001	FSC	€1.062.300,00	€1.062.300,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	Geom. Giovanni D'Amico	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17746	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Mela	J66J16001540001	FSC	€5.870.000,00	€5.870.000,00	Alluvione	Preliminare	Dott. Giacomo Amico	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17789	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	Lavori di completamento del consolidamento dell'area esterna al plesso scolastico XXV Aprile costituito dalla scuola elementare sita in via Umberto I e dall'asilo nido in viale dei Pini.	J69D16002010001	FSC	€1.570.000,00	€1.570.000,00	Frana	Definitiva	Geom. Giuseppe Galeano	Acquisizione Progetto
SI_1_17748	ME	SANTA TERESA DI RIVA	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Savoca	J99D16002660001	FSC	€2.850.000,00	€2.850.000,00	Alluvione	Definitiva	Geom. Francesco Pagano	Gara in corso Servizi
SI_1_17833	ME	SANTA TERESA DI RIVA	Interventi integrati per la protezione dei litorali in erosione nel comune di Santa Teresa di Riva	J99D16002730001	FSC	€9.553.600,00	€4.500.000,00	Costiero	Definitivo	Geom. Francesco Pagano	Predisposizione Atti di Gara Servizi

SI_1_17713	CT	SANTA VENERINA	Opere di bonifica e rinaturalizzazione del Torrente Fago e riqualificazione del contesto ambientale	J39D16001710001	FSC	€1.325.000,00	€1.325.000,00	Alluvione	Esecutiva	Ing. Rosario Arcidiacono	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17591	ME	SANT'AGATA DI MILITELLO	"Lavori urgenti a protezione di tratto del lungomare SP162 antistante la Caserma dei Carabinieri nel Comune di S. Agata di Militello"	J46J16000860001	FSC	€2.200.000,00	€120.699,42	Messa in sicurezza Infrastrutture		Ing. Giovanni Lentini	Lavori Conclusi
SI_1_17592	ME	SANT'AGATA DI MILITELLO	Lavori urgenti per la ricostruzione di un muro di sostegno diruto sulla S.P. 162 del lungomare di S. Agata di Militello, tratto compreso tra la Via Campidoglio e Vallone Posta	J46J16000860001	FSC	€2.200.000,00	€2.079.300,58	Messa in sicurezza Infrastrutture		Ing. Giovanni Lentini	Lavori in corso
SI_1_17747	ME	SANT'AGATA DI MILITELLO	Lavori urgenti di sistemazione idraulica del torrente Pidocchio a difesa del C.da Torrecandele_Completamento	J49D16002090001	FSC	€3.518.697,53	€3.518.697,53	Alluvione	Definitiva	Geom. Luigi Rundo Sotera	Aggiornamento progettuale
SI_1_17723	ME	SANT'ALESSIO SICULO	Interventi urgenti per la mitigazione del rischio di esondazione -T.te Agrò e suoi affluenti - Sant'Alessio Siculo (ME)	J59D16001820001	FSC	€1.500.000,00	€1.500.000,00	Costiero	Esecutiva	Arch. Natale Coppolino Gregorio	Progettazione In corso
SI_1_17829	ME	SANT'ANGELO DI BROLO	"Lavori di realizzazione e via di fuga dal Centro urbano - strada esterna Pantano Alto - San Carlo"	J89D16003370001	FSC	€1.635.000,00	€1.635.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	Rup. Geom. Tindaro Pino Scaffifi - SupRup. Ing. F. Cappotto	Predisposizione Atti di Gara Lavori
SI_1_17692	AG	SANT'ANGELO MUXARO	Interventi di consolidamento del versante meridionale a salvaguardia del centro abitato e della zona archeologica.	J69D16001840001	FSC	€1.160.000,00	€1.160.000,00	Frana	Definitiva	Geom. Pietro Spoto	In fase di Approvazione Progetto
SI_1_17834	AG	SANT'ANGELO MUXARO	Consolidamento del costone roccioso	J69D16001890001	FSC	€1.508.000,00	€1.508.000,00	Frana	Esecutiva	Geom. Pietro Spoto - Ing. Giuseppe La Placa (Supporto al Rup)	Aggiornamento progettuale
SI_1_17790	ME	SAPONARA	Progetto per la messa in sicurezza centro abitato della frazione di Scarcelli, Saponara (ME)	J39D16001810001	FSC	€4.200.000,00	€4.200.000,00	Frana	Esecutiva	Ing. Vincenzo Salantri - Dott. Emanuele Sapienza (Supporto al Rup)	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17802	ME	SAVOCA	Consolidamento a protezione del Castello, del museo della chiesa S. Michele e della strada comunale	J49D16002130001	FSC	€1.100.000,00	€1.100.000,00	Frana	Definitiva	Geom. Santino Scarcella	Acquisizione Progetto
SI_1_17684	AG	SCIACCA	Intervento di stabilità del viadotto Cansalamone.	J89D16003150001	FSC	€2.930.000,00	€2.930.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	Ing. Gaspare Giarratano_Supporto Sig. Francesco Sclafani	Gara in corso Servizi
SI_1_17799	RG	SCICLI	Via di Fuga Circonvallazione ovest di Scicli Corpo B	J49D16002160001	FSC	€2.300.000,00	€2.300.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	Dott. Nello Lo Monaco - Arch. Paolo Mirabella (Supporto Rup)	Acquisizione Progetto
SI_1_17818	SR	SIRACUSA	Lavori di riqualificazione e consolidamento strutturale del viadotto di accesso lato nord alla città di Siracusa sul tratto comunale della ex SS114 SR-CT	J39D16001690001	FSC	€5.100.000,00	€5.100.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	Arch. Biagio Bellassai - Ing. Sebastiano Carbone, Sig. Gianfranco Russo, Sig. Paolo Tortura (Supporto al Rup)	Acquisizione Progetto
SI_1_17791	CL	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza della SP 132 Casalicchio Valle	J79D16001980001	FSC	€1.500.000,00	€1.500.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture		-	Acquisizione Progetto
SI_1_17793	CL	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza della strada Bompensiere-Racalmuto-Milena	J99D16002760001	FSC	€652.728,00	€652.728,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	Ing. Maurizio Costa - Sig.ra Lidia Argento (supporto Rup)	Gara in Corso Lavori

SI_1_17794	PA	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza della SP40 tra Carini Montelepre e Giardinello	J69D16002080001	FSC	€1.500.000,00	€1.500.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	-	Acquisizione Progetto
SI_1_17824	CL	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza Strada provinciale Serradifalco - bivio Canicatti	J19D16005200001	FSC	€2.640.000,00	€2.640.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture		-	Acquisizione Progetto
SI_1_17826	CL	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza della SP 23 Villalba - Montedoro	J79D16001990001	FSC	€2.000.000,00	€2.000.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture		-	Acquisizione Progetto
SI_1_17749	ME	SPADAFORA	Intervento per la messa in sicurezza del torrente Tonnarazza dal rischio esondazioni a protezione della C.da Cefis in corrispondenza del Ponte Ferroviario	J79D16001890001	FSC	€1.570.000,00	€1.570.000,00	Alluvione	Definitiva	Arch. Giuseppe Trifilò	Aggiornamento progettuale
SI_1_17823	CL	SUTERA	Lavori di costruzione della strada esterna comunale Donna Spusa-Piano Superiore - stralcio di completamento	J76J16000890001	FSC	€2.300.000,00	€2.300.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	Ing. Vincenzo Di Giuseppe	Gara in Corso Lavori
SI_1_17750	ME	TAORMINA	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Sirina	J89D16003290002	FSC	€2.450.000,00	€2.450.000,00	Alluvione	Preliminare	Ing. Massimo Puglisi	Gara in corso Servizi
SI_1_17724	ME	TERME VIGLIATORE	Lavori di difesa e riqualificazione del litorale costiero - Terme Vigliatore (ME)	J89D16003320001	FSC	€1.950.000,00	€1.950.000,00	Costiero	Esecutiva	Ing. Emanuele Cicivelli	In fase di Approvazione Progetto
SI_1_17797	PA	TERRASINI	Sistemazione e messa in sicurezza del sottopasso di Terrasini	J79D16001950001	FSC	€1.800.000,00	€1.800.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	Ing. Fabio Tuttolomondo	Gara in corso Servizi
SI_1_17725	ME	TORREGROTTA	Opere di difesa della fascia costiera a salvaguardia delle Infrastrutture Litoranee	J99D16002650001	FSC	€4.570.000,00	€4.570.000,00	Costiero	Definitiva	Ing. Pietro Anastasi	Contratto Costa
SI_1_17807	PA	TORRETTA	Sistemazione idraulica del Torrente Torretta	J89D16003170001	FSC	€7.483.787,78	€7.483.787,78	Alluvione	Preliminare	Geom. Giuseppe Croce	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17803	ME	TORTORICI	Muri e paratie montovalle e opere idrauliche - zona S.Paolo_COMPLETAMENTO	J19D16005120001	FSC	€2.300.000,00	€2.300.000,00	Frana	Esecutiva	Arch. Claudia Immacolata Cantarella	Acquisizione Progetto
SI_1_17598	EN	TROINA	Consolidamento del versante nord della Rocca S. Pantheon a monte della Via Madonna del Soccorso	J76J16000640001	FSC	€1.320.000,00	€1.320.000,00	Frana	Esecutiva	Geom. Alessandro Nasca	Aggiornamento Progettuale
SI_1_17804	ME	TUSA	Lavori di consolidamento del versante a valle della via Sant'Agostino dell'abitato di Tusa	J39D16001800001	FSC	€1.170.000,00	€1.170.000,00	Frana	Definitiva	Ing. Giuseppa Levante	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17805	ME	TUSA	Lavori di consolidamento relativi al costone roccioso Castello lato est e Castello lato ovest	J39D16001780001	FSC	€1.300.000,00	€1.300.000,00	Frana	Definitiva	Arch. Francesco Longo	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17806	ME	VALDINA	Consolidamento centro abitato frazione Tracocchia versante ovest	J59D16001840001	FSC	€980.000,00	€980.000,00	Frana	Definitiva	Ing. Nunzio Santoro	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17706	PA	VALLEDOLMO	Lavori urgenti per il ripristino della transitabilità della strada Valledolmo-Vallelunga pratameno in corrispondenza del ponte in c.da Celso	J39D16001720001	FSC	€280.000,00	€280.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	Ing. Gioacchino Muscato	Gara in Corso Servizi
SI_1_17703	CL	VALLELUNGA PRATAMENO	Sistemazione idraulica ed idrogeologica del torrente "Salacio" (San Giovanni - Margiazzo) a valle del centro abitato.	J89D16003350001	FSC	€9.115.000,00	€2.040.000,00	Alluvione	Preliminare	Ing. Enrico Geraci	Progettazione In Corso
SI_1_17705	CL	VALLELUNGA PRATAMENO	Lavori di sistemazione e consolidamento parete soggetta a fenomeni franosi crollo nord c.a.	J89D16003230001	FSC	€1.056.800,00	€1.056.800,00	Frana	Preliminare	Ing. Enrico Geraci	Predisposizione Atti di Gara Servizi
SI_1_17819	ME	VENETICO	Messa in sicurezza del Castello Medioevale del Comune di Venetico	J69D16002070001	FSC	€2.000.000,00	€2.000.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture		Ing. Giuseppe Giordano	Gara in Corso Servizi

SI_1_17607	AG	VILAFRANCA SICULA	Lavori di regimentazione delle acque a monte del c.a. in c.da San Rocco.	J16J16002000001	FSC	€1.300.000,00	€1.300.000,00	Alluvione	Esecutiva	Arch. Michele Perricone	Gara in Corso Lavori
SI_1_17735	ME	VILAFRANCA TIRRENA	Lavori di manutenzione e miglioramento del deflusso delle Acque Meteoriche lungo la via Regione Siciliana.	J79D16001910001	FSC	€735.000,00	€735.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	Geom. Ernesto Alessio	Aggiornamento progettuale
SI_1_17736	ME	VILAFRANCA TIRRENA	Lavori di riqualificazione del lungomare Cristoforo Colombo con annessa manutenzione delle opere di protezione dell'arenile.	J79D16001900001	FSC	€5.050.000,00	€5.050.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	Ing. Alfredo Russo	Aggiornamento progettuale
SI_1_17696	CL	VILLALBA	Consolidamento della zona di via Cesare Battisti a monte della via G. Garibaldi.	J99D16002580001	FSC	€939.914,00	€939.314,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	Geom. Melchiorre Trabona	Gara in Corso Lavori
SI_1_17716	EN	VILLAROSA	Realizzazione muro di contenimento al km 7+500 della Stradaprovinciale n. 6 (via di fuga) in territorio di Villarosa con ripristino del manto stradale.	J99D16002750001	FSC	€492.173,55	€492.173,55	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	-	Acquisizione Progetto

**Importo FSC Totale € 587.403.892,56**