

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

RELAZIONE SEMESTRALE AL 31/01/2019

Finanziamento Lavori

FINANZIAMENTO LAVORI

Importo *FSC* € 163.806.771,68

Numero Interventi : 64

Finanziamento Lavori									FINANZIAMENTO		GARA LAVORI							
COD. CARONTE	ENTE BENEFICIARIO	P r o v	TITOLO INTERVENTO	CUP	F O N D	Importo Globale	Importo FSC	TIPO DISSESTO	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	DECRETO DI FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	DECRETO A CONTRARRE	DECRETO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	IMPRESA	% RIBASSO	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	N. CONTRATTO	STATO DELL'ARTE AL 31/01/2019
SL_1_17618	ACQUAVIVA PLATANI	CL	Consolidamento e sistemazione del tratto di strada viale Trieste e Aree adiacenti.	J69D16001850001	FSC	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Ing. Carmelo Alba	D.C. n.787 del 13/11/2017 - D.C.n.496 del 05/06/2018	€ 1.400.000,00	D.C. n. 596 del 25/06/2018	D.C. n. 1187 del 28/11/2018 - D.C. n. 97 del 28/01/2019 (Efficacia Aggiudicazione Definitiva)	CO.GEN.AP. S.R.L.	36,12%	€ 589.763,58		LAVORI AGGIUDICATI
SL_1_17621	AIDONE	EN	Completamento del consolidamento e sistemazione idrogeologica_zona Castello	J99D16002590001	FSC	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	Frana	P.I. Angelo Drago	D.C. n. 667 del 03/10/2017	€ 1.350.000,00	D.C. n. 720 del 20/10/2017	D.C. n. 1047 del 06/11/2018	C.F.C. Soc. Coop.	31,67%	€ 646.940,08		LAVORI AGGIUDICATI
SL_1_17622	ALCARA LI FUSI	ME	Recupero funzionale e sistemazione del torrente Bongiorno	J29D16001420001	FSC	€ 400.000,00	€ 400.000,00	Alluvione	Ing. Basilio Sanseverino	D.C. n. 736 del 01/08/2018	€ 400.000,00							PREDISPOSIZIONE PER GARA LAVORI
SL_1_17624	ALCARA LI FUSI	ME	Consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato_zona Baratta	J29D16001430001	FSC	€ 3.450.000,00	€ 3.450.000,00	Frana	Ing. Giuseppe Contiguglia	D.C. n. 498 del 05/06/2018	€ 3.450.000,00	D.C. n. 798 del 24/08/2018						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17628	ANTILLO	ME	Consolidamento a protezione del centro abitato della frazione Morzulli e della Strada Provinciale n. 19	J59D16001780001	FSC	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Geom. Sebastiano Costa	D.C. n. 758 del 02/11/2017 e D.C. n. 766 del 03/11/2017	€ 1.250.000,00	D.C. n. 766 del 03/11/2017	D.C. n. 1184 del 27/11/2018 - D.C. n. 96 del 28/01/2019 (Efficacia aggiudicazione definitiva)	COSPIN SRL UNIPERSONALE	22,18%	€ 643.730,49		LAVORI AGGIUDICATI
SL_1_17635	AVOLA	SR	Progetto di realizzazione delle opere di difesa e salvaguardia della linea di costa- Avola (SR)	J69D16002030001	FSC	€ 15.825.968,49	€ 10.801.968,49	Costiero	Ing. Pasquale Giambuzza	D.C. n. 224 del 07/03/2018	€ 10.801.968,49	D.C. n. 317 del 10/04/2018_appalto integrato						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17642	BORGETTO	PA	Realizzazione di opere di protezione del canale delle acque superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle stesse. Il Lotto	J36J16001650001	FSC	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	Alluvione	Geom. Saverio Randazzo	D.C. n. 176/2017 e D.C. n. 697 del 13/10/2017	€ 1.500.000,00	D.C. n. 742 del 25/10/2017	D.C. n. 973 del 15/10/2018	A.N.D. COSTRUZIONI SRL	31,11%	€ 697.152,39	Rep. n. 169 del 03/01/2019	LAVORI AGGIUDICATI
SL_1_17649	CAMMARATA	AG	Consolidamento zona Sant'Agostino - Terra Rossa_1° Stralcio Esecutivo	J39D16001670001	FSC	€ 3.600.000,00	€ 3.600.000,00	Frana	Ing. Giuseppe La Greca	D.C. n. 1035 del 31/10/2018	€ 3.600.000,00	D.C. n. 1153 del 21/11/2018						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17651	CANICATTI'	AG	Lavori di messa in sicurezza della strada esterna che collega la SS. 123 con le contrade "Vecchia Dama - Dammuso - Capo D'Acqua" con la SS. 640	J59D16001860001	FSC	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Ing. Ciro Azzara	D.C. n. 684 del 11/07/2018	€ 2.500.000,00	D.C. n. 790 del 22/08/2018						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17602	CASALVECCHIO SICULO	ME	Mitigazione delle cause di rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto	J46J16000780001	FSC	€ 495.000,00	€ 495.000,00	Alluvione	Ing. Pietro Mifa	D.C. n. 582 del 30/12/2016 - D.C. n. 733 del 23/10/2017	€ 495.000,00	D.C. n. 268 del 15/03/2018						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17603	CASALVECCHIO SICULO	ME	Consolidamento della zona ovest dell'abitato	J46J16000870001	FSC	€ 985.000,00	€ 985.000,00	Frana	Ing. Pietro Mifa	D.C. n. 777/2017 - D.C. n. 724 del 20/10/2017 (modifica e integrazione)	€ 985.000,00	D.C. n. 768 del 03/11/2017	D.C. n. 1103 del 12/11/2018	GALLONE ANTONIO	20,00%	€ 482.993,01		LAVORI AGGIUDICATI
SL_1_17662	CASALVECCHIO SICULO	ME	Lavori di consolidamento a difesa dell'abitato dell'area a valle della Scuola Media	J49D16001990001	FSC	€ 2.585.049,29	€ 2.585.049,29	Frana	Ing. Pietro Mifa	D.C. n. 490 del 30/05/2018	€ 2.585.049,29							PREDISPOSIZIONE PER GARA LAVORI
SL_1_17669	CASTELL'UMBERTO	ME	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della Zona a Rischio R4 in Contrada Sfaranda	J69D16001950001	FSC	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	Frana	Ing. Francesco Ballato	D.C. n. 756 del 03/08/2018	€ 2.200.000,00							IN AGGIORNAMENTO
SL_1_17670	CASTELTERMINI	AG	Opere di sistemazione della SP 22 Stazione Campofranco-Cozzo Disi-Casteltermini nel tratto interessato da caduta massi	J79D16001960001	FSC	€ 850.000,00	€ 850.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Arch. Gerlando Spirio	D.C. n. 441 del 14/05/2018	€ 850.000,00	D.C. n. 877 del 19/09/2018						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17676	CEFALU'	PA	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Rocca di Cefalù	J89D16003200001	FSC	€ 1.827.000,00	€ 1.827.000,00	Frana	Ing. Ivan Joseph Duca	D.C. n. 781 del 09/08/2018	€ 1.827.000,00	D.C. n. 1133 del 19/11/2018						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17679	COLLESANO	PA	Consolidamento del costone roccioso di contrada S. Croce	J49D16001910001	FSC	€ 1.268.000,00	€ 1.268.000,00	Frana	Ing. Fabio Fiancoca	D.C. n. 949 del 04/10/2018	€ 1.268.000,00	D.C. n. 1194 del 29/11/2018						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17792	FORZA D'AGRO'	ME	Messa in sicurezza del versante a protezione dell'acquedotto in contrada Fondaco Parrino	J79D16001970001	FSC	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Ing. Francesco Cardile	D.C. n. 221 del 06/03/2018	€ 1.100.000,00	D.C. n. 223 del 07/03/18	D.C. n. 79 del 23/01/2019	CONSORZIO CAMPALÉ STABILE	36,38%	€ 714.419,70		LAVORI AGGIUDICATI
SL_1_17600	FRAZZANO'	ME	Lavori di consolidamento dell'abitato est del comune di Frazzanò	J96J16001120001	FSC	€ 2.649.938,67	€ 2.649.938,67	Frana	Geom. Calogero Gianguzzi	D.C. n. 175 del 04/04/17 e D.C. n. 698 del 16/10/17	€ 2.649.938,67	D.C. n. 737 del 24/10/2017	D.C. n. 876 del 19/09/2018	ATI BE.I.CO. SRL - COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA	18,5230 %	€ 1.430.350,70	Rep. 170 del 08/01/2019	LAVORI AGGIUDICATI
SL_1_17604	FURCI SICULO	ME	Completamento del consolidamento e sistemazione idraulica strada di collegamento delle frazioni Gratte e Calcare e centro urbano alla strada statale SS114 ME - CT.	J19J16001190001	FSC	€ 2.230.000,00	€ 2.230.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Geom. Orazio Spadaro	D.C. n. 28/2017 e Decreto n. 755 del 02/11/2017	€ 2.230.000,00	D.C. n. 767 del 03/11/2017	D.C. n. 1102 del 12/11/2018	ARES S.R.L.	23,7856 %	€ 1.048.539,54		LAVORI AGGIUDICATI

SL_1_17754	GALATI MAMERTINO	ME	Consolidamento zona castello ed aree limitrofe a salvaguardia del centro abitato	J49D16002120001	FSC	€ 1.840.000,00	€ 1.840.000,00	Frana	Arch. Giuseppe Cavolo	D.C. n. 195 del 28/02/2018	€ 1.840.000,00	D.C. n. 895 del 26/09/2018						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17801	GALLODORO	ME	Messa in sicurezza del tratto a monte della strada SP 13 dal KM 1600 al KM 1900	J59D16001880001	FSC	€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00	Frana	Arch. Sebastiano La Maestra	D.C. n. 66 del 25/01/2018	€ 1.700.000,00	D.C. n. 555 del 11/06/2018	D.C. n. 6 del 07/01/2019	ITEMO S.R.L.	33,7780 %	€ 719.635,65		LAVORI AGGIUDICATI
SL_1_17727	GUALTIERI SICAMINO'	ME	Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il rione Misericordia di Gualtieri - unica via di fuga dell'abitato	J96J16001180001	FSC	€ 610.000,00	€ 610.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Ing. Nicola Miccio	D.C. n. 909 del 14/12/2017 - D.C. n. 1283 del 11/12/2018 (Rimodulazione QE)	€ 610.000,00							
SL_1_17728	GUALTIERI SICAMINO'	ME	Lavori di completamento del consolidamento dell'abitato di Soccorso lungo la via Idris	J99D16002670001	FSC	€ 650.000,00	€ 650.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Ing. Nicola Miccio	D.C. n. 535 del 07/06/2018	€ 650.000,00	D.C. n. 1156 del 22/11/2018						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17729	GUALTIERI SICAMINO'	ME	Ampliamento ammodernamento e messa in sicurezza in sicurezza della strada di collegamento con il centro di Gualtieri	J99D16002690001	FSC	€ 2.690.000,00	€ 2.690.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Ing. Nicola Miccio	D.C. n. 68 del 21/01/2019	€ 2.690.000,00							PREDISPOSIZIONE PER GARA LAVORI
SL_1_17813	ISPICA	RG	Opere di tutela della fascia costiera S.Maria del Focallo - Ispica (RG)	J79D16001940001	FSC	€ 15.750.000,00	€ 12.150.000,00	Costiero	Arch. Salvatore Guameri	D.C. n. 235 del 08/03/2018	€ 12.150.000,00	D.C. n. 322 del 10/04/2018, appalti o integrato	D.C. n. 1186 del 28/11/2018 - D.C. n. 98 del 28/01/2019 (Efficacia Aggiudicazione Definitiva)	DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L.	23,305 %	€ 6.988.770,11		LAVORI AGGIUDICATI
SL_1_17751	LCC Messina	ME	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Fitaila/Zappulla	J26J16000750001	FSC	€ 645.000,00	€ 645.000,00	Alluvione	Geom. Ferdinando Micalizzi	D.C. n. 934 del 22/12/2017	€ 645.000,00	D.C. n. 711 del 24/07/2018						LAVORI AGGIUDICATI
SL_1_17608	LENI	ME	Lavori di protezione e ripascimento della spiaggia di Rinella, completamento - Leni (ME)	J26J16000690001	FSC	€ 3.650.000,00	€ 3.650.000,00	Costiero	Arch. Domenico Arcoraci	D.C. n. 19 del 16/01/2017 - D.C. n. 821 del 23/11/2017 - D.C. n. 276 del 26/03/2018	€ 3.650.000,00	D.C. n. 556 del 12/06/2018						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17758	LIBRIZZI	ME	Consolidamento e riparazione di cunettoni per la raccolta delle acque a difesa del centro abitato	J49D16002010001	FSC	€ 3.935.000,00	€ 3.935.000,00	Frana	Geom. Tindaro Falliano	D.C. n. 908 del 28/09/2018	€ 3.935.000,00	D.C. n. 1128 del 15/11/2018						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17718	LIPARI	ME	Riequilibrio litoraneo ed adeguamento opere di protezione spiaggia in località Canneto (Uncl) - Lipari (ME)	J69D16002020001	FSC	€ 3.285.000,00	€ 2.585.000,00	Costiero	Geom. Carmelo Meduri	D.C. n. 1149 del 20/11/2018	€ 2.585.000,00	D.C. n. 1193 del 28/11/2018						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17610	MALETO	CT	Consolidamento a protezione dell'abitato stralcio completamento relativo alla zona R4 Rocca del Castello	J46J16000850001	FSC	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	Frana	Geom. Antonino Giovanni Giuffrida	D.C. n. 30/2017 - D.C. n. 186 del 27/02/2018	€ 1.350.000,00	D.C. n. 809 del 31/08/2018						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17609	MANIACE	CT	Opere di difesa idraulica finalizzata alla protezione idrogeologica del centro abitato, Contrada Cavaliaro, Impluvio Secondario.	J36J16001480001	FSC	€ 590.786,84	€ 590.786,84	Alluvione	Geom. Giuseppe Trusso Cafarello	D.C. n. 584 del 30/12/2016	€ 590.786,84							IN APPROVAZIONE
SL_1_17721	MESSINA	ME	Progetto di risanamento costiero e difesa dell'erosione nel tratto S. Margherita - Galati Marina Messina (ME)	J49D16002030001	FSC	€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00	Costiero	Ing. Armando Mellini	D.C. n. 177 del 26/02/2018	€ 200.000,00	D.C. n. 179 del 26/02/2018	D.C. n. 281 del 04/04/2018	GANGI IMPIANTI SRL	3382,01%	€ 95.875,32	Rep. n. 159/2018 del 22/05/2018	LAVORI IN CORSO
SL_1_17816	MESSINA	ME	Riquilibrante ambientale e risanamento igienico-sanitario dell'Alveo del Torrente Cataratti-Bisconte	J49D16002100001	FSC	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	Alluvione	Ing. Armando Mellini	D.C. n. 805 del 15/11/2017 - D.C. n. 848 del 01/12/2017	€ 29.990.000,00	D.C. n. 941 del 28/12/2017						LAVORI AGGIUDICATI
	MESSINA, SOMMA URGENZA	ME	Interventi urgenti per il prolungamento della barriera radente esistente collocata a protezione del tratto litorale compreso tra il complesso edilizio "Case Racili" ed il campo di calcio tra i Villaggi S. Margherita e Galati Marina nel comune di Messina		FSC					D.C. n. 909 del 28/09/2018	€ 737.963,48	D.C. n. 926 del 02/10/2018	D.C. n. 1163 del 22/11/2018	Consorzio Stabile SQM Società Consortile a R.L.	34,4433 %	€ 378.069,25		
SL_1_17601	MEZZOJUSO	PA	Consolidamento dell'area a ridosso del Centro Abitato zona Fusci	J16J16002340001	FSC	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Frana	Ing. Giuseppe La Placa	D.C. n. 174 del 04/04/2017 - D.C. n. 789 del 20/08/2018 (modifica e integrazione D.C. 174 - rimodulazione Q.E.)	€ 1.000.000,00	D.C. n. 1129 del 15/11/2018						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_19276	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	Interventi di mitigazione del rischio idraulico della Tenuta Ambellia	J74J16000010001	FSC	€ 1.270.000,00	€ 1.270.000,00	Frana	Ing. Natale Zuccarello	D.C. n. 27 del 09/01/2019	€ 995.000,00	D.C. n. 41 del 16/01/2019						PREDISPOSIZIONE PER GARA LAVORI

SL_1_17599	MISTRETTA	ME	Consolidamento zona Castello (versante sud) a protezione del centro abitato	J86J16001540001	FSC	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	Frana	Ing. Rosario Mazzurco	D.C. n. 76 del 08/02/2017	€ 1.400.000,00	D.C. n. 566 del 14/06/2018	D.C. n. 1138 del 20/11/2018	ALPI SRL	35,1668 %	€ 603.672,33		LAVORI AGGIUDICATI
SL_1_17597	MONTALBANO ELICONA	ME	Consolidamento del quartiere Serro a ridosso della strada di accesso alla via S. Antonio ed al Cimitero del centro urbano.	J46J16000830001	FSC	€ 1.569.000,00	€ 1.569.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Ing. Massimiliano Mobilia	D.C. n. 14/2017 - D.C. n. 822 del 23/11/2017	€ 1.569.000,00							IN AGGIORNAMENTO
SL_1_17770	MONTALBANO ELICONA	ME	Consolidamento tra la Via Giardino e la Via Palermo a salvaguardia delle abitazioni	J49D16002050001	FSC	€ 866.000,00	€ 866.000,00	Frana	Ing. Mobilia Massimiliano	D.C. n. 1031 del 30/10/2018								GARA INDAGINI IN CORSO
SL_1_17771	MONTALBANO ELICONA	ME	Consolidamento del versante posto a monte della Zona Ovest del centro abitato Frazione S. Maria	J49D16002040001	FSC	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	Frana	Ing. Mobilia Massimiliano	D.C. n. 308 del 06/04/2018	€ 1.300.000,00	D.C. n. 420 del 09/05/2018	D.C. n. 1076 del 08/11/2018	ZEUS COSTRUZIONI SRL	3713,81%	€ 562.405,77		LAVORI AGGIUDICATI
SL_1_17687	NARO	AG	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana.	J29D16001300001	FSC	€ 2.585.521,80	€ 2.440.039,53	Frana	Ing. Francesco Puma	D.C. n. 209 del 02/03/2018	€ 2.440.039,53	D.C. n. 568 del 14/06/2018						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17612	PACE DEL MELA	ME	Consolidamento del versante est del centro abitato	J29D16001330001	FSC	€ 980.000,00	€ 980.000,00	Frana	Ing. Fausto Cattafi	D.C. n. 356 del 09/06/2017 - D.C. n. 811 del 16/11/2017	€ 979.999,99							IN AGGIORNAMENTO
SL_1_17820	PANTELLERIA	TP	Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica_ aree p4; Lago di Venere, Gadir.	J29D16001340001	FSC	€ 3.290.472,59	€ 3.290.472,59	Costiero	Geom. Salvatore Gambino	D.C. n. 1317 del 14/12/2018	€ 3.290.472,59							GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17596	PETRALIA SOPRANA	PA	Lavori di consolidamento delle frazioni Madonnuza - Raffo - Pellizzara - Cipampini - Gulini - Fasanò	J96J16001030001	FSC	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00	Frana	Arch. Mario Cerani	D.C. n. 78 del 08/02/2017 - D.C. n. 1015 del 26/10/2018 (modifica e integrazione D.C. 78/2017)	€ 1.450.000,00	D.C. n. 1142 del 20/11/2018						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17815	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR	Lavori urgenti di stabilizzazione scarpate ripristino e protezione litorale in dissesto ed erosione zona c.da Casuzze Scalo Mandrie.	J69D16001910001	FSC	€ 800.000,00	€ 800.000,00	Costiero	Geom. Mario Poldamani	D.C. n. 184 del 27/02/2018	€ 800.000,00	D.C. n. 569 del 15/06/2018	D.C. n. 1195 del 29/11/2018	CIPAR S.R.L.	3225,73 %	€ 354.318,76		LAVORI AGGIUDICATI
SL_1_17689	RAVANUSA	AG	Lavori di completamento del consolidamento della zona est dell'abitato II° Stralcio.	J79D16001810001	FSC	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	Frana	Arch. Sebastiano Alesci	D.C. n. 334 del 13/04/2018	€ 7.000.000,00	D.C. n. 554 del 11/06/2018						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17611	REALMONTE	AG	Progetto per i lavori di consolidamento della zona nord ovest e a sud est del cimitero comunale	J86J16001660001	FSC	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	Frana	Arch. Salvatore Gaipa	D.C. n. 177 del 04/04/2017 - D.C. n. 147 del 15/02/2018 - D.C. n. 197 del 01/03/2018	€ 1.250.000,00	D.C. n. 534 del 07/06/2018	D.C. n. 1230 del 04/12/2018 - D.C. n. 54 del 16/01/2019 (Efficacia)	CONSORZIO ARTEK	40,0699 %	€ 549.423,74		LAVORI AGGIUDICATI
SL_1_18832	REALMONTE	AG	Intervento di messa in sicurezza di una porzione di versante in località Scala dei Turchi nel Comune di Realmonte	J87D16000050001	FSC	€ 417.000,00	€ 417.000,00	Frana	Ing. Maurizio Costa	D.C. 1034 del 30/10/2018	€ 417.000,00	D.C. n. 1104 del 12/11/2018						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17605	REITANO	ME	Stralcio dei lavori di completamento della via Archimede e Piazza San Pietro a salvaguardia della parte a valle del centro abitato	J86J16001520001	FSC	€ 2.980.000,00	€ 2.013.885,40	Messa in sicurezza Infrastrutture	Geom. Rocco Togaro	D.C. n. 16 del 12/01/2017	€ 2.013.855,40	D.C. n. 374 del 24/04/2018						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17593	RESULTANO	CL	Lavori di consolidamento e sistemazione del tratto di strada della Via Colombo.	J16J16001790001	FSC	€ 1.270.000,00	€ 1.270.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Geom. Giuseppe Barbieri	D.C. n. 583/2016 e D.C. n. 190 del 12/04/2017	€ 1.270.000,00	D.C. n. 207 del 18/04/2017	D.C. n. 618 del 13/09/2017	AMATO COSTRUZIONI SRL	2552,71%	€ 611.666,20	Rep. n. 160/2018	LAVORI IN CORSO
SL_1_17832	SALEMI	TP	Mitigazione del Rischio Idrogeologico del costone roccioso di Monte delle Rose	J69D16001880001	FSC	€ 1.554.515,80	€ 1.554.515,80	Frana	Ing. Giuseppe Placenza	D.C. n. 42 del 16/01/2019	€ 1.554.515,80							PREDISPOSIZIONE PER GARA LAVORI
SL_1_17595	SAN CATALDO	CL	Consolidamento del centro storico (ex zona franosa) con interventi nelle vie Quatra e tratto di via Casole.	J36J16001500001	FSC	€ 2.035.000,00	€ 2.035.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Ing. Liborio José Grillo	D.C. n. 585 del 30/12/2016 e D.C. n. 850 del 01/12/2017	€ 2.035.000,00							IN AGGIORNAMENTO
SL_1_17783	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME	Lavori di consolidamento centro abitato Catorelli SS. Annunziata - Completamento	J89D16003300001	FSC	€ 2.138.836,63	€ 2.138.836,63	Frana	Dott. Francesco Armeli	D.C. n. 1304 del 12/12/2018	€ 2.138.836,63							PREDISPOSIZIONE PER GARA LAVORI

SL_1_17786	SAN PIERO PATTI	ME	Opere di consolidamento del centro abitato fra le località Torre e Margi	J19D16005140001	FSC	€ 7.723.716,59	€ 7.723.716,59	Frana	Arch. Giacomo Furnari	D.C. n. 493 del 01/06/2018 - D.C. n. 1127 del 15/11/2018, rimodulazione QTE	€ 7.723.716,59	D.C. n. 1152 del 21/11/2018						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17591	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	"Lavori urgenti a protezione di tratto del lungomare SP162 antistante la Caserma dei Carabinieri nel Comune di S. Agata di Militello"	J46J16000860001	FSC	€ 2.200.000,00	€ 120.699,42	Messa in sicurezza Infrastrutture	Ing. Giovanni Lentini	D.C. n. 53 del 31/01/2017	€ 200.000,00	D.C. n. 53 del 31/01/2017	D.C. n. 69 del 06/02/2017	BRUNO TEODORO SPA	3993,50%	€ 95.576,40	Rep.N. 148/2017	LAVORI ULTIMATI
SL_1_17592	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	Lavori urgenti per la ricostruzione di un muro di sostegno diruto sulla S.P. 162 del lungomare di S. Agata di Militello, tratto compreso fra la Via Campidoglio e Vallone Posta	J46J16000860001	FSC	€ 2.200.000,00	€ 2.079.300,58	Messa in sicurezza Infrastrutture	Ing. Giovanni Lentini	D.C. n. 120 del 09/03/2017 e D.C. n. 199 del 18/04/2017	€ 2.079.300,58	D.C. n. 199 del 18/04/2017	D.C. n. 628 del 18/09/2017	Ricciardello Costruzioni S.r.l.	4286,52%	€ 924.157,92	Rep. n. 158/2018 e Atto Aggiuntivo Rep. 171/2019	LAVORI IN CORSO
SL_1_17829	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	"Lavori di realizzazione e via di fuga dal Centro urbano - strada esterna Pantano Alto - San Carlo"	J89D16003370001	FSC	€ 1.635.000,00	€ 1.635.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Geom. Tindaro Pino Scaffiti	D.C. n. 325 del 11/04/2018	€ 1.635.000,00	D.C. n. 740 del 02/08/2018						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17834	SANT'ANGELO MUXARO	AG	Consolidamento del costone roccioso	J69D16001890001	FSC	€ 1.508.000,00	€ 1.508.000,00	Frana	Geom. Pietro Spoto	D.C. n. 1200 del 29/11/2018	€ 1.508.000,00							PREDISPOSIZIONE PER GARA LAVORI
SL_1_17594	SANTA CATERINA VILLARMOSA	CL	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del fenomeno franoso.	J46J16000840001	FSC	€ 1.298.000,00	€ 1.298.000,00	Frana	Arch. Michele Dell'Uomini	D.C. n. 29 del 20/01/2017 - D.C. n. 738 del 24/10/2017	€ 1.298.000,00	D.C. n. 771 del 07/11/2017	D.C. n. 1231 del 04/12/2018 - D.C. n. 083 del 23/01/2019	CONSORZIO CIRO MENOTTI SCpA - EMMA LAVORI COOP SCARL (esecutrice)	24,1111 %	€ 563.257,37		LAVORI AGGIUDICATI
SL_1_17746	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Mela	J66J16001540001	FSC	€ 5.870.000,00	€ 5.870.000,00	Alluvione	Dott. Giacomo Amico	D.C. n. 1132 del 15/11/2018	€ 5.870.000,00	D.C. n. 1151 del 21/11/2018						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17793	SOVRACOMUNALE	CL	Messa in sicurezza della strada Bompensiere-Racalmuto-Milena	J99D16002760001	FSC	€ 652.728,00	€ 652.728,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Ing. Maurizio Costa - Collab. Sig.ra Lidia Argento	D.C. n. 497 del 05/06/2018	€ 652.728,00	D.C. n. 630 del 02/07/2018	D.C. n. 1164 del 22/11/2018	Nocifora Tiranno Vincenzo	34,1700 %	€ 313.836,53		LAVORI AGGIUDICATI
SL_1_17823	SUTERA	CL	Lavori di costruzione della strada esterna comunale Donna Spusa-Piano Superiore - stralcio di completamento	J76J16000890001	FSC	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00	Messa in sicurezza Infrastrutture	Ing. Vincenzo Di Giuseppe	D.C. n. 574 del 18/06/2018	€ 2.300.000,00	D.C. n. 1068 del 07/11/2018						GARA LAVORI IN CORSO
SL_1_17598	TROINA	EN	Consolidamento del versante nord della Rocca S. Pantheon a monte della Via Madonna del Soccorso	J76J16000640001	FSC	€ 1.320.000,00	€ 1.320.000,00	Frana	Geom. Alessandro Nasca	D.C. n. 581 del 30/12/2016	€ 1.320.000,00							PREDISPOSIZIONE PER GARA LAVORI
SL_1_17607	VILLAFRANCA SICULA	AG	Lavori di regimentazione delle acque a monte del c.a. In c.da San Rocco.	J16J16002000001	FSC	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	Alluvione	Arch. Michele Perricone	D.C. n. 15 del 12/01/2017 - D.C. n. 273 del 16/03/2018	€ 1.300.000,00	D.C. n. 538 del 07/06/2018	D.C. n. 1229 del 04/12/2018 - D.C. n. 95 del 28/01/2019 (Efficacia aggiudicazione definitiva)	EDILCAP S.r.l.				LAVORI AGGIUDICATI
SL_1_18833	VIZZINI	CT	Consolidamento Zona Piazza De Gasperi	J97D16000020001	FSC	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	Frana	Arch. Lentini Salvatore	D.C. n. 1094 del 09/11/2018	€ 1.500.000,00	D.C. n. 1173 del 26/11/2018						GARA LAVORI IN CORSO
											€ 163.806.771,68							