

CONTRATTO

REP. N. 399/2020

FP_SR886 FRANCOFONTE - Fondo di Progettazione DPCM 14/07/2016 - Contratto per i servizi attinenti

all'architettura e all'ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva, studio geologico esecutivo, comprensivo di esecuzione di rilievi, indagini e prove geologiche e geotecniche, e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Completamento consolidamento per la mitigazione rischio idrogeologico c/da Gadera zona nord ovest a protezione del centro abitato del

Comune di Francofonte (SR)"

CUP J54J15000010001 – CIG 7823502E13

Il giorno due del mese di ottobre dell'anno duemilaventini, in Piazza Ignazio Florio n. 24, Palermo, presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, io sottoscritto, dott. Angelo Salvatore Nicastro, nato a Corleone in data 11 aprile 1963 C.F. NCS NLS 63D11 D009Q, ufficiale rogante autorizzato a rogare atti in materia di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana, giusto Decreto Commissariale n. 12 del 14.02.2012, firma digitale intestata a Angelo Nicastro rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di Commercio di Palermo, num. di serie 50bd0f9e0872e6a730fccc275e18afbf, valida fino al 15.10.2022 e non revocata, procedo alla stipula del presente contratto, sottoscritto con firma digitale - in presenza - dall'Appaltatore e - a distanza - dal Rappresentante Legale dell'Amministrazione, come di seguito specificati: - da una parte: Il **Soggetto Attuatore** nella persona del **dott. Maurizio Croce**, nato a Messina (ME) il 02.11.1971, C.F. CRCMRZ71S02F158G, **Rappresentante Legale pro tempore dell'Ufficio del Commissario di Governo, contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014**, domiciliato per la carica in Palermo, nella Piazza Ignazio Florio, n. 24 - C.F. 97250980824, firma digitale intestata a Maurizio Croce rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di Commercio di Palermo, num. Di serie 158720b06974c917307550a14773efdf valida fino al 15.10.2022 e non revocata (nel seguito Committente);

SUD PROGETTI S.R.L.
(11/2014) - ASSISTENZA TECNICA



- dall'altra il RTP: **SUD PROGETTI S.r.l. (mandataria) – Ing. Alfonso Accardo (mandante) - Ing. Rosolino Lo Bue (mandante)**, con sede legale della capogruppo in Palermo, Via Generale E. Di Maria, n° 83, c.a.p. 90141 - **partita IVA n° 04953590827**, costituito con atto pubblico Repertorio n. 19573, Raccolta n. 10541, registrato a Palermo il 3 giugno 2020 al num. 12152 Serie 1T, in persona dell'**Ing. Francesco Aggiato**, nato il 04.09.1947 a Palermo (PA) e residente a Palermo (PA) in viale Regione Siciliana, n° 2368 N.O., C.F.: GGTFNC47P04G273L, C.I.A.AX6859325 rilasciata dal Comune di Palermo (PA) in corso di validità, che interviene nella qualità di legale rappresentante della SUD PROGETTI S.r.l. (mandataria), con poteri di rappresentanza e firma per conto del RTP; firma digitale intestata a Francesco Aggiato rilasciata dalla ArubaPec S.p.A. n. di serie 7999111000377880 valida fino al 10 settembre 2023 e non revocata (nel seguito Soggetto incaricato).

Dell'identità personale dei comparenti e dei loro poteri di rappresentanza io, Ufficiale rogante, sono certo per conoscenza diretta del Committente e per aver riscontrato i dati con i relativi documenti identificativi per quanto riguarda l'Appaltatore; pertanto procedo alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa.


PREMESSO CHE:

- il progetto dei lavori di *"Completamento consolidamento per la mitigazione rischio idrogeologico c/d Gadera zona nord ovest a protezione del centro abitato del Comune di Francofonte (SR)"*, codice ReNDIS 19IR886/G1, risulta inserito nel primo stralcio di interventi finanziati con il Fondo, con un importo di finanziamento per la progettazione pari ad € 216.347,88;

- con Decreto Commissariale n. 411 del 09/05/2018, è stato nominato Responsabile unico del Procedimento il dott. Arch. Daniele Inserra, dipendente del Comune di Francofonte;

- con Decreto a contrarre n. 254 del 05/03/2019, con il quale, tra l'altro:

- ✓ si è preso atto del progetto preliminare relativo all'intervento FP_SR886 FRANCOFONTE - Fondo di Progettazione DPCM 14/07/2016 - Appalto per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva, studio geologico esecutivo, comprensivo di esecuzione di rilievi, indagini e prove geologiche e geotecniche, e coordinamento per la sicurezza in



SUD PROGETTI S.r.l.
(Amministratore Unico)

fase di progettazione inerenti i lavori di "Completamento consolidamento per la mitigazione rischio idrogeologico c/da Gadera zona nord ovest a protezione del centro abitato del Comune di Francofonte (SR)" – CUP J54J15000010001 – CIG 7823502E13 che è stato approvato con verifica e validazione del RUP del 25.09.2015 ed è stato ritenuto dallo stesso valido per essere posto a base di gara per l'acquisizione dei servizi di ingegneria ed esecuzione delle indagini e rilievi in oggetto.

✓ si è preso atto che con Decreto Commissariale n. 1209 del 03/12/2018 e con Decreto Commissariale è stato finanziato l'importo complessivo di € 138.318,09, oltre IVA e oneri, per la spesa prevista per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione dei lavori, misura e contabilità, nonché per le competenze spettanti per l'espletamento della relazione geologica e per l'acquisizione delle indagini geologiche, relativi all'intervento de quo;

✓ è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei servizi d'ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità, relazione geologica e acquisizione delle indagini geologiche, che prevedeva i seguenti importi a base di gara:

Progettazione definitiva	€ 41.928,14
Progettazione esecutiva compreso Piano di Sicurezza e coordinamento	€ 43.920,72
Studio Geologico	€ 16.104,87
Indagini geologiche e geotecniche, rilievi fotografici e topografici	€ 24.590,16
Importo totale a base di gara	€ 126.543,89

da svolgersi mediante procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b), del Codice;

✓ sono stati approvati gli atti di gara allegati al medesimo decreto (bando di gara, modelli per presentare

SUD PROGETTI S.r.l.
 (Amministratore Unico)



l'offerta, avvisi, schema di disciplinare d'incarico, calcolo competenze tecniche);

✓ sono stati approvati gli atti di gara (bando di gara, modelli per presentare l'offerta, avvisi, schema di disciplinare di incarico, calcolo competenze tecniche);

è stato verificato, con esito positivo, il possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione alla gara in capo all'aggiudicatario, effettuata dal RUP, come da documentazione conservata presso la Stazione Appaltante, Area Gare e Contratti;

è stata verificata positivamente la ricorrenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 per la stipula del contratto, come da documentazione conservata presso la Stazione Appaltante, Area Gare e Contratti;

con Decreto Commissariale n. 636 del 14/04/2020, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione efficace dell'appalto per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva, studio geologico esecutivo, comprensivo di esecuzione di rilievi, indagini e prove geologiche e geotecniche, e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione inerenti l'intervento

FPSR886 - Fondo di Progettazione DPCM 14/07/2016 - lavori di "Completamento consolidamento per la mitigazione rischio idrogeologico c/da Gadera zona nord ovest a protezione del centro abitato del Comune di Francofonte (SR)" - CUP J54J15000010001 – CIG 7823502E13, in favore del concorrente primo in graduatoria: **COSTITUENDO RTP: SUD PROGETTI S.r.l. (mandataria) – Ing. A. Accardo (mandante) - Ing. R.**

Lo Bue (mandante), con sede legale della capogruppo in Palermo, Via Generale E. Di Maria, n° 83, c.a.p. 90141 - partita IVA n° 04953590827.

In ragione del ribasso economico del **47,2350%**, l'appalto è stato aggiudicato per un importo complessivo di **€ 66.770,88** al netto dell'I.V.A. e degli oneri previsti per legge, come sotto-specificato;

l'importo del presente contratto è inferiore ad € 150.000,00, pertanto, si prende atto che in relazione al soggetto affidatario del servizio non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alle autocertificazioni prodotte al Committente ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo ed alle verifiche



SUD PROGETTI S.r.l.
(L'Unico Attuatore unico)

effettuate;

il Soggetto incaricato dichiara di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate all'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare;

il Soggetto incaricato dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità, non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale.

L'affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, il Commissario di Governo recederà dal contratto;

con quietanza n. 49 del 4 giugno 2020 la Sud Progetti S.r.l. ha provveduto a pagare l'imposta di registro e l'imposta di bollo per un importo complessivo di € 245,00;

con quietanza n. 50 del 4 giugno 2020 la Sud Progetti S.r.l. ha provveduto a pagare le spese di pubblicità di gara per un importo di euro 3.053,97;

si rende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione del presente contratto disciplinante l'esecuzione dell'intervento citato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto.

ARTICOLO 2

Oggetto del contratto



512
SUD PROGETTI S.r.l.
(Amministratore unico)

Il Soggetto Attuatore affida al Soggetto incaricato, che accetta, l'incarico relativo all'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva, studio geologico esecutivo, comprensivo di esecuzione di rilievi, indagini e prove geologiche e geotecniche, e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di cui al CIG 7823502E13 per il "Completamento consolidamento per la mitigazione rischio idrogeologico c/da Gadera zona nord ovest a protezione del centro abitato del Comune di Francofonte (SR) - CUP J54J15000010001.

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici e, in particolare, al Codice e al Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010 (nel seguito Regolamento), alle Linee Guida dell'ANAC, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal RUP e dal Committente.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **7823502E13**;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **J54J15000010001**.


ARTICOLO 3

Prestazioni professionali – divieto di subappalto

Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono in:

1. INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, STUDI E ATTIVITA' DI CAMPO;
2. STUDIO GEOLOGICO;
3. PROGETTAZIONE DEFINITIVA;
4. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE;
5. PROGETTAZIONE ESECUTIVA;

il tutto in conformità alle norme vigenti e in particolare al Codice, al Regolamento D.P.R. n. 207/2010, alle norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 17/01/2018), al D. Lgs. n. 81/2008 (in particolare artt. 91 e 92), alla L. n. 143/49, al D.M. 17/06/2016, alle Linee Guida emanate dall'ANAC e alle disposizioni impartite dal R.U.P.



In tutte le prestazioni professionali indicate nel presente articolo il Soggetto incaricato non può avvalersi del subappalto, se non nei casi previsti dall'art. 31, comma 8, del Codice.

Si applica l'articolo 105 del Codice, per quanto compatibile e, in particolare, l'O.E. provvederà direttamente all'affidamento ed esecuzione delle indagini, anche mediante subappalto, ad una o più delle Ditte indicate in sede di offerta e specializzate nel settore, con documentata specifica esperienza e disponibilità dei mezzi di indagine, che saranno assoggettate, ove previsto, ai controlli e verifiche di legge.

È onere dell'O.E. curare l'accesso ai luoghi ove eseguire le attività consequenziali.

In ordine alla effettuazione dei rilievi a mezzo di droni sono a carico dell'O.E. tutti gli oneri e le spese per il preciso adempimento delle prescrizioni del Regolamento ENAC edizione n° 2 del 16.07.2015 e ss.mm.ii. (stipula di adeguata polizza di assicurazione per SAPR, nonché possesso delle documentazioni necessarie per eseguire missioni di volo nonché acquisizione di tutte le autorizzazioni da chiedersi alla Autorità Civili e Militari, ecc.).


Il Programma delle indagini da eseguire comprende tutte le attività che saranno necessarie e propedeutiche alla progettazione dell'intervento.

Il R.U.P. darà formale assenso all'esecuzione delle indagini, che saranno dirette dall'O.E. aggiudicatario.

L'incarico prevede anche la direzione degli accertamenti, rilievi ed indagini nel rispetto della normativa vigente in materia, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza dei lavoratori.

Le indagini, studi di campo, rilievi, previsti nel quadro economico di spesa di massima del progetto preliminare, necessari per la redazione del progetto, dovranno essere predisposti dal professionista geologo e concordati con il geotecnico, il progettista ed il Responsabile Unico del Procedimento. Le stesse saranno compensate a seguito presentazione della documentazione tecnico amministrativa (libretto misure, registro contabilità, ecc.) con quantificazione delle attività eseguite riferite ai prezzi del Prezzario Regionale vigente alla sottoscrizione del contratto, senza tuttavia alcuna possibilità di aumento del compenso previsto per le indagini che, decurtato del ribasso offerto in sede di gara, risulta

SUD PROGETTI S.r.l.
Responsabile Unico



pari a € 12.975,00, oltre IVA.

Il Soggetto incaricato ha valutato che il suddetto importo di € 12.975,00 è sufficiente, senza riserva alcuna, a consentirgli di eseguire tutte le indagini, studi di campo, rilievi necessari per effettuare la progettazione geotecnica ai sensi del D.M. del 17.01.2018 "Norme Tecniche delle Costruzioni" e si impegna, comunque, a non richiedere maggiori compensi per eventuali necessarie integrazioni derivanti da prescrizioni degli Enti superiori preposti e/o che lo stesso dovesse valutare necessarie per l'espletamento del servizio affidatogli.

È compito dell'O.E. individuare preliminarmente le Ditte Catastali interessate dall'accesso ai luoghi (redigendo apposito piano particellare) necessario per l'avvio delle attività di cui all'art. 15 del DPR 327/2001 per l'esecuzione di indagini e rilievi.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare l'O.E. manleva l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dalla esecuzione di rilievi ed indagini anche in aree private per eventuali danni a persone e cose.

L'O.E. riferirà con cadenza almeno settimanale al RUP sull'andamento delle indagini e delle eventuali criticità che dovessero presentarsi.

Le indagini, gli studi di campo, i rilievi, saranno liquidati e pagati all'O.E. con le stesse modalità di cui all'art. 6, previa verifica del RUP di avvenuta e conforme esecuzione, nonché della documentazione tecnica contabile a giustificazione delle indagini effettuate e delle relative spese sostenute per la loro esecuzione (con riferimento al Prezzario di contratto o a Nuovi Prezzi, se non contemplati nel Prezzario) e a seguito di redazione e acquisizione da parte della Stazione Appaltante, della Relazione Geologica e della progettazione definitiva.

In particolare l'incarico si articola nelle seguenti due fasi:

Fase zero - indagini geognostiche, attività di campo, rilievi e relazione geologica:

Prima della progettazione dell'opera il Geologo di concerto con il progettista dovrà redigere un piano che contempli prove geognostiche, prospezioni geofisiche e carotaggi strettamente necessari a

SUD PROGETTI S.r.l.
(Unico Consulatore Unico)



portare a buon fine il servizio e, conseguentemente, il lavoro. La tipologia, la dislocazione, la profondità, il numero di prove nonché il tipo ed il numero di analisi di laboratorio/l'acquisizione dei dati, ecc. (nulla escluso), dovranno essere individuati dall'incaricato in degli elaborati che saranno presentati dallo stesso entro 10 gg. naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente disciplinare. Le prove dovranno consentire di caratterizzare meccanicamente l'area di intervento e dovranno essere utili per impostare le calcolazioni di progetto. L'entità delle somme per l'esecuzione delle predette indagini, attività di campo e rilievi, che per inciso saranno affidate a ditta specializzata a cura di codesto RTP/Società di progettazione, sarà concordata con il Responsabile Unico del Procedimento. La direzione lavori sulle predette indagini e prove è ricompresa nell'incarico. L'incaricato alla consegna dei predetti elaborati attesterà, con apposita sottoscrizione, l'ampia sufficienza ed esaustività delle prove e delle indagini dallo stesso previste, progettate e dirette, (secondo le modalità e gli scopi indicati nel presente disciplinare e con le specifiche di cui all'offerta presentata), così da eseguire compiutamente e senza riserve la propria prestazione professionale (ed inoltre ottenere l'approvazione previa verifica/validazione del progetto definitivo ed esecutivo dagli Organi preposti). Il Geologo di concerto con il progettista, inoltre, all'atto della presentazione del piano assicurerà, per mezzo di apposita attestazione, che il numero ed il tipo di prove è dettagliatamente descritto negli specifici elaborati presentati con le modalità e allegati di lavori che ricomprendono un CSA, a cui dovrà rifarsi la ditta esecutrice, il quale deve riportare una tempistica di esecuzione e delle penali chiaramente indicate nonché compatibili con gli impegni assunti dall'ATP con la sottoscrizione del presente disciplinare e con la tempistica indicata nel presente disciplinare. La spesa per le prove progettate (comprendente delle analisi di laboratorio) al netto del ribasso che verrà praticato, dovrà essere riportata dal Progettista nel quadro economico del progetto definitivo/esecutivo. **La tempistica complessiva per la campagna di indagini, studi di campo e rilievi (incantieramento, esecuzione, la fase di raccolta dati e di prove di laboratorio compresa la stesura degli elaborati di interpretazione) non dovrà superare giorni naturali e consecutivi trenta (30 gg.) decorrenti dal momento della consegna delle aree all'impresa che esegue**

STUDIO PROGETTI S.P.A.
(R.S. con Responsabile Unico)

IL SOGGETTO ATTUATORE
Dott. M. CROCE
INGEGNERE IDROGEOLOGICO

le prove, a meno di particolari motivate specifiche attività, che dovranno essere concordate preventivamente - con il progettista e con il RUP, che giustifichino un allungamento dei tempi di esecuzione.

Inoltre durante la presente fase il Geologo dovrà garantire:

- la sorveglianza e l'assistenza in cantiere, coordinandosi a tal uopo con la DL delle indagini, per far sì che vengano rispettati gli obblighi contrattuali di cui al presente disciplinare e quelli che verranno assunti dalla ditta esecutrice delle prove in base al CSA delle indagini (da redigere a cura del geologo), il quale dovrà chiaramente indicare la tempistica massima precedentemente indicata;
- la redazione di tutti i documenti amministrativi e contabili inerenti all'esecuzione delle predette prove, nonché l'obbligo della tenuta dei documenti contabili previsti dalla vigente norma, da trasferire al Progettista con impegno particolare di garantire un efficace e continuativo collegamento con lo stesso, con l'impresa e con l'Amministrazione per tutta la durata della prestazione del servizio.
- visite al cantiere ogni qual volta lo ritenga necessario, e redigere per ogni visita il relativo verbale possibilmente in contraddittorio con l'impresa.

Il Geologo è tenuto a svolgere la predetta attività di concerto con il RUP e il progettista.

Nel corso dei lavori il Geologo provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa oltre alla redazione dei documenti contabili. Inoltre, nello svolgimento dell'attività l'incaricato dovrà effettuare adeguati rilievi fotografici che consentano di rappresentare e ricostruire lo stato dei luoghi prima, durante e dopo l'esecuzione del piano di indagini. Tali rilievi fotografici dovranno essere raccolti su idoneo supporto informatico che saranno sempre a disposizione della stazione appaltante.

Il Geologo (a prove e prospezioni ultimate), dovrà redigere senza alcun indugio, lo stato finale dei lavori e lo trasmette al RUP per la proposta di liquidazione che sarà evasa previa verifica DURC ed Equitalia.

Fase 1 - progettazione definitiva ed esecutiva:

L'incaricato è tenuto a redigere la progettazione definitiva ed esecutiva che individua compiutamente i

SUD PROGETTI S.R.L.
(L. 10/04/2009 n. 41 art. 1, comma 1)
L. 10/04/2009 n. 41 art. 1, comma 1)




lavori da realizzare, nel rispetto dei limiti del finanziamento concesso, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite dalla stazione appaltante e dal progetto preliminare, quindi per un importo complessivo presunto dei lavori da eseguire di € 1.542.701,62 IVA esclusa, (il quale, in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, può subire variazioni anche in aumento senza che, tuttavia, aumenti l'importo complessivo del finanziamento e senza che venga rideterminato il compenso per l'incaricato), con tutti gli elaborati tecnici grafici e descrittivi prescritti dalle vigenti norme nel tempo massimo (compresa la stesura del progetto esecutivo) di **giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi dal momento in cui viene conclusa la precedente "Fase zero"**, conclusione, quest'ultima, accertata con verbale di consegna dello studio geologico e delle analisi con cui contestualmente il RUP formulerà l'ordine di avvio della "Fase 1". **Entro i primi 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dal predetto avvio della "Fase 1" dovrà essere consegnato il progetto definitivo** da condividere con l'Amministrazione e sulla scorta del quale (salva la possibilità di richiedere sul predetto livello di progettazione definitiva i pareri necessari anche in conferenza di servizi ed in conseguenza della quale scelta interverrebbe la sospensione dei termini), **negli ulteriori 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi**, per un totale complessivo, quindi, di 70 (settanta) gg **dovrà essere consegnato il progetto esecutivo.**

Il progetto presentato dovrà:

- individuare soluzioni che consentano di ottimizzare le previsioni di cui al documento preliminare alla progettazione, con particolare riguardo alle opere previste quali soluzioni per la mitigazione del dissesto idrogeologico in atto;
- introdurre nel CSA e negli altri atti progettuali clausole chiare, precise e inequivocabili, che fissino la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate in modo tale da consentire (senza ripetere le procedure di gara e senza che queste possano essere ricondotte a varianti oggetto di autorizzazione di enti esterni), l'introduzione di variazioni esecutive al contratto (quali le modifiche non sostanziali di cui alla lett. a ed e del co. 1 dell'art. 106 e del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

SUD PROGETTI S.r.l.
(L'unico progettista unico)



Lo stesso incaricato è tenuto a predisporre tutti gli atti occorrenti per l'ottenimento delle approvazioni, autorizzazioni, permessi, nulla osta e concessioni di legge, comunque denominati, necessari e connessi con l'intervento oggetto di progettazione, curandone la consegna a tutti gli Enti competenti e seguendo l'iter procedimentale amministrativo per il conseguimento dei succitati provvedimenti amministrativi fino alla verifica/validazione del progetto. Rimane inteso che durante la sola fase di acquisizione dei predetti pareri o di tenuta delle sedute delle conferenze di servizio interviene la sospensione dei termini indicati nel presente disciplinare fatti salvi gli obblighi di apportare al progetto le necessarie variazioni richieste con le modalità e nei modi indicati nel presente schema di disciplinare di incarico da cui derivano specifici obblighi contrattuali e la possibilità di applicare penali e clausole risolutive espresse nel caso di mancato rispetto dei termini massimi indicati per la redazione delle variazioni richieste.

Il progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale da non ammettere varianti di sorta salvo le variazioni consentite dalla legge e deve essere funzionale, funzionante e cantierabile. Nella redazione del progetto l'incaricato deve osservare tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, sia nello studio che nella sua compilazione, che possano migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Nel redigere il progetto l'incaricato dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni della Amministrazione, impartite per mezzo del Responsabile del Procedimento, con impegno a collaborare nell'eseguire le modifiche eventualmente richieste, anche durante le fasi di approvazione/verifica/validazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere svolte dall'incaricato garantendo alla Stazione Appaltante che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione. L'incaricato si impegna e si obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la loro presenza e partecipazione in occasione degli incontri, riunioni, sopralluoghi, conferenze di servizio o verifiche nel corso dell'espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto.

SND PROGETTI S.r.l.
(L'unico autore unico)



L'incaricato si impegna e si obbliga a partecipare ai lavori della conferenza di servizi di approvazione nonché a quella relativa alla verifica/validazione, a fornire ogni chiarimento e documentazione utile all'espletamento delle predette attività ogni qual volta gli sia richiesto. L'incaricato dovrà partecipare alle riunioni con il Responsabile del Procedimento e/o con la Commissione di verifica, allorché ciò gli venga richiesto, nella persona dei professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione in relazione alla parte di attività professionale dell'incarico oggetto delle riunioni. In ogni caso a tali riunioni dovrà sempre presenziare la persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche del gruppo di lavoro indicata dall'incaricato nell'offerta formulata in sede di gara.

Gli elaborati progettuali saranno forniti in num. 2 (due) copie cartacee firmate in originale (oltre a quelle eventualmente necessarie per gli Enti deputati alla tutela dei vincoli presenti sull'area di intervento che la richiedono per il rilascio del proprio parere), ed una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile, firmata dai progettisti e dal RUP) e una copia dei file in formato modificabile (.doc, .dwg, ecc.) necessari al Committente per la propria gestione tecnico-amministrativa.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non approvare il progetto e rinviare al progettista lo stesso per la redazione di un progetto ex novo confacente alle aspettative dell'Amministrazione senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.


ARTICOLO 4

Impegni del soggetto incaricato – verifica della progettazione

Il Soggetto incaricato riconosce la facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali dell'attività da svolgersi da parte dello stesso e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico.

Sono a carico del Soggetto incaricato gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente sul progetto definitivo ed

SUD PROGETTI S.R.L.
11: amministratore unico



esecutivo dei lavori in questione o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente o dagli Organi preposti per l'approvazione e per l'esecuzione del progetto.

Il Soggetto incaricato è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dai suoi uffici, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

La progettazione in capo al Soggetto incaricato sarà sottoposta a verifica, anche in progress, ai sensi dell'articolo 26 del Codice.

Il Soggetto incaricato, successivamente al conferimento dell'incarico, avvierà - di concerto con il RUP e senza pretendere alcun compenso aggiuntivo - ogni necessaria procedura amministrativa utile ad acquisire il libero accesso alle aree interessate dal progetto, per tutto il corso di espletamento dell'incarico avvalendosi, eventualmente, di collaboratori per le attività di cui sopra. Resta fermo l'impegno della Stazione Appaltante di provvedere alla copertura finanziaria delle spese che scaturiscono da bolli, tasse, spese postali e di notifica e, naturalmente, da indennità di occupazione e/o esproprio degli immobili eventualmente interessati dalle opere, che saranno oggetto di quantificazione nel Quadro Tecnico Economico di progetto.

L'incaricato, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla S.A., fermo restando la propria responsabilità nei confronti della S.A. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

SUD PROGETTI S.r.l.
(l'Amministrazione Usico)



ARTICOLO 5

Impegni del committente

Il Committente si impegna a trasmettere all’Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d’incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

Convocare, su richiesta dell’incaricato, le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi”.

Richiedere, previa richiesta dell’incaricato, i preventivi ufficiali relativi agli eventuali spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi presenti nelle aree di intervento, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva.

Inoltare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati.

ARTICOLO 6

Tempi contrattuali

Il Soggetto incaricato, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 3, s’impegna a rispettare le seguenti scadenze quali limite massimo temporale, derivanti dall’offerta temporale prodotta in fase di gara:

- **consegna delle indagini propedeutiche alla redazione della progettazione: giorni 10 + giorni 30 naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente disciplinare (complessivi giorni quaranta, a meno di specifiche attività che impegnano la ditta oltre il tempo indicato e, comunque, a seguito di motivata giustificazione tecnica avallata dal progettista e dal RUP e comunicata alla S.A. per l’approvazione);**

- **consegna del progetto definitivo: giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dell’ordine di servizio del Responsabile del procedimento di avvio della progettazione**

SUD ZABOZZETTI S.R.L.
(L’azienda di strutture uniche)



definitiva;

- consegna del progetto esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento: giorni 30 (trenta)

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine di servizio del Responsabile

del procedimento di avvio della progettazione esecutiva.

Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni non

di competenza del Soggetto incaricato (acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di

servizi o altro) e ad esso non imputabili.

In relazione a particolari difficoltà che dovessero emergere durante lo svolgimento della progettazione

o dei lavori, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e

il buon esito dei lavori stessi.

Nel computo del termine massimo stabilito per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo non si

tiene conto del periodo intercorrente tra la consegna degli elaborati e la relativa approvazione. Nel caso

di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto o nuova

stesura, anche parziali, perché lo stesso non è soddisfacente o non è tecnicamente verificabile, il tempo

sopra indicato si dimezzerà di volta in volta fino alla eventuale terza richiesta. Alla terza mancata

verifica, anche per parziale difformità del progetto, il presente contratto si intenderà risolto di diritto

ex art. 1456 cod. civ., a semplice intendimento dell'Amministrazione manifestato all'incaricato solo via

PEC, con tutte le conseguenze indicate nel presente contratto.

La consegna degli elaborati avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, o

trasmessi con formale lettera di accompagnamento.

Infine, in deroga al cronoprogramma e senza che il Soggetto incaricato possa avanzare diritti aggiuntivi,


l'Amministrazione può prolungare i tempi previsti delle singole fasi per riflessioni e approfondimenti di

carattere pianificatorio oppure qualora intervengano modifiche normative.

ARTICOLO 7

Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento

SUD PROGETTI S.R.L.
(Ente Unico Stradale unico)



Il dettaglio delle prestazioni affidate è riportato nell'elaborato allegato "Calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara", che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che viene sottoscritto dalle parti e che di seguito viene riportato:

Progettazione definitiva	€ 22.123,38
Progettazione esecutiva compreso Piano di Sicurezza e coordinamento	€ 23.174,77
Studio Geologico	€ 8.497,73
Indagini geologiche e geotecniche, rilievi fotografici e topografici	€ 12.975,00
Importo totale a base di gara	€ 66.770,88

Il corrispettivo sopra indicato rimarrà fisso e invariabile anche nel caso in cui l'importo del progetto dovesse subire variazioni, in più o in meno, rispetto agli importi e categorie assunti per la determinazione del corrispettivo posto a base di gara per l'affidamento del servizio di ingegneria di che trattasi.

Il pagamento dei compensi spettanti all'incaricato avverrà secondo il seguente prospetto:

a) **Anticipazione:** è dovuto un **acconto del 20%** quale **anticipazione** dell'importo contrattuale, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 35 comma 18, se richiesto dalla ditta in forma esplicita. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. **L'importo dell'anticipazione sarà recuperato in misura pari al 50%** con il pagamento delle indagini e dello studio geologico e il restante **50%** con il pagamento delle competenze per la progettazione definitiva ed esecutiva. In ogni caso l'anticipazione dovrà essere interamente recuperata con l'ultimo pagamento;

b) **per la singola fase**, purché l'incarico della sotto fase sia comunque completato, previa presentazione di regolare parcella redatta nei tempi e modi di cui al presente disciplinare specificando quanto segue:

Fase zero - predisposizione, realizzazione e studio delle prove geologiche e geotecniche, rilievi e studi di campo:

SUD PROGETTI S.r.l.
(Liaison)
Autore unico



l'incarico si intende completato solo a seguito della realizzazione delle prove e dell'interpretazione dei dati, con la stesura dei relativi atti contabili e la relativa certificazione della regolare esecuzione, ed alla presentazione all'Amministrazione del relativo studio con conseguente avvio dell'opera; **il pagamento delle spettanze avverrà contestualmente all'avvio della Fase 1** di cui appresso;

Fase 1 - Incarico di progettazione ed attività accessorie correlate:

l'incarico si intende completato al momento dell'approvazione del progetto fattibilità tecnico economica/definitivo ed esecutivo (previa verifica/validazione) da parte del RUP. Da tale data (approvazione del progetto esecutivo e trasferimento delle relative somme da parte dell'Ente erogatore nella contabilità speciale di questo Ufficio del Commissario di Governo) è possibile emettere fattura e, a decorrere dai sessanta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica, decorreranno gli eventuali interessi da calcolarsi secondo legge.

Viene fatto salvo quanto disposto dal comma 1 bis all'art. 21 quinquies della legge 241/90 e s.m.i., inerente alla revoca di atti amministrativi con incidenza sui rapporti negoziali ed indennizzi liquidati.

Si precisa che le prestazioni di servizi di cui si compone l'incarico, nelle singole sub parti, potranno essere pagate solo al momento del loro effettivo espletamento. Quindi, se non espletate, non verrà pagata neanche qualsivoglia maggiorazione per affidamento parziale, o di indennità e/o indennizzo di qualunque genere e sorta.

All'importo sopra fissato vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo INARCASSA pari al 4% per Ingegneri ed Architetti, dal contributo EPAP 2% per i Geologi, dall'IVA pari al 22%, e nonché eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell'incarico e dovuti ai sensi di legge all'atto della fatturazione delle prestazioni.

I compensi come sopra determinati sono comprensivi delle spese imponibili necessarie all'espletamento dell'incarico.

Non è richiesta la taratura del compenso professionale da parte dell'Ordine Professionale competente:

SUD PROGETTI S.r.l.
(Architetto/Ingegnere Unico)



ove una delle parti ritenesse comunque di dovervi ricorrere, assumerà a proprio carico l'onere economico della relativa tassazione.

Per tutte le modifiche apportate in sede di progettazione dall'incaricato, che si dovessero rendere necessarie a seguito di pareri da richiedere o a seguito del processo di verifica/validazione del progetto l'importo del corrispettivo professionale non subirà alcuna variazione in aumento.

L'incaricato dichiara, altresì:

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti;

- di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e condizioni riportate nella presente;

- di essere in regola con le disposizioni inerenti la normativa antimafia di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" ed in particolare di non avere cause sostative indicate nella preta normativa per la sottoscrizione del presente;

- di essere in regola da un punto di vista previdenziale, assistenziale ed assicurativo;

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dal predetto D.lgs 159/2011;

- in caso di necessità di attività di supporto alla progettazione, dichiara che si avvarrà di soggetti che posseggono i requisiti di legge per l'affidamento in questione ed in tal senso di impegnarsi ad acquisire e trasmettere alla stazione appaltante, per tali soggetti, le medesime dichiarazioni di cui alla presente;

SUD PROGETTA S.r.l.
(L. 10/10/2010 - Legge Unica)

IL SOGGETTO ATTUATORE
Dott. M. CROCE
DISSESTO IDROGEOLOGICO

- di accettare che tutte le comunicazioni inerenti all'affidamento avverranno a mezzo e-mail per tramite del seguente indirizzo PEC "sp@pec.sudprogetti.it".

ARTICOLO 8


Penali

Qualora il Soggetto incaricato non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, affinché il Soggetto incaricato si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare.

In Particolare, il mancato completamento della fase zero entro i termini sopra indicati, comporta l'applicazione di una penale proporzionale all'uno per mille dell'importo complessivo affidato (totale comprensivo delle due fasi) di cui all'art. 7 oltre il quale ogni rapporto con l'incaricato si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ., a semplice intendimento dell'Amministrazione, manifestato all'incaricato solo via PEC, con tutte le conseguenze indicate nel presente contratto; ciò perché la presente costituisce clausola risolutiva espressa in danno e colpa.

Si specifica che, in caso di intervenuta risoluzione per invocazione della predetta clausola risolutiva espressa di cui sopra, per espressa pattuizione delle parti, nulla sarà dovuto da parte dell'Amministrazione all'incaricato in quanto, in tal caso, le somme trattenute (che ricomprendono anche le spese vive sostenute dal soggetto incaricato medesimo), compensano il danno derivante all'Amministrazione per il ritardo che verrà accumulato sull'intera procedura. Per espresso accordo tra le parti, fermo rimanendo l'intervenuta risoluzione in caso di ritardo eccedente tale periodo, l'incaricato potrà essere pagato nei limiti della prestazione professionale fin lì svolta (fase zero) solo esclusivamente nel caso in cui lo stesso depositi comunque, nel termine di ulteriori 10 gg, tutti gli elaborati utili all'Amministrazione per proseguire con la predetta progettazione (e sempre che questa possa essere continuata utilmente ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione). In caso contrario, viene fatta salva l'azione giudiziaria che l'Amministrazione potrà esercitare per il maggior danno cagionato.

SUD PROGETTI S.r.l.
(L. 10/01/2008 n. 4/Attivatore unice)



Si procederà analogamente in caso di mancato completamento, entro i termini indicati, della fase 1.

ARTICOLO 9

Revoca e risoluzione dell'incarico

E' facoltà del Committente revocare l'incarico quando il Soggetto incaricato sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP.

Nel caso che il ritardo di cui all'art. 8 ecceda i giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il Soggetto incaricato inadempiente, e potrà sostituirlo con altro tecnico con il solo obbligo del preavviso a mezzo PEC con 10 (dieci) giorni di anticipo, in qualsiasi fase del programma, senza che egli possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta, salvo l'eventuale rivalsa per i danni provocati.

Qualora il Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all'operato del Soggetto incaricato, proceda alla revoca dell'incarico, al Soggetto incaricato stesso spettano i compensi per il lavoro svolto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 20% sui compensi maturati, fermo restando il diritto del Soggetto incaricato al risarcimento di eventuali danni.

La rescissione di cui ai commi precedenti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno dieci giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ARTICOLO 10

Recesso dall'incarico

Il recesso dall'incarico, anche parziale, da parte dell'incaricato, senza motivi gravi e comprovati, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

L'incaricato non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione della propria attività a seguito di

520 PRG 2011 S.r.l.
(Amministrazione univ.)



decisione unilaterale, eccependo il ritardo nei pagamenti del corrispettivo, e nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione dell'attività per decisione unilaterale del dell'incaricato costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso, l'Amministrazione procederà nei confronti dell'incaricato per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.

La risoluzione del contratto trova applicazione senza la necessità di una formale messa in mora dell'incaricato con la relativa assegnazione di un termine per compiere la prestazione.

Ove il recesso dell'incarico in corso d'opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al

Soggetto incaricato l'onorario ed il rimborso spese per la parte compiutamente svolta, senza maggiorazione per incarico parziale.

ARTICOLO 11

Adempimenti previdenziali

Alla firma del presente disciplinare sono stati acquisiti la regolarità contributiva presso INARCASSA e/o EPAP nonché il DURC mediante certificazioni rilasciate dagli Enti competenti, così di seguito elencati:

- Sud Progetti:

- INARCASSA protocollo **1368658.05-08-2020** ed acquisita agli atti di questo Ufficio in data 06/08/2020 al prot. n. 6851;
- DURC protocollo INPS **21477959** richiesto in data 18/06/2020 ed acquisita agli atti di questo Ufficio in data 21/07/2020 al prot. n. 6281;

- Ing. Alfonso Accardo:

- INARCASSA protocollo **1616568.11-09-2020** ed acquisita agli atti di questo Ufficio in data 14/09/2020 al prot. n. 7767;

- Ing. Rosolino Lo Bue:

- INARCASSA protocollo **1616595.11-09-2020** ed acquisita agli atti di questo Ufficio in data



SUD PROGETTI S.r.l.
(24/08/2020 - 11/09/2020)

14/09/2020 al prot. n. 7755;

- Cassa Collegio Geometri rilasciato il 14/09/2020 acquisita agli atti di questo Ufficio in data
16/09/2020.

ARTICOLO 12

Adempimenti in materia antimafia

L'importo del presente contratto è inferiore ad € 150.000,00, pertanto, si prende atto che in relazione al soggetto affidatario del servizio non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alle autocertificazioni prodotte al Committente ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo ed alle verifiche effettuate.

Si prende atto che in relazione al soggetto affidatario del servizio non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alle autocertificazioni prodotte al Committente ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo.

L'affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ARTICOLO 13

Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario ha prestato apposita cauzione definitiva mediante **Atto di Fideiussione numero 0378411040** in data **10/06/2020**, rilasciata dalla società **HDI Assicurazioni S.p.A., Ag. Palermo - Strasburgo** Cod. 0378, Cod. controllo 983, per l'importo di **€ 18.312,29 (euro diciottomilatrecentododici/29)** relative alle prestazioni da svolgersi durante l'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 14

SUD PROGETTI S.r.l.
(L'Amministrazione Unica)



Polizze assicurative

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il Soggetto incaricato è dotato di polizze assicurative di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, di seguito elencate:

Sud Progetti s.r.l.: polizza rilasciata dalla LLOYD'S Insurance Company S.A., n. DCE642001058-

LB, con validità fino al 15/03/2021;

Ing. Alfonso Accardo: polizza rilasciata dalla Tokio Marine Europe S.A., n. HCC20-W0049417,

con validità fino al 26/08/2021;

Ing. Rosolino Lo Bue: polizza rilasciata dalla Generali Italia S.p.A., n. 390617367, con validità


fino al 15/05/2021;

L'affidatario, nella qualità di progettista, dovrà produrre la polizza assicurativa di cui all'articolo 24, comma 4, del Codice. Tale polizza deve coprire la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo che determinano a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Nel caso di errori od omissioni il progettista è comunque obbligato a progettare nuovamente i lavori senza costi e oneri per la stazione appaltante.

L'Affidatario, nella sua qualità di progettista, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare, ha prodotto la dichiarazione del 15/06/2020 della compagnia di assicurazioni Link Underwriting Agency S.r.l., autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La presentazione della polizza deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati



progettuali esecutivi.

ARTICOLO 15

Interpretazioni del contratto e definizione delle controversie

In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Soggetto incaricato per controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di 30 giorni, verrà adito il Tribunale territorialmente competente.

ARTICOLO 16

Domicilio, rappresentanza delle parti

I Tecnici incaricati eleggono il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la sede della capogruppo mandataria, SUD PROGETTI S.r.l., in Palermo, Via Generale E. Di Maria, n° 83, c.a.p. 90141.

Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dai Tecnici incaricati.

I Tecnici incaricati individuano sé stessi come soggetti referenti per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto; l'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016.


ARTICOLO 17

Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. ii..

Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità costituiscono causa di risoluzione del presente Disciplinare. Si procederà, altresì, alla risoluzione del

SUD PROGETTI S.r.l.
(Amministrazione)



Disciplinare nell'ipotesi in cui l'incaricato sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

ARTICOLO 18

Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al Soggetto incaricato l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di seguito elencati:

Ing. Agiato Francesco, n.q legale rappresentante della Sud progetti s.r.l.:

Coordinate IBAN IT70G0306904604100000002457 della Banca: Intesa San Paolo AG. 06973 - Palermo, Viale Regione Siciliana N.O.; i soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono: Francesco Agiato, nato il 04.09.1947 a Palermo (PA) e residente a Palermo (PA) in viale Regione Siciliana, n° 2368 N.O., C.F.: GGTFNC47P04G273L;


Ing. Alfonso Accardo.

Coordinate IBAN IT38Y0303283120010000001989 dell'Istituto di credito CREDEM, Agenzia di San Giovanni Gemini (AG); i soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono: Alfonso Accardo Nato il 05/05/1972 residente in San Giovanni Gemini, via San Nicola,7 codice fiscale CCRLNS72E05H914N;

Ing. Rosolino Lo Bue:

Coordinate IBAN IT58U0303243410010000017256 dell'Istituto di credito CREDEM, Agenzia di Lercara Friddi (PA); i soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono: Lo Bue Rosolino nato a Palermo il 07.11.1966 e residente in Lercara Friddi nel Viale delle Rose n. 27, codice fiscale: LBO RLN 66S07 G273V.

Ai sensi di quanto specificato all'art.4 dell'atto costitutivo del RTP, il Mandatario, in forza del mandato collettivo speciale con rappresentanza, potrà " ... comunicare al Committente, in occasione dei pagamenti in acconto o a saldo, le quote di competenza spettanti al capogruppo e ai mandanti, al netto del ribasso e delle eventuali spese vive sostenute dal capogruppo (...) trasmettendo le relative fatture e



chiedendo il pagamento ai singoli componenti, che rilasceranno quietanza liberatoria esonerando il
Committente da ogni responsabilità derivante dal pagamento frazionato ...".

ARTICOLO 19

Proprietà degli elaborati

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo
compenso al Soggetto incaricato, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale
potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i
mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie,
senza che dal Soggetto incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non
vengano in alcun modo attribuite al Soggetto incaricato medesimo.

Il Soggetto incaricato si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità
professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il
Soggetto incaricato in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara
indicazione del nominativo e dei dati del Soggetto incaricato stesso.

La proprietà intellettuale è riservata al Soggetto incaricato a norma di Legge ed il Committente autorizza
sin d'ora la pubblicazione di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed
espressamente indicati dal Committente.

ARTICOLO 20

Clausole finali

Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Soggetto incaricato, lo sarà
invece per il Committente solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione, ai sensi
delle norme vigenti.

Con la sottoscrizione del presente atto il Soggetto incaricato ed il Committente, ai sensi del codice della
privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per

SUU T. O. I. I. I. S. P. I.
(L'ingegnere attuario unico)



la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Organi competenti: ogni qual volta è indicato il Committente, questi agisce attraverso i propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge.

Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l'invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente disciplinare, il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia.

Foro competente: per ogni controversia derivante dell'esecuzione del presente disciplinare, è concordata la competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Il presente disciplinare sarà registrato ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico dell'Affidatario.

ARTICOLO 21 Clausola di Manleva

Il Soggetto incaricato terrà il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.


Il Soggetto incaricato dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessarie ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sotto-servizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 22 Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.lgs 231/01

Il Soggetto incaricato s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati

SUD PROGETTI S.R.L.
(Soggetti Attuatore Unico)



di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.

ARTICOLO 23 Responsabile del contratto

Per la gestione del presente contratto, il Soggetto Attuatore nomina Responsabile di contratto il Dott. Maurizio Croce - al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.

Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.

Il Soggetto incaricato nomina quale proprio Responsabile del contratto l'ing. Francesco Aggiato.

Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile di contratto del Soggetto Attuatore.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) Offerta economica;
- b) Criterio B.1 Servizi;
- c) Criterio B.2 Relazione Metodologica;
- d) Criterio B.3 Soluzioni progettuali di qualità.

SUD PROGETTI s.r.l.
(L'Amministrazione unica)

Articolo 24 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Soggetto incaricato.

2. Sono altresì a carico del Soggetto incaricato tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:

IL SOGGETTO ATTUATORE -
Dott. M. CROCE
INGEGNERE GEOTECNICO -
IDROGEOLOGICO

SUD PROGETTI S.r.l.
(Lombardia - Sede unica)

2:	Oggetto del Contratto
3:	Prestazioni Professionali – Divieto di subappalto
4:	Impegni del Soggetto incaricato – Verifica della Progettazione
5:	Impegni del Committente
6:	Tempi contrattuali
7:	Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento
8:	Penali
9:	Revoca e risoluzione dell’incarico
10:	Recesso dell’incarico
11:	Adempimenti previdenziali
12:	Adempimenti in materia antimafia
13:	Cauzione definitiva
14:	Polizze assicurative
15:	Interpretazione del contratto e definizione delle controversie
16:	Domicilio, rappresentanza delle parti
17:	Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
18:	Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
19:	Proprietà degli elaborati
20:	Clausole finali
21:	Clausola di Manleva
22:	Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01
23:	Responsabile del contratto
24:	Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
Io dott. Angelo Nicastro, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto formato da 30 facciate intere e n. 7 righe	



della facciata n. 31, escluse le firme, redatto - da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo - mediante strumenti informatici, dandone lettura all'Appaltatore che l'ha dichiarato e riconosciuto conforme alla sua volontà per cui, a conferma, lo sottoscrive con firma digitale in mia presenza, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD), come modificato dall'art. 6 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già preso cognizione. Subito dopo il contratto viene trasmesso con mail al Committente per la firma digitale a distanza e alla fine viene sottoscritto, sempre digitalmente, dallo scrivente ufficiale rogante.

Per Il Soggetto Incaricato

SUD PROGETTI s.r.l.

Ing. Francesco Aggiato

(F.to in Modalità Elettronica)

Il Soggetto Attuatore


Dott. Maurizio Croce

(F.to in Modalità Elettronica)

L'Ufficiale Rogante

dott. Angelo Nicastro

(F.to in Modalità Elettronica)



Palermo, li 2 ottobre 2020

