



Cofinanziato
dall'Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Decreto n. 1084 del 23/07/2026

OGGETTO: FSC 21-27 - ME_17639 – Basicò “Lavori di consolidamento della porzione del centro abitato a protezione degli alloggi popolari” - Codice Caronte SI_1_17639 - Codice ReNDiS 19IR076/MT (già 19IR182/G1) - CUP J79D16001880001 – CIG B7E3923681.

Pagamento SAL n. 3 a tutto il 16/07/2026. C.R.G. COSTRUZIONI s.r.l.

IL SOGGETTO ATTUATORE


- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, ed in particolare il comma 1 che prevede “i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2000 n. 191...”,
- Vista** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali - rispettivamente - “...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni,...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”
- Visto** il D:P. n. 561/GAB del 13.11.2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 –all’ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, sino al 31 dicembre 2026;
- Visto** il decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, e in particolare l’art. 7, comma 2 con cui, tra l’altro, è disposto che “...omossis... L’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.”;



- Visto** l'art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che prevede *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento"*.
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la disponibilità delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato, intrattenuta presso la Banca D'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Visto** il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie e applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Visto** l'Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l'Italia, concernente la programmazione della politica di coesione 2021–2027, approvato con Decisione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022;
- Vista** la delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021: 'Fondo sviluppo e coesione Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana';
- Vista** la delibera CIPESS n. 78/2021 del 22 dicembre 2021 recante: 'Programmazione della politica di coesione 2021/2027. Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021/2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021/2027';
- Vista** la delibera CIPESS n. 79/2021 del 22 dicembre 2021 recante: 'Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 e 2021/2027. Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso' (FSC 2021/2027);
- Viste** le Delibere CIPESS n. 47 del 2021 e n. 34 del 2022 che, in attuazione di apposite disposizioni di legge, rispettivamente articolo 1, commi 188-189, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e articolo 37, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, assegnano alle Amministrazioni centrali complessivi 400 milioni di euro, a valere sulle risorse del FSC 2021-2027;
- Viste** le Delibere CIPESS n. 1, 7 e 35 del 2022, che assegnano alle Amministrazioni Centrali, a titolo di anticipazione, complessivi 8.244,56 milioni di euro, a valere sulle risorse del FSC 2021-2027;
- Visto** la delibera CIPESS n. 36/2022 del 2 agosto 2022: 'Programmazione della politica di coesione 2021/2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei Fesr, Fsc plus, Jif e Feampa 2021/2027. Presa d'atto;
- Visto** il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed, in particolare, l'articolo 53 'Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC';



- Vista** la delibera CIPESS n. 16/2023 del 20 luglio 2023 recante: 'Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Anticipazione alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso. Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7';
- Vista** la delibera CIPESS n. 25/2023 del 03/08/2023 recante: "Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome";
- Vista** la Delibera CIPESS n. 41/2024 del 9 luglio 2024, recante: 'Regione Siciliana - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16/2023 e ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n. 13/2023', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n. 256;
- Vista** la Direttiva Presidenziale per la pianificazione delle azioni di previsione, prevenzione e protezione dal dissesto idrogeologico, approvata con D.P. n. 578/GAB del 23/10/2023;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53: 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Schema di Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Allocazione delle risorse. Apprezzamento';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2024, n. 179 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53. Aggiornamento quadro programmatico';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192: 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione. Apprezzamento';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 24/05/2024, n. 193: "Deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione. Apprezzamento'. Aggiornamento allegati A1, B1 e B2"
- Visto** l'Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, sottoscritto il 27/05/2024 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027 attraverso la realizzazione di specifici interventi anche con il concorso di più fonti di finanziamento;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 14/11/2024 - "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n.256. Accordo per la coesione. Adozione definitiva";
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2024, n. 359: 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n. 256. Accordo per la coesione. Adozione definitiva';
- Visto** l'Allegato B2, inserito nell'Accordo per la Coesione sottoscritto in data 27 maggio 2024 che individua l'elenco degli interventi e delle linee di azione assegnate alle amministrazioni competenti e il relativo piano finanziario di spesa;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 6 del 23 gennaio 2025. «Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Accordo per la coesione della Regione Siciliana. Modifiche ai sensi del punto 2 della delibera CIPESS 09/07/2024, n. 41»;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 27 dicembre 2024. «Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41. Documento 'Descrizione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)'. Adozione».



- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 27 dicembre 2024 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41. Documento 'Descrizione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)'. Adozione".
- Visto** il DDG n. 966/DRP del 30.12.2024 con il quale è stato adottato il documento "Descrizione del sistema di gestione e controllo" con allegato il "Manuale di Attuazione e Controllo" relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021-2027 e relativi atti allegati;
- Visto** il DDG n. 245/DRP del 24.04.2025 con il quale è stato approvato il documento "Descrizione del sistema di gestione e controllo" nella versione 2.0 – aprile 2025 ed è stato, altresì, approvato il "Manuale di Attuazione e Controllo", allegato al suddetto documento "Descrizione del sistema di gestione e controllo" relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021-2027, nella versione 2.0;
- Visto** il DDG 609/DRP del 03/09/2025 con il quale è stato approvato il "Manuale di Attuazione e Controllo", allegato al documento "Descrizione del sistema di gestione e controllo" relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021-2027, nella versione 3.0 settembre 2025, unitamente ad alcuni allegati;
- Vista** la Direttiva Presidenziale per la pianificazione delle azioni di previsione, prevenzione e protezione dal dissesto idrogeologico, approvata con D.P. n. 578/GAB del 23/10/2023;
- Considerato** che nel SI.GE.CO FSC 2021- 2027, versione di aprile 2025, tra i Centri di Responsabilità è stata individuata anche l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- Vista** la Deliberazione n. 311 del 20/10/2025, recante *"Accordo per la Coesione della Regione Siciliana. Programmazione FSC 2021/2027. Conferimento di funzioni di Organismo Intermedio alla Struttura del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana per l'attuazione degli interventi di competenza dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, afferenti all'ambito d'intervento 05. "Ambiente e risorse naturali" – linea di intervento 05.01 "Rischi e adattamento climatico" e di un intervento afferente all'ambito di intervento 12. "Capacità amministrativa" – linea di intervento 12.02 "Assistenza tecnica"», con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato i contenuti della documentazione relativa al riconoscimento della delega di funzioni e le risultanze degli esiti delle verifiche preliminari condotte sulla capacità e le competenze dell'O.I., su proposta congiunta del Dipartimento Programmazione e del CdR competente;*
- Vista** la Convenzione, stipulata nella piena osservanza dello schema allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 311 del 20/10/2025, firmata digitalmente dai rappresentanti legali dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia in data 05/11/2025 e dal Soggetto Attuatore del Commissario di Governo per il contrasto del Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana in data 06/11/2025, rispettivamente CdR delegante e O.I. delegato per l'attuazione degli interventi di competenza dell'Autorità di Bacino afferenti all'Area Tematica 05. *"Ambiente e risorse naturali" – Linea di intervento 05.01 "Rischi e adattamento climatico" e di un intervento afferente all'Area Tematica 12. "Capacità amministrativa" – linea di intervento 12.02 "Assistenza tecnica", nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione della Regione Siciliana;*
- Visto** il Decreto n. 07 del 10/11/2025 con il quale il Soggetto Attuatore dell'Ufficio del commissario di Governo ha approvato la sopra citata Convenzione per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio;
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, pubblicato sulla G.U n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209;
- Vista** la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 *"Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e*



trasporti" con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell'autotrasporto;

- Considerato** che l'intervento identificato con codice di assegnazione interno **ME_17639 – Basicò "Lavori di consolidamento della porzione del centro abitato a protezione degli alloggi popolari"** - Codice Caronte SI_I_17639 - Codice ReNDiS 19IR076/MT (già 19IR182/G1) - CUP J79D16001880001, di importo pari ad € 2.278.612,21 è cofinanziato dalle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027, giusta Delibera di Giunta Regionale 22 maggio 2024, n. 192 e ss.mm.ii, per un importo di € 2.071.680,00, e dal Piano Sviluppo e Coesione (già Patto per il sud), giusta Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023, per un importo di € 206.932,21;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 342 dell'8 giugno 2017 con il quale l'Arch. Giuseppe Trifilò è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1115 del 6 agosto 2019 con cui, nell'ambito del progetto identificato con codice interno **ME_17639 – Basicò "Lavori di consolidamento della porzione del centro abitato a protezione degli alloggi popolari"** - Codice Caronte SI_I_17639 - Codice ReNDiS 19IR076/MT (già 19IR182/G1), si è disposto il finanziamento complessivo di € 206.932,21 comprensivo di oneri ed IVA, necessario all'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati all'acquisizione delle indagini geognostiche, alla relazione geologica, alla progettazione definitiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla Direzione lavori, misura e contabilità, al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 633 del 30 marzo 2021 con il quale, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto per l'affidamento dei Servizi di ingegneria e architettura correlati alle indagini e prove di laboratorio, agli studi e attività di campo, allo studio geologico, alla progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva, al coordinamento sicurezza in fase di progettazione, alla Direzione dei Lavori, misura e contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in favore del concorrente **COSTITUENDO R.T.P.: Orion progetti srls (Mandataria) – Ing. Basilio Cardaci (Mandante)- - Geodrill di Santoro Maria (Mandante)- Ing. Carmelo Radici (Mandante);**
- Visto** il contratto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alle indagini e prove di laboratorio, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, sottoscritto in Palermo in data 10 febbraio 2022, rep. n. 733/2022, tra il Soggetto Attuatore e il RTP: **Orion progetti srls (Mandataria) – Ing. Basilio Cardaci (Mandante)- - Geodrill di Santoro Maria (Mandante)- Ing. Carmelo Radici (Mandante)**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, n. 4164 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 662 del 09/05/2025 con cui è stato formalizzato l'incarico di Collaboratore tecnico a supporto del RUP all'Ing. Renato Cilona, collaboratore professionale presso l'Ufficio del Commissario di Governo e di Collaboratore Amministrativo a supporto del RUP al Geom. Pietro Nicolicchia, dipendente regionale in comando presso la medesima Struttura;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1003 del 07/07/2025 con cui si è disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando l'importo complessivo di € 2.071.680,00, a valere sulla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, atteso che con Decreto n. 1115/2019 è già stato disposto il finanziamento della somma di € 206.932,21 a valere sulle somme di cui alla Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1173 del 05/08/2025 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento individuato con codice interno **ME_17639 – Basicò "Lavori di consolidamento della porzione del centro abitato a protezione degli alloggi popolari"** - Codice Caronte SI_I_17639 - Codice ReNDiS 19IR076/MT (già 19IR182/G1)- CUP J79D16001880001;



- Visto** il Decreto Commissariale n. 1557 del 22/10/2025 con cui, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento in oggetto in favore dell'operatore economico **C.R.G. COSTRUZIONI s.r.l.**, in ragione del ribasso economico del 27,7720 % offerto dal suddetto operatore, pertanto per un importo complessivo di € 1.077.163,95 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.030.328,88 per i lavori, comprensivo di € 319.115,10 relativi al costo della manodopera, ed € 46.835,07 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 27/11/2025, rep. n. 1356/2025, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **C.R.G. COSTRUZIONI s.r.l.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 41385 - serie 1T;
- Visto** il decreto n. 1780 del 05/12/2025 con il quale è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il seguente quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari a € 1.790.226,57, e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 142.428,59, è stato impegnato l'importo pari ad € 1.647.797,98:

ME 17639 BASICO' - QUADRO ECONOMICO IMPEGNO			
A	LAVORI	Importo	
a.1	Importo totale lavori a misura	€ 1.473.330,17	
a.2	di cui Costo della manodopera	€ 319.155,10	
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	€ 46.835,07	
	A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1 - a.3)	€ 1.426.495,10	
	Importo del ribasso (27,7720 %)	€ 396.166,22	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.030.328,88	
	A) Totale Lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi degli oneri sicurezza		€ 1.077.163,95
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	IVA 22% sul Totale dei Lavori	€ 236.976,07	
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti" di cui € 6.859,82 già impegnati con decreto n. 1686/2025	€ 29.466,60	
b.3	IRAP su incentivi (8,50% dell'1,60% di a.1) - Parere MIT n. 3358 del 03/04/2025 di cui € 457,85 già impegnati con D.C. 1646/2025	€ 2.003,73	
b.4	Competenze professionali per indagini e prove di laboratorio, studi ed attività di campo, studio geologico esecutivo, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L. misure e contabilità (di cui al D.C. n. 1115/2019) di cui € 134.130,92 già impegnati con D.C. n. 1371/2021 (anticipazione SIA) e decreti n. 1884/2021, n. 1919/2021, n. 2273/2021 e n. 322/2022 (Commissione di gara servizi)	€ 206.932,21	
b.5	Competenze tecniche per collaudo statico (oneri e IVA inclusi)	€ 18.638,02	
b.6	Competenze tecniche per collaudo Tecnico amministrativo (oneri e IVA inclusi)	€ 8.699,02	
b.7	competenze per frazionamenti (oneri ed IVA inclusi)	€ 9.696,00	
b.8	Espropri e occupazioni temporanee (di cui € 320,00 già impegnati con D.C. 1629/25)	€ 13.211,25	
b.9	spostamenti sottoservizi	€ 15.000,00	
b.10	Contributo ANAC (vedi delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023) già impegnato con D.C. 1653/2025	€ 660,00	
b.11	spese per accertamenti prove di laboratorio e per collaudi	€ 25.007,41	
b.12	Imprevisti 10% sul totale dei Lavori (a.1)	€ 146.772,31	
	B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 713.062,62
	Totale A1) + B)		€ 1.790.226,57

- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori del 23/01/2026, a firma congiunta del D.L. e dell'Impresa, vistato dal RUP, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 958, con cui, tra l'altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi utili per le lavorazioni, pari a n. 360, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori il 18 gennaio 2027;

- Visto** il Decreto n. 458 del 30/03/2026 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento il pagamento dell'importo di € 324.607,92 oltre IVA relativo al SAL n. 1 a tutto il 16/03/2026 in favore dell'operatore economico **C.R.G. COSTRUZIONI s.r.l.**;



Visto il Decreto n. 619 del 27/04/2026 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento il pagamento dell'importo di € 342.410,09 oltre IVA relativo al SAL n. 2 a tutto il 17/04/2026 in favore dell'operatore economico C.R.G. COSTRUZIONI s.r.l.;

Vista la nota del 16/07/2026, acquisita agli atti in data 17/07/2026 con prot. n. 10102, con la quale il D.L. ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 3 a tutto il 16/07/2026 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Stato avanzamento lavori;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 16/07/2026 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza	€ 1.369.724,63
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 29.854,10
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale	€ 1.339.870,53
Ribasso contrattuale del 27,772%	€ 372.108,84
Importo netto dei lavori	€ 967.761,69
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 29.854,10
Importo netto totale dei lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 997.615,79

- Certificato di pagamento n. 3 del 16/07/2026 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Importo netto dei lavori	€ 967.761,69
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 29.854,10
Importo netto totale dei lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 997.615,79
Da cui detraendo	
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 4.988,08
Ammontare dei certificati precedenti	€ 667.018,01
Totale deduzioni	€ 672.006,09
Risulta il credito dell'impresa	€ 325.609,70

Vista la fattura elettronica n. 30 del 20/07/2026, acquisita agli atti in data 22/07/2026 con prot. n. 10248, emessa dall'operatore economico C.R.G. COSTRUZIONI s.r.l., relativa al SAL n. 3 a tutto il 16/07/2026, per un importo pari ad € 325.609,70 oltre IVA;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico C.R.G. COSTRUZIONI s.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 04/05/2026, prot. INPS n. 50576957, acquisito agli atti in data 22/07/2026 con prot. n. 10274;

Vista la dichiarazione resa dall'operatore economico C.R.G. COSTRUZIONI s.r.l. in data 07/11/2025, acquisita agli atti in data 10/11/2025 con prot. n. 12417, ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13/08/2003, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 22/07/2026, ai sensi dell'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dal quale si evince che l'operatore economico C.R.G. COSTRUZIONI s.r.l. risulta non inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*;



Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo di € 397.243,83 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. 30 del 20/07/2026, emessa dall'impresa C.R.G. COSTRUZIONI s.r.l., relativa al SAL n. 3 a tutto il 16/07/2026;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME_17639 – Basicò "Lavori di consolidamento della porzione del centro abitato a protezione degli alloggi popolari" - Codice Caronte SI_I_17639, il pagamento dell'importo di € 325.609,70 (trecentoventicinquemilaseicentonove/70), di cui alla fattura n. n. 30 del 20/07/2026 (SDI 17823515515), emessa dalla C.R.G. COSTRUZIONI s.r.l. (C.F./P.IVA IT01933150789), relativa al SAL n. 3 a tutto il 16/07/2026, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 71.634,13 (settantunomilaseicentotrentaquattro/13), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 397.243,83, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1780 del 05/12/2025 (voce A.1 Lavori € 309.202,86 – voce A.3 oneri per la sicurezza € 16.406,84 - voce B.1 IVA sui Lavori € 71.634,13) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Ammondo)

Il Soggetto Attuatore

(Ing. Sergio Tumminello)

