

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 1229 del 16/06/2021

Intervento: Patto per il Sud – ME 17775 - *“completamento consolidamento costone roccia castello ed area sottostante abitato quartiere Arancia”* - **Comune di Novara di Sicilia**- Codice ReNDiS 19IRA37/G1 - Codice Caronte SI_1_17775 - CUP J99D16002640001 - CIG Z4D2B8222A

pagamento SAL n. 1 e ultimo alla Ditta GEOSTUDI S.R.L. - Piano d'indagini geognostiche propedeutiche alla realizzazione dell'intervento

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi”* ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dal*



Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la disponibilità finanziaria sulla contabilità speciale n.5447- OPCM 3886/10 intestata al commissario delegato, istituita presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento in oggetto;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n.13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 08 agosto 2019 con la quale sono state ridistribuite le risorse per gli interventi ricompresi nel *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Area Tematica 2 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019"*.
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in*



attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”;

- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la Legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, (c.d. *“decreto semplificazioni”*) che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 Dicembre 2021;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21/02/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
- Vista** la disponibilità finanziaria sulla contabilità speciale n.5447- OPCM 3886/10 intestata al commissario delegato, istituita presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento in oggetto;
- Considerato** che il progetto individuato con codice interno ME 17775 - *“completamento consolidamento costone roccia castello ed area sottostante abitato quartiere Arancia”* - Comune di Novara di Sicilia- Codice ReNDiS 19IRA37/G1, è tra quelli individuati nel *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*;
- Visto** il Decreto n. 882 del 6 dicembre 2017 con cui il geom. Giuseppe Di Natale, in servizio presso il Comune di Novara di Sicilia, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** l’Accordo Interistituzionale sottoscritto il 12 giugno 2019 tra il Commissario di Governo e il Dirigente Responsabile dell’Ufficio Speciale della Progettazione della Regione Siciliana, per l’Attuazione degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 e la Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio Speciale per la Progettazione;

- Visto** il Decreto n. 810 del 12 giugno 2019 con il quale, tra l'altro, si è preso atto del suddetto l'Accordo Interistituzionale sottoscritto il 12 giugno 2019 tra il Commissario di Governo per l'Attuazione degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico e la Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio Speciale per la Progettazione;
- Vista** la nota prot. n. 4829 del 10 luglio 2019 con la quale il dott. Salvo Puccio, nella qualità di coordinatore del gruppo di progettazione come stabilito all' art. 3 del suddetto Accordo, ha trasmesso al dott. Maurizio Croce, Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale contro il Dissesto Idrogeologico, e all'ing. Leonardo Santoro, Dirigente dell'Ufficio Speciale per la Progettazione della Regione Siciliana, l'elenco dei primi sei interventi da avviare per effetto dello stesso Accordo Interistituzionale;
- Vista** la nota prot. n. 2129 del 10.07.2019, inviata tramite pec, acquisita agli in pari data con prot. n. 4882, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Speciale per la Progettazione ha proposto allo scrivente Ufficio la designazione dei funzionari da destinare allo svolgimento delle attività di progettazione/coordinamento sicurezza/direzione lavori necessari per la realizzazione degli interventi programmati;
- Vista** la nota prot. n. 3084 del 22.10.2019, inviata tramite pec, acquisita agli in pari data con prot. n. 7333, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Speciale per la Progettazione ha disposto la modifica del gruppo di progettazione;
- Vista** la Disposizione n. 31 del 23.10.2019 con la quale lo scrivente Ufficio, ha preso atto dell'elenco degli interventi nonché della composizione del gruppo di progettazione di cui al predetto Accordo Interistituzionale;
- Vista** la nota prot. n. 3205 del 30 ottobre 2019, acquisita agli atti in data 31.10.2019 con prot. n. 7636, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Speciale per la Progettazione della Regione Siciliana ha trasmesso i sei progetti esecutivi delle indagini geognostiche corredati dai relativi allegati tecnici, tra cui quello relativo all'intervento individuato con codice interno ME 17775 - *"completamento consolidamento costone roccia castello ed area sottostante abitato quartiere Arancia"* - Comune di Novara di Sicilia- Codice ReNDiS 19IRA37/G1;
- Visto** il Parere del RUP n. 11 del 29.11.2019, acquisito agli atti in data 3 dicembre 2019 con prot. n. 8528, con il quale lo stesso ha espresso parere favorevole e ha approvato il Progetto del piano esecutivo delle indagini geognostiche per i lavori di *"completamento consolidamento costone roccia castello ed area sottostante abitato quartiere Arancia"* redatto in data 30.10.2019 dall'Ufficio Speciale per la Progettazione della Regione Siciliana per un importo complessivo di € 40.360,78;
- Vista** la Dichiarazione di conformità elaborati in pdf del 29 novembre 2019 con la quale il RUP ha dichiarato la conformità degli elaborati rispetto ai Lavori previsti;
- Visto** il Decreto n. 1834 del 10 dicembre 2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME 17775 - *"completamento consolidamento costone roccia castello ed area sottostante abitato quartiere Arancia"* - Comune di Novara di Sicilia- Codice ReNDiS 19IRA37/G1, si è provveduto ad approvare il relativo quadro economico e finanziare il piano esecutivo delle indagini geognostiche dell'intervento per un importo complessivo di € 40.360,78;
- Visto** il Decreto a contrarre n. 51 del 13.01.2020 con cui, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, è stato autorizzato l'affidamento delle indagini geognostiche e prove di laboratorio propedeutiche alla progettazione dell'intervento ad un operatore economico iscritto all'Albo Imprese dell'Ufficio del Commissario di Governo, da selezionare nel rispetto dei principi sanciti dall'art.30, comma 1, del Codice;



- Vista** la nota prot. n. 1432 del 16.04.2020 con la quale è stato affidato il servizio in oggetto all'operatore economico GEOSTUDI S.r.l., iscritto all'Albo Imprese dell'Ufficio del Commissario di Governo;
- Vista** la pec del 22.04.2020, acquisita agli atti in pari data con prot. 1780, con la quale la società GEOSTUDI S.r.l. ha accettato formalmente l'affidamento di cui sopra trasmettendo tutta la documentazione necessaria;
- Visto** il contratto per l'affidamento dei servizi di Indagini geognostiche e prove di laboratorio, sottoscritto in Palermo in data 20 maggio 2020, rep. n. 314/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico GEOSTUDI S.r.l., per un importo di € 20.982,42 al netto dell'I.V.A., di cui € 19.919,02 per lavori ed € 1.063,40 per oneri di sicurezza;
- Visto** il Decreto n. 1000 del 9 giugno 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto del contratto per l'esecuzione delle indagini geognostiche e delle prove di laboratorio;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1711 del 29/09/2020 con il quale il Dott. Geologo Calogero Cannella, in servizio presso questo ufficio del Commissario di Governo, è stato nominato Direttore dell'Esecuzione delle indagini geognostiche e prove di laboratorio;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori, redatto dal D.L. in data 16/10/2020, trasmesso al RUP con nota prot. 9222 del 20/10/2020, con il quale, in considerazione dei 35 giorni naturali e consecutivi per dare compiuti tutti i lavori, decorrenti dalla data del suddetto verbale, è stato fissato quale termine di ultimazione degli stessi il 20/11/2020;
- Vista** il Verbale di sospensione del 12 novembre 2020, trasmesso dal D.L. al RUP con nota prot. 10282 del 12/11/2020, con il quale, nelle more dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha sospeso i lavori ;
- Visto** il Decreto n. 26 dell'11 gennaio 2021 con cui l'Ing. Salvatore Ferrara, in servizio presso il Comune di Novara di Sicilia, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del geom. Giuseppe Di Natale;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 127 del 20/01/2021 con il quale, si è preso atto della perizia di variante redatta dal D.L., ed è stato approvato linea amministrativa il seguente quadro economico, parte integrante della perizia, impegnando, pertanto, l'importo complessivo pari ad € 33.773,68:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 25.686,18	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 505,26	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 25.180,92	
	importo del ribasso (20,00%)	€ 5.036,18	
	Lavori al netto del ribasso	€ 20.144,74	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 505,26	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 20.650,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 4.543,00	
B2	Imprevisti e lavori in economia (10%) incluso IVA	€ 3.167,68	


B3	Oneri di occupazione temporanea	€ 2.000,00	
B4	Indagini archeologiche	€ 2.000,00	
B5	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 413,00	
B6	Spese strumentali e sopralluoghi	€ 1.000,00	
B7	Arrotondamento	€ 0,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 13.123,68
	Importo complessivo (A+B)		€ 33.773,68

- Visto** l'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi del 27.01.2021, registrato in pari data, in cui all'Art. 3 è stata concessa una proroga di 20 giorni oltre i termini contrattuali;
- Visto** il Verbale di Ripresa dei Lavori del 5 febbraio 2021, redatto dal D.L., firmato dall'Impresa esecutrice e vistato dal Rup, con il quale, anche in considerazione dei 20 giorni di proroga riscontrabili nell'atto di sottomissione sopra citato, è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 24 febbraio 2021;
- Vista** la nota del 22 febbraio 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n.2055, con la quale il Geol. Gianfranco Grasso, nella qualità di Amministratore Unico della Società Geostudi srl, ha comunicato la fine dei Lavori;
- Visto** il Verbale di ultimazione dei Lavori del 23 febbraio 2021, redatto dal Direttore dei Lavori, firmato dall'Impresa esecutrice e vistato dal Rup, con il quale, il D.L., ha certificato la fine degli stessi avvenuta in tempo utile contrattuale;
- Vista** la nota prot. n. 5759 del 10.05.2021, integrata dalla pec del 27 maggio 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n.6584, con le quali è stata trasmessa la documentazione relativa al SAL n. 1, di seguito elencata:
- Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario al Registro di contabilità;
 - Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 e ultimo a tutto il 23 febbraio 2021 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Totale Sal n. 1 e ultimo al netto della sicurezza	€ 25.180,92
Per ribasso 20,0000%	€ 5.036,18
Sommano i lavori ribassati	€ 20.144,74
Costi sicurezza (speciali)	€ 505,26
Oneri di sicurezza ordinaria	€ 0,00
Totale netto Sal n.1 e ultimo compreso oneri di sicurezza n	€ 20.650,00
Risultato Credito dell'impresa	€ 20.650,00

- Certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 26.04.2021 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni al netto del ribasso al 20,0000%	€ 20.144,74
Importo della sicurezza non soggetta a ribasso	€ 0,00
Importo della sicurezza speciale	€ 505,26
SOMMANO	€ 20.650,00
Da cui detraendo	



5% da cui all'art.13 del contratto	€	1.032,50
Ritenuta del 0,5%	€	103,25
Sommano le detrazioni	€	1.135,75
Credito Impresa arrotondato a 100 euro	€	19.514,25
per IVA al 22%	€	4.293,14
Totale generale	€	23.807,39

- Vista** la pec dell'8 maggio 2021, acquisita agli atti in data 10 maggio 2021 con prot. n. 5735, con la quale l'impresa esecutrice GEOSTUDI s.r.l. ha trasmesso:
- la polizza professionale n.1639846, con relativa appendice, rilasciata dalla ELBA ASSICURAZIONI s.p.a., stipulata da GEOSTUDI S.r.l. relativa alla copertura Rischi professionali;
- Vista** la fattura elettronica n. 2/PA del 17.05.2021, acquisita agli atti in data 24.05.2021 con prot. n. 6423, emessa dall'operatore economico GEOSTUDI S.r.l., relativa al SAL n. 1 ed ultimo a tutto il 23 febbraio 2021 per l'importo complessivo di € 19.514,25 oltre IVA;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico GEOSTUDI S.r.l. , rilasciato dalle Autorità competenti in data 31.05.2021 - INPS_26386067, acquisito agli atti in data 01.06.2021 con prot. n. 6797;
- Vista** la dichiarazione resa in data 11.06.2021 dall'operatore economico GEOSTUDI S.r.l. S.r.l., acquisita agli atti in data 16 giugno 2021 con prot.n. 7466, ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Visto** l'art. 153 del decreto legge 19 maggio 2020, 34, pubblicato sul sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O. n. 21/L riportante "Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973", con il quale sono state sospese fino al 30 giugno 2021 (Art. 9 D.Lgs n.73 del 25/05/2021) tutte le verifiche disposte per i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi del citato art. 48/bis;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*;
- Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo di € 23.807,39 IVA inclusa relativo alla fattura elettronica n. 2/PA del 17.05.2021 emessa dall'operatore economico GEOSTUDI S.r.l., quale pagamento dello Stato di avanzamento n. 1 a tutto il 23 febbraio 2021;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 17775 - "completamento consolidamento costone roccia castello ed area sottostante abitato quartiere Arancia" - Comune di Novara di Sicilia- Codice ReNDiS 19IRA37/G1, dell'importo di € 19.514,25 (diciannovemilacinquecentoquattordici/25) di cui alla fattura n. 2/PA del 17.05.2021 - SDI 5083030125, emessa dall'operatore economico GEOSTUDI S.r.l., - C.F./P.I. IT 02627280874, relativo allo Stato di avanzamento n. 1 a tutto il 23 febbraio 2021, da liquidare allo stesso con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 4.293,14 (quattromiladuecentonovantatre/14) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 23.807,39 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n.127 del 20 gennaio 2021 (voce A.1 € 19.008,99- voce A2 € 505,26- voce B.1 € 4.293,14) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

L'Istruttore
(D'Agati)

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)

