

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1232 del 4/7/2023

Intervento: Patto per il SUD - AG 17649 Cammarata (AG) "Completamento consolidamento zona S. Agostino"
Importo complessivo € 3.600.000,00 - Codice Caronte SI_1_17649. CUP J39D16001670001

Rimodulazione ed approvazione Quadro Economico – Impegno somme.
Pagamento compensazione SAL n. 1 a tutto il 31/12/2022

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;



- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'";*
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";*
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019";*
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;



Vista	la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
Visto	il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 <i>“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”</i> ;
Visto	il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 <i>“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”</i> (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
Visto	il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 <i>“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”</i> (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
Visto	la legge 14 giugno 2019, n. 55 <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”</i> (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
Visto	il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. <i>“decreto semplificazioni”</i>), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante <i>“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”</i> , che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la <i>“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”</i> in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
Visto	il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. <i>“decreto semplificazioni bis”</i>), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”</i> , che contiene nella seconda parte, il <i>Titolo IV – Contratti Pubblici</i> (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
Considerati	i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
Visto	il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto <i>“deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”</i> ;
Considerato	che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
Vista	la Legge 29 luglio 2021, n. 108, <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”</i> , con la quale <i>“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto</i>

idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."

- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice intervento Patto per il Sud AG_17649_ CAMMARATA - *"Completamento consolidamento zona S. Agostino – Terra Rossa 1° stralcio esecutivo"* - Codice Caronte SI_1_17649 - Codice ReNDiS 19IR013/G1, di importo pari ad € 3.600.000,00, è tra quelli individuati nella Delibera di Giunta Regionale n. 29 del 21 gennaio 2017 e ss.mm.ii. concernente il *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*;
- Visto** il Decreto n. 576 del 4 settembre 2017 con il quale l' **Ing. Giuseppe La Greca**, dirigente in servizio presso l'Ufficio tecnico del Comune di Cammarata, è stato confermato **Responsabile Unico del Procedimento**;
- Visto** il Decreto n. 1035 del 31 ottobre 2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **AG 17649 Cammarata (AG)** *"Completamento consolidamento zona S. Agostino"* - Codice Caronte SI_1_17649, si è provveduto ad approvare il quadro economico e finanziare il progetto esecutivo dell'intervento per un importo complessivo di € 3.580.000,00;
- Visto** il Decreto n. 1071 del 7 novembre 2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposto l'avvalimento dell' **Ing. Antonino Giuambrone** per l'espletamento dell'incarico di Direzione dei lavori, misure e contabilità, e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione;
- Visto** il Decreto n. 1722 del 27 settembre 2019 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **AG 17649 Cammarata (AG)** *"Completamento consolidamento zona S. Agostino"* - Codice Caronte SI_1_17649, in favore dell'operatore economico **CONSORZIO STABILE EOS**, in ragione del ribasso economico del 31,015% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.658.917,41 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.529.348,26 per lavori ed € 129.569,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 30 giugno 2020, rep. n. 334/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **CONSORZIO STABILE EOS**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 14834 - serie IT;



Visto	il Decreto n. 1187 del 08.07.2020 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice interno AG 17649 Cammarata (AG) "Completamento consolidamento zona S. Agostino" - Codice Caronte SI_1_17649, si è approvato il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori sottoscritto tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CONSORZIO STABILE EOS (consorzata esecutrice EDILCAP s.r.l.) , e, al contempo, si è disposta l'approvazione del quadro economico, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad € 2.933.266,85, impegnando l'importo di € 2.886.819,56;
Visto	il Verbale di consegna definitiva dei lavori del 26/10/2021, acquisito agli atti in data 27/10/2022 con prot. n. 13498, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei giorni stabiliti dal contratto di appalto, pari a 138, è stato stabilito quale termine per l'ultimazione dei lavori il 12/03/2022;
Vista	la pec del 12 gennaio 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 378 con la quale il RUP ha trasmesso: <ul style="list-style-type: none"> • il verbale di sospensione dei lavori del 09/11/2021; • il verbale di ripresa dei lavori del 20/04/2022 con il quale, tra l'altro, è stato stabilito quale nuovo termine per l'ultimazione il 21/08/2022; • il verbale di sospensione dei lavori del 02/05/2022; • il verbale di ripresa dei lavori del 20/06/2022 con il quale, tra l'altro, è stato stabilito quale nuovo termine per l'ultimazione il 09/10/2022;
Visto	il provvedimento del 04/10/2022, acquisito agli atti in data 27/10/2022 con prot. n. 13498, con il quale il RUP, vista la richiesta avanzata dall'impresa il 26/09/2022, acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori, ha concesso all'impresa una proroga di giorni 120, stabilendo quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 06/02/2023 ;
Visto	il Decreto n. 53 del 13/01/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento di € 497.675,22 all'impresa CONSORZIO STABILE EOS relativa all'anticipazione del 30% sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto	il Decreto n. 982 del 30.05.2023 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 1 a tutto il 31.12.2022 in favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE EOS , per un importo complessivo pari ad € 641.500,00 oltre IVA;
Visto	l'Art. 26 del D.L. 50 del 2022, "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" con cui, tra l'altro, è stato stabilito che i maggiori importi derivanti dai prezzi al netto del ribasso sono riconosciuti dalla stazione appaltante nei limiti del 90%;
Richiamata	la Direttiva del D.G. n° 0077365 del 25/05/2022 con la quale la Regione Siciliana ha introdotto delle disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici dei lavori in ordine alle "attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26 del D.L. n°52/2022";
Considerato	che l'art. 26 co. 1 D.L. 50/2022 dispone che i pagamenti relativi alla " <i>compensazione per rincaro prezzi anno 2022</i> " avvengano utilizzando: <ul style="list-style-type: none"> • <i>nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;</i> • <i>le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante stanziata per lo stesso intervento;</i> • <i>le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;</i> • <i>nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza di questa stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di</i>

regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del D.L. n° 50/2022 (18/5/2022);

- *in caso di insufficienza delle risorse di cui ai punti precedenti, alla copertura degli oneri, si provvede secondo quanto indicato dallo stesso art. 26 comma 4 e 5 seguendo le procedure ivi descritte (utilizzo dei Fondi Ministeriali).*

- Vista** la pec del 06.06.2023 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7883, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:
- il prospetto di calcolo della compensazione per rincaro prezzi al SAL n. 1 a tutto il 31.12.2022, redatto dal Direttore dei Lavori, da cui si evince che l'importo complessivo da riconoscere all'impresa esecutrice, nella misura del 90%, è pari ad € 243.917,42 oltre IVA;
 - il Certificato di pagamento n. 1 bis per l'importo complessivo riconosciuto dalla Stazione Appaltante (comma 1 art. 26 D.L. n. 50 del 17/05/2022): 90%, al netto della ritenuta per infortuni (0,50%) è pari ad € 242.600,00 oltre IVA;
- Vista** la nota prot. n. 12973 del 03.07.2023 del Comune di Cammarata, inviata tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9191, con la quale il RUP ha comunicato che le somme necessarie al pagamento del certificato n. 1 bis dovranno essere attinte dalle economie del ribasso d'asta;
- Vista** la fattura elettronica n. 14/PA del 06.06.2023, acquisita agli atti in data 23.06.2023 con prot. n. 8874, emessa dall'operatore economico **CONSORZIO STABILE EOS** per un importo pari ad € **242.600,00 oltre IVA**, relativa al pagamento della compensazione prezzi al SAL n. 1 a tutto il 31/12/2022;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa **CONSORZIO STABILE EOS**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 26.06.2023, prot. INAIL n. 39277958, acquisito agli atti in data 26.06.2023 con prot. n. 8937;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa **EDILCAP s.r.l.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 07.03.2023, prot. INAIL n. 37192167, acquisito agli atti in data 30/05/2023 con prot. n. 7602;
- Vista** la dichiarazione resa dall'impresa **CONSORZIO STABILE EOS** in data 28/12/2022 ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot.n. 16461;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 03.07.2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che la ditta **CONSORZIO STABILE EOS** non risulta inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** per quanto sopra, ed a seguito della nota del RUP, di rimodulare il quadro economico dell'intervento al fine di inserire l'importo complessivo pari a € 295.972,00, relativo alla compensazione per rincaro prezzi al SAL n. 1 a tutto il 31/12/2022, che dovrà trovare copertura nelle economie derivanti dal ribasso d'asta, atteso che lo stesso RUP ha specificato che l'importo relativo alla voce degli Imprevisti dovrà essere utilizzato al fine della



redigenda perizia di variante, creando la voce B.17 "Compensazione per rincaro prezzi al SAL n. 1 IVA compresa":

	QUADRO TECNICO ECONOMICO - AG 17649 CAMMARATA		TOTALI
A	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza diretti	2.346.497,85 €	
A2	Oneri della sicurezza indiretti	129.569,15 €	
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	2.216.928,70 €	
	Importo del ribasso (31,015%)	687.580,44 €	
	Lavori al netto del ribasso	1.529.348,26 €	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	129.569,15 €	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		1.658.917,41 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA sui lavori (22%)	516.229,53 €	
B.2	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio già impegnate con Decreto n. 816/2018	15.748,77 €	
B.3	Prove di carico tiranti e micropali per il collaudo (IVA compresa)	15.000,00 €	
B.4	Competenze tecniche progettazione	222.657,69 €	
B.5	Competenze tecniche esp	44.531,54 €	
B.6	Competenze tecniche DL	120.807,03 €	
B.7	Competenze tecniche CSE	65.487,55 €	
B.8	Competenze tecniche prestazioni geotecniche	70.621,20 €	
B.9	Competenze tecniche Collaudo statico	34.992,87 €	
B.10	Competenze tecniche Collaudo amministrativo	10.458,72 €	
B.11	Competenze tecniche geologo	55.028,75 €	
B.12	Oneri di accesso in discarica	5.000,00 €	
B.13	Spese tecniche per attività RUP	9.385,99 €	
B.14	Spese commissione giudicatrice già impegnate con i Decreti nn. 1861/2019, 1918/2019, 1928/2019 e 477/2020	30.098,52 €	
B.15	Contributo ANAC già impegnato con Decreto n. 442/2019	600,00 €	
B.16	Imprevisti	57.701,28 €	
B.17	Compensazione per rincaro prezzi al SAL n. 1 IVA compresa	295.972,00 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		1.570.321,44 €
	TOTALE A+B		3.229.238,85 €

Ritenuto per quanto sopra, di impegnare l'importo di € 295.972,00, a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 1035 del 31 ottobre 2018.

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 295.972,00 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. 14/PA del 06.06.2023, emessa dall'impresa **CONSORZIO STABILE EOS**, relativa al pagamento della compensazione prezzi al SAL n. 1 a tutto il 31/12/2022;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno AG 17649 Cammarata (AG) "Completamento consolidamento zona S. Agostino" Importo complessivo € 3.600.000,00 - Codice Caronte SI_1_17649, il seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 3.200.388,21, rimodulato d'ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP al fine di creare la voce B.17 "Compensazione per rincaro prezzi al SAL n. 1 IVA compresa":

	QUADRO TECNICO ECONOMICO - AG 17649 CAMMARATA		TOTALI
A	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza diretti	2.346.497,85 €	
A2	Oneri della sicurezza indiretti	129.569,15 €	
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	2.216.928,70 €	
	Importo del ribasso (31,015%)	687.580,44 €	
	Lavori al netto del ribasso	1.529.348,26 €	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	129.569,15 €	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		1.658.917,41 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA sui lavori (22%)	516.229,53 €	
B.2	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio già impegnate con Decreto n. 816/2018	15.748,77 €	
B.3	Prove di carico tiranti e micropali per il collaudo (IVA compresa)	15.000,00 €	
B.4	Competenze tecniche progettazione	222.657,69 €	
B.5	Competenze tecniche csp	44.531,54 €	
B.6	Competenze tecniche DL	120.807,03 €	
B.7	Competenze tecniche CSE	65.487,55 €	
B.8	Competenze tecniche prestazioni geotecniche	70.621,20 €	
B.9	Competenze tecniche Collaudo statico	34.992,87 €	
B.10	Competenze tecniche Collaudo amministrativo	10.458,72 €	
B.11	Competenze tecniche geologo	55.028,75 €	
B.12	Oneri di accesso in discarica	5.000,00 €	
B.13	Spese tecniche per attività RUP	9.385,99 €	
B.14	Spese commissione giudicatrice già impegnate con i Decreti nn. 1861/2019, 1918/2019, 1928/2019 e 477/2020	30.098,52 €	
B.15	Contributo ANAC già impegnato con Decreto n. 442/2019	600,00 €	
B.16	Imprevisti	57.701,28 €	
B.17	Compensazione per rincaro prezzi al SAL n. 1 IVA compresa	295.972,00 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			1.570.321,44 €
TOTALE A+B			3.229.238,85 €

- Articolo 3** Di impegnare l'importo di € 295.972,00, a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 1035 del 31 ottobre 2018.
- Articolo 4** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice AG 17649 Cammarata (AG) "Completamento consolidamento zona S. Agostino" Importo complessivo € 3.600.000,00 - Codice Caronte SI_1_17649, il pagamento dell'importo di € 242.600,00 (duecentoquarantaduemilaseicento/00) di cui alla fattura n. 14/PA del 28/04/2023 (SDI 9784787835), emessa dall'impresa **CONSORZIO STABILE EOS** (C.F./P.IVA: IT13693961008), relativa al pagamento della compensazione prezzi al SAL n. 1 a tutto il 31/12/2022, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 5** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 53.372,00 (cinquantatremilatrecentosettantadue/00), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 6** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 295.972,00 IVA inclusa, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1187 del 08.07.2020 come modificate all'art. 3 del presente decreto (voce B.17), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 7** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

