



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 1233 del 17-6-2021

Intervento: Patto per il Sud - ME 17751 Messina Torrente Fitalia/Zappulla - "Intervento di sistemazione idraulica Torrente Fitalia/Zappulla" - Comune di San Salvatore di Fitalia - Importo € 645.000,00 - Codice Caronte SI_1_17751
Codice ReNDiS 19IR334/G1 - CUP J26J16000750001 - CIG 75551345CE

Presa d'atto perizia di variante e suppletiva – Approvazione quadro economico – Disimpegno somme

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e



bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l’attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il

Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;


- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020 e n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 08 agosto 2019 con la quale sono state ridistribuite le risorse per gli interventi ricompresi nel *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Area Tematica 2 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*.
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo*

12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti»;

- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la Legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, (c.d. *“decreto semplificazioni”*) che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 Dicembre 2021;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21/02/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
- Considerato** che il progetto individuato con codice interno ME 17751 – dal titolo *“Intervento di sistemazione idraulica Torrente Fitalia/Zappulla”* - Comune di San Salvatore di Fitalia - Importo € 645.000,00 - Codice ReNDiS 19IR334/G1, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 26/07/2017, così come integrata dalla n. 366/2017 concernente *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*;
- Visto** il Decreto n. 793 del 14 novembre 2017 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, il Geom. Ferdinando Micalizzi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Dott. V. Familiari;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 934 del 14/11/2017 con cui si è disposta l’approvazione, in linea

amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando l'importo complessivo di € 645.000,00;

- Visto** il Decreto n. 341 del 18 marzo 2019 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME 17751 – dal titolo “*Intervento di sistemazione idraulica Torrente Fitalia/Zappulla*”, in favore dell'operatore economico SOC. CECIM. S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO & C., in ragione del ribasso economico del 37,2300% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 308.645,96 al netto dell'I.V.A., di cui € 300.705,96 per lavori ed € 7.940,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 5 giugno 2019, rep. n. 214/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico SOC. CECIM. S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO & C., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 7589 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 819 del 13 giugno 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno ME 17751 – dal titolo “*Intervento di sistemazione idraulica Torrente Fitalia/Zappulla*” - Comune di San Salvatore dei Fitalia, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 423.033,07 ed, in considerazione dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stato impegnato l'importo di € 422.808,07;
- Visto** il Verbale di Consegna dei lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 28.10.2019, sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP, con il quale si è stabilito il tempo utile per l'ultimazione delle opere di che trattasi in giorni n. 180 naturali e consecutivi;
- Visto** il Decreto n. 703 del 23 aprile 2020 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 290.900,00 in favore dell'operatore economico SOC. CECIM. S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO, relativo allo Stato di avanzamento n. 1 per lavori a tutto il 12.03.2020;
- Vista** la nota prot. n. 74780 del 19/05/2020, acquisita agli atti in data 20/05/2020 con prot. n. 4443, con la quale il RUP, ha autorizzato il Direttore dei Lavori a redigere una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. leg.vo 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- Vista** la perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e ss.m.ii., corredata dai relativi elaborati tecnici - amministrativi, trasmessa allo scrivente Ufficio con nota prot. 67208 del 22/04/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4933;
- Visto** il parere di approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva, reso dal RUP in data 26/10/2020 ai sensi dell'art.5 comma 3 della l.R. 12/2011, acquisito agli atti in data 22/04/2021 con prot. n. 4933;
- Visto** l'atto di sottomissione, allegato alla suddetta perizia di variante, sottoscritto in data 24/05/2021, registrato in data 26/05/2021 al n. 592 – Serie 3° presso l'Agenzia delle Entrate – Direz. Provinciale di Messina – Ufficio di Barcellona P. di G.;
- Ritenuto** pertanto di prendere atto della perizia di variante, già approvata dal RUP, ed approvare in linea amministrativa il seguente quadro economico, per un importo pari a € 416.277,42:



	Quadro Economico variante - ME 17751 - San Salvatore di Fitalia		Totali parziali
A	Importo complessivo dei lavori	€ 502.136,73	
	di cui:		
	Costi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 7.940,00	
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 494.196,73	
	Importo del ribasso d'asta (37,2300%)	€ 183.989,44	
a.1	Lavori al netto del ribasso	€ 310.207,29	
a.2	Costi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 7.940,00	
A	Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri		€ 318.147,29
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	IVA 22% sull'importo totale dei lavori	€ 69.992,40	
b.2	Incentivi, 2% art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 10.042,73	
b.3	Spese di cancelleria a disposizione D.L.	€ 4.870,00	
b.4	Spese di missione personale e D.L.	€ 6.000,00	
b.5	Spese ANAC impegnati con decreto n. 1052/2018	€ 225,00	
b.6	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 5.000,00	
b.7	Polizza assicurativa RUP e D.L.	€ 2.000,00	
b.8	Imprevisti (circa 3,8%)	€ -	
B	Totale somme a disposizione		€ 98.130,13
C	TOTALE COSTO INTERVENTO		€ 416.277,42

Ritenuto di dover disimpegnare l'importo di € 6.755,65, derivante dalla differenza tra l'importo già impegnato con decreto n. 819/2019, pari ad € 423.033,07, e l'importo del nuovo quadro tecnico economico, rimodulato a seguito della perizia di variante e suppletiva;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 **Di prendere atto**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME 17751 Messina Torrente Fitalia/Zappulla** - *"Intervento di sistemazione idraulica Torrente Fitalia/Zappulla"* - Comune di San Salvatore di Fitalia - Codice Caronte SI_1_17751, **della perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, approvata dal RUP ai sensi dell'art.106 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii.**

Articolo 3 **Di approvare in linea amministrativa**, a seguito della perizia di variante e suppletiva, **il seguente quadro economico per un importo complessivo pari ad € 416.277,42**, così come di seguito riportato:

	Quadro Economico variante - ME 17751 - San Salvatore di Fitalia		Totali parziali
A	Importo complessivo dei lavori	€ 502.136,73	
	di cui:		
	Costi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 7.940,00	
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 494.196,73	
	Importo del ribasso d'asta (37,2300%)	€ 183.989,44	
a.1	Lavori al netto del ribasso	€ 310.207,29	
a.2	Costi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 7.940,00	
A	Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri		€ 318.147,29
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	IVA 22% sull'importo totale dei lavori	€ 69.992,40	
b.2	Incentivi, 2% art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 10.042,73	
b.3	Spese di cancelleria a disposizione D.L.	€ 4.870,00	
b.4	Spese di missione personale e D.L.	€ 6.000,00	
b.5	Spese ANAC impegnati con decreto n. 1052/2018	€ 225,00	
b.6	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 5.000,00	
b.7	Polizza assicurativa RUP e D.L.	€ 2.000,00	
b.8	Imprevisti (circa 3,8%)	€ -	
B	Totale somme a disposizione		€ 98.130,13
C	TOTALE COSTO INTERVENTO		€ 416.277,42

Articolo 4

Di disimpegnare l'importo di € 6.755,65, quale economia registrata a seguito dell'approvazione del nuovo quadro economico di cui all'art. 3 del presente decreto, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 819/2019.

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della stazione appaltante, anche ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e di trasmetterlo al R.U.P., nonché al Servizio Economico e Finanziario, all'ufficio Monitoraggio e all'ufficio Gare della Struttura del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)