



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO COMMISSARIALE n. 1363 del 16/9/2022

Oggetto: PAC III Nuove Azioni linea B6 Sotto azione A.2 – cod. int. PAC_PA001 SANT'ANTONIO – *"Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di un tratto dell'alveo interrato del Torrente Sant'Antonio all'interno del centro abitato, in corrispondenza della via Marinai nel mondo a salvaguardia della pubblica e privata incolumità"* – nel Comune di Marineo (PA) - per un importo finanziato di € 254.225,00 - CUP G94H15002720002 CIG 7914642930.

Rimodulazione e approvazione nuovo Quadro Tecnico Economico.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28.02.1979 n.70;
- Visto** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'Art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 *"Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili"* che all' articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
- Vista** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"* e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n°59"* e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Deliberazione n. 286 del 8 agosto 2013 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha adottato il Piano di Azione e Coesione (di seguito PAC) ed ha previsto con la linea 5.B.6 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la deliberazione n. 361 del 28 ottobre 2013, con la quale la Giunta Regionale di Governo ha confermato la linea d'intervento rimodulandone le previsioni, in quanto l'assetto istituzionale definito con il D.P.Reg. 6/2013, come modificato con la legge regionale n. 9/2013 (articolo 71, comma 7, lettera m) attribuisce la competenza per l'attuazione degli interventi, tra gli altri, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente (di seguito DRA);
- Considerato** che la predetta deliberazione n. 361 del 28 ottobre 2013 elenca, in relazione alla tipologia di



Pag. 1 a 7

interventi, due azioni ed in particolare l'Azione A) che individua come soggetto responsabile il DRA, e prevede interventi di carattere strutturale e di manutenzione straordinaria del territorio, nonché interventi non strutturali;

- Vista** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 1, co. 6, sono state individuate le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014 - 2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
- Vista** la Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) ed, in particolare, il comma 703 dell'articolo 1, sono state dettate, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
- Vista** la deliberazione di Giunta n. 151 del 20 giugno 2014 con la quale è approvata la modifica dell'Azione B6 "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico", prevedendo che gli interventi da realizzare da parte degli Uffici del Genio Civile per la sotto-azione A.2., vengono individuati dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente di concerto con DRT, a seguito di un apposito accordo interdipartimentale;
- Vista** la L.164/2014 e specificatamente l'art. 7, c.2 che prevede quale attuatore degli interventi volti alla mitigazione del rischio idrogeologico il Commissario di Governo ex art. 10 della L 116/2014;
- Considerato** che il Decreto legge del 24 giugno 2014, n. 91, pubblicato nella GURI n°144 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 – prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ed in particolare l'art. 10 prevede misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;
- Considerato** che il Decreto legge del 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 ed in particolare l'art. 7, co. 2, prevede che l'attuazione degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale ed i poteri di cui all'art. 10 del D.L.n. 91/2014;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Considerato** che a seguito di quanto concordato nel tavolo tecnico regionale del 8 luglio 2015, gli Uffici del Genio Civile dell'Isola hanno predisposto, ognuno per la propria competenza, un elenco di interventi prioritari di manutenzione del demanio idrico fluviale, su scala provinciale, e lo hanno trasmesso a questo dipartimento per gli adempimenti conseguenti;
- Vista** la deliberazione n. 203 del 10 agosto 2015 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha approvato, tra le altre, la scheda di azione A1, con le rispettive dotazioni finanziarie fissate dalla deliberazione di Giunta n. 100 del 20 aprile 2015;
- Visto** il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 1026 del 23 novembre 2015, che approva l'elenco – Allegato 1 – degli interventi prioritari da finanziare con i fondi PAC III Nuove Azioni – Azione B.6 – Sottoazione A.2;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione n. 570 del 15 settembre 2017 con cui è stato nominato, in attuazione del comma 2/ ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014, il Dott. Maurizio Croce, quale Soggetto Attuatore per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la deliberazione n. 490 del 30 ottobre 2017 con la quale la Giunta Regionale di Governo approva la scheda revisionata della linea 5.B.6 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

- Considerato** che la predetta deliberazione individua quali beneficiari dell'Azione A gli enti locali della Regione Siciliana con aree a rischio di dissesto idrogeologico, gli uffici del Genio Civile della Regione Siciliana, il Commissario Delegato per l'Emergenza Idrogeologica in Sicilia e il Dipartimento Regionale dell'Ambiente che, per la realizzazione degli interventi, si avvarrà anche della collaborazione di altre Amministrazioni Pubbliche ed enti pubblici di ricerca.
- Visto** l'Accordo Interdipartimentale stipulato tra il Dipartimento Regionale dell'Ambiente e il Dipartimento regionale Tecnico in data 08 settembre 2016;
- Considerato** che si deve procedere, con le dovute urgenze, con l'attuazione della sottoazione A.2.;
- Vista** la PEC del 06 dicembre 2017 assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 6872 del 11 dicembre 2017 con la quale è stato trasmesso il DDG 1080 del 01/12/2017;
- Visto** il DDG 1080 del 01/12/2017 con il quale è stato approvato l'Accordo stipulato tra l'Assessorato Territorio e Ambiente Dipartimento Regionale dell'Ambiente, l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico e il Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, che regola, tra l'altro, le modalità di attuazione degli interventi di "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in adempimento di quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta n. 151 del 20 giugno 2014, n. 203 del 10 agosto 2015 e n. 490 del 30 ottobre 2017 ed in particolare quello relativo all'attuazione PAC III Nuove Azioni – Azione B.6 – Sottoazione A.2 Manutenzione delle opere di difesa degli alvei (Allegato 1), la cui dotazione finanziaria è di sei milioni di euro, prevista nella deliberazione n. 203 del 10 agosto 2015;
- Visto** l'accordo, soprarichiamato, sottoscritto dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente, dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico e dal Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi del PAC III – Nuove Azioni – Azione 5.B.6 – Sottoazione A.2, ed in particolare gli artt. 3 e 4;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche – del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...;
- Considerato** necessario avviare con ogni consentita urgenza le opportune azioni volte all'attuazione degli interventi di cui all'elenco approvato con il D.D.G. n. 1026/2015, Allegato I – degli interventi prioritari da finanziare con i fondi PAC III Nuove Azioni – Azione B.6 – Sottoazione A.2; in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Palermo, già proposti con nota prot.30356 del 08/02/2018 dall'Ingegnere Capo del Genio Civile di Palermo;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 146 del 15.02.2018 con il quale sono state confermati gli incarichi, già proposti con nota prot.30356 del 08/02/2018 dall'Ingegnere Capo del Genio Civile di Palermo, ai dipendenti in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Palermo nello specifico:
- l'ing. Marcello Sodaro, RUP dell'intervento
- il Geom. Marco Giuseppe Imburgia Progettista, Direttore dei Lavori e CSE,
- il Geom. Antonino Martorana Collaboratore tecnico alla progettazione, Direttore Operativo e Ispettore di cantiere
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1032 del 30.10.2018 con il quale l'ing. Giuseppe Nogara, tecnico in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Palermo, è stato nominato RUP dell'intervento in sostituzione dell'ing. Marcello Sodaro;



Visto il D.D.G. n. 1140 del 28.12.2018 registrato alla Corte dei Conti in data 04.04.2019 Reg. n.1-Fg. n. 135 con cui l'ARTA-DRA, nell'ambito del PAC III Nuove azioni regionali e misure anticicliche – Azione B6, sottoazione A2 “Manutenzione delle opere di difesa degli alvei” ed in particolare, relativamente all'intervento individuato con il codice PAC_PA001 SANT'ANTONIO “*Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di un tratto dell'alveo interrato del Torrente Sant'Antonio all'interno del centro abitato, in corrispondenza della via Marinai nel mondo a salvaguardia della pubblica e privata incolumità*” nel Comune di Marineo (PA)”- Intervento Cod. CUP G94H15002720002, ha disposto, tra l'altro:

- all'art. 1) il finanziamento del progetto di che trattasi per un importo di € 250.313,62, di cui € 189.483,06 per lavori a base d'asta, oltre a € 5.860,30 per oneri per la sicurezza ed € 54.970,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il quadro economico di seguito riportato:

	Riepilogo capitoli	Importo
a1)	Per lavori a base d'asta € 189.483,06	
a2)	Costi sicurezza € 5.860,30	
A	Sommano Lavori a1) + a2)	€ 195.343,36
	Somme a disposizione amministrazione	
	IVA 22% sui lavori € 42.975,53	
	Imprevisti ed arrotondamenti € 4.644,24	
	Incentivi alla progettazione 2% (art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016) € 3.125,49	
	Oneri di accesso in discarica e test di cessione € 4.000,00	
	Contributo ANAC L. 266/2005 € 225,00	
	Totale Somme a disposizione amministrazione € 54.970,26	€ 54.970,26
	Importo complessivo dei Lavori	€ 250.313,62

- all'art. 2) l'impegno della somma di € 250.313,62 nell'esercizio finanziario 2019;

Visto il D.D.G. n. 56 del 27.02.2019 registrato alla Corte dei Conti in data 04.04.2019 Reg. n.1-Fg. n. 132 con cui l'ARTA-DRA, ha modificato l'art. 3 del D.D.G. n. 1140 del 27.12.2018 come di seguito riportato: “*Con successivo Decreto., in relazione alle risultanze di gara trasmesse dall'Ente Beneficiario, in conformità alla normativa sui lavori pubblici, si procederà a rideterminare l'importo del finanziamento e del relativo impegno*”;

Visto il Decreto Commissariale n. 549 del 03/05/2019 con cui si è preso atto del D.D.G. n. 1140 del 28.12.2018 così come modificato dal D.D.G. n. 56 del 27.02.2019;

Vista l'accordo stipulato tra il Commissario di Governo e il Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti della Regione Siciliana (DRT) in data 29 maggio 2019 che prevede che il Commissario di Governo, al fine della realizzazione degli interventi dell'Accordo di programma di cui alle premesse dello stesso decreto e ricompresi nell'elenco allegato allo stesso, possa avvalersi del personale del DRT per l'espletamento di tutte le funzioni tecnico-amministrative indicate all'art.3 dell'accordo medesimo;

Visto il D.D.G. N.256 DEL 31/05/2019, con il quale è stato approvato l'accordo sopra citato stipulato tra il Commissario di Governo e il Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti della Regione Siciliana (DRT);

Visto il Decreto Commissariale n. 1143 del 19 agosto 2019 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori per la realizzazione dell'intervento PAC_PA001 SANT'ANTONIO “*Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di un tratto dell'alveo interrato del Torrente Sant'Antonio all'interno del centro abitato, in corrispondenza della via Marinai nel mondo a salvaguardia della pubblica e privata incolumità*” nel Comune di Marineo (PA)” a favore dell'operatore economico ALP CONSORZIO STABILE, in ragione del ribasso percentuale del 23,780 % per un importo di € 150.284,29 oltre IVA, di cui € 144.423,99 per lavori e € 5.860,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- Visto** il contratto Rep. 260/2019 stipulato in data 07 novembre 2019 tra il Commissario di Governo e la Ditta ALP CONSORZIO STABILE con sede legale in S. Agata di Militello (ME) e registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate – Palermo 2 – Serie 1T al n. 14638;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori redatto dal D.L., firmato dall'impresa appaltatrice e vistato dal RUP in data 05/09/2019, con il quale, tra l'altro, è stato stabilito quale termine utile per l'ultimazione delle opere di che trattasi la data del 02/01/2020;
- Visto** il Decreto Commissariale n° 556 del 01/04/2020 - *Presa d'atto del contratto d'appalto e del QTE rimodulato post-gara* - e Decreto Commissariale n° 599 del 06/04/2020 - *Rettifica del Decreto 556 del 01/04/2020: modifica e approvazione QTE rimodulato post-gara*, come di seguito riportato:

PA_001_Torrente Sant'Antonio Comune di Marineo (PA)		
"Manutenzione straordinaria per il ripristino di un tratto dell'alveo interrato del torrente Sant'Antonio all'interno del centro abitato, in corrispondenza della via marinai nel mondo, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel Comune di Marineo (PA)".		
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		195.343,36 €
Oneri speciali di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso e da sommare ai lavori		5.860,30 €
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		189.483,06 €
RIBASSO 23,780%		45.059,07 €
SOMMA DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		144.423,99 €
Oneri speciali di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso		5.860,30 €
SOMMA DEI LAVORI AL NETTO RIBASSO + ONERI PER LA SICUREZZA		150.284,29 €
IVA sui lavori	33.062,54 €	
Imprevisti e arrotondamenti	4.644,24 €	
Incentivi alla progettazione (80% del 2% su 195.343,36)	3.125,49 €	
Oneri di accesso in discarica e test di cessione	4.000,00 €	
Contributo ANAC	225,00 €	
Economie da ribasso d'asta LAVORI	45.059,07 €	
Economie da ribasso d'asta IVA	9.912,99 €	
	100.029,34 €	100.029,34 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		250.313,62 €


- Visto** lo Stato Finale dei Lavori, redatto dal D.L. in data 21/02/2020, acquisito agli atti in data 26/06/2020 con prot n. 5617, sottoscritto dall'impresa senza riserve, da cui si evince un importo contrattuale dei Lavori, al netto dell'IVA, pari ad € 148.741,55 di cui:

- l'importo complessivo di € 140.560,76 corrispondente all'emissione di n.1 certificato di pagamento (SAL n.1 ed ultimo) già corrisposto;
- l'importo di € 8.180,79 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;

- Visto** il certificato di regolare esecuzione del 16/06/2020, trasmesso dal Direttore dei Lavori, acquisito agli atti in data 26/06/2020 con prot. n. 5617, con cui, sulla scorta delle risultanze della visita, dei riscontri tecnici, amministrativi e contabili eseguiti, è stato certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e quindi sono collaudabili;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 481 del 12.03.2020 con il quale è stata riconosciuta, nell'ambito dell'intervento di cui in oggetto, la somma complessiva di € 633,60 (seicentotrentatre/60), in favore del Geom. Marco Giuseppe Imburgia, quale rimborso spese per le funzioni svolte quale Direttore dei lavori e CSE e di € 198,00 (centonovantotto/00), in favore del Geom. Antonino Martorana, quale rimborso spese per le funzioni svolte quale Direttore Operativo-Ispettore di cantiere, entrambi in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Palermo, per un totale di € 831,60 (ottocentotrentuno/602);

- Ritenuto** pertanto, di provvedere alla rimodulare del Q.T.E. di cui al Decreto Commissariale n° 556 del 01/04/2020 così come modificato del Decreto Commissariale 599 del 06/04/2020;



PA_001_Torrente Sant'Antonio Comune di Marineo (PA)		
"Manutenzione straordinaria per il ripristino di un tratto dell'alveo interrato del torrente Sant'Antonio all'interno del centro abitato, in corrispondenza della via marinai nel mondo, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel Comune di Marineo (PA)".		
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	195.343,36 €
	Oneri speciali di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso e da sommare ai lavori	5.860,30 €
	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	189.483,06 €
	RIBASSO 23,780%	45.059,07 €
1a	SOMMA DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	144.423,99 €
2a	Oneri speciali di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	5.860,30 €
	SOMMA DEI LAVORI AL NETTO RIBASSO + ONERI PER LA SICUREZZA	150.284,29 €
1b	IVA sui lavori	33.062,54 €
2b	Imprevisti e arrotondamenti	3.812,64
3b	Incentivi alla progettazione (80% del 2% su 195.343,36)	3.125,49 €
4b	Oneri di accesso in discarica e test di cessione	4.000,00 €
5b	Contributo ANAC	225,00 €
6b	Economie da ribasso d'asta LAVORI	45.059,07 €
7b	Economie da ribasso d'asta IVA	9.912,99 €
8b	Rimborso spese Ufficio di D.L.	831,60 €
		100.029,34 €
	100.029,34 €	100.029,34 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	250.313,62 €

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 **Di approvare**, nell'ambito dell'intervento previsto dal PAC III Nuove Azioni linea B6 sotto azione A.2. nell'Allegato 1 - elenco degli interventi prioritari sotto azione A2 "Manutenzione delle opere di difesa degli alvei" cod. int. PAC_PA001 SANT'ANTONIO dal titolo – "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di un tratto dell'alveo interrato del Torrente Sant'Antonio all'interno del centro abitato, in corrispondenza della via Marinai nel mondo a salvaguardia della pubblica e privata incolumità" – Marineo (PA), **il Quadro Tecnico Economico rimodulato al fine di inserire la voce 8b relativa al rimborso spese Ufficio DL, il cui importo viene definito decurtando l'importo della la voce 2b !Imprevisti e arrotondamenti!:**

PA_001_Torrente Sant'Antonio Comune di Marineo (PA)		
"Manutenzione straordinaria per il ripristino di un tratto dell'alveo interrato del torrente Sant'Antonio all'interno del centro abitato, in corrispondenza della via marinai nel mondo, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel Comune di Marineo (PA)".		
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	195.343,36 €
	Oneri speciali di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso e da sommare ai lavori	5.860,30 €
	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	189.483,06 €
	RIBASSO 23,780%	45.059,07 €
1a	SOMMA DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	144.423,99 €
2a	Oneri speciali di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	5.860,30 €
	SOMMA DEI LAVORI AL NETTO RIBASSO + ONERI PER LA SICUREZZA	150.284,29 €
1b	IVA sui lavori	33.062,54 €
2b	Imprevisti e arrotondamenti	3.812,64
3b	Incentivi alla progettazione (80% del 2% su 195.343,36)	3.125,49 €
4b	Oneri di accesso in discarica e test di cessione	4.000,00 €
5b	Contributo ANAC	225,00 €

6b	Economie da ribasso d'asta LAVORI	45.059,07 €	
7b	Economie da ribasso d'asta IVA	9.912,99 €	
8b	Rimborso spese Ufficio di D.L.	831,60 €	
		100.029,34 €	100.029,34 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			250.313,62 €

Articolo 3 Il presente Decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dal D.lgs. 33/2013, sarà notificato all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale Ambiente, al DRT Servizio 4, al RUP, al Servizio Economico e Finanziario dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

