

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

Oggetto: Patto per il SUD - RG 17813 Ispica "Opere di tutela della fascia costiera Santa Maria del Focallo nel Comune di Ispica (RG)". Importo € 12.150.000,00 - Codice ReNDiS 19IR535/G1 – Codice Caronte SI_1_17813 - CUP J79D16001940001

Rimodulazione e approvazione quadro economico.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'arch. Salvatore Lizzio, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari

a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ex lege 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi

previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che l'intervento, identificato con codice ReNDiS **19IR535/G1**, codice CARONTE **SI_1_17813** e con codice di assegnazione interno **RG_17813 Ispica**, denominato *“Opere di tutela della fascia costiera Santa Maria del Focallo nel Comune di Ispica (RG)”* - Importo € 12.150.000,00 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 366 del 31/08/2017 concernente *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*;
- Visto** il Decreto n. 288 del 28/05/2017 con il quale l' **Arch. Salvatore Guarnieri**, dipendente del Comune di Ispica, già nominato con Provvedimento Sindacale n. 33 del 11.04.2017, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n° 235 del 08/03/2018, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto definitivo e del relativo quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo di € 12.150.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n.098 del 28 gennaio 2019 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha reso efficace l'aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno RG_17813 Ispica, denominato *“Opere di tutela della fascia costiera Santa Maria del Focallo nel Comune di Ispica (RG)”* , in favore dell'operatore economico Doronzo Infrastrutture srl, in ragione del ribasso economico del 23,305% offerto dal suddetto operatore, per un importo di **€ 6.988.770,11** al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali, di cui **€ 6.674.295,21** per

lavori, € 252.101,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 62.373,80 per progettazione esecutiva;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 874 del 20/06/2019 con il quale l'Ing. Giuseppe La Placa, funzionario in servizio presso l'Ufficio del Commissario di Governo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Arch. Salvatore Guarnieri;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 02 settembre 2019, rep. n. 233/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico Doronzo Infrastrutture srl, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 7930 - serie 1T;
- Visto** il decreto n.1729 del 27/11/2019 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo pari a € 9.586.609,75, impegnando, al contempo, tenuto conto di quanto già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, l'importo complessivo di € 9.556.241,91;
- Visto** il Decreto n. 1533 dell'undici ottobre 2022 con cui, tra l'altro, è stato rimodulato un nuovo quadro economico, per un importo, rimasto invariato a quanto approvato con decreto n. 1729/2019, pari a € 9.586.609,75;
- Visto** il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per l'intervento in oggetto l'importo di € 139.106,70;
- Ritenuto** pertanto, al fine di dare seguito a quanto disposto con il decreto n. 998 del primo luglio 2024, di defanziare la somma di € 139.106,70, a valere sulle somme finanziate con il decreto n. 235 dell'otto marzo 2018, e di approvare il seguente nuovo quadro economico imputando il suddetto importo alla voce "Spese generali":

	QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		totali parziali
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 8.954.487,45	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti) 2,90%	€ 252.101,10	
	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 8.702.386,35	
	importo del ribasso (23,305%)	€ 2.028.091,14	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 6.674.295,21	
A2	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 252.101,10	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri	€ 6.926.396,31	
	Progettazione esecutiva soggetta a ribasso	€ 81.327,07	
	importo del ribasso (23,305%)	€ 18.953,27	
A3	Totale progettazione esecutiva al netto del ribasso	€ 62.373,80	
	Totale progettazione esecutiva e lavori al netto del ribasso		€ 6.988.770,11
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
B1	IVA 22% sui lavori	€ 1.523.807,19	
B1.1	Oneri ed IVA su progettazione esecutiva	€ 16.766,07	
B2	Lavori in economia	€ -	
B3	Rilievi Planoaltimetrici e Batimetrici comprensivi di IVA e Cassa	€ -	
B4	Indagini Geognostiche comprensive di IVA e cassa	€ -	
B5	Monitoraggio Satellitare comprensivo di IVA e cassa	€ 64.217,40	
B6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	
B7	Maggiori lavori imprevisi ed arrotondamenti : 4,55%	€ 393.161,20	

B8	Incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'art. 26 comma 4 L.109/1994	€ -	
B9	spese per asservimento aree		
B10	R.U.P.	€ 62.681,41	
B11	Studi specialistici a supporto della progettazione definitiva (Studio Meteo Marino - Morfodinamico Costiero) comprensivi di Iva e cassa		
B12	Spese per procedure di gara e pubblicità	€ 41.355,07	
B13	Spese per le verifiche ordinate dal Direttore dei Lavori di cui all'art. 124 comma 4	€ 50.000,00	
B14	Spese per collaudi (comprensive IVA e CASSA)	€ 80.900,78	
B15	Spese sostenute per redazione Indagini propedeutiche al progetto preliminare		
B16	Oneri di accesso alla discarica	€ 15.000,00	
B17	Spese tecniche adeguamento Progetto Definitivo Generale (al netto del ribasso del 42%)		
B18	Piano di Sicurezza e Coordinamento (compr. Oneri e IVA)	€ 23.940,02	
B19	Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di Contratto (compr. Oneri e IVA)	€ 16.758,02	
B20	Spese tecniche per progettazione Esecutiva (compr. Oneri e IVA)	€ 0,00	
B21	Spese tecniche Direzione Lavori e Sicurezza (Comprensive di IVA e CASSA ed al netto del ribasso del 42%)	€ 234.144,43	
B22	Spese tecniche Geologo (Comprensive di IVA e CASSA)	€ 60.972,79	
B23	Oneri istruttori VIA e VINCA	€ 13.954,49	
B24	Tassa di concessione governativa di cui all'attivazione procedura VIA	€ 180,76	
B25	Spese generali	€ 139.106,70	
	Somme a disposizione		€ 2.736.946,34
	TOTALE		€ 9.725.716,45

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 **Di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **RG 17813 Ispica "Opere di tutela della fascia costiera Santa Maria del Focallo nel Comune di Ispica (RG)"**, il seguente nuovo quadro economico, per un importo pari a € 9.725.716,45, anche al fine dell'inserimento della nuova voce **"Spese generali"**, il cui importo, pari a € 139.106,70 **dovrà essere prima defanziato** a valere sulle somme finanziate con il decreto n. 235 dell'otto marzo 2018:

	QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		totali parziali
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 8.954.487,45	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti) 2,90%	€ 252.101,10	
	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 8.702.386,35	

	importo del ribasso (23,305%)	€ 2.028.091,14	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 6.674.295,21	
A2	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 252.101,10	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri	€ 6.926.396,31	
	Progettazione esecutiva soggetta a ribasso	€ 81.327,07	
	importo del ribasso (23,305%)	€ 18.953,27	
A3	Totale progettazione esecutiva al netto del ribasso	€ 62.373,80	
	Totale progettazione esecutiva e lavori al netto del ribasso		€ 6.988.770,11
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
B1	IVA 22% sui lavori	€ 1.523.807,19	
B1.1	Oneri ed IVA su progettazione esecutiva	€ 16.766,07	
B2	Lavori in economia	€ -	
B3	Rilievi Planoaltimetrici e Batimetrici comprensivi di IVA e Cassa	€ -	
B4	Indagini Geognostiche comprensive di IVA e cassa	€ -	
B5	Monitoraggio Satellitare comprensivo di IVA e cassa	€ 64.217,40	
B6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	
B7	Maggiori lavori imprevidi ed arrotondamenti : 4,55%	€ 393.161,20	
B8	Incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'art. 26 comma 4 L.109/1994	€ -	
B9	spese per asservimento aree		
B10	R.U.P.	€ 62.681,41	
B11	Studi specialistici a supporto della progettazione definitiva (Studio Meteo Marino - Morfodinamico Costiero) comprensivi di Iva e cassa		
B12	Spese per procedure di gara e pubblicità	€ 41.355,07	
B13	Spese per le verifiche ordinate dal Direttore dei Lavori di cui all'art. 124 comma 4	€ 50.000,00	
B14	Spese per collaudi (comprensive IVA e CASSA)	€ 80.900,78	
B15	Spese sostenute per redazione Indagini propedeutiche al progetto preliminare		
B16	Oneri di accesso alla discarica	€ 15.000,00	
B17	Spese tecniche adeguamento Progetto Definitivo Generale (al netto del ribasso del 42%)		
B18	Piano di Sicurezza e Coordinamento (compr. Oneri e IVA)	€ 23.940,02	
B19	Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di Contratto (compr. Oneri e IVA)	€ 16.758,02	
B20	Spese tecniche per progettazione Esecutiva (compr. Oneri e IVA)	€ 0,00	
B21	Spese tecniche Direzione Lavori e Sicurezza (Comprensive di IVA e CASSA ed al netto del ribasso del 42%)	€ 234.144,43	
B22	Spese tecniche Geologo (Comprensive di IVA e CASSA)	€ 60.972,79	
B23	Oneri istruttori VIA e VINCA	€ 13.954,49	
B24	Tassa di concessione governativa di cui all'attivazione procedura VIA	€ 180,76	
B25	Spese generali	€ 139.106,70	
	Somme a disposizione		€ 2.736.946,34
	TOTALE		€ 9.725.716,45

Articolo 3 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dal D. Lgs. 33/2013 e di notificarlo al R.U.P, al Dipartimento Regionale Ambiente, al Servizio Economico e Finanziario dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone) *Francesca Arnone*

Il Soggetto Attuatore
(Arch. Salvatore Lizzio)