

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO N. 1414 del 11/10/2025

OGGETTO: FSC 21-27 – SR_17658 Carlentini – “Consolidamento del muro e del versante adiacente a via Procida”
- Codice ReNDiS 19IRA72/G1 – Codice Caronte SI_1_17658 – CUP J19D16005030001 – CIG B3EB9311EA.

Approvazione contratto - Rimodulazione ed approvazione quadro economico - Impegno somme

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, ed in particolare il comma 1 che prevede “i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191...”,
- Vista** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, ...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”
- Visto** il D.P. n. 561/GAB del 13.11.2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – all’ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, sino al 31 dicembre 2026;
- Visto** il decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, e in particolare l’art. 7, comma 2 con cui, tra l’altro, è disposto che “...omossis... L’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.”;
- Visto** l’art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”,



che prevede *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento"*,

- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la disponibilità delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato, intrattenuta presso la Banca D'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la delibera CIPESS n. 36/2022 del 2 agosto 2022: 'Programmazione della politica di coesione 2021/2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei Fesr, Fse plus, Jtf e Feampa 2021/2027. Presa d'atto;
- Visto** il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed, in particolare, l'articolo 53 'Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC';
- Vista** la delibera CIPESS n. 16/2023 del 20 luglio 2023 recante: 'Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Anticipazione alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso. Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7';
- Vista** la delibera CIPESS n. 25/2023 del 03/08/2023 recante: "Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome";
- Visto** il Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2023, recante "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" con cui, tra l'altro, è stata introdotta all'art. 1 comma 1, lettera d) una nuova disciplina delle modalità di programmazione e utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, stanziata per il ciclo 2021/2027, prevedendo lo strumento di attuazione denominato "Accordo per la coesione" e all'art.2 sono state stabilite le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie assegnate per ciascun Accordo per la coesione;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53: 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Schema di Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Allocazione delle risorse. Apprezzamento';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2024, n. 179 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53. Aggiornamento quadro programmatico';
- Vista** la nota del Presidente della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 10506 di trasmissione della nota del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 6578, e relativi atti, recante: 'Programmazione FSC 2021/2027 – Delibera CIPESS n. 25/2023. Trasmissione Accordo per la coesione e relativi allegati A1, A2, B1 e B2';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 con la quale, con riferimento alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, è stato deliberato di apprezzare lo schema di Accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, e relativi atti, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale



della programmazione della Presidenza della Regione di cui alla nota 22 maggio 2024, prot. n. 6578;

- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 24/05/2024, n. 193: "Deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione. Apprezzamento'. Aggiornamento allegati A1, B1 e B2"
- Visto** l'Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, sottoscritto il 27/05/2024 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027, attraverso la realizzazione di specifici interventi anche con il concorso di più fonti di finanziamento;
- Vista** la delibera CIPESS n. 41/2024 del 09 luglio 2024, registrata dalla Corte dei Conti in data 16/10/2024 e pubblicata sulla G.U.R.I. n. 256 del 31/10/2024, avente per oggetto "Regione Siciliana – Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della Legge n. 178 del 2020 e s.m.i., ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16 del 2023 e ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n. 13 del 2023";
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 14/11/2024 – "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n.256. Accordo per la coesione. Adozione definitiva";
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 27 dicembre 2024. «Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41. Documento 'Descrizione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)'. Adozione».
- Vista** la deliberazione n. 6 del 23/01/2025 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha preso atto della riprogrammazione e dell'aggiornamento dell'Allegato A all'Accordo per la Coesione della Regione Siciliana, composto dagli allegati A1, A2, B1, B2 e dalla Tabella dell'art. 3 dell'Accordo;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 avente per oggetto "*Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area Tematica 2 'Ambiente', Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'. Apprezzamento*";
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209;
- Vista** la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 "*Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti*" con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell'autotrasporto;
- Considerato** che l'intervento identificato con codice di assegnazione interno **SR_17658 Carlentini** – "*Consolidamento del muro e del versante adiacente a via Procida*" - Codice ReNDiS 19IRA72/G1 – Codice Caronte SI_1_17658, di importo pari ad € € 2.404.614,32 è cofinanziato dalle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2024, giusta Delibera di Giunta Regionale 22 maggio 2024, n. 192 e ss.mm.ii, per un importo di € € 2.167.722,47, e dal Piano Sviluppo e Coesione (ex Patto per il sud), giusta Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023, per un importo di € 236.891,85
- Visto** il Decreto Commissariale n. 384 del 20 giugno 2017 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il Geom. Francesco Ingalisi, Responsabile dell'Area III Settore LL.PP. del Comune di Carlentini, già nominato con Determina Sindacale n. 80 del 31/12/2010, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 51 del 16/01/2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato finanziato

l'importo complessivo di € 179.896,85 oneri ed IVA inclusi, per la spesa prevista per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, misura e contabilità, nonché alla relazione geologica, a valere sui fondi della delibera CIPE 26 -PATTO PER IL SUD;

Visto il Decreto n. 996 del 09/06/2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, al fine di garantire la copertura della spesa necessaria per l'acquisizione delle indagini geognostiche preliminari, si è disposto il finanziamento dell'importo di € 56.995,00 IVA inclusa, a valere sui fondi della delibera CIPE 26 -PATTO PER IL SUD;

Visto il Decreto Commissariale n. 1496 del 25/09/2024 con cui si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo per un importo complessivo di € 2.404.614,32 e del relativo quadro economico, finanziando l'importo complessivo di € 2.167.722,47 a valere sui fondi di cui alla delibera CIPESS n.25/2023, atteso che con Decreti n. 965 del 16/01/2018 e n. 996 del 09/06/2020 era già stato disposto il finanziamento della somma di € 236.891,85,

Visto il Decreto Commissariale n. 1626 del 22/10/2024 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento individuato con codice interno **SR_17658 Carlentini** – *“Consolidamento del muro e del versante adiacente a via Procida”* - Codice ReNDiS 19IRA72/G1 – Codice Caronte SI_1_17658;

Visto il Decreto Commissariale n. 209 del 18/02/2025 con cui, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36/2023, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice **SR_17658 Carlentini** – *“Consolidamento del muro e del versante adiacente a via Procida”* - Codice ReNDiS 19IRA72/G1 – Codice Caronte SI_1_17658, in favore dell'operatore economico **KARA s.r.l.**, in ragione del ribasso economico del 31,9355 % offerto dal suddetto operatore, pertanto per un importo di € 1.206.826,47 al netto dell'I.V.A., di cui € 796.574,43 per lavori, € 338.672,80 relativi al costo della manodopera non soggetta a ribasso ed € 71.579,24 relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 7 maggio 2025, rep. n. 1275/2025, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **KARA s.r.l.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 15996 - serie 1T;

Considerato che, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 428.075,20;

Considerato che, rispetto all'importo complessivo sopra riportato, a valere sui fondi della delibera CIPE 26 -PATTO PER IL SUD è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 132.949,55, nel modo di seguito riportato:

- con il decreto n. 442 del 05/04/2019 è stato disposto l'impegno e il pagamento dell'importo di € 30,00, relativo al contributo ANAC per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, a valere sui fondi della delibera CIPE 26 - PATTO PER IL SUD;
- con i decreti n. 1688 del 21/11/2019 e n. 523 del 24/03/2020 è stato disposto l'impegno e il pagamento della somma di € 40.499,29, relativa ai compensi spettanti ai componenti della commissione di gara servizi, a valere sui fondi della delibera CIPE 26 - PATTO PER IL SUD;
- con i decreti n. 563 del 02/04/2020 e n. 1986 del 20/12/2024 è stato disposto l'impegno e il pagamento della somma di € 49.647,29, relativa ai compensi per l'espletamento dei servizi di ingegneria e architettura, a valere sui fondi della delibera CIPE 26 - PATTO PER IL SUD;
- con il decreto n. 2541 del 28/12/2021 è stato disposto l'impegno e il pagamento della somma di € 38.203,24, relativa al compenso per l'esecuzione delle indagini geognostiche e diagnostiche preliminari, a valere sui fondi della delibera CIPE 26 - PATTO PER IL SUD;
- con il decreto n. 869 del 12/05/2023 è stato disposto l'impegno e il pagamento della somma di € 1.535,04, relativa al compenso per l'espletamento del servizio di VPIA, a valere sui fondi della delibera CIPE 26 - PATTO PER IL SUD;
- con il decreto n. 581 del 22/04/2025 è stato disposto l'impegno dell'importo di € 3.034,69 e il pagamento dell'importo di € 3.026,03, relativo agli incentivi ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, a valere sui fondi della delibera CIPE 26 - PATTO PER IL SUD;



Considerato che, rispetto all'importo complessivo sopra riportato, a valere sui fondi di cui alla delibera CIPESS n.25/2023 è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 295.125,65, nel modo di seguito riportato:

- con il decreto n. 199 del 14/02/2025 è stato disposto l'impegno e il pagamento dell'importo di € 660,00, relativo al contributo ANAC per l'affidamento dei lavori, a valere sui fondi di cui alla delibera CIPESS n.25/2023;
- con il decreto n. 1373 del 24/09/2025 è stato disposto l'impegno e il pagamento della somma di € 294.465,65, relativa all'anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 125, comma 1 D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, a valere sui fondi di cui alla delibera CIPESS n.25/2023;

Ritenuto di approvare il contratto di cui sopra e, conseguentemente, di rimodulare, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari a € 1.875.598,73, e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 428.075,20, impegnare l'importo pari ad € 1.429.523,53, come di seguito riportato:

SR 17658 CARLENTINI - QUADRO ECONOMICO IMPEGNO			
A	LAVORI	Importo	
a.1	Importo lavori a misura	€ 1.508.995,70	
a.2	di cui Costo della manodopera non soggetti a ribasso	€ 338.672,80	
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	€ 71.579,24	
	A.1) Totale dei Lavori (a.1 + a.3)	€ 1.580.574,94	
	A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1 - a.2)	€ 1.170.322,90	
	Importo del ribasso (31,9355 %)	€ 373.748,47	
	Lavori al netto del ribasso	€ 796.574,43	
	A) Totale Lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi del costo della manodopera e oneri sicurezza (di cui € 241.365,29 già impegnati con il decreto n. 1373/2025)		€ 1.206.826,47
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1) di cui € 53.100,36 già impegnati con il decreto n. 1373/2025)	€ 265.501,82	
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti" di cui € 3.034,69 già impegnati con il decreto n. 581/25, a valere sulle somme finanziate con il decreto n. 996/20 di cui alla delibera CIPE 26 - PATTO PER IL SUD;	€ 31.611,50	
b.3	Competenze tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori, misura e contabilità, VPIA e sorveglianza archeologica oneri e IVA inclusi (di cui al Decr. Comm. n. 51/2018 di finanziamento SIA) di cui € 30,00 già impegnati con il decreto n. 442/2019, € 31.232,50 già impegnati con il decreto n. 1688/2019, € 9.266,79 già impegnati con il decreto n. 523/2020, € 15.873,30 già impegnati con il decreto n. 563/2020, € 1.535,04 già impegnati con il decreto n. 869/2023 e € 33.773,99 già impegnati con il decreto n. 1986/2024, a valere sui fondi della delibera CIPE 26 - PATTO PER IL SUD	€ 138.645,01	
b.4	Indagini geognostiche (di cui al decreto di finanziamento n. 996/2020) di cui € 38.203,24 già impegnati con il decreto n. 2541/2021 a valere sui fondi della delibera CIPE 26 - PATTO PER IL SUD	€ 38.456,63	
b.5	Competenze tecniche per collaudo statico e/o tecnico-amministrativo (oneri e IVA inclusi)	€ 30.412,41	
b.6	Lavori per interferenze previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi fatture	€ 7.063,51	
b.7	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 2.000,00	
b.8	Esempio	€ 17.102,00	
b.9	Contributo ANAC (già impegnato con il decreto n. 199/2025)	€ 660,00	
b.10	Prove su materiali e geognostiche	€ 40.290,59	
b.11	Imprevisti	€ 79.028,79	
	B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 650.772,26
	Totale A1) + B)		€ 1.857.598,73

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno SR_17658 Carlentini "Consolidamento del muro e del versante adiacente a via Procida" - Codice ReNDiS 19IRA72/G1 - Codice Caronte SI_1 17658, il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori sottoscritto in Palermo in data 7 maggio 2025, rep. n. 1275/2025, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico

KARA s.r.l., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 15996 - serie 1T.

Articolo 3 Di disporre l'approvazione del seguente quadro economico dell'intervento SR_17658 Carlentini – "Consolidamento del muro e del versante adiacente a via Procida" - Codice ReNDIS 19IRA72/G1 – Codice Caronte SI_1_17658, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad € 1.857.598,73, come di seguito riportato:

SR 17658 CARLENTINI - QUADRO ECONOMICO IMPEGNO			
A	LAVORI	Importo	
a.1	Importo lavori a misura	€ 1.508.995,70	
a.2	di cui Costo della manodopera non soggetti a ribasso	€ 338.672,80	
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	€ 71.579,24	
	A.1) Totale dei Lavori (a.1 + a.3)	€ 1.580.574,94	
	A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1 - a.2)	€ 1.170.322,90	
	Importo del ribasso (31,9355 %)	€ 373.748,47	
	Lavori al netto del ribasso	€ 796.574,43	
	A) Totale Lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi del costo della manodopera e oneri sicurezza (di cui € 241.365,29 già impegnati con il decreto n. 1373/2025)		€ 1.206.826,47
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1) di cui € 53.100,36 già impegnati con il decreto n. 1373/2025)	€ 265.501,82	
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti" di cui € 3.034,69 già impegnati con il decreto n. 581/25, a valere sulle somme finanziate con il decreto n. 996/20 di cui alla delibera CIPE 26 - PATTO PER IL SUD;	€ 31.611,50	
b.3	Competenze tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori, misura e contabilità, VPIA e sorveglianza archeologica oneri e IVA inclusi (di cui al Decr. Comm. n. 51/2018 di finanziamento SIA) di cui € 30,00 già impegnati con il decreto n. 442/2019, € 31.232,50 già impegnati con il decreto n. 1688/2019, € 9.266,79 già impegnati con il decreto n. 523/2020, € 15.873,30 già impegnati con il decreto n. 563/2020, € 1.535,04 già impegnati con il decreto n. 869/2023 e € 33.773,99 già impegnati con il decreto n. 1986/2024, a valere sui fondi della delibera CIPE 26 - PATTO PER IL SUD	€ 138.645,01	
b.4	Indagini geognostiche (di cui al decreto di finanziamento n. 996/2020) di cui € 38.203,24 già impegnati con il decreto n. 2541/2021 a valere sui fondi della delibera CIPE 26 - PATTO PER IL SUD	€ 38.456,63	
b.5	Competenze tecniche per collaudo statico e/o tecnico-amministrativo (oneri e IVA inclusi)	€ 30.412,41	
b.6	Lavori per interferenze previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi fatture	€ 7.063,51	
b.7	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 2.000,00	
b.8	Espropri	€ 17.102,00	
b.9	Contributo ANAC (già impegnato con il decreto n. 199/2025)	€ 660,00	
b.10	Prove su materiali e geognostiche	€ 40.290,59	
b.11	Imprevisti	€ 79.028,79	
	B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 650.772,26
	Totale A1) + B)		€ 1.857.598,73

Articolo 4 Di impegnare l'importo complessivo di € 1.429.523,53, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1496 del 25/09/2024, tenuto conto dell'importo di € 428.075,20, già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto con i decreti n. 442/2019, n. 1688/2019, n. 523/2020, n. 563/2020, n. 2541/2021, n. 869/2023, n. 1986/2024, n. 1999/2025, n. 581/2025 e n. 1373/2025, di cui € 132.949,55 a valere sui fondi della delibera CIPE 26 - PATTO PER IL SUD ed € 295.125,65 a valere sui fondi di cui alla delibera CIPESS n.25/2023.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)



Il Soggetto Attuatore

(Ing. Sergio Tumminello)