

REPUBBLICA
ITALIANA

REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 145 del 30.1.2023

Patto per il Sud - PA_17680 Collesano "Consolidamento del costone roccioso e sistemazione dei ruderi del castello
_Opere di mitigazione" - Importo € 3.766.000,00 - Codice ReNDiS 191R960/G1 - CUP J49D16001920001- CIG
82208056E4

**Pagamento Saldo Fase 0 all'operatore economico RTP: SWS ENGINEERING SPA (mandataria)- ORION
PROGETTI S.R.L.S. (mandante)- INCLINE S.R.L. (mandante).**

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824



Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;

- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” art. 1, comma 512 che prevede “*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Visto** il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- Visto** il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Visto** l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 e successive modifiche;
- Visto** l'articolo 6 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, relativo a: 'Norme sui controlli';
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse*”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “*Patti per il Sud*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo*”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del

precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di "*Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*", unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il "*Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana*" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019*";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla

valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14: *‘Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024’*;
- Vista** la deliberazione n. 103 del 6 marzo 2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Manuale per l’attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, versione 1 marzo 2017, autorizzando il Dipartimento regionale della programmazione a provvedere, in qualità di Autorità di coordinamento dell’Autorità di gestione del P.O. FESR Sicilia 2014/2020, ad apportare sul Manuale e relativi allegati gli eventuali necessari aggiornamenti;
- Visto** il DDG n. 213/A5/DRP del 24 maggio 2022 con il quale è stato adottato il Manuale per l’Attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 nella versione Maggio 2022;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 342 del 7 settembre 2021: *“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento di Programmazione Attuativa 2020/2022. Versione Luglio 2021”*;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 514 del 2 dicembre 2021: *‘PO FESR Sicilia 2014/2020. Adeguamento del Programma alle risultanze degli avanzamenti attuativi’*;
- Vista** la deliberazione n. 201 del 14 aprile 2022 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato il documento *‘Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.) - versione Aprile 2022’* del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, recante l’individuazione dell’Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana quale Centro di Responsabilità dell’Azione 5.1.1 *‘Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera’* del Programma, autorizzando il Dipartimento regionale della Programmazione, Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione, all’avvio della procedura di consultazione scritta per l’approvazione del Documento *‘Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione’* da parte del Comitato di

- Sorveglianza del PO FESR Sicilia 2014/2020;
- Vista** la nota del Presidente della Regione prot. n. 11571 del 16 giugno 2022 di trasmissione della nota dell'Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana prot. n. 6229 del 10 maggio 2022 concernente “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 5.1.1 'Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera'. Programmazione interventi”;
- Vista** la deliberazione n. 299 del 16 giugno 2022 con la quale la Giunta regionale ha deliberato di finanziare gli interventi dell'azione 5.1.1 'Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera' nell'ambito del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, per un importo complessivo pari ad euro 118.576.688,67, in conformità alla proposta dell'Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana di cui alla nota prot. n. 6229 del 10 maggio 2022;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto “*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*”;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, con la quale “*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*”
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice intervento **PA_17680 Collesano** “*Consolidamento del costone roccioso e sistemazione dei ruderi del castello _Opere di mitigazione_*” - Codice ReNDiS 19IR960/G1, di



- importo pari ad € 3.766.000,00, è tra quelli individuati nella Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 26 luglio 2017 e ss.mm.ii. concernente il “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”;
- Visto** il Decreto n. 430 del 05/07/2017 con cui il Geom. Francesco Signorello, responsabile dell’UTC del Comune di Collesano, già nominato con Determina Sindacale n.633 del 14/10/2016, e l’ing. Liborio Panzeca, già nominato con Determina Sindacale n.355 del 17/05/2017, sono stati confermati, rispettivamente, RUP e supporto al RUP;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 82 del 16 gennaio 2020 con il quale è stato finanziato l’importo per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati all’acquisizione delle indagini geognostiche, alla relazione geologica, alla progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla Direzione lavori, misura e contabilità, al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l’importo complessivo di € 291.744,50 oltre oneri ed IVA ovvero **368.113,70 comprensivo di oneri e IVA;**
- Richiamato** il Decreto commissariale n. 370 del 25 febbraio 2020 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, è stata autorizzata la gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati all’acquisizione delle indagini geognostiche, alla relazione geologica, alla progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla Direzione lavori, misura e contabilità, al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Richiamata** la determina del RUP prot. n. 11617 del 16 dicembre 2020, acquisita agli atti in data 17/12/2020 con prot. n. 6394, con la quale lo stesso ha approvato la graduatoria di cui al verbale di gara n. 5 del 6 maggio 2020, e, pertanto, ha individuato la congruità dell’offerta del concorrente primo in graduatoria Cost. R.T.P.: SWS ENGINEERING SPA (mandataria) - ORION PROGETTI S.R.L.S. (mandante)- INCLINE S.R.L. (mandante), che ha ottenuto un punteggio totale pari a 95,1058;
- Richiamata** la nota prot. n. 6 del 04/01/2021 con la quale lo scrivente ufficio, stante l’urgenza e l’indifferibilità di attuazione dell’intervento indicato in oggetto, ha invitato il RUP e il Costituendo R.T.P.: **SWS ENGINEERING SPA (mandataria)- ORION PROGETTI S.R.L.S. (mandante)- INCLINE S.R.L. (mandante)**, aggiudicatario dei servizi in oggetto, ad avviare l’esecuzione degli stessi;
- Vista** la nota prot. 387 del 13 gennaio 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 333, con la quale il RUP ha invitato l’RTP alla consegna dei servizi in via d’urgenza;
- Visto** il Verbale di avvio esecuzione del contratto dei servizi di ingegneria in via d’Urgenza del 26/01/2021, acquisito agli atti in data 27 gennaio 2021 con prot. n.380, sottoscritto dal RUP e dalla RTP esecutrice, con il quale è stato disposto la consegna dei Servizi di ingegneria e architettura dell’intervento in oggetto;
- Vista** la pec del 5 febbraio 2021, acquisita agli atti in data 11 febbraio 2021 con prot. n. 1565 con la quale la SWS ENGINEERING SPA, capogruppo mandataria, ha consegnato il Piano di Indagini;
- Visto** il Decreto n. 405 del 23.02.2021 con cui, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei servizi di architettura e ingegneria previsti nell’intervento individuato con codice interno **PA_17680 Collesano “Consolidamento del costone roccioso e sistemazione dei ruderi del castello _Opere di mitigazione”** - Codice ReNDiS 191R960/G1 in favore del Costituendo **R.T.P: SWS ENGINEERING SPA (mandataria)- ORION PROGETTI S.R.L.S. (mandante)- INCLINE S.R.L. (mandante)**, in ragione del ribasso economico del 54,4500 % offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € **132.889,60** al netto dell’I.V.A. e oneri di legge;
- Visto** l’atto costitutivo del RTP sottoscritto in data 26/07/2021 rep. n. 2226, registrato in Trento in data 27/07/2021 al n. 20064 - serie 1T, in cui, all’art.3, sono stabilite le ripartizioni percentuali spettanti ai singoli componenti, come di seguito riportato:
- **SWS ENGINEERING SPA quota 40%**

- **ORION PROGETTI S.R.L.S. quota 35 %**
- **INCLINE S.R.L. quota 25 %**

- Vista** la pec del 19 ottobre 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12717 con la quale la SWS ENGINEERING SPA, capogruppo mandataria, ha richiesto l'autorizzazione al Sub-Appalto per l'esecuzione delle indagini geognostiche all'operatore economico SIGEO Drilling s.r.l.;
- Vista** la nota prot. 13315 del 5 novembre 2021, acquisita agli atti in data 8 novembre 2021 con prot. 13666 con la quale il RUP ha autorizzato il Sub-Appalto per l'esecuzione delle indagini geognostiche all'operatore economico SIGEO Drilling s.r.l.;
- Visto** il contratto per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati all'acquisizione delle indagini e prove di laboratorio, studi e attività di campo, alla studio geologico, alla progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla Direzione lavori, misura e contabilità, al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sottoscritto in Palermo in data 26 novembre 2021, rep. n. 688/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico RTP: **SWS ENGINEERING SPA (mandataria)- ORION PROGETTI S.R.L.S. (mandante)- INCLINE S.R.L. (mandante)**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 39391- serie 1T;
- Vista** la nota prot. n. 14689 del 2 dicembre 2021, acquisita agli atti in data 13 dicembre 2021 con prot. n. 15082 con cui il RUP ha trasmesso:
- Il Verbale di consegna delle indagini a supporto della progettazione sottoscritto dal Geol Michele Orfini, nella qualità di delegato della RTP, dall'impresa sub-appaltatrice SIGEO DRILLING SRL e vistato dal RUP, con cui è stato disposto quale termine per la consegna delle indagini a supporto della progettazione entro il 20/01/2022;
 - la dichiarazione di concreto inizio delle indagini in data 01/12/2021, resa dalla ORION PROGETTI S.R.L.S., nella qualità di componente del RTP, vistata dal RUP;
- Vista** la nota del 12 gennaio 2022 con la quale la società SWS ENGINEERING SPA, capogruppo mandataria, ha richiesto una proroga di 15 giorni;
- Vista** la nota prot. 634 del 18 gennaio 2022 con la quale il RUP ha concesso la proroga di 15 giorni alla RTP SWS ENGINEERING SPA (mandataria)- ORION PROGETTI S.R.L.S. (mandante)- INCLINE S.R.L.;
- Vista** la pec del 4 febbraio 2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1445, con la quale la società SWS ENGINEERING SPA, capogruppo mandataria, ha comunicato l'ultimazione dei lavori ed ha trasmesso la relazione sulle indagini eseguite;
- Vista** la pec del 14 febbraio 2022, acquisita agli atti in data 15 febbraio 2022 con prot. n. 1944, con la quale la società SWS ENGINEERING SPA, capogruppo mandataria, ha trasmesso la relazione geologica, il rilievo topografico con drone e la relazione sullo stato finale delle indagini;
- Visto** la nota prot. n. 7559 del 28 giugno 2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8100 con la quale il RUP ha disposto l'avvio della Fase I (Progettazione Definitiva ed Esecutiva);
- Visto** il Decreto n. 1116 del 25 luglio 2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra, è stato impegnato l'importo complessivo di € 168.610,32, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 82 del 16 gennaio 2020, ed è stato disposto il pagamento di € 23.678,45 oltre oneri ed IVA a favore della RTP SWS ENGINEERING SPA (mandataria)- ORION PROGETTI S.R.L.S. (mandante)- INCLINE S.R.L., quale anticipazione del 20% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, al netto delle indagini;

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



- Vista** la nota prot. 15648 del 23/12/2022, **acquisita agli atti in data 27 dicembre 2022**, con la quale il RUP ha proposto la liquidazione in favore RTP SWS ENGINEERING SPA (mandataria)- **ORION PROGETTI S.R.L.S. (mandante)- INCLINE S.R.L** relativa all'espletamento del servizio delle *indagini geognostiche*, per un importo di **€ 16.889,43 oneri ed IVA inclusi** da liquidare, secondo ciascuna quota parte, ai componenti della RTP;
- Vista** la **fattura elettronica n. 14/PA del 15/12/2022**, acquisita agli atti in data 10/01/2023 con prot. n. 183, emessa dalla "**Orion progetti srls**", relativa alla quota parte spettante alla stessa per l'espletamento della Fase 0 del servizio, pari ad **€ 5.074,08 oltre oneri ed IVA**;
- Vista** la **fattura elettronica n. 48/3 del 28/11/2022**, acquisita agli atti in data 10/01/2023 con prot. n. 202, emessa dalla **SWS ENGINEERING SPA**, relativa alla quota parte spettante alla stessa per l'espletamento della Fase 0 del servizio, pari ad **€ 5.798,94 oltre oneri ed IVA**;
- Vista** la **fattura elettronica n. 36 del 16/12/2022**, acquisita agli atti in data 10/01/2023 con prot. n. 205, emessa dalla **INCLINE S.R.L.**, relativa alla quota parte spettante alla stessa per l'espletamento della Fase 0 del servizio, pari ad **€ 3.624,34 oltre oneri ed IVA**;
- Vista** la pec del 24 gennaio 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 911 con la quale la società SWS ENGINEERING SPA, capogruppo mandataria, ha trasmesso:
- la dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n.445/2000 del 10 gennaio 2023, con la quale la **Orion progetti srls** ha dichiarato di non avere nel proprio organico lavoratori dipendenti;
 - la polizza professionale n.744825, rilasciata dalla "Tokio Marine Hcc", relativa alla copertura Rischi professionali, stipulata dalla **INCLINE S.R.L.**, avente validità dal 01/01/2023 al 01/01/2024;
 - la polizza professionale n. GK22B0201B34D8A-LB, rilasciata dalla Lloyd's Insurance company, relativa alla copertura Rischi professionali, stipulata dalla **Orion progetti srls**, avente validità dal 10/01/2023 al 09/01/2024;
 - la polizza professionale n.0000506819, rilasciata dalla AIG ASSICURAZIONI, relativa alla copertura Rischi professionali, stipulata dalla **SWS ENGINEERING SPA**, avente validità dal 25/05/2022 al 25/05/2023;
 - la dichiarazione resa dalla **INCLINE S.R.L** in data 11/01/2023, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
 - la dichiarazione resa dalla **Orion progetti srls** in data 10/01/2023, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
 - la dichiarazione resa dalla **SWS ENGINEERING SPA** in data 11/01/2023, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Vista** la certificazione di regolarità contributiva della **Orion progetti srls**, rilasciata dall'Inarcassa in data 24/01/2023 con prot. n. 0065368, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 955, con la quale si attesta la regolarità degli adempimenti;
- Vista** la certificazione di regolarità contributiva della **INCLINE S.R.L.**, rilasciata dall'Inarcassa in data 24/01/2023 con prot. n. 0065352, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 953, con la quale si attesta la regolarità degli adempimenti;
- Vista** la certificazione di regolarità contributiva della **SWS ENGINEERING SPA**, rilasciata dall'Inarcassa in data 24/01/2023 con prot. n. 0065359, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 954, con la quale si attesta la regolarità degli adempimenti;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'operatore economico **SWS ENGINEERING SPA**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 07/10/2023 – INPS_33015941, acquisito agli atti in data

25/01/2023 con prot. n. 959;

- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'operatore economico **INCLINE S.R.L.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 24/01/2023 – INPS_34385491, acquisito agli atti in data 25/01/2023 con prot. n. 1001;
- Vista** la dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n.445/2000 del 11 gennaio 2023, acquisita agli atti in data 26/01/2023 con prot. n. 1053 con la quale la società **INCLINE S.R.L.** ha dichiarato di non avere nel proprio organico lavoratori dipendenti;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 27/01/2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che "**SWS ENGINEERING SPA**" risulta non inadempiente;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 27/01/2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che "**ORION PROGETTI S.R.L.S.**" risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "*per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze*";
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 17.686,78 comprensivo di oneri e IVA, relativo per il pagamento del servizio delle *indagini geognostiche*, di cui:
- € 6.190,38 relativo alla fattura elettronica n. 14/PA del 15/12/2022, emessa dalla Orion progetti srls;
 - € 7.074,71 relativo alla fattura elettronica n. 48/3 del 28/11/2022, emessa dalla SWS ENGINEERING SPA;
 - € 4.421,69 relativo alla fattura elettronica n. 36 del 16/12/2022, emessa dalla INCLINE S.R.L.;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di disporre, il pagamento dell'importo complessivo di € 14.497,36 a favore della RTP SWS ENGINEERING SPA (mandataria)- ORION PROGETTI S.R.L.S. (mandante)- INCLINE S.R.L., per l'espletamento del servizio di *indagini geognostiche*, secondo la seguente articolazione:
- il pagamento dell'importo di € 5.074,08 (cinquemilasettantaquattro/08), di cui alla fattura elettronica n. 14/PA del 15/12/2022 (SDI 8649721828), emessa dalla Orion progetti srls (C.F./P.IVA 03533240838), relativo alla quota parte spettante alla stessa per l'espletamento della Fase 0 del servizio, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto;

- **il pagamento dell'importo di € 5.798,94** (cinquemilasettecentonovantotto/94) di cui alla fattura elettronica n. 48/3 del 28/11/2022 (SDI 8696688908), emessa dalla **SWS ENGINEERING SPA (C.F./P.IVA IT00580910222)**, relativo alla quota parte spettante alla stessa per l'espletamento della Fase 0 del servizio, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- **il pagamento dell'importo di € 3.624,34** (tremilaseicentoventiquattro/34), relativo alla fattura elettronica n. 36 del 16/12/2022 (SDI 8653520605), emessa dalla **INCLINE S.R.L. (C.F. P.IVA IT02394600221)**, relativo alla quota parte spettante alla stessa per l'espletamento della Fase 0 del servizio, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 3 **Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato**, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 3.189,42 (tremilacentottantanove/42)**, da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12. di cui:

- € 1.116,30 relativo alla fattura elettronica n. 14/PA del 15/12/2022 emessa dalla Orion progetti srls;
- € 1.275,77 relativo alla fattura elettronica n. 48/3 del 28/11/2022, emessa dalla SWS ENGINEERING SPA;
- € 797,35 relativo alla fattura elettronica n. 36 del 16/12/2022, emessa dalla INCLINE S.R.L.;

Articolo 4 **Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 17.686,78** di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1116 del 25/07/2022, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

