

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

DECRETO n. 1454 del 20.7.2024

OGGETTO: **IV Atto Integrativo A.d.P. - AG 416 Sant'Angelo Muxaro - "Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamento - Versante nord-est" - Importo complessivo € 3.500.000,00 - Codice ReNDiS 19IRB36/G1 - Codice CUP J65J19000060001 - CIG 8148417E6A**

Pagamento Anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell' art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii all'ATI: C.E.S.I. S.r.l. (Mandataria), DINAMICGEO S.r.l. (Mandante)

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d' accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n°367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
- Vista** la Legge 15 maggio 1997, n°127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n°59" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Visto** la Direttiva 2007 /60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** Decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il D.P.R. 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del d.lgs. 50/2016;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti



Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;

- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009 n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. I Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Aree Tematiche Nazionali e Obiettivi Strategici;
- Vista** la successiva Delibera CIPE n. 55 del 01 dicembre 2016 di approvazione del "Piano Operativo Ambiente", FSC 2014-2020 nell'ambito del quale è previsto il sottopiano "interventi per la tutela del territorio e delle acque" in capo alle competenze della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA) del MATTM;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 che aggiorna il quadro finanziario e programmatico complessivo individuato dalla Delibera CIPE n. 25/2016 e ne definisce il nuovo riparto tra le aree tematiche;

- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 12 ottobre 2018 con la quale è stato deliberato l'apprezzamento del IV Atto integrativo all'Accordo di Programma sopra richiamato;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03.05.2019, registrato alla Corte dei Conti il 04.06.2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Vista** la disponibilità finanziaria sulla contabilità speciale n.5447- OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento in oggetto;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento individuato con il **AG 416 Sant'Angelo Muxaro - "Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamento- Versante nord-est"** – Codice ReNDiS 19IRB36/G1 - Importo complessivo € 3.500.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1238 del 12 settembre 2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno **AG 416 Sant'Angelo Muxaro - "Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamento- Versante nord-est"** – Codice ReNDiS 19IRB36/G1, il Geom. Pietro Spoto, in atto dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo Muxaro, già incaricato con Determina Sindacale n.11 del 03/06/2015, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1908 del 17 dicembre 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, **si è disposta l'approvazione** in linea amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, **finanziando l'importo complessivo di € 3.500.000,00;**
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1852 del 11 dicembre 2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno **AG 416 Sant'Angelo Muxaro - "Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamento- Versante nord-est"** – Codice ReNDiS 19IRB36/G1, l'Ing. Salvatore Manzone, in servizio presso l'Area Tecnica I di questa Stazione Appaltante, è stato nominato Direttore dei Lavori;



- Visto** il Decreto Commissariale n. 2008 del 4 novembre 2020 con cui, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'Arch. Raimondo Taibi, dipendente del Comune di Santa Elisabetta, è stato nominato Direttore dei Lavori in sostituzione dell'Ing. Salvatore Manzone;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 944 del 28.05.2020** con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'**aggiudicazione efficace** dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno AG 416 Sant'Angelo Muxaro - *"Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamento- Versante nord-est"* – Codice ReNDiS 19IRB36/G1, in favore dell'operatore economico **ATI C.E.S.I. S.r.l. - DINAMICGEO S.r.l.**, in ragione del ribasso economico del 33,8560 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € **1.466.502,70** al netto dell'I.V.A., di cui € 1.440.091,65 per lavori ed € 26.411,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** l'atto di "costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 48 del D.LGS. n. 50/2016" denominato **ATI - C.E.S.I. S.r.l. (Mandataria), DINAMICGEO S.r.l. (Mandante)**, sottoscritto in data 7 agosto 2020, registrato a Trento in data 12 agosto 2020 al n.16933, serie 1T, le cui quote di ciascun componente sono così suddivise:
- **DINAMICGEO S.r.l. (mandante) – 20%;**
 - **C.E.S.I. S.r.l. (mandataria) – 80%;**
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 10 settembre 2020, rep. n. 376/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **ATI C.E.S.I. S.r.l. - DINAMICGEO S.r.l.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 22098 - serie 1T;
- Visto** il **decreto n. 1960 del 28 ottobre 2020 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra c**, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il **quadro economico** dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € **2.590.969,54**, ed al contempo, tenuto conto degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € **12.848,63**, è stato disposto l'impegno della somma di € **2.578.120,91**, come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 2.203.617,83	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 26.411,05	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 2.177.206,78	
	importo del ribasso (33,8560%)	€ 737.115,13	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.440.091,65	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.411,05	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 1.466.502,70
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 322.630,59	
B.2	Espropriazioni	€ 4.021,12	
B.3	Competenze tecniche progettazione compresi oneri ed IVA	€ 285.690,58	
B.4	Competenze tecniche esecuzione lavori compresi oneri ed IVA di cui € 84,61 già impegnati con decreto n.66/2020	€ 172.233,49	
B.5	Studio geotecnico in fase esecuzione lavori compresi oneri ed IVA	€ 21.441,84	
B.6	Competenze tecniche frazionamento e immiss. In possesso compresi oneri ed IVA	€ 7.897,99	
B.7	Competenze tecniche studio paesaggistico compresi oneri ed IVA	€ 10.339,45	
B.8	Studio geologico ed indagini geognostiche compresi oneri ed IVA	€ 42.755,22	
B.9	Studio geologico in fase di esecuzione	€ 16.988,83	
B.10	Competenze collaudi compresi oneri ed IVA	€ 44.073,88	
B.11	Prove di laboratorio compresa IVA	€ 19.334,56	
B.12	Incentivi art.113 D.Lgs.50/2016 (RUP, supp. RUP e collab.) di cui € 12,164,02 già impegnati con decreti n.659/2020 e n. 1490/2020	€ 44.072,36	
B.13	Pubblicità ed acquisizione pareri	€ 0,00	

B.14	Monitoraggio compreso IVA	€ 61.000,00	
B.15	Contributo ANAC (già impegnato con decreto n.425/2020)	€ 600,00	
B.16	Imprevisti	€ 71.386,93	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.124.466,84
	Importo complessivo (A+B)		€ 2.590.969,54

- Visto** il Verbale di Consegna definitiva dei Lavori del 28 gennaio 2021, acquisito agli atti in data 9 febbraio 2021 con prot. n. 1415, integrato dalla pec del 5 luglio 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8343, firmato dalla ditta esecutrice, dal D.L e Vistato dal RUP, con cui, in considerazione dei 475 giorni, naturali e consecutivi, previsti nel contratto di appalto, è stato fissato quale termine per l'ultimazione degli stessi il 18/05/2022;
- Vista** la pec del 22 marzo 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3456 con la quale l'impresa appaltatrice **C.E.S.I. S.r.l. nella qualità di capogruppo dell'ATI** ha richiesto il pagamento dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale ai sensi dell' art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il verbale di concreto inizio dei Lavori redatto dal D.L, firmato dal RUP, acquisito agli atti in data 14 maggio 2021 con prot. 6029, con il quale è stato certificato l'inizio degli stessi in data 04/05/2021;
- Vista** la Polizza Fideiussoria n.7.258, rilasciata dalla compagnia "RAIFFEISEN", acquisita agli atti in data 15 aprile 2021 con prot. n.4597, relativa all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, stipulata con l'ATI - **C.E.S.I. S.r.l. (Mandataria), DINAMICGEO S.r.l. (Mandante)**, emessa in data 15 aprile 2021;
- Visto** il certificato di pagamento, emesso in data 07/05/2021, acquisito agli atti in data 14 maggio 2021 con prot. 6029 relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale ai sensi dell' art 35 comma 18 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo pari ad **€ 439.950,81 oltre IVA**;
- Vista** la fattura elettronica n.12 del 27 maggio 2021, acquisita agli atti in data 08/06/2021 con prot. n.7078, emessa dall'impresa **C.E.S.I. S.r.l.** relativa al pagamento dell'anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto , ai sensi dell' art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, corrispondente ad un importo complessivo pari ad **€ 351.960,65 oltre IVA**;
- Vista** la fattura elettronica n.14E del 27 maggio 2021, acquisita agli atti in data 08/06/2021 con prot. n.7077, emessa dall'impresa **DINAMICGEO S.r.l** relativa al pagamento dell'anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto , ai sensi dell' art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, corrispondente ad un importo complessivo pari ad **€ 87.990,16 oltre IVA**;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **DINAMICGEO S.r.l** rilasciato dalle Autorità competenti in data 05/05/2021– INAIL_ 27322782, 26/05/2021 con prot. 6525;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **C.E.S.I. S.r.l.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 12/07/2021– INAIL_ 28347463, acquisito agli atti in data 13/07/2021 con prot. 8835;
- Vista** la dichiarazione resa dall'Impresa **C.E.S.I. S.r.l. nella qualità di capogruppo dell'ATI** in data 10 agosto 2020, acquisita agli atti in data 13/08/2021 con prot.n.3773 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 3.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Visto** l'art. 153 del decreto legge 19 maggio 2020, 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O. n. 21/L riportante "Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973", con il quale sono state sospese fino al 31 agosto 2021 (art. 2 del D.L. n. 99 del 30.06.2021) tutte le verifiche disposte per i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi del citato art. 48/bis;



- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *“per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze”*;
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 536.739,99 IVA inclusa**, relativa all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale di cui:
- **€ 429.391,99** relativo alla Fattura n. 12 del 27 maggio 2021 emessa dalla **C.E.S.I. S.r.l.**;
 - **€ 107.348,00** relativo alla Fattura n. 14E del 27 maggio 2021 emessa dalla **DINAMICGEO S.r.l.**;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice **AG 416 Sant'Angelo Muxaro - “Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamento - Versante nord-est”** – -
- Codice ReNDiS 19IRB36/G1, il pagamento dell'importo complessivo di **€ 536.739,99 in favore dell'ATI - C.E.S.I. S.r.l. (Mandataria), DINAMICGEO S.r.l. (Mandante)**, relativo all'anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell' art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- Articolo 3** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice **AG 416 Sant'Angelo Muxaro - “Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamento - Versante nord-est”** – -
- Codice ReNDiS 19IRB36/G1, il pagamento dell'importo di **€ 439.950,81 (quattrocentotrentanove milanovecentocinquanta/81) in favore della ditta C.E.S.I. S.r.l. nella qualità di capogruppo dell'ATI**, relativo all'anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell' art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto di cui:
- **€ 351.960,65** relativo alla Fattura n. 12 del 27 maggio 2021 SDI (5130798714) emessa dalla **C.E.S.I. S.r.l.** (C.F. 01117520666) (P.IVA IT01677950212);
 - **€ 87.990,16** relativo alla Fattura n. 14E del 27 maggio 2021 SDI (5131649611) emessa dalla **DINAMICGEO S.r.l.** (C.F./P.IVA: IT02332520226);
- Articolo 4** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 96.789,18 (novantaseimilasettecentottantanove/ 18)**, da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12. di cui:
- **€ 77.431,34** relativo alla Fattura n. 12 del 27 maggio 2021 emessa dalla **C.E.S.I. S.r.l.**;
 - **€ 19.357,84** relativo alla Fattura n. 14E del 27 maggio 2021 emessa dalla **DINAMICGEO S.r.l.**;
- Articolo 5** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 536.739,99** di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto **1960 del 28 ottobre 2020** voce A1 439.950,81 voce B1 96.789,18 mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 6 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

