

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO N. 1485 del 9/10/2025

Oggetto: Patto per il Sud - EN_26486 Barrafranca "Consolidamento delle pendici di Via Catania" – Codice CARONTE SI_1_26486 – Codice ReNDIS 19IR824/G1 - CUP J25H20000200001 – SMART CIG 96215588D5

Pagamento saldo competenze Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione - INDEARC S.T.A.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e le risorse di cui sono dotati i commissari straordinari delegati per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana";

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824



cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13.11.2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n.

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*";
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico';
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18*

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



- aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e*

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

4


gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

- Considerato** che il progetto individuato con codice **EN_26486 –Barrafranca** "*Consolidamento delle pendici di Via Catania*" – Codice CARONTE SI_1_26486– Codice ReNDIS 19IR824/G1, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2275 del 3 dicembre 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Arch. Francesco Costa, già individuato con Determinazione Sindacale n. 13 del 02/10/20171, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1825 del 29/11/2022 con cui si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando l'importo di € 2.962.302,04;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1895 del 07/12/2022 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento individuato con codice interno EN_26486 Barrafranca "*Consolidamento delle pendici di Via Catania*" – Codice CARONTE SI_1_26486;
- Vista** la nota prot. n. 1336/Gare del 01/02/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione all'INDEARC S.T.A., iscritto all'Albo dei professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo, per un importo complessivo di € 59.263,01 oltre oneri ed IVA;
- Vista** la nota del 06/02/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1567/Gare, con la quale la società INDEARC S.T.A. ha comunicato l'accettazione dell'incarico per il servizio di Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione di cui alla nota prot. n. 1336/Gare del 01/02/2023 e ha trasmesso la documentazione richiesta;
- Visto** il Disciplinare Rep. n. 945 del 19/04/2023 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione alla società INDEARC S.T.A., per un importo di € 59.263,01 oltre oneri ed IVA, da corrispondere secondo la seguente articolazione:
- acconto del 90% in corso d'opera in percentuale ad ogni Stato di avanzamento dei Lavori;
 - saldo al collaudo dell'opera;
- Visto** il Decreto n. 990 del 31/05/2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto del disciplinare di cui sopra;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 366 del 28 febbraio 2023 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno EN_26486 Barrafranca "*Consolidamento delle pendici di Via Catania*" – Codice CARONTE SI_1_26486, in favore dell'operatore economico "CO.GER. SRL", in ragione del ribasso economico del 31,0723% offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 1.403.398,17 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.342.119,66 per lavori ed € 61.278,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 12 maggio 2023, rep. n. 962/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "CO.GER. SRL" registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 16043 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1021 del 05/06/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è approvato il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori sottoscritto tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CO.GER. SRL e, conseguentemente, si è approvato, a seguito del ribasso d'asta, il seguente


COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



quadro economico, per un importo complessivo pari a € 2.153.609,86, e, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 11.204,45, si è disposto l'impegno dell'importo pari ad € 2.142.405,41;

- Visto** il Decreto n. 990 del 31/05/2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato confermato l'incarico di Direttore dei Lavori, Misura e Contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione all'INDEARC S.T.A., in sostituzione dell'ing. Marco Ferrante;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori del 09/03/2023, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 3368, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei giorni stabiliti dal contratto di appalto, pari a 622, è stato stabilito quale termine per l'ultimazione dei lavori il 19/11/2024;
- Visto** il Decreto n. 1808 del 23/10/2023 con il quale, tra l'altro, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, approvando, in linea amministrativa, il relativo quadro economico, rimodulato d'ufficio, per un importo complessivo pari ad € 2.214.767,89, e impegnando, al contempo, l'importo di € 61.158,03;
- Visto** l'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi del 06/10/2023, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caltanissetta al n. 898 - serie 3, acquisito agli atti in data 20/10/2023 con prot. n. 13592, che prevede, tra l'altro, una proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il decreto n. 2196 del 22/12/2023 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 17.927,17 oltre oneri ed IVA alla società INDEARC S.T.A., quale compenso spettante per la redazione della suddetta perizia di variante e suppletiva;
- Visto** **il decreto n. 484 del 29/03/2024 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 22.923,81 oltre oneri e IVA alla società INDEARC S.T.A., quale compenso spettante per l'attività di Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al SAL n. 1 a tutto il 08/02/2024;**
- Visto** il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per l'intervento in oggetto l'importo di € 9.355,58;
- Visto** il Decreto n. 1094 del 08/07/2024 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 343.295,89 oltre IVA in favore dell'impresa CO.GER. SRL, relativo al SAL n. 2 a tutto il 30/05/2024;
- Visto** **il Decreto n. 1143 del 22/07/2024 con cui è stato disposto il pagamento di € 16.287,36 oltre oneri ed IVA all'operatore economico INDEARC S.T.A., quale compenso spettante per l'attività di Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al SAL n. 2 a tutto il 30/05/2025;**
- Visto** il Decreto n. 1795 del 28/11/2024 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, al fine di dare seguito a quanto disposto con decreto n. 998/2024 è stato approvato un nuovo quadro economico imputando il suddetto importo alla voce "Spese generali";
- Vista** **la nota del 02/12/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13925, con cui l'INDEARC S.T.A., nell'ambito dell'intervento in oggetto, ha comunicato la variazione dell'assetto societario e precisamente, da "InDearc studio associato degli Ing. Giovanni Gucciardo e Sergio Tumminello" in "IndeArc Studio Tecnico dell'Ing. Giovanni Gucciardo e Associati"**
- Visto** il Decreto n. 272 del 04/03/2025 con il quale, tra l'altro, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva n. 2, approvando, in linea amministrativa, un nuovo quadro economico, rimodulato dal RUP, per un importo complessivo pari ad € 2.224.043,12;
- Visto** l'Atto di sottomissione del 18/02/2025, acquisito agli atti in data 25/02/2025 con prot. n. 2147, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta in data 25/02/2025 al n. 3000169, con cui, tra l'altro, è

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

6


stata concessa una proroga di 30 giorni, fissando, pertanto quale nuovo termine per l'ultimazione dei Lavori il 19/03/2025;

Visto il Verbale di ultimazione dei lavori del 07/03/2025, acquisito agli atti in data 21/03/2025 con prot. n. 3449, con il quale il D.L. ha attestato che gli stessi sono stati ultimati in pari data, e, pertanto, entro il tempo utile contrattuale;

Visto il Certificato di Collaudo Tecnico – Amministrativo del 30/07/2025, acquisito agli atti in data 04/08/2025 con prot. n. 8679, con il quale il Collaudatore, tra l'altro, ha attestato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Visto l'Addendum contrattuale al contratto rep. n. 945 del 19/04/2023 sopracitato, sottoscritto in Palermo in data 11 agosto 2025, rep. n. 1293/2025, tra il funzionario regionale in posizione di comando presso l'Ufficio del Commissario di Governo, Arch. Giovanni Piero Di Magro, e l'operatore economico "INDEARC S.T.A" registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 29578 - serie 1T.

Visto il Decreto n. 1243 del 27/08/2025 con cui è stato disposto il pagamento di € 13.912,86 oltre oneri ed IVA all'operatore economico INDEARC S.T.A., quale compenso spettante per l'attività di Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 07/03/2025;

Visto il decreto n. 1363 del 23/09/2025 con il quale, tra l'altro, sono stati approvati il Certificato di Collaudo e gli Atti di contabilità finale, nonché il seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio, il cui importo complessivo è pari ad € 2.222.841,73, come di seguito indicato:

EN 26486 - BARRAFRANCA QUADRO ECONOMICO			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 2.191.373,23	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 62.439,26	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 2.128.933,97	
	Importo del ribasso (31,0723%)	€ 661.508,75	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.467.425,22	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 62.439,26	
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 1.529.864,48
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui Lavori	€ 336.570,19	
B.2	imprevisti e arrotondamenti (5%)	€ 0,00	
B.3	sorveglianza archeologica durante i lavori compresi oneri ed IVA	€ 16.146,04	
B.4	contributo anac (già impegnato con decreto n. 360/2023)	€ 600,00	
B.5	rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.900,00	
B.6	collaudo statico in corso d'opera compresi oneri ed IVA	€ 25.615,32	
B.7	collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera compresi oneri ed IVA	€ 12.500,43	
B.8	spese per prove e verifiche in situ (D.M. 2008- L 1086/71 etc..)	€ 9.000,00	
B.9	direzione dei Lavori misura e contabilità e CSE compresi oneri ed IVA e contributo ANAC	€ 75.192,91	
B.10	spese per frazionamenti accatastamenti e volture	€ 9.150,00	
B.11	incentivi per la progettazione Art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di cui € 10.604,45 già impegnati con decreti n. 553/2023 e n. 906/2023)	€ 35.255,07	
B.12	assicurazioni dipendenti tecnici	€ 1.830,00	
B.13	oneri di conferimento in discarica	€ 69.641,81	
B.14	monitoraggio post opera (€ 7.506,96 + IVA al 22%)	€ 0,00	
B.15	responsabile del monitoraggio	€ 0,00	
B.16	acquisizione aree o immobili (indennità di esproprio e di occupazione)	€ 58.665,90	
B.17	Bonifica ordigni bellici compresa IVA	€ 7.808,00	
B.18	Progettazione PV compresi oneri ed IVA	€ 22.746,00	
B.19	spese generali	€ 9.355,58	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 692.977,25
	TOTALE (A+B)		€ 2.222.841,73

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

[Handwritten signature and stamp]


- Visto** il decreto n. 1397 del 29/09/2025 con il quale si è preso atto dell'addendum contrattuale rep. n. 1293/2025 sopra citato;
- Richiamato** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, già sopra riportato, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto n. 932 del 26/06/2025 con il quale il Commissario di Governo, al fine di scongiurare qualsiasi ipotesi anche potenziale di conflitto di interessi, ha individuato, nell'ambito degli interventi così identificati EN_26486 Barrafranca e ME_33897 Cesarò, la figura del Funzionario ad acta nella persona dell'Arch. Giovanni Piero Di Magro, funzionario regionale in posizione di comando presso l'Ufficio del Commissario di Governo, per l'espletamento di tutti gli atti tecnici, amministrativi, contabili e finanziari afferenti agli interventi sopra menzionati, per il tempo strettamente necessario al loro adempimento, attribuendo allo stesso tutti i relativi poteri di approvazione e firma degli atti di competenza dell'Ufficio del Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico;
- Vista** la nota dell'undici settembre 2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9864, con la quale il RUP ha proposto la liquidazione dell'importo di € 6.138,99, oltre oneri e IVA, spettante alla società INDEARC S.T.A. quale saldo del compenso per l'espletamento del servizio di Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Vista** la fattura elettronica n. FATTPA 14_25 del 07/10/2025, acquisita agli atti in data 08/10/2025 con prot. n. 11003, emessa dalla società INDEARC S.T.A. quale saldo del compenso spettante per l'attività di Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo pari ad € 6.138,98 oltre oneri e IVA;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della INDEARC S.T.A., rilasciato dalle Autorità competenti in data 09/09/2025 prot. INPS n. 47332564, acquisito agli atti in data 10/09/2025 con prot. n. 9795;
- Vista** l'attestazione di regolarità contributiva della società INDEARC S.T.A., rilasciata da INARCASSA in data 04/08/2025 prot. n. 1383281, relativa anche agli associati, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8690;
- Vista** la pec del primo agosto 2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8631 con la quale la INDEARC S.T.A., ha trasmesso:
- la dichiarazione resa dalla società INDEARC S.T.A., in data 25/07/2025, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
 - la polizza di assicurazione professionale con relativa appendice di rinnovo n. IADF024315, emessa dalla "AIG ADVISORS" in favore della società INDEARC S.T.A., avente validità dal 28/02/2025 al 28/02/2026;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 08/10/2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società INDEARC S.T.A., risulta non inadempiente;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 7.789, 14 IVA inclusa relativo alla fattura elettronica n. FATTPA 14_25 del 07/10/2025, emessa dalla società INDEARC S.T.A. quale saldo del compenso spettante per l'attività di Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;


ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n.

195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **EN_26486 Barrafranca "Consolidamento delle pendici di Via Catania"** – Codice CARONTE SI_1_26486 – Codice ReNDIS 19IR824/G1, il pagamento dell'importo di € 6.561,34 (seimilacinquecentosessantuno/34), di cui € 245,56 per oneri previdenziali ed € 1.404,60 per IVA, di cui alla fattura n. **FATTPA 14_25 del 07/10/2025** (SDI 15707344479), emessa dalla INDEARC S.T.A (C.F.– P.IVA IT 06683650821) quale saldo del compenso spettante per l'attività di Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il versamento della ritenuta d'acconto relativa alla somma indicata al precedente art. 2, per un importo totale pari ad € 1.227,80 (milleduecentoventisette/80) a favore della Regione Siciliana, mediante delega modello F-24 EP, che sarà trasmesso tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del relativo compenso.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 7.789,14 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1021 del 05/06/2023 e ss.mm.ii. (voce B.9), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone) 

 Il Funzionario ad acta
(Arch. Giovanni Piero Di Magro) 