



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1564 del 23/10/2025

Oggetto: FSC 2014/2020 – POA – IV Atto Integrativo A.d.P. - AG 420 Raffadali - *“Opere per la eliminazione del rischio idrogeologico a difesa del Rione Barca”* – Codice CUP J69D16002090001 - Codice ReNDiS 19IRC73/G1 – CIG 856309270F.

Approvazione perizia di variante e suppletiva - Approvazione Quadro economico

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, *“Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”*, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;



- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13.11.2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;

Considerato che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;



- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento individuato con il codice AG 420 Raffadali - *"Opere per la eliminazione del rischio idrogeologico a difesa del Rione Barca"* – Codice ReNDiS 19IRC73/G1 per un importo di finanziamento pari ad € 8.982.686,30;
- Considerato** che anche la Delibera di Giunta Regionale n° 366 del 31/08/2017 concernente *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"* ha previsto, nell'ambito del progetto *"Opere per l'eliminazione del rischio idrogeologico a difesa del rione Barca - completamento"* identificato codice ReNDiS 19IRC73/G1, codice CARONTE SI_1_17835 – Codice CUP J69D16002090001, un finanziamento di € 630.235,60;
- Considerato** che, per quanto sopra, l'importo complessivo del finanziamento ammonta ad € 9.612.921,90;
- Visto** il Decreto n. 1057 del 30.07.2019 con il quale, nell'ambito dei lavori relativi al progetto identificato con codice AG 420 Raffadali - *"Opere per la eliminazione del rischio idrogeologico a difesa del Rione Barca"*, l'arch. Giuseppe Isidoro Curaba, Responsabile del Settore n.6 LL.PP. del Comune di Raffadali, già nominato con Determina Dirigenziale n. 32 del 04/07/2016, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2321 del 10/12/2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice AG 420 Raffadali - *"Opere per la eliminazione del rischio idrogeologico a difesa del*

Rione Barca", si è provveduto a finanziare l'importo complessivo di € 9.612.921,90 per l'affidamento lavori, di cui:

- € 8.982.686,30 a valere sulle somme di cui al IV Atto Integrativo dell' Accordo di Programma;
- € 630.235,60 a valere sulle somme di cui alla Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016 "Patto per il Sud";

Visto il Decreto Commissariale n. 2277 del 04/12/2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato costituito l' Ufficio di direzione Lavori, composto da funzionari dell' ufficio speciale per la progettazione della Regione Siciliana, come di seguito riportato:

- Arch. Vittorio Primo Falletta Direttore dei lavori e CSE;
- Geom. Francesco Pio Sunseri Ispettore di Cantiere;
- Geom. Salvatore Chiommino Direttore Operativo;

Visto il Decreto Commissariale n. 2371 del 16/12/2020 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento individuato con codice interno **AG 420 Raffadali** - *"Opere per la eliminazione del rischio idrogeologico a difesa del Rione Barca"*;

Vista il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 17/08/2021, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 11610 con il quale, tra l'altro, in considerazione dei giorni utili per l'esecuzione dei lavori previsti nel contratto di appalto, pari a 912, è stata stabilita quale data per l'ultimazione degli stessi il 15/02/2024;

Visto il Decreto n. 1761 del 7 settembre 2021 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **AG 420 Raffadali** - *"Opere per la eliminazione del rischio idrogeologico a difesa del Rione Barca"* - Codice ReNDiS 19IRC73/G1, in favore dell'operatore economico **COSTITUENDA ATI: I.G.C. S.R.L. (mandataria) - S.I.F. S.P.A. (mandante) - (SOTER S.R.L. cooptata)**, in ragione del ribasso economico del 33,1118% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 4.167.265,13 al netto dell'I.V.A., di cui € 4.064.384,57 per lavori ed € 102.880,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Vista la nota del 04/10/2021, trasmessa dalla I.G.C. S.R.L. (mandataria) in data 11/10/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12307, con la quale la S.I.F. S.P.A. (mandante) ha comunicato di avere affittato il ramo d'azienda alla società **Opere Specialistiche Geotecniche S.R.L.**;

Visto l'atto costitutivo dell' **ATI I.G.C. S.R.L. (mandataria) - Opere Specialistiche Geotecniche S.R.L. (mandante)**, sottoscritto in data 26/10/2021, rep. n. 443, registrato a Catania in data 27/10/2021 al n. 38875 Serie IT, con cui, all'art. 1 sono state stabilite le quote di partecipazione di ciascun componente, come di seguito riportato:

- I.G.C. S.R.L.: 70,00 % della categoria OS21 e 100,00% della categoria OG8;
- Opere Specialistiche Geotecniche S.R.L.: 30,00 % della categoria OS21;

Visto il Decreto Commissariale n. 2118 del 28/10/2021 con il quale, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato revocato il decreto di nomina dell'Ufficio di D.L. n. 2277 del 04/12/2020 e l' Ing. Sebastiano Di Francesco, in servizio presso il Comune di Porto Empedocle, è stato nominato Direttore dei lavori in sostituzione dell' Arch. Vittorio Falletta;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 29 novembre 2021, rep. n. 689/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **ATI I.G.C. S.R.L. (mandataria) - Opere Specialistiche Geotecniche S.R.L. (mandante) - (SOTER S.R.L. cooptata)**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 39650 - serie T;

Visto il Decreto Commissariale n. 251 del 10/02/2022 con il quale, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l' Arch. Vittorio Primo Falletta, funzionario dell' ufficio speciale per la progettazione della Regione Siciliana, è stato nominato CSE e Direttore Operativo;

Visto il Decreto Commissariale n. 1118 del 25 luglio 2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € **€ 7.201.962,38** e, al contempo, tenuto conto dell'importo di € 75.681,97 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stato impegnata la somma di € **€ 7.126.280,41**;



- Vista** la nota del 30/05/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6952 con la quale la I.G.C. S.R.L. (mandataria) ha comunicato che è stata costituita società consortile denominata "I.G.C. Raffadali Società Consortile A.r.l."
- Visto** l'atto costitutivo della società consortile denominata "I.G.C. Raffadali Società Consortile a r.l.", sottoscritto in data 03/05/2022, rep. n. 650, tra la società I.G.C. S.R.L. e la società Opere Specialistiche Geotecniche S.R.L. (mandante), registrato a Catania in data 09/05/2022 al n. 16378 Serie 1T, acquisito agli atti in data 30/05/2022 con prot. n. 6952, che prevede, all'art.3 punto d), che i pagamenti siano incassati dalla suddetta società consortile;
- Visto** il decreto n. 1131 del 26/07/2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 1.250.179,54 oltre IVA in favore dell' ATI I.G.C. S.R.L. (mandataria) – Opere Specialistiche Geotecniche S.R.L. (mandante), relativo all' anticipazione del 30% sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- Visto** il contratto di subappalto sottoscritto tra la "I.G.C. Raffadali Società Consortile a r.l.", e la **GEOSONDA COSTRUZIONI S.R.L.**, del 02/08/2022 per un importo pari a € 173.250,00 oltre IVA, acquisito agli atti in data 22/08/2022 con prot. n. 10670;
- Vista** la nota prot. n. 12143 del 30/09/2022 con cui lo scrivente ufficio ha autorizzato l'impresa appaltatrice "I.G.C. Raffadali Società Consortile a r.l." ad affidare le lavorazioni inerenti all'esecuzione di pali trivellati gettati in opera in sub-appalto alla ditta **GEOSONDA COSTRUZIONI S.R.L.**, per un importo pari ad € 173.250,00 oltre IVA;
- Visto** il contratto di subappalto sottoscritto tra la "I.G.C. Raffadali Società Consortile a r.l.", e la **EDILCAP S.R.L.**, del 14/02/2023 per un importo pari a € 552.361,00 oltre IVA, di cui € 294.901,92 per lavorazioni della categoria OG 8 ed € 257.459,83 per lavorazioni della categoria OS 21, acquisito agli atti in data 20/02/2023 con prot. n. 2294;
- Visto** il decreto n. 320 del 17/02/2023 con il quale, tra l'altro, è stato approvato un nuovo quadro economico, per un importo pari a € 7.201.962,38;
- Vista** la nota prot. n. 4440 del 28/03/2023 con cui lo scrivente ufficio ha autorizzato l'impresa appaltatrice "I.G.C. Raffadali Società Consortile a r.l.", ad affidare le lavorazioni della categoria OG 8 e della categoria OS 21 in sub-appalto alla ditta **EDILCAP S.R.L.** così come previsto all'art. 4 del disciplinare per un importo pari ad € 552.361,00 oltre IVA;
- Visto** il decreto n. 1379 del 25/07/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 1.333.587,14 oltre IVA in favore dell' ATI I.G.C. S.R.L. (mandataria) – Opere Specialistiche Geotecniche S.R.L. (mandante), relativo al SAL n.1 a tutto il 03/07/2023;
- Visto** la nota, acquisita agli atti in data 19/01/2024 con prot. n. 823, con la quale la società mandante Opere Specialistiche Geotecniche S.R.L. ha comunicato che, per esigenze organizzative legate a ragioni logistiche e ad altre commesse in corso che non consentono una corretta gestione dell'appalto, intendeva recedere dall' ATI, ai sensi dell'art. 48 comma 19 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Visto** il decreto n. 257 del 15/02/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 636.034,46 oltre IVA in favore dell' ATI I.G.C. S.R.L. (mandataria) – Opere Specialistiche Geotecniche S.R.L. (mandante), relativo al SAL n.2 a tutto il 23/01/2024;
- Visto** il decreto n. 280 del 19/02/2024 è stata con il quale è stata approvata ed autorizzata la nuova compagine I.G.C. SRL 100% nonché lo scioglimento, tramite atto notarile, dell' ATI I.G.C. S.R.L. (mandataria) – Opere Specialistiche Geotecniche S.R.L. (mandante), costituita giusto atto sottoscritto in data 26/10/2021, rep. n. 443, registrato a Catania in data 27/10/2021 al n. 38875 Serie 1T, e della società consortile denominata "I.G.C. Raffadali Società Consortile a r.l.", costituita giusto atto sottoscritto in data 03/05/2022, rep. n. 650, tra la società I.G.C. S.R.L. e la società Opere Specialistiche Geotecniche S.R.L. (mandante), registrato a Catania in data 09/05/2022 al n. 16378 Serie 1T;
- Visto** l'atto notarile di scioglimento dell'ATI e cessazione di mandato del 16/03/2024, rep. n. 1578, registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania il 18/03/2024 al n. 10144 Serie 1T, acquisito agli atti in data 19/03/2024 con prot. n. 3465, con il quale, tra l'altro, la mandataria I.G.C. SRL ha acquisito le quote della mandante Opere Specialistiche Geotecniche S.R.L.;

- Visto** l'atto aggiuntivo di subentro al contratto rep. n. 689/2021 del 29/11/2021, sottoscritto in Palermo in data 20 maggio 2024, rep. n. 1128/2024, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico I.G.C. SRL (soter srl cooptata), registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 16205 - serie 1T;
- Visto** il decreto n. 804 del 28/05/2024 con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo di subentro di cui sopra;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 04/06/2024, acquisito agli atti in data 13/10/2025 con prot. n. 11170;
- Visto** il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per l'intervento in oggetto l'importo di € 630.539,41;
- Visto** il decreto n. 1684 del 31/10/2024, come rettificato dal decreto n. 1695 del 04/11/2024, con il quale è stato approvato un nuovo quadro economico, per un importo pari a € 7.832.501,79, anche al fine dell'inserimento della nuova voce "Spese generali" di cui al decreto n. 998/2024 sopra citato;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 10/12/2024, acquisito agli atti in data 13/10/2025 con prot. n. 11170, con il quale è stata disposta quale nuovo termine per l'ultimazione il 28/05/2025;
- Vista** la perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, corredata dai relativi elaborati tecnici- amministrativi, acquisita agli atti in data 17/04/2025 con prot. n. 4563 e successiva integrazione del 06/06/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6393;
- Vista** la determina del 29/05/2025, acquisita agli atti in data 05/06/2025 con prot. n. 6244, con cui il RUP ha approvato in linea tecnica la perizia di variante e suppletiva;
- Visto** lo schema dell'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante che prevede, tra l'altro, all'art. 3, una proroga di 216 giorni per l'ultimazione dei Lavori;
- Vista** la nota del 13/10/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11170, con cui il RUP ed il Direttore dei Lavori hanno attestato che le lavorazioni previste nella perizia di variante e suppletiva risultano direttamente funzionali all'opera appaltata al fine di garantirne la collaudabilità, la messa in esercizio e la durabilità, e che l'opera risulta realizzata nell'esclusivo e unico interesse della Stazione Appaltante ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la nota prot. n. 17056 del 08/10/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10995, con la quale il RUP, al fine di procedere al rimborso delle missioni ed al pagamento del lavoro straordinario effettuati dal personale dell'Ufficio di Direzione Lavori, ha richiesto che le somme necessarie fossero attinte dalla voce B.3 del quadro economico;
- Ritenuto** di approvare, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo e del conseguente impegno delle somme, la perizia di variante e suppletiva, nonché il seguente quadro economico, per un importo pari a € 9.423.951,90, già rimodulato dal RUP a seguito della perizia di variante e suppletiva e rimodulato d'ufficio al fine di ottemperare alla richiesta del RUP di cui alla nota prot. n. 10995/2025 sopra riportata:

AG 420 RAFFADALI - QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 8.413.448,08	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 310.951,20	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 8.102.496,88	
	Importo del ribasso (33,1118%)	€ 2.682.882,56	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 5.419.614,32	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 310.951,20	
A			€ 5.730.565,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 1.260.724,41	

B.2	Spese tecniche fase di esecuzione (D.L., CSE, collaudi, Commissione ex art. 21 DPR327/2001) compresi oneri ed IVA	€ 88.195,73	
B.3	Imprevisti	€ -	
B.5	Spese per commissione giudicatrice e diritti ANAC (già impegnati con D.C. n. 2023/2021, n. 2056/2021 e n. 2057/2021)	€ 25.926,18	
B.6	Spese per pubblicità compresa IVA	€ 4.270,00	
B.7	Spese per accertamenti di laboratorio compresa IVA	€ 61.000,00	
B.8	Espropriazioni	€ 644.455,70	
B.9	Incentivi ex art.113 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di cui € 43.576,53 già impegnati con D.C. n. 1247/2021, n. 1830/2021 e n. 2519/2021)	€ 165.000,00	
B.10	Oneri di accesso a discarica compresa IVA	€ 28.000,00	
B.11	Monitoraggio	€ -	
B.12	Compenso componenti del collegio arbitrale ex art. 21 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 compresi oneri ed IVA	€ 140.059,53	
B.13	Spese generali	€ 630.539,41	
B.14	Spostamento pali telefonici	€ 12.979,82	
B.14	Rimborso missioni e pagamento lavoro straordinario Ufficio D.L.	€ 2.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 3.063.150,78
	TOTALE (A+B)		€ 8.793.716,30
AG 420 RAFFADALI - QUADRO ECONOMICO SPESE FASE PROGETTUALE			
B.2.1	Relazione geologica compresi oneri ed IVA	€ 108.113,25	
B.2.2	Progettazione preliminare compresi oneri ed IVA	€ 110.018,76	
B.2.3	Progettazione definitiva compresi oneri ed IVA	€ 222.696,83	
B.2.4	Progettazione esecutiva compresi oneri ed IVA	€ 183.227,50	
B.4	Assicurazione verificatori (già impegnato con D.C.n. 330/2021)	€ 6.179,26	
	TOTALE SPESE TECNICHE		€ 630.235,60
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 9.423.951,90

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice AG 420 Raffadali - "Opere per la eliminazione del rischio idrogeologico a difesa del Rione Barca" – Codice ReNDiS 19IRC73/G1, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo e del conseguente impegno delle somme, la perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D. Lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii.;

Articolo 3 Di approvare in linea amministrativa, a seguito della perizia di variante, il seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio per i motivi di cui in premessa, per un importo complessivo pari ad € 9.423.951,90, come di seguito riportato:

AG 420 RAFFADALI - QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 8.413.448,08	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 310.951,20	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 8.102.496,88	
	Importo del ribasso (33,1118%)	€ 2.682.882,56	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 5.419.614,32	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 310.951,20	
A			€ 5.730.565,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 1.260.724,41	

B.2	Spese tecniche fase di esecuzione (D.L., CSE, collaudi, Commissione ex art. 21 DPR327/2001) compresi oneri ed IVA	€ 88.195,73	
B.3	Imprevisti	€ -	
B.5	Spese per commissione giudicatrice e diritti ANAC (già impegnati con D.C. n. 2023/2021, n. 2056/2021 e n. 2057/2021)	€ 25.926,18	
B.6	Spese per pubblicità compresa IVA	€ 4.270,00	
B.7	Spese per accertamenti di laboratorio compresa IVA	€ 61.000,00	
B.8	Espropriazioni	€ 644.455,70	
B.9	Incentivi ex art.113 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di cui € 43.576,53 già impegnati con D.C. n. 1247/2021, n. 1830/2021 e n. 2519/2021)	€ 165.000,00	
B.10	Oneri di accesso a discarica compresa IVA	€ 28.000,00	
B.11	Monitoraggio	€ -	
B.12	Compenso componenti del collegio arbitrale ex art. 21 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 compresi oneri ed IVA	€ 140.059,53	
B.13	Spese generali	€ 630.539,41	
B.14	Spostamento pali telefonici	€ 12.979,82	
B.14	Rimborso missioni e pagamento lavoro straordinario Ufficio D.L.	€ 2.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 3.063.150,78
	TOTALE (A+B)		€ 8.793.716,30
AG 420 RAFFADALI - QUADRO ECONOMICO SPESE FASE PROGETTUALE			
B.2.1	Relazione geologica compresi oneri ed IVA	€ 108.113,25	
B.2.2	Progettazione preliminare compresi oneri ed IVA	€ 110.018,76	
B.2.3	Progettazione definitiva compresi oneri ed IVA	€ 222.696,83	
B.2.4	Progettazione esecutiva compresi oneri ed IVA	€ 183.227,50	
B.4	Assicurazione verificatori (già impegnato con D.C.n. 330/2021)	€ 6.179,26	
	TOTALE SPESE TECNICHE		€ 630.235,60
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 9.423.951,90

Articolo 4 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)

