

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1574 del 19/10/2022

OGGETTO: FSC 2014/2020 – POA - IV Atto Integrativo A.d.P. - ME 418 Frazzanò - “Consolidamento della zona R4 a monte della Via Libertà nel centro urbano di Frazzanò 1° stralcio” – Codice ReNDiS 19IR051/G1 - CUP J95J19000140001 - CIG 8024231CE3

Approvazione Certificato di Collaudo e atti di contabilità finale. Rimodulazione quadro economico – Disimpegno somme.

Pagamento Rata di Saldo - MAMMANA MICHELANGELO.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l’art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell’ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 5, comma 1, dell’Accordo.

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824



- 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "*Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico*", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;

- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”*;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e*


COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824




gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento individuato con il **ME 418 Frazzanò** - *"Consolidamento della zona R4 a monte della Via Libertà nel centro urbano di Frazzanò 1° stralcio"* – Codice ReNDiS 19IR051/G1;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 946 del 08 luglio 2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno ME 418 Frazzanò - *"Consolidamento della zona R4 a monte della Via Libertà nel centro urbano di Frazzanò 1° stralcio"* il Geom. Calogero Gianguzzi, già incaricato con Determina comunale n. 8/2015, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1027 del 24 luglio 2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento in oggetto, l'Ing. Fabio Marino è stato nominato Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il decreto n. 1083 del 01/08/2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo di € 2.320.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 938 del 28 maggio 2020 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME 418 Frazzanò - *"Consolidamento della zona R4 a monte della Via Libertà nel centro urbano di Frazzanò 1° stralcio"* – Codice ReNDiS 19IR051/G1, in favore dell'operatore economico MAMMANA MICHELANGELO, in ragione del ribasso economico del 26,001 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.221.728,37 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.183.296,02 per lavori e € 38.432,35 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 02 settembre 2020, rep. n. 365/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico MAMMANA MICHELANGELO, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 21422 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n 1712 del 29/09/2020 con cui si è approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, si è rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.783.355,40, ed al contempo, in considerazione dell'importo impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 6.495,01, è stato impegnato l'importo complessivo di € 1.776.860,39;
- Visto** il Verbale di Consegna Parziale dei Lavori del 30 settembre 2020 sottoscritto dall'impresa esecutrice, dal D.L. e vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 3 dicembre 2020 con prot. n. 11247;
- Visto** il decreto n 2278 del 4/12/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 418 Frazzanò - *"Consolidamento della zona R4 a monte della Via Libertà nel centro urbano di Frazzanò 1° stralcio"* – Codice ReNDiS 19IR051/G1, si è preso atto della perizia di variante migliorativa proposta dall'impresa ai sensi dell'art.8 comma 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 07/03/2018, condivisa dal Direttore dei Lavori e approvata in linea tecnica dal RUP, ed al contempo è stato approvato il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.779.251,52;
- Visto** il decreto n. 2378 del 16/12/2020 con il quale si è provveduto al pagamento dell'importo complessivo di € 366.518,51 oltre IVA, relativo all'anticipazione del 30% sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della ditta MAMMANA MICHELANGELO;

- Visto** il Verbale di Consegna definitiva dei Lavori dell'otto marzo 2021, firmato dalla ditta esecutrice, dal D.L e dal RUP, con cui, in considerazione dei 240 giorni, naturali e consecutivi, previsti nel contratto di appalto, è stato fissato quale termine per l'ultimazione degli stessi il 02/11/2021;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1328 del 01 luglio 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 1 a tutto il 19/04/2021 alla ditta MAMMANA MICHELANGELO, per un importo complessivo pari ad € 236.679,92 oltre IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1430 del 14 luglio 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 2 a tutto il 23/06/2021 alla ditta MAMMANA MICHELANGELO, per un importo complessivo pari ad € 322.673,73 oltre IVA;
- Visto** il decreto n 1816 del 14/09/2021 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 418 Frazzanò - *"Consolidamento della zona R4 a monte della Via Libertà nel centro urbano di Frazzanò 1° stralcio"* – Codice ReNDiS 19IR051/G1, si è preso atto della perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori e approvata in linea tecnica dal RUP, ed al contempo è stato approvato il relativo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.779.251,52;
- Visto** l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 29/09/2021, firmato dall'impresa esecutrice e dal RUP, registrato a Sant'Agata di Militello il 30 settembre 2021 Serie 3 N. 772;
- Vista** la nota prot. n. 52 del 28 ottobre 2021 con la quale l'impresa MAMMANA MICHELANGELO **ha richiesto una proroga di n. 60 giorni** per il completamento dei lavori in oggetto;
- Visto** la nota del 29 ottobre 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13306, con la quale il **D.L.**, in riscontro alla sopracitata nota prot. n. 52 del 28 ottobre 2021, **ha espresso parere favorevole in merito alla proroga di n. 45 giorni** sulla scadenza del tempo utile contrattuale;
- Vista** la nota del 30.10.2021 con la quale il **RUP ha concesso** all'impresa MAMMANA MICHELANGELO **una proroga di n. 45 giorni della scadenza dei termini contrattuali**, fissando, pertanto, quale nuovo termine per l'ultimazione dei Lavori quello del **17.12.2021**;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2231 del 10 novembre 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 3 a tutto il 06/10/2021 alla ditta MAMMANA MICHELANGELO, per un importo complessivo pari ad € 198.317,08 oltre IVA;
- Visto** il certificato di ultimazione dei Lavori del 27 dicembre 2021 firmato dall'Impresa esecutrice, dal D.L e dal RUP, con il quale è stato certificato che gli stessi sono stati ultimati in data del 17 dicembre 2021 e quindi in tempo utile contrattuale;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 532 del 29 marzo 2022 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 4 a tutto il 30/11/2021 alla ditta MAMMANA MICHELANGELO, per un importo complessivo pari ad € 112.446,77 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1235 del 09.08.2022 con cui, tra l'altro, è stato approvato un nuovo quadro economico, rimodulato d'ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP al fine di creare la voce **"COMPENSAZIONE PER RINCARO PREZZI I e II SEMESTRE 2021"**, per un importo complessivo pari ad € 1.826.025,62;
- Vista** la nota del 02/08/2022, acquisita agli atti in data 03/08/2022 con prot. n. 10037, con la quale sono stati trasmessi:
- **lo Stato Finale dei lavori**, redatto dal D.L. in data 27.05.2022, sottoscritto dall'impresa senza riserve, da cui si evince **un importo effettivo dei Lavori, al netto, pari ad € 1.302.596,84, e, pertanto, minore rispetto all'importo contrattuale, pari a € 1.307.999,52, di cui:**

✓ **l'importo complessivo di € 1.236.636,01, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 5 certificati di pagamento (Anticipazione e SAL n. 1-2-3-4);**



- ✓ ***l'importo di € 65.960,83 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;***
- **la relazione sul conto finale, redatta dal direttore dei lavori in data 27/05/2022;**

- Visto** il certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 07/09/2022, acquisito agli atti in data 30/09/2022 con prot. n. 12137, con cui il Collaudatore ha certificato, tra l'altro, che i lavori sono stati regolarmente seguiti ed al contempo, a seguito della revisione tecnico-contabile operata, ha determinato l'importo di € 65.960,83 oltre IVA quale credito netto dell'impresa;
- Visto** il Certificato di pagamento n. 5 del 06/10/2022, acquisito agli atti in data 10/10/2022 con prot. n. 12580, relativo alla rata di saldo, per un importo pari ad € 65.960,83;
- Vista** la fattura elettronica n. 44/E dell'undici ottobre 2022, acquisita agli atti in data 13.10.2022 con prot. n. 12808, emessa dall'impresa **MAMMANA MICHELANGELO**, relativa alla rata di saldo, corrispondente ad un importo pari ad € 65.960,83 oltre IVA;
- Vista** la Polizza fidejussoria n. 2022/13/6634078, acquisita agli atti in data 10/10/2022 con prot. n. 12580, sottoscritta in data 04/10/2022 tra la compagnia assicuratrice "ITALIANA ASSICURAZIONI" e l'impresa **MAMMANA MICHELANGELO**, relativa allo svincolo della rata di saldo;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **MAMMANA MICHELANGELO**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 01/07/2022 – INAIL_33724308 - acquisito agli atti in data 04/08/2022 con prot. n. 10065;
- Vista** la dichiarazione resa dall'Impresa **MAMMANA MICHELANGELO** in data 11 agosto 2020 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 3.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 3 dicembre 2020 con prot. n. 11211;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 18/10/2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società "**MAMMANA MICHELANGELO**" risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "*per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze*";
- Ritenuto** di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME 418 Frazzanò - "Consolidamento della zona R4 a monte della Via Libertà nel centro urbano di Frazzanò 1° stralcio"** – Codice ReNDiS 19IR051/G1, il **Certificato di Collaudo nonché gli atti di contabilità finale;**
- Ritenuto** di rimodulare d'ufficio il quadro tecnico economico, a seguito dell'approvazione degli atti di contabilità finale, per un importo complessivo pari ad € 1.819.434,35, come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 1.744.423,99	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 45.154,14	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.699.269,85	
	importo del ribasso (26,001%)	€ 441.827,15	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.257.442,70	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 45.154,14	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 1.302.596,84

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	IVA sui lavori	€ 286.571,30	
b2	Per incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (di cui € 5.895,01 già impegnati con decreto n.1213/2020)	€ 35.034,02	
b3	Per validazione progettuale esecutiva compreso oneri e tasse	€ 19.903,75	
b4	Per competenze D.L. misure contabilità e coord. Sicurezza c. oneri e tasse	€ 0,00	
b5	Per competenze collaudo statico amministrativo c. oneri e tasse	€ 34.656,01	
b6	Per oneri di conferimento in discarica mc. 641,60 x q.18 = 11.549,80 x € 1,10	€ 11.216,31	
b7	Per espropri compreso relative competenze tecniche	€ 13.000,00	
b8	Per prove di laboratorio sui materiali compreso IVA	€ 7.741,86	
b9	Per monitoraggio post intervento comprese le prove e le indagini compreso oneri e tasse	€ 26.402,69	
b10	Contributo ANAC (già impegnato con decreto n. 425/2020)	€ 600,00	
b11	Per Imprevisti > 5%	€ 412,43	
b12	Per competenze direttore operativo compresi oneri ed IVA	€ 12.941,22	
b.13	per compensazione sull'aumento dei prezzi I° e II° semestre 2021 compreso IVA	€ 68.357,92	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 516.837,51
	Importo complessivo (A+B)		€ 1.819.434,35

Ritenuto pertanto, a seguito dell'approvazione del nuovo quadro tecnico economico, di dovere disimpegnare l'importo di € 6.591,27, di cui € 5.333,81 dalla voce A1 – Lavori, € 68,87 dalla voce A2 - Oneri sicurezza ed € 1.188,59 dalla voce B1 - IVA sui Lavori;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 80.472,21 IVA inclusa**, di cui alla fattura n. 44/E dell'undici ottobre 2022, emessa dalla **MAMMANA MICHELANGELO**, relativa alla rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 **Di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME 418 Frazzanò - "Consolidamento della zona R4 a monte della Via Libertà nel centro urbano di Frazzanò 1° stralcio"** – Codice ReNDiS 19IR051/G1, **il Certificato di Collaudo e gli atti di contabilità finale**, nonché il seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio, per un importo complessivo pari ad **€ 1.819.434,35**, come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 1.744.423,99	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 45.154,14	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.699.269,85	
	importo del ribasso (26,001%)	€ 441.827,15	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.257.442,70	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 45.154,14	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 1.302.596,84
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	IVA sui lavori	€ 286.571,30	

b2	Per incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (di cui € 5.895,01 già impegnati con decreto n.1213/2020)	€ 35.034,02	
b3	Per validazione progettuale esecutiva compreso oneri e tasse	€ 19.903,75	
b4	Per competenze D.L. misure contabilità e coord. Sicurezza c. oneri e tasse	€ 0,00	
b5	Per competenze collaudo statico amministrativo c. oneri e tasse	€ 34.656,01	
b6	Per oneri di conferimento in discarica mc. 641,60 x q.18 = 11.549,80 x €. 1,10	€ 11.216,31	
b7	Per espropri compreso relative competenze tecniche	€ 13.000,00	
b8	Per prove di laboratorio sui materiali compreso IVA	€ 7.741,86	
b9	Per monitoraggio post intervento comprese le prove e le indagini compreso oneri e tasse	€ 26.402,69	
b10	Contributo ANAC (già impegnato con decreto n. 425/2020)	€ 600,00	
b11	Per Imprevisti > 5%	€ 412,43	
b12	Per competenze direttore operativo compresi oneri ed IVA	€ 12.941,22	
b.13	per compensazione sull'aumento dei prezzi I° e II° semestre 2021 compreso IVA	€ 68.357,92	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 516.837,51
	Importo complessivo (A+B)		€ 1.819.434,35

Articolo 3 Di disimpegnare, a seguito dell'approvazione degli atti di contabilità finale, l'importo complessivo di **€ 6.591,27**, di cui € 5.333,81 dalla voce A1 – Lavori, € 68,87 dalla voce A2 - Oneri sicurezza ed € 1.188,59 dalla voce B1 - IVA sui Lavori.

Articolo 4 Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice interno il **ME 418 Frazzanò - "Consolidamento della zona R4 a monte della Via Libertà nel centro urbano di Frazzanò 1° stralcio"** – Codice ReNDiS 19IR051/G1", il **pagamento dell'importo di € 65.960,83 (sessantacinquemilanovecentosessanta/83)** di cui alla fattura n. 44/E del 11/10/2022 (SDI 8211112291), emessa dalla ditta **MAMMANA MICHELANGELO (P.IVA IT01936500832/C.F. MMMMHL65L01H168O)**, relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 5 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 14.511,38 (quattordicimilacinquecentoundici/38)**, da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.

Articolo 6 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 80.472,21** di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 1712 del 29/09/2020 (voce A.1 Lavori € 65.960,83 - voce B.1 IVA sui Lavori € 14.511,38) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 7 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

