



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1586 del 3/11/2015

OGGETTO: Accordo di programma - IV Atto Integrativo. - ME_413 Fiumedinisi - "Consolidamento a monte del centro abitato - C.da Fontana" - Codice ReNDiS 19IR620/G1 - Codice CUP J45J19000190001. CIG B20F18946E

Presa d'atto perizia di variante e suppletiva - Approvazione Quadro economico- Impegno Somme

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;

Considerato che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;


Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

Visto l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero



dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;

Visto il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;

Visto il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;

Visto il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;

Visto il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;

Visto l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Vista l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;

Vista la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, che ha sostituito il D.Lgs. 50/2016 a meno delle relative disposizioni in via transitoria fino al 31/12/2023;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle



iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";

- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi, è compreso l'intervento individuato con il codice ME_413 Fiumedinisi - *"Consolidamento a monte del centro abitato - C.da Fontana"* Codice RENDiS 19IR620/G1;
- Visto** il decreto n.848 del 18/06/2019 con cui il geom. Carmelo Salma, in atto dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Fiumedinisi, già nominato con determina dirigenziale n. 98 del 25.05.2015, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 1554 del 30/10/2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato finanziato l'importo complessivo pari ad € 23.697,05, necessario per l'affidamento dell'incarico di supporto tecnico/amministrativo al RUP;

- Visto** il decreto n. 802 del 28/05/2024 con il quale - in considerazione del maggiore importo del quadro tecnico economico a seguito dell'aggiornamento del progetto esecutivo anche al nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 - è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo ed il quadro economico dell'intervento individuato con il codice interno ME_413 Fiumedinisi - "Consolidamento a monte del centro abitato - C.da Fontana" Codice ReNDiS 19IR620/G1, per un importo complessivo pari ad € 2.087.000,00, finanziando, al contempo, l'importo complessivo pari ad € 2.063.032,95, tenuto conto dell'importo, pari a € 23.967,05, già finanziato con il decreto n. 1554/2019 sopra citato, di cui:
- € 1.876.032,95 a valere sulle somme di cui al IV Atto Integrativo dell' Accordo di Programma;
 - € 187.000,00 a valere sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il decreto n. 1279 del 12/08/2024 con cui è stata disposta la reimputazione dell'importo di € 18.063,66, di cui al decreto n. 1776 del 16.10.2023 sopra citato, a valere sulle risorse previste nell'ambito dell'APQ (I/II/III Atto Integrativo);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1432 del 18 settembre 2024 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 36/2023, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME_413 Fiumedinisi - "Consolidamento a monte del centro abitato - C.da Fontana" Codice ReNDiS 19IR620/G1 - Codice ReNDiS 19IR620/G1, in favore dell'operatore economico IMPREFER SRL, in ragione del ribasso economico del 31,8487 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.081.783,65 di cui € 786.179,12 per lavori al netto dell'I.V.A., € 256.976,62 per costo della manodopera non soggetta a ribasso ed € 38.627,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 12 dicembre 2024, rep. n. 1199/2024, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico IMPREFER SRL, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 40760 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 05 del 09/01/2025 con cui, tra l'altro, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari a € 1.604.556,44 e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 30.844,39, si è impegnata la somma pari ad € 1.573.712,05 e si è defanziato l'importo di € 187.000,000, già finanziato con il decreto n. 802 del 28/05/2024, a valere sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per l'intervento in oggetto l'importo di euro 190.674,74;
- Visto** il Decreto n. 235 del 24 febbraio 2025 con il quale, al fine di dare seguito a quanto disposto con il decreto n. 998/2024 sopra citato, è stata inserita la nuova voce "Spese Generali" ed è stato approvato il nuovo quadro economico dell'intervento, per un importo pari a € 1.795.231,18;
- Visto** il Decreto n. 378 del 18 marzo 2025 con il quale è stato finanziato, ad integrazione di quanto già finanziato con i decreti n. 1554 del 30/10/2019 e 802 del 28/05/2024, l'importo di € 187.000,00, a valere sulle risorse di cui al decreto MASE n. 17 del 17/01/2025;
- Visto** il Decreto n. 633 del 08/05/2025 con cui è stata disposta la rimodulazione del quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.795.231,18, al fine di inserire, tra le somme a disposizione, la voce relativa al compenso spettante al Direttore Operativo ed al Direttore Operativo Geologo;



- Vista** la nota prot. n. 6433 del 24/07/2025, acquisita agli atti in data 25/07/2025 con prot. n. 8351, con la quale il RUP ha richiesto a questo Ufficio l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva con utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta;
- Vista** la nota prot. n. 9776 del 10/09/2025 con la quale questo Ufficio, in riferimento alla nota sopra citata, ha autorizzato il RUP alla redazione della perizia di variante e suppletiva con utilizzo di parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta;
- Vista** la pec del 25/09/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10396, integrata dalla pec del 23/10/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11655, con le quali è stato trasmesso:
- la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, corredata dai relativi elaborati tecnici-amministrativi;
 - la determina di approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva, resa dal RUP in data 25/09/2025;
 - lo schema dell'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante, che prevede, tra l'altro, all'art. 4, una proroga di 30 giorni del tempo contrattuale;
- Ritenuto** pertanto, di prendere atto della perizia di variante e suppletiva, già approvata dal RUP, ed approvare il relativo quadro economico per un importo pari a € 1.982.231,18, come di seguito riportato:

ME 413 FIUMEDINISI - QUADRO ECONOMICO PVS			
A	LAVORI	Importo	
a.1	Importo lavori a misura	1.582.771,57 €	
a.2	di cui Costo della manodopera non soggetti a ribasso	357.979,66 €	
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	46.033,51 €	
	A.1) Totale dei Lavori (a.1 + a.3)	€ 1.628.805,08	
	A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1 - a.2)	€ 1.224.791,91	
	Importo del ribasso (31,8487 %)	€ 390.080,30	
	Lavori al netto del ribasso	€ 834.711,61	
	A) Totale Lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi del costo della manodopera e oneri sicurezza		€ 1.238.724,78
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	€ 272.519,45	
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti" (di cui € 11.199,27 già impegnati con decreto n. 1821/2024)	€ 21.621,25	
b.3	Competenze professionali per Supporto al RUP (somme già finanziate con Decr. Comm. N. 1554/19 ed impegnate con decreti n. 1780/2019, n. 18/2020, n. 245/2020, n. 421/2020, n. 577/2020, n. 768/2020, n. 991/2020 e n. 875/2024)	€ 19.645,12	
b.4	Competenze tecniche per Direzione dei Lavori (oneri e iva inclusi)	€ 58.436,21	
b.5	Competenze tecniche per Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (oneri e iva inclusi)	€ 30.300,72	
b.6	Competenze tecniche per collaudo statico e/o tecnico-amministrativo (oneri e iva inclusi)	€ 20.484,70	
b.7	Rilievo Georadar (oneri e iva inclusi)	€ 0,00	
b.8	Competenze tecniche per supporto alla progettazione (oneri e iva inclusi)	€ 15.578,47	
b.9	Competenze tecniche per consulenza tecnica per relazione idraulica (oneri e iva inclusi)	€ 6.477,57	
b.10	Competenze tecniche per studio geologico e Direzione Lavori Indagini (oneri e iva inclusi)	€ 15.041,88	
b.11	Rilievo topografico, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (oneri e iva inclusi)	€ 13.563,03	
b.12	Contributo ANAC (vedi Delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022)	€ 660,00	
b.13	Indennità di espropriazione	€ 40.000,00	
b.14	Imprevisti sul Totale dei lavori (A.1)	€ 0,00	
b.15	Spese generali	€ 190.674,74	
b.16	Competenze tecniche Direttore Operativo compresi oneri ed IVA	€ 12.853,29	
b.17	Competenze tecniche Direttore Operativo Geologo compresi oneri ed IVA	€ 13.273,86	
b.18	Competenze tecniche perizia di variante (oneri e IVA inclusi)	€ 1.531,88	
b.19	Prove sui materiali da costruzione ed in sito (cfr computo- IVA inclusa)	€ 10.844,23	
	B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 743.506,40
	Totale A1) + B)		€ 1.982.231,18

Ritenuto necessario, a seguito della rimodulazione del quadro economico, impegnare l'importo di € 187.000,00 a valere sulle somme finanziate con decreto n. 378 del 18 marzo 2025;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;


DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **Accordo di programma - IV Atto Integrativo. - ME_413 Fiumedinisi - "Consolidamento a monte del centro abitato - C.da Fontana"** - Codice ReNDiS 19IR620/G1, della perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e approvata dal RUP.

Articolo 3 Di approvare in linea amministrativa, a seguito della perizia di variante, il seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.982.231,18, come di seguito riportato:


ME 413 FIUMEDINISI - QUADRO ECONOMICO PVS			
A	LAVORI	Importo	
a.1	Importo lavori a misura	1.582.771,57 €	
a.2	di cui Costo della manodopera non soggetti a ribasso	357.979,66 €	
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	46.033,51 €	
	A.1) Totale dei Lavori (a.1 + a.3)	€ 1.628.805,08	
	A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1 - a.2)	€ 1.224.791,91	
	Importo del ribasso (31,8487 %)	€ 390.080,30	
	Lavori al netto del ribasso	€ 834.711,61	
	A) Totale Lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi del costo della manodopera e oneri sicurezza		€ 1.238.724,78
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	€ 272.519,45	
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti" (di cui € 11.199,27 già impegnati con decreto n. 1821/2024)	€ 21.621,25	
b.3	Competenze professionali per Supporto al RUP (somme già finanziate con Decr. Comm. N. 1554/19 ed impegnate con decreti n. 1780/2019, n. 18/2020, n. 245/2020, n. 421/2020, n. 577/2020, n. 768/2020, n. 991/2020 e n. 875/2024)	€ 19.645,12	
b.4	Competenze tecniche per Direzione dei Lavori (oneri e iva inclusi)	€ 58.436,21	
b.5	Competenze tecniche per Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (oneri e iva inclusi)	€ 30.300,72	
b.6	Competenze tecniche per collaudo statico e/o tecnico-amministrativo (oneri e iva inclusi)	€ 20.484,70	
b.7	Rilievo Georadar (oneri e iva inclusi)	€ 0,00	
b.8	Competenze tecniche per supporto alla progettazione (oneri e iva inclusi)	€ 15.578,47	
b.9	Competenze tecniche per consulenza tecnica per relazione idraulica (oneri e iva inclusi)	€ 6.477,57	
b.10	Competenze tecniche per studio geologico e Direzione Lavori Indagini (oneri e iva inclusi)	€ 15.041,88	
b.11	Rilievo topografico, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (oneri e iva inclusi)	€ 13.563,03	
b.12	Contributo ANAC (vedi Delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022)	€ 660,00	
b.13	Indennità di espropriazione	€ 40.000,00	
b.14	Imprevisti sul Totale dei lavori (A.1)	€ 0,00	
b.15	Spese generali	€ 190.674,74	
b.16	Competenze tecniche Direttore Operativo compresi oneri ed IVA	€ 12.853,29	
b.17	Competenze tecniche Direttore Operativo Geologo compresi oneri ed IVA	€ 13.273,86	
b.18	Competenze tecniche perizia di variante (oneri e IVA inclusi)	€ 1.531,88	
b.19	Prove sui materiali da costruzione ed in sito (cfr computo- IVA inclusa)	€ 10.844,23	
	B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 743.506,40
	Totale A1) + B)		€ 1.982.231,18



Articolo 4 Di impegnare, a seguito dell'approvazione del nuovo quadro economico, l'importo di € 187.000,00, a valere sulle somme finanziate con il decreto n. 378 del 18 marzo 2025.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)

