

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

OGGETTO: Patto per il SUD ME_17753 – Francavilla di Sicilia (ME) *“Mitigazione del rischio costone roccioso in sponda idraulica destra del torrente San Paolo”* – Codice ReNDiS 19IRA66/G1 – Codice Caronte SI_1_17753 - Codice CUP J89D16003250001 - CIG 94078199D4

Presa d'atto della Perizia di Variante dei servizi di Ingegneria e Architettura da redigere ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, e autorizzazione alla stipula dell'addendum al contratto Rep. n. 723/2022

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi”* ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, ed in particolare l'art. 9 *“Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione*

civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

Viste	le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
Vista	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana <i>ex lege</i> 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
Visto	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito <i>“Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”</i> ;
Visto	la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento <i>“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”</i> ;
Vista	la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
Vista	la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: <i>“Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.”</i> che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
Vista	la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento <i>“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019”</i> ;
Visto	il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>“Norme in materia ambientale”</i> e ss.mm.ii.;
Vista	la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
Visto	il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 <i>“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”</i> ;
Visto	il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 <i>“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”</i> (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
Visto	il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 <i>“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”</i> (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
Visto	la legge 14 giugno 2019, n. 55 <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”</i> (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “*decreto semplificazioni*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la “*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*” in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “*decreto semplificazioni bis*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – *Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto “*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*”;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, con la quale “*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*”
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – all’arch. Salvatore Lizzio, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il progetto identificato **ME 17753 Francavilla di Sicilia** “*Mitigazione del rischio costone roccioso in sponda idraulica destra del torrente san Paolo*” - Codice ReNDiS 19IRA66/G1 - Codice Caronte SI_1_17753

già previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 302 del 26.07.2017 concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana” e ora tra quelli individuati dalla Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 “Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area Tematica 2 'Ambiente', Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico’;

- Visto** il **Decreto Commissariale n. 547** del 08/08/2017, l'Ing. **Antonino Seminara**, dipendente dell'area tecnica del Comune di Francavilla di Sicilia, già nominato con Determinazione Sindacale n.24 del 18/07/2017, è stato confermato quale **Responsabile Unico del Procedimento**;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 1640** del **05/08/2021**, l'Arch. **Salvatore Damino**, Responsabile dell'area tecnica del Comune di Francavilla di Sicilia, già nominato con Determinazione Sindacale n. 68 del 19/07/2021, è stato confermato quale **Responsabile Unico del Procedimento** in sostituzione dell'Ing. Antonino Seminara;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 1346** del **03/08/2020**, si è finanziato l'importo complessivo di **€ 175.965,57** comprensivo di oneri ed IVA, necessario per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura correlati all'acquisizione delle indagini geologiche, alla relazione geologica, alla progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione lavori, misura e contabilità;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 623** del **29/03/2021** con cui, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei servizi di architettura e ingegneria previsti nell'intervento individuato con codice interno **ME_17753 – Francavilla di Sicilia (ME)** *“Mitigazione del rischio costone roccioso in sponda idraulica destra del torrente San Paolo”* – Codice Caronte SI_1_17753 in favore del Costituendo **R.T.P.: Ing. Francesco Freni (mandataria) - Ing. Orazio Trovato (mandante) - Ing. Gaetano Emanuele Lombardo (mandante) - Geol. Orazio Caruso (mandante) - Ing. Pennisi Orazio Alberto Domenico (mandante)**, in ragione del ribasso economico del **47,2616 %** offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di **€ 73.847,10** oltre oneri ed IVA, ovvero di **€ 93.697,20** comprensivo di oneri ed IVA;
- Visto** il contratto di appalto Rep. n. 899/2023 stipulato in data 8 febbraio 2023, tra il Soggetto Attuatore e il R.T.P.: Ing. Francesco Freni (mandataria) - Ing. Orazio Trovato (mandante) - Ing. Gaetano Emanuele Lombardo (mandante) - Geol. Orazio Caruso (mandante) - Ing. Pennisi Orazio Alberto Domenico (mandante), per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura correlati all'acquisizione delle indagini geologiche, alla relazione geologica, alla progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione lavori, misura e contabilità;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 1255** del **12/08/2022** con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, **ad integrazione di quanto già finanziato con il decreto n. 1346/2020, si è provveduto a finanziare l'ulteriore importo di € 27.731,63**, necessario per dare copertura finanziaria ai *“lavori di scerbatura e alle attività di disgaggio finalizzati a rendere accessibili i luoghi”* per una spesa complessiva pari ad € 110.000,00;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 1380** del **20/09/2022** con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato autorizzato l'affidamento dei lavori di *“Disgaggio e pulizia di pareti rocciose funzionali alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva”* per un importo pari ad **€ 55.525,96**;
- Visto** il contratto per l'esecuzione dei lavori di *“Disgaggio e pulizia di pareti rocciose funzionali alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva”*, sottoscritto in Palermo in data 27 aprile 2023, rep. n. 948/2023, tra il Soggetto Attuatore e la FAMMA S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, n. 14194 DEL 27.04.2023 - serie 1T;

- Visto** il verbale di consegna dei lavori di “Disgaggio e pulizia di pareti rocciose funzionali alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva”, del 18/05/2023, acquisito agli atti in data 18/05/2023 con prot. n. 6992, in cui è stabilita quale termine ultimo per l’ultimazione dei lavori il 17/06/2023;
- Vista** la PEC del 16/06/2023, acquisita in pari data al protocollo di questo Ufficio al n. 8516, con la quale l’impresa esecutrice dei lavori di “Disgaggio e pulizia di pareti rocciose funzionali alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva” ha comunicato l’ultimazione degli stessi;
- Vista** la nota del 03/02/2024 con la quale il RTP ha trasmesso la relazione geologica e relativi allegati, report e prove di laboratorio il tutto sottoscritto dal geol. Orazio Caruso, mandante e direttore dell’esecuzione delle indagini, nonché dai direttori tecnici delle ditte autorizzate, mediante subappalto, ad eseguire il rilievo con Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto – drone - dell’area in studio, indagini meccaniche, geofisiche, nonché rilievo geostrutturale a parete;
- Viste** le risultanze del tavolo tecnico tenutosi in data 10/01/2024 presso gli Uffici della struttura commissariale, dove si prendeva atto che il dissesto del costone roccioso in studio ha subito un evoluzione, stante anche il lasso di tempo intercorso tra la redazione dello studio di fattibilità (2016) e la data attuale (2024), eseguita l’accurata pulizia del costone e il disgaggio di alcuni massi, e, principalmente, effettuata la campagna di indagini con particolare riguardo all’indagine diretta con scalata ed alle indagini dirette, il RTP è stato invitato a presentare una relazione tecnica degli interventi occorrenti per mitigare il dissesto idrogeologico alla luce di quanto riscontrato ed accertato, specificando le motivazioni delle occorrenti variazioni, la soluzione progettuale ritenuta più idonea e quantificando i costi della stessa;
- Vista** la nota prot. 7409 del 17/06/2024, assunta in pari data al protocollo di questo Ufficio al n. 7515, con la quale il RUP ha autorizzato la redazione della perizia di variante dei S.I.A. ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, all’interno delle somme finanziate pari ad € 144.574,07 e nel rispetto del comma 7, del citato art. 106, per la redazione della progettazione definitiva dell’intervento complessivo, prevedendo anche le competenze per la VPIA e la relazione paesaggistica;
- Vista** il calcolo dei corrispettivi professionali comprensivi di spese relativi alla redazione della relazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, dello studio geologico;
- Dato atto** che l’importo per le prestazioni aggiuntive relative alla redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, dello studio geologico, ammonta ad **€ 134.057,13** comprensivo di oneri ed IVA, decurtato del ribasso del 47,2616% offerto in fase di gara, trova copertura con il Decreto Commissariale n. 1346 del 03/08/2020 integrato da Decreto Commissariale n. 1255 del 12/08/2022;
- Predo atto** della perizia di variante dei S.I.A. ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, all’interno delle somme finanziate e disponibili pari ad € 144.574,07 e nel rispetto del comma 7, del citato art. 106, per la redazione della progettazione definitiva dell’intervento complessivo, prevedendo anche le competenze per la VPIA e la relazione paesaggistica;
- Ritenuto** per quanto già sopra rappresentato e per ragioni di efficienza e di non aggravamento della procedura amministrativa, è opportuno affidare allo stesso RTP, agli stessi patti e condizioni del contratto Rep. 723/2022, la redazione della relazione di redazione della progettazione definitiva dell’intervento complessivo, prevedendo anche le competenze per la VPIA e la relazione paesaggistica, provvedendo a tal fine alla stipula di un contratto aggiuntivo agli stessi patti e condizioni del contratto Rep. 723/2022.

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall’art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014,

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

(Autorizzazione estensione incarico per redazione della perizia di variante)

Si prende atto della perizia di variante dei S.I.A. ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, all'interno delle somme finanziate e disponibili pari ad **€ 144.574,07** e nel rispetto del comma 7, del citato art. 106, per la redazione della progettazione definitiva dell'intervento complessivo, prevedendo anche le competenze per la VPIA e la relazione paesaggistica e si autorizza l'estensione dell'incarico al **RTP: Ing. Francesco Freni (mandataria) - Ing. Orazio Trovato (mandante) - Ing. Gaetano Emanuele Lombardo (mandante) - Geol. Orazio Caruso (mandante) - Ing. Pennisi Orazio Alberto Domenico (mandante)**, agli stessi patti e condizioni del contratto Rep. 723/2022.

Art. 3

(Copertura finanziaria)

L'importo di **€ 144.574,07** comprensivo di oneri ed IVA, già decurtato del ribasso del 47,2616% offerto in fase di gara, trova copertura con il Decreto Commissariale n. 1346 del 03/08/2020 integrato da Decreto Commissariale n. 1255 del 12/08/2022;

Art. 4

(Pubblicazione)

Il presente Decreto, sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it

Art. 5

(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, sarà trasmesso al RTP aggiudicatario, al R.U.P. e p.c. a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti nonché all'Area "Appalti e Contratti", all'Area "Monitoraggio", all'Area "Amministrativa Interventi", all'Area "Finanziaria, Contabile e Personale" all'Area "Tecnica" dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Il Proponente

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Salvatore Damino

Il Soggetto Attuatore

Arch. Salvatore Lizzio