



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1656 del 11/11/2025

Oggetto: Patto per il Sud - ME_17663 Castel di Lucio (ME) - *"Lavori di consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico zona a monte e a valle della via S. D'Acquisto a protezione del centro abitato"* - Codice Caronte SI_1_17663 - Codice ReNDiS 19IR474/G1 - CUP J59D16001680001- CIG Z2F38795FE

Pagamento compenso per l'attività di Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo – Ing. Antonino Musca

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* art. 1, comma 512 che prevede *"Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite deliberazioni del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le"*



modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti-delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie”*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale



- dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*;
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 *"Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con il codice ReNDiS 19IR474/G1 e con codice di assegnazione interno ME_17663 Castel di Lucio (ME) - *"Lavori di consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico zona a monte e a valle della via S. D'Acquisto a protezione del centro abitato"* - Codice Caronte SI_1_17663 è tra quelli individuati dalla la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico', per un importo complessivo pari ad € 1.920.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 654 del 27 settembre 2017 con cui il Geom. Giuseppe Pappalardo, dipendente del Comune di Castel di Lucio, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 455 del 9 aprile 2019 con cui, nell'ambito del progetto identificato con codice interno ME_17663 Castel di Lucio (ME) - *"Lavori di consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico zona a monte e a valle della via S. D'Acquisto a protezione del centro abitato"* - Codice Caronte SI_1_17663, si è disposto il finanziamento complessivo di € 224.761,38 comprensivo di oneri ed IVA, necessario all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti all'acquisizione delle indagini geognostiche, alla relazione geologica, alla progettazione esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla Direzione lavori, misura e contabilità;



- Visto** il Decreto Commissariale n. 36 del 12 gennaio 2021 con cui il Geom. Angelo Oieni, dipendente del Comune di Castel di Lucio, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Giuseppe Pappalardo;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2303 del 24 novembre 2021 con cui l'Ing. Basilio Colantoni è stato nominato Supporto al RUP;
- Visto** il decreto n. 1124 del 26/07/2022, con il quale, nell'ambito dell'intervento ME_17663 Castel di Lucio (ME) - *"Lavori di consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico zona a monte e a valle della via S. D'Acquisto a protezione del centro abitato"* - Codice Caronte SI_1_17663, è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo di € 1.695.238,62, tenuto conto dell'importo di € 224.761,38 già finanziato con il decreto n. 455/2019;
- Visto** il decreto n. 1261 del 17/08/2022 con cui è stata autorizzata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno ME_17663 Castel di Lucio (ME) - *"Lavori di consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico zona a monte e a valle della via S. D'Acquisto a protezione del centro abitato"* - Codice Caronte SI_1_17663;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1778 del 22 novembre 2022 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME_17663 Castel di Lucio (ME) - *"Lavori di consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico zona a monte e a valle della via S. D'Acquisto a protezione del centro abitato"* - Codice Caronte SI_1_17663, in favore dell'operatore economico MEDI APPALTI SRL, in ragione del ribasso economico del 30,9376% offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 934.173,91 al netto dell'I.V.A., di cui € 906.061,53 per lavori ed € 28.112,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 16 febbraio 2023, rep. n. 902/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "MEDI APPALTI SRL" registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 5384 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 399 del 03/03/2023 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari a € 1.474.363,99, impegnando contestualmente le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- Visto** il Verbale di consegna definitiva dei lavori del 06/02/2023, acquisito agli atti in data 24/05/2023 con prot. n. 7308, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei giorni stabiliti dal contratto di appalto, pari a 365, è stato stabilito quale termine per l'ultimazione dei lavori il 06/02/2024;
- Visto** il decreto n. 752 del 28/04/2023 con il quale è stato approvato un nuovo quadro economico, rimodulato d'ufficio, per un importo pari a € 1.475.283,82;
- Vista** il decreto n. 2158 del 19.12.2023 con il quale si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, già approvata dal RUP, e, al contempo, si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del nuovo quadro economico, per un importo pari a € 1.658.040,96, impegnando, al contempo, l'importo di € 182.757,14;
- Visto** l'Atto di sottomissione del 22.12.2023 in cui, all'art. 4, è stata prevista una proroga di n. 45 giorni sui tempi contrattuali;
- Vista** il Decreto n. 1239 del 06.08.2024 con il quale si è preso atto del documento contabile assestamento somme, redatto dal Direttore dei lavori ed approvato dal RUP ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. n. 49/2018, e di è approvato in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.685.229,78, impegnando, al contempo, l'importo di € 27.188,83;
- Vista** la pec del 06.08.2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9634, con cui è stato trasmesso la documentazione di seguito elencata:

- Il Verbale di sopralluogo e di riunione del 19.03.2024, sottoscritto dal D.L., dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, con cui è stata concessa una proroga di n. 40 giorni sui tempi contrattuali stabilendo quale nuova data di ultimazione dei lavori il 01.05.2024;
- il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 30.04.2024, sottoscritto dal D.L., dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, con cui è stato certificato che i Lavori sono stati ultimati in data 30.04.2024 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto d'appalto e dal capitolato speciale, a meno del completamento di alcune lavorazioni di piccole entità, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere;

Visto il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per l'intervento in oggetto l'importo di €9.654,95;

Visto il Decreto n. 1274 del 12.08.2024 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato un nuovo quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.707.426,06;

Visto il Decreto n. 1491 del 25.09.2024 con cui è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.717.081,01, al fine di dare seguito a quanto disposto con il decreto n. 998 del primo luglio 2024 sopracitato, come di seguito riportato:

ME 17663 CASTEL DI LUCIO - QUADRO ECONOMICO			
A	SOMMANO I LAVORI		€ 1.604.127,35
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 28.112,38	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.576.014,97	
	Importo del ribasso (30,9376%)	€ 487.581,21	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.088.433,76	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 28.112,38	
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 1.116.546,14
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 245.640,15	
B.2	Imprevisti	€ -	
B.3	Incentivi ex art. 113 del D. lgs. n. 50/2016) + polizza assicurativa (di cui € 9.434,01 già impegnati con decreto n. 1836/2022)	€ 32.082,55	
B.4	Progettazione definitiva e studio geologico compresi oneri ed IVA (già impegnato con decreto n. 1723/2022)	€ 22.970,62	
B.5	Progettazione esecutiva e CSP compresi oneri ed IVA (già impegnato con decreto n. 1723/2022)	€ 17.735,31	
B.6	Direzione Lavori e CSE compresi oneri ed IVA (di cui € 29.267,96 già impegnati con decreto n. 1723/2022)	€ 40.188,78	
B.7	Aggiornamento compensi 2022 compresi oneri ed IVA	€ -	
B.8	Aggiornamento compensi II semestre 2022 compresi oneri ed IVA	€ -	
B.9	Oneri di accesso in discarica compresa IVA	€ 83.227,81	
B.10	Acquisizione aree e immobili	€ 8.800,00	
B.11	Spese per pubblicità e commissioni aggiudicatrici (già impegnato con decreti n. 592/2021, n. 594/2021 e n. 595/2021)	€ 32.138,00	
B.12	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 17.718,09	
B.13	Collaudo tecnico - amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 14.414,71	
B.14	Prove sui materiali e sui pali compresa IVA	€ 23.397,23	
B.15	Indagini geognostiche compresa IVA (già impegnato con decreto n. 1723/2022)	€ 22.996,27	
B.16	Contributo ANAC (già impegnato con decreti n. 1117/2020 e n. 1717/2022)	€ 825,00	
B.17	variante in corso d'opera	€ 6.549,12	
B.18	Compensazione per rincaro prezzi al SAL n. 3 e ultimo IVA compresa	€ 22.196,28	
B.19	Spese generali	€ 9.654,95	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 600.534,87
	TOTALE A) + B)		€ 1.717.081,01



il decreto n. 96 del 24/01/2025 con il quale sono stati approvati il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo nonché gli atti di contabilità finale, confermando il quadro economico di cui al decreto n. 1491 del 25/09/2024;

- Vista** la nota prot. GARE n. 14854 del 24/11/2022 con la quale è stato conferito l'incarico per lo svolgimento delle attività di Collaudo Statico e tecnico amministrativo all'Ing. **Antonino Musca**, iscritto all'Albo dei professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo, per un importo di € 15.983,71 oltre oneri ed IVA;
- Vista** la pec del 06/12/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15459, con la quale l'Ing. **Antonino Musca** ha comunicato l'accettazione dell'incarico di Collaudatore statico e tecnico amministrativo di cui alla nota prot. GARE n. 14854 del 24/11/2022 e ha trasmesso la documentazione richiesta;
- Visto** il Disciplinare Rep. n. 971 23/05/2023 con cui è stato conferito l'incarico di Collaudatore statico e tecnico amministrativo all'Ing. Antonino Musca per un importo di € 15.983,71 oltre oneri e IVA, così distinto:
- € 9.115,21 oltre oneri e IVA per Collaudo Statico;
 - € 6.868,50 oltre oneri e IVA per Collaudo tecnico amministrativo;
- Visto** il Decreto n. 1061 del 07/06/2023 con cui si è preso atto del Disciplinare Rep. n. 971 23/05/2023 sopra citato;
- Vista** la pec del 06/12/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14177 con cui il RUP ha trasmesso:
- **la Relazione sul conto finale**, redatta dal D.L. in data 10/10/2024;
 - **il Certificato di Collaudo Statico** redatto dall'Ing. Antonio Musca in data 14/10/2024, con l'attestazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina in data 13/11/2024 prot. n. 138381;
 - **il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo** del 29/11/2024, sottoscritto dal RUP, dal Direttore dei lavori e dall'Impresa, con cui il Collaudatore ha attestato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- Vista** la nota del 10/10/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11143 con la quale il RUP ha **proposto la liquidazione dell'importo complessivo di € 21.091,32 oneri ed IVA inclusi**, spettante all'ing. Antonino Musca quale compenso per l'espletamento delle attività di Collaudatore Statico e tecnico-amministrativo;
- Vista** la fattura elettronica n. **1/PA del 31.01.2025**, acquisita agli atti in data 24.02.2025 con prot. n. 2042, emessa dall'Ing. Antonino Musca, relativa al compenso spettante allo stesso per l'espletamento delle attività di Collaudatore Statico e tecnico-amministrativo, per un importo pari ad **€ 15.983,71 oltre oneri**;
- Vista** la dichiarazione resa dall'Ing. Antonino Musca in data 30.11.2022 ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Vista** la certificazione di regolarità contributiva dell'Ing. Antonino Musca, rilasciata dall'Inarcassa in data 10/11/2025 con prot. n. 2067538, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12493;
- Vista** la pec del 10/11/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12480 con la quale l'Ing. Antonino Musca ha trasmesso:
- la polizza di assicurazione professionale con relativa quietanza di rinnovo n. 1/39746/122/182666278, sottoscritta tra la "UNIPOL" e l'Ing. Antonino Musca, avente validità dal 12.10.2025 al 12.04.2026;
 - la nota con la quale il Dirigente scolastico ha autorizzato l'Ing. Antonino Musca all'esercizio della libera professione;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico "Antonino Musca rilasciato dalle autorità competenti in data 04/11/2025, prot. INAIL 48135486, acquisito agli atti in data 05/11/2025 con prot. n. 12279;
- Visto** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 11/11/2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'Ing. Antonino Musca risulta non inadempiente;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo di **€ 21.091,32 oneri inclusi**, relativo alla fattura n. **1/PA del 31.01.2025**, emessa dall'Ing. Antonino Musca quale compenso spettante allo stesso per l'espletamento dell'attività di Collaudatore Statico e tecnico-amministrativo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME_17663 Castel di Lucio (ME)** - *"Lavori di consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico zona a monte e a valle della via S. D'Acquisto a protezione del centro abitato"* - Codice Caronte **SI_1_17663** - Codice ReNDiS **19IR474/G1** dell'importo di **€ 17.766,71 (diciasettemilasettecentosessantasei/71)**, di cui **€ 639,34** quale cassa previdenza, **€ 664,92** quale gestione separata INPS ed **€ 3.803,35** per IVA, relativi alla fattura n. **1/PA del 31.01.2025 (SDI 13973635589)**, emessa dall'ing. Antonino Musca (C.F. **MSCNNN70E09I747Y** - P.IVA **IT02836620837**), quale compenso spettante allo stesso per l'espletamento dell'attività di Collaudatore statico e tecnico-amministrativo, da liquidare al professionista con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il versamento della ritenuta d'acconto relativa alla somma indicata al precedente art. 2, per un importo totale pari ad **€ 3.324,61 (tremilatrecentoventiquattro/61)** a favore della Regione Siciliana, mediante delega modello F-24 EP, che sarà trasmesso tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del relativo compenso.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento della somma complessiva di **€ 21.091,32** di cui al superiore articolo, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 399 del 03/03/2023 e ss.mm.ii. (voce B.12 e B.13), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)



Soggetto Attratore

Ing. Sergio Tumminello