



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. _____ del _____

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA - AG004B* Cattolica Eraclea (AG) *“Consolidamento del Costone e la sistemazione dell’area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa”* - Codice Caronte SI_1_14118 - CUP J89D10000820006.
Presa Atto del Quadro Economico Finale.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme in materia di Progetto amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”* ed in particolare l’art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l’art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell’ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, *“Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”*, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, che prevede *il subentro nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, e in particolare l'art. 7, comma 2, che dispone che *“A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...)”*. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto

idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.”;

- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato, temporaneamente e *ad interim* – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – all'Arch. Salvatore Lizzio, Dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge n. 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 (ndr oggi D.Lgs. 36/2023) codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”* e non anche la normativa Regionale;
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, pubblicato sulla G.U n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito la precedente normativa sui LL.PP. di cui alla L. n. 109/1994 ed in ultimo il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Considerato** che il progetto denominato **AG004B* Cattolica Eraclea (AG)** *“Consolidamento del Costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa”* - Importo complessivo € 1.480.000,00 - Codice Caronte SI_1_14118 - CUP J89D10000820006 è compreso nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 143 del 27/02/2013** con il quale l'Ing. Lorenzo Calamo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, supportato dal Geom. Francesco Mirabelli e dalla collaboratrice amministrativa Sig.ra Croce Rita di Caro;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 482 del 26/06/2013** con il quale è stato nominato Responsabile

Unico del Procedimento dell'intervento denominato **AG004B* Cattolica Eraclea (AG)** "*Consolidamento del Costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa*" - Importo complessivo € 1.480.000,00 - Codice Caronte SI_1_14118 - CUP J89D10000820006, l'Arch. Caterina Stampone dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, in sostituzione dell'Ing. Lorenzo Calamo;

- Visto** il **Decreto Commissariale n. 409 del 28/06/2017** con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento l'Arch. Pietro Distefano, in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, in sostituzione dell'Arch. Caterina Stampone;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 1013 del 26/10/2018**, con il quale è stato disposto il finanziamento e approvato il relativo quadro economico del progetto esecutivo dell'intervento codificato **AG004B* Cattolica Eraclea (AG)** "*Consolidamento del Costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa*" - Importo complessivo € 1.480.000,00 - Codice Caronte SI_1_14118 - CUP J89D10000820006;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 1001 del 18/07/2019** con il quale si è ricorso all'utilizzo del prestatore di servizi ing. Attilio Santini quale direttore dei lavori, misure e contabilità dell'intervento di che trattasi;
- Visto** il **Decreto Commissariale a contrarre n. 228 del 04/02/2020** con il quale è stata autorizzata la gara dell'appalto dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento codificato **AG004 Cattolica Eraclea (AG)** "*Consolidamento del Costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa*" - Importo complessivo € 1.480.000,00 - Codice Caronte SI_1_14118 - CUP J89D10000820006;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 1457 del 17/08/2020** con il quale è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento denominato **AG004 Cattolica Eraclea (AG)** "*Consolidamento del Costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa*" - Importo complessivo € 1.480.000,00 - Codice Caronte SI_1_14118 - CUP J89D10000820006, all'operatore economico Cost. ATI CO.MIN. Srl (mandataria ausiliata), COSVAL S.C.A.R.L. (mandante), CONSORZIO SIMPLEX (ausiliaria) con sede mandataria in Mussomeli (CL), pec impresa.comin@legalmail.it, che ha offerto un ribasso part a 32,4210%;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 157 del 25/01/2021** con il quale si è preso atto e si è approvato il quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto del progetto esecutivo relativamente all'intervento denominato **AG004 Cattolica Eraclea (AG)** - "*Consolidamento del Costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa*" per un importo di € 1.411.475,98;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 536 del 16/03/2021** con il quale è stato rimodulato il quadro tecnico economico per l'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari a € 1.412.198,01;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 1616 del 04/08/2021** di occupazione anticipata d'urgenza preordinato all'espropriazione e determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione ed occupazione per l'intervento denominato **AG004 Cattolica Eraclea (AG)** - "*Consolidamento del Costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa*" - Codice Caronte SI_1_14118 - CUP J89D10000820006;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 1826 del 16/09/2021** con il quale si è proceduto alla revoca in autotutela del sopracitato Decreto Commissariale n. 1001 del 18/07/2019 dell'intervento in oggetto;
- Visto** il **Decreto a Contrarre n. 1913 del 30/09/2021** con il quale è stato autorizzato l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), relativi all'intervento codificato Accordo di Programma — **AG004 Cattolica Eraclea (AG)** — "*Consolidamento del Costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa*" - Codice Caronte SI_1_14118 - CUP J89D10000820006, all'ing. Attilio Santini;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 1052 del 12/07/2022** con il quale, tra l'altro, è stata approvata la rimodulazione del quadro economico per l'intervento codificato Accordo di Programma — **AG004 Cattolica Eraclea (AG)** - "*Consolidamento del Costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa*" - Codice Caronte SI_1_14118 -

CUP J89D10000820006;

- Visto** il **Decreto Commissariale n. 1052 del 12/07/2022** di presa d'atto della perizia di variante e suppletiva ed approvazione del quadro economico relativo all'intervento in oggetto;
- Ritenuto** alla luce di quanto sopra e di tutti i pagamenti eseguiti nell'ambito dei Lavori relativi all'intervento sopra individuato di dover procedere all'approvazione del Quadro Economico Finale di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO <i>Perizia di Variante ed Assestamento Finale</i>			
	LAVORI	Somme a carico di ARTA	Somme a carico UCOM
	Oneri sicurezza inclusi nei lavori	€ 45.630,50	
	Oneri sicurezza COVID 19	€ 13.353,22	
	Importo lavori perizia soggetti a ribasso	€ 853.011,29	
	Ribasso d'asta del 32,4210%	€ 276.554,79	
A1	Importo lavori al netto del ribasso d'asata	€ 576.456,50	
A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 45.630,50	
A2	Oneri sicurezza COVID 19	€ 13.353,22	
	Importo Totale lavori al netto del ribasso d'asta	€ 635.440,22	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 139.796,85	
B.2	competenze tecniche in esecuzione	€ 51.275,89	
B.3	Competenze di collaudo tecnico amministrativo e statico	€ 18.171,14	
B.4	Prove di accettazione materiali	€ 5.000,00	
B.5	Espropriazioni	€ 15.000,00	
B.6	Spese di gara e pubblicità	€ 5.000,00	
B.7	Incentivo art. 113 c. 2 D.lgs 50/2016	€ 8.966,77	
B.8	Oneri di conferimento a discarica	€ 9.000,00	
B.9	Contributo AVCP di cui €. 375 già impegnato con decreto n. 1117/2020	€ 600,00	
B.10	Imprevisti	€ 0,00	
B.11	Spese missioni sorveglianza cantiere		€ 26.000,00
B.12	Competenze per sorveglianza Archeologica Soprintendenza	€ 3.403,26	
B.13	Competenze tecniche in esecuzione (variante COVID.19)	€ 0,00	
B.14	Competenze Progettazione		€ 68.895,84
B.15	Studio geologico in fase di progettazione		€ 19.191,70
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 256.213,91	
	Importo complessivo a carico di UCOM		€ 114.087,54
	Importo complessivo a carico di ARTA (A+B)	€ 891.654,13	
	Importo complessivo dell'intervento	€ 1.005.741,67	

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di disporre**, nell'ambito dei Lavori relativi all'intervento individuato ricompreso nella linea di finanziamento nel PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 5.1.1.A, relativamente ai lavori di "Consolidamento del Costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del

centro abitato di Eraclea Minoa” nel Comune di Cattolica Eraclea, a seguito del Certificato di collaudo e degli atti di contabilità finale, nonché a tutti i pagamenti eseguiti, l’approvazione del Quadro Economico Finale, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO <i>Perizia di Variante ed Assestamento Finale</i>			
	LAVORI	Somme a carico di ARTA	Somme a carico UCOM
	Oneri sicurezza inclusi nei lavori	€ 45.630,50	
	Oneri sicurezza COVID 19	€ 13.353,22	
	Importo lavori perizia soggetti a ribasso	€ 853.011,29	
	Ribasso d'asta del 32,4210%	€ 276.554,79	
A1	Importo lavori al netto del ribasso d'asata	€ 576.456,50	
A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 45.630,50	
A2	Oneri sicurezza COVID 19	€ 13.353,22	
	Importo Totale lavori al netto del ribasso d'asta	€ 635.440,22	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 139.796,85	
B.2	competenze tecniche in esecuzione	€ 51.275,89	
B.3	Competenze di collaudo tecnico amministrativo e statico	€ 18.171,14	
B.4	Prove di accettazione materiali	€ 5.000,00	
B.5	Espropriazioni	€ 15.000,00	
B.6	Spese di gara e pubblicità	€ 5.000,00	
B.7	Incentivo art. 113 c. 2 D.lgs 50/2016	€ 8.966,77	
B.8	Oneri di conferimento a discarica	€ 9.000,00	
B.9	Contributo AVCP di cui €. 375 già impegnato con decreto n. 1117/2020	€ 600,00	
B.10	Imprevisti	€ 0,00	
B.11	Spese missioni sorveglianza cantiere		€ 26.000,00
B.12	Competenze per sorveglianza Archeologica Soprintendenza	€ 3.403,26	
B.13	Competenze tecniche in esecuzione (variante COVID.19)	€ 0,00	
B.14	Competenze Progettazione		€ 68.895,84
B.15	Studio geologico in fase di progettazione		€ 19.191,70
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 256.213,91	
	Importo complessivo a carico di UCOM		€ 114.087,54
	Importo complessivo a carico di ARTA (A+B)	€ 891.654,13	
	Importo complessivo dell'intervento	€ 1.005.741,67	

Articolo 3 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell’Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., sarà altresì notificato all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale Ambiente, al R.U.P., nonché alle Aree “Finanziaria, contabile e personale”, “Monitoraggio - RIO” e “Amministrativa Interventi” dell’Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Responsabile Servizio 1

Arch. Giovanni Piero Di Magro

Il Soggetto Attuatore

Arch. Salvatore Lizzio