



Cofinanziato
dall'Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO N. 1724 DEL 27/11/2025

OGGETTO: FSC 21-27 – PA_17812 San Mauro Castelverde “Consolidamento della frazione Borrello limitatamente al centro storico” - Codice Caronte SI_1_17812 - Codice ReNDiS 191R703/G1- CUP J19D16005060001

Rimodulazione ed approvazione quadro economico.

IL SOGGETTO ATTUATORE



- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, ed in particolare il comma 1 che prevede “*i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191...*”;
- Vista** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “*...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...*” e “*Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, ...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...*”
- Visto** il D.P. n. 561/GAB del 13.11.2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – all’ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, sino al 31 dicembre 2026;
- Visto** il decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, e in particolare l’art. 7, comma 2 con cui, tra l’altro, è disposto che “*...omossis... L’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.*”;
- Visto** l’art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime*

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che prevede "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento",

- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la disponibilità delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato, intrattenuta presso la Banca D'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la delibera CIPESS n. 36/2022 del 2 agosto 2022: 'Programmazione della politica di coesione 2021/2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei Fesr, Fse plus, Jtf e Feampa 2021/2027. Presa d'atto;
- Visto** il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed, in particolare, l'articolo 53 'Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC';
- Vista** la delibera CIPESS n. 16/2023 del 20 luglio 2023 recante: 'Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Anticipazione alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso. Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7';
- Vista** la delibera CIPESS n. 25/2023 del 03/08/2023 recante: "Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome";
- Visto** il Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2023, recante "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" con cui, tra l'altro, è stata introdotta all'art. 1 comma 1, lettera d) una nuova disciplina delle modalità di programmazione e utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, stanziato per il ciclo 2021/2027, prevedendo lo strumento di attuazione denominato "Accordo per la coesione" e all'art.2 sono state stabilite le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie assegnate per ciascun Accordo per la coesione;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53: 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Schema di Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Allocations delle risorse. Apprezzamento';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2024, n. 179 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53. Aggiornamento quadro programmatico';
- Vista** la nota del Presidente della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 10506 di trasmissione della nota del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 6578, e relativi atti, recante: 'Programmazione FSC 2021/2027 – Delibera CIPESS n. 25/2023. Trasmissione Accordo per la coesione e relativi allegati A1, A2, B1 e B2';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 con la quale, con riferimento alle risorse

del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, è stato deliberato di apprezzare lo schema di Accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, e relativi atti, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione di cui alla nota 22 maggio 2024, prot. n. 6578;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24/05/2024, n. 193: "Deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione. Apprezzamento". Aggiornamento allegati A1, B1 e B2"

Visto l'Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, sottoscritto il 27/05/2024 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027, attraverso la realizzazione di specifici interventi anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

Vista delibera CIPESS n. 41/2024 del 09 luglio 2024, registrata dalla Corte dei Conti in data 16/10/2024 e pubblicata sulla G.U.R.I. n. 256 del 31/10/2024, avente per oggetto "Regione Siciliana – Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della Legge n. 178 del 2020 e s.m.i., ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16 del 2023 e ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n. 13 del 2023";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 14/11/2024 – "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n.256. Accordo per la coesione. Adozione definitiva";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 27 dicembre 2024. «Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41 Documento 'Descrizione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)'. Adozione».

Vista la deliberazione n. 6 del 23/01/2025 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha preso atto della riprogrammazione e dell'aggiornamento dell'Allegato A all'Accordo per la Coesione della Regione Siciliana, composto dagli allegati A1, A2, B1, B2 e dalla Tabella dell'art. 3 dell'Accordo;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 avente per oggetto "*Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area Tematica 2 'Ambiente', Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'. Apprezzamento*";

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209;

Vista la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 "*Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti*" con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell'autotrasporto;

Considerato che l'intervento identificato con codice di assegnazione interno denominato **PA_17812 San Mauro Castelverde "Consolidamento della frazione Borrello limitatamente al centro storico"** - Codice Caronte SI_1_17812 - Codice ReNDiS 19IR703/G1 è cofinanziato dalle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2024, giusta Delibera di Giunta Regionale 22 maggio 2024, n. 192 e ss.mm.ii, per un importo di € 24.536.551,20, e dal Piano Sviluppo e Coesione (ex Patto per il Sud), giusta Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023, per un importo di € 763.448,80;



- Visto** il Decreto n. 2553 del 30/12/2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Arch. Giuseppe Franco, dipendente del Comune di San Mauro Castelverde (PA), è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 954 del 09/07/2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato finanziato, a valere sulle somme di cui alla Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, l'importo di € 763.448,80 compresi oneri ed IVA, necessario per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria correlati alla relazione geologica, alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla direzione dei lavori, misura e contabilità;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1524 del 02/10/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del quadro economico, per un importo complessivo di € 25.275.000,00, finanziando, al contempo, l'importo di € 24.511.551,20, atteso che con decreto n. 954/2019 fosse già stato disposto il finanziamento dell'importo di € 763.448,80;
- Vista** la nota prot. n. 697 del 28/10/2024 con la quale il Soggetto Attuatore, nell'ambito dell'intervento in oggetto, ha assegnato l'attività di predisposizione documentazione di gara di gara al Geom. Antonino Treppiedi;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 373 del 18/03/2025 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento individuato con codice interno **PA_17812 San Mauro Castelverde "Consolidamento della frazione Borrello limitatamente al centro storico"** - Codice Caronte SI_1_17812 - Codice ReNDiS 19IR703/G1;
- Visto** il Decreto n. 429 del 26/03/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l' Arch. Giovanni Lo Cascio e la Dott.ssa Maria Francesca Arnone, in servizio presso l'Ufficio del Commissario di Governo, sono stati nominati, rispettivamente, Collaboratore Tecnico e Collaboratore Amministrativo al RUP;
- Vista** la disposizione n. 20 del 13/06/2025 con cui è stata disposta la cessazione del comando dell'Arch. Giovanni Lo Cascio presso l'Ufficio del Commissario di Governo a far data dal 16/06/2025;
- Visto** il Decreto n. 1026 del 08/07/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l' Arch. Giovanni Piero Di Magro, in servizio presso l'Ufficio del Commissario di Governo, è stato nominato Collaboratore Tecnico al RUP in sostituzione dell'Arch. Giovanni Lo Cascio;
- Vista** la nota del 10/10/2025 prot. n. 11129 indirizzata ai progettisti, con cui lo scrivente Ufficio ha evidenziato, dopo un'approfondita verifica della planimetria di progetto e degli elaborati del Piano Particellare di Esproprio, la necessità di una verifica tecnica delle aree interessate dalle opere, al fine di evitare l'insorgere di eventuali contenziosi in fase esecutiva, con il rischio di sospensione delle opere;
- Vista** la nota del 22/10/2025, acquisita agli atti in data 23/10/2025 con prot. n. 11620, con la quale la **ANTOMAR ENGINEERING s.r.l.**, mandataria del RTP : **ANTOMAR ENGINEERING s.r.l.** (mandataria) – **ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA** (mandante) – **ING. GIANLUIGI PIRRERA** (mandante), progettista dell'intervento, a seguito della verifica tecnica delle aree interessate dai lavori, ha comunicato di avere proceduto ad una revisione dei seguenti elaborati progettuali:
- Elab. N. 32 ES1RE1 Piano particellare di esproprio;
 - Elab. N. 3 ES1DI1 Planimetria degli espropri;
- Vista** la nota del 27/10/2025, acquisita agli atti in data 28/10/2025 prot. n. 11814, con cui il RUP ha espresso parere favorevole all'aggiornamento dell'elaborato progettuale "piano particellare di esproprio", con riferimento agli importi relativi agli espropri, occupazioni temporanee e asservimenti, che risultano, dunque, pari ad € 91.745,50 e non, così come previsto dal quadro economico di cui al decreto di finanziamento n. 1524 del 02/10/2024, pari a € 95.000,00;
- Ritenuto** per tutto quanto sopra esposto di approvare un nuovo quadro economico dell'intervento, per un importo pari a € 25.275.000,00, rimodulato d'ufficio nelle somme a disposizione, come di seguito riportato:

PA 17812 SAN MAURO CASTELVERDE - QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI	Importo
a.1	lavori a misura	17.270.836,69 €
a.2	di cui Costo della manodopera non soggetti a ribasso	3.437.391,16 €
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	494.055,05 €
	A.1) Totale dei Lavori (a.1 + a.3)	17.764.891,74 €
	A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1 - a.2)	13.833.445,53 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	3.908.276,18 €
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti"	355.297,83 €
b.3	Commissione giudicatrice per espletamento gara lavori	9.000,00 €
b.4.1	Competenze professionali per studio geologico, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione lavori, misura e contabilità oneri e IVA inclusi (già finanziato con D.C. n. 954/2019) di cui € 52.717,57 già impegnati per spese commissioni giudicatrici SIA con D.C. n. 1168/2021, n. 1169/2021 e n. 1170/2021	763.448,80 €
b.4.2	Competenze tecniche per collaudo statico (oneri e IVA inclusi)	209.258,32 €
b.4.3	Competenze tecniche per collaudo tecnico-amministrativo (oneri e IVA inclusi)	133.834,80 €
b.4.4	Competenze tecniche per frazionamenti (oneri e IVA inclusi)	15.000,00 €
b.4.5	Competenze professionali per aggiornamento a Prezzario regionale 2024 e a D. Lgs. n. 36/2023 (oneri e IVA inclusi)	48.253,42 €
b.5	Espropri, occupazioni temporanee e asservimenti	91.745,50 €
b.6	Contributo ANAC (vds, Delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023)	880,00 €
b.7	Spese di gestione varie (assicurazione gruppo di verifica, ecc.)	15.000,00 €
b.8	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi compresa IVA	123.237,98 €
b.9	Caratterizzazione terre e rocce da scavo IVA compresa	61.606,55 €
b.10	Imprevisti e spese per spostamento sottoservizi (9.97% sul totale A1 dei Lavori)	1.775.268,88 €
	B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	7.510.108,26 €
	Totale A.1) + B)	25.275.000,00 €

Ritenuto di confermare la pubblica utilità, l'urgenza e indifferibilità dell'intervento in oggetto, specificando, altresì, che ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 116/2014 le autorizzazioni acquisite costituiscono, "... ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale";

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di approvare in linea amministrativa il seguente quadro economico dell'intervento individuato con il codice interno PA_17812 San Mauro Castelverde "Consolidamento della frazione Borrello limitatamente al centro storico" - Codice Caronte SI_1_17812 - Codice ReNDiS 19IR703/G1, rimodulato d'ufficio per i motivi di cui in premessa, per un importo pari a € 25.275.000,00:


PA 17812 SAN MAURO CASTELVERDE - QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI	Importo
a.1	lavori a misura	17.270.836,69 €
a.2	di cui Costo della manodopera non soggetti a ribasso	3.437.391,16 €
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	494.055,05 €
	A.1) Totale dei Lavori (a.1 + a.3)	17.764.891,74 €
	A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1 - a.2)	13.833.445,53 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	3.908.276,18 €
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti"	355.297,83 €

b.3	Commissione giudicatrice per espletamento gara lavori	9.000,00 €
b.4.1	Competenze professionali per studio geologico, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione lavori, misura e contabilità oneri e IVA inclusi (già finanziato con D.C. n. 954/2019) di cui € 52.717,57 già impegnati per spese commissioni giudicatrici SIA con D.C. n. 1168/2021, n. 1169/2021 e n. 1170/2021	763.448,80 €
b.4.2	Competenze tecniche per collaudo statico (oneri e IVA inclusi)	209.258,32 €
b.4.3	Competenze tecniche per collaudo tecnico-amministrativo (oneri e IVA inclusi)	133.834,80 €
b.4.4	Competenze tecniche per frazionamenti (oneri e IVA inclusi)	15.000,00 €
b.4.5	Competenze professionali per aggiornamento a Prezzario regionale 2024 e a D. Lgs. n. 36/2023 (oneri e IVA inclusi)	48.253,42 €
b.5	Espropri, occupazioni temporanee e asservimenti	91.745,50 €
b.6	Contributo ANAC (vds, Delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023)	880,00 €
b.7	Spese di gestione varie (assicurazione gruppo di verifica, ecc.)	15.000,00 €
b.8	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi compresa IVA	123.237,98 €
b.9	Caratterizzazione terre e rocce da scavo IVA compresa	61.606,55 €
b.10	Imprevisti e spese per spostamento sottoservizi (9.97% sul totale A1 dei Lavori)	1.775.268,88 €
B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		7.510.108,26 €
Totale A.1) + B)		25.275.000,00 €

Articolo 3 Di confermare che l'intervento in oggetto è di pubblica utilità, urgente e indifferibile specificando, altresì, che ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 116/2014 le autorizzazioni acquisite costituiscono, *"... ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale"*.

Articolo 4 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della stazione appaltante, anche ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e di trasmetterlo al R.U.P., al MASE, al Dipartimento per le Politiche di Coesione, al Dipartimento Regionale della Programmazione, al Sindaco del Comune di San Mauro Castelverde, e alle aree Aree *"Finanziaria, contabile e personale"*, *"AA.GG. e Protocollo"*, *"Appalti e Contratti"* e *"Monitoraggio e RIO"* dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)