


**COMMISSARIO di GOVERNO***Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*DECRETO n. 1727 del 6-9-2014

Intervento: Patto per il Sud - AG 17834 SANT'ANGELO MUXARO "Consolidamento del costone roccioso" Codice CARONTE SI_1_17834 - Codice ReNDiS 19IR355/G1 - CUP J69D16001890001 - CIG 78057840BC


Presa d'atto perizia di assestamento**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020";
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali"



	<i>Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;</i>
Vista	la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 <i>"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"</i> , con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati <i>"Patti per il Sud"</i> ;
Vista	la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante <i>"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"</i> , con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
Vista	la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante <i>"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie"</i> ;
Vista	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di <i>"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"</i> , unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
Visto	il <i>"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"</i> sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
Viste	le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n.13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
Vista	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana <i>ex lege</i> 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
Vista	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 08 agosto 2019 con la quale sono state ridistribuite le risorse per gli interventi ricompresi nel <i>"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Area Tematica 2 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"</i> ;
Visto	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo S.I.G.E.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito <i>"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"</i> ;
Visto	la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento <i>"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (S.I.G.E.CO.) Versione maggio 2017"</i> ;
Vista	la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
Vista	la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: <i>"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema S.I.G.E.CO."</i> che ha individuato il

- Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*.
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la Legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, (c.d. *"decreto semplificazioni"*) che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 Dicembre 2021;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21/02/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
- Vista** la disponibilità finanziaria sulla contabilità speciale n.5447- OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento in oggetto;
- Considerato** che il progetto identificato con Codice Caronte SI_1_17834 - **AG 17834 SANT'ANGELO MUXARO** *"Consolidamento del costone roccioso"* importo € 1.508.000,00 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 381 del 12/10/2018 concernente *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*;
- Visto** il Decreto n. 824 del 23.11.2017, con il quale, nell'ambito dell'espletamento delle attività in oggetto, il Geom. Pietro Spoto, già incaricato con Determina Dirigenziale n. 11 del 03.06.2015, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'Ing. Giuseppe La Placa, dipendente pubblico in comando presso questa Struttura Commissariale;
- Visto** il Decreto n. 1200 del 29.11.2018, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo di € 1.508.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 947 dell'8 luglio 2019 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto



dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno AG_17834 Sant'Angelo Muxaro dal titolo "Consolidamento del costone roccioso", in favore dell'operatore economico **PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI srl**, in ragione del ribasso economico del 37,1753% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 577.027,44 al netto dell'I.V.A., di cui € 558.934,25 per lavori e € 18.093,19 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il Decreto n. 1415 del 10.10.2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento AG_17834 Sant'Angelo Muxaro dal titolo "Consolidamento del costone roccioso", l'Arch. Raimondo Taibi è stato nominato Direttore dei Lavori, misure e contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in sostituzione dell'Ing. Ignazio Leone;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 10 ottobre 2019, rep. n. 251/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI S.r.l.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 11524 - serie 1T;

Visto il Decreto n. 1591 del 05.11.2019 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta si è disposta l'approvazione del seguente quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.104.524,01, e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 375,00, si è disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 1.104.149,01:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI			totali parziali
A	a) Importo dei Lavori a misura (compreso Costi della Sicurezza e Costi della Manodopera) euro	€ 907.765,96	
A1	b) Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.093,19	
	c) Importo dei Lavori a base d'asta soggetto a ribasso (a-b)	€ 889.672,77	
	Importo del ribasso (37,1753%)	€ 330.738,52	
	Lavori al netto del ribasso	€ 558.934,25	
	b) Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.093,19	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 577.027,44
B	d) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
b1	IVA 22% sui lavori	€ 126.946,04	
b2	Espropri	€ 3.160,85	
b3	Competenze tecniche progettazione, piano di manutenzione e piano di sicurezza in fase di prog. compreso oneri ed IVA	€ 140.400,41	
b4	Competenze DI misura e contabilità CSI compreso oneri ed IVA	€ 73.849,91	
b5	Immissioni in possesso e frazionamenti	€ 9.662,64	
b6	Relazione paesaggistica	€ 6.216,05	
b7	Studio geologico, indagini geognostiche e prove geotecniche IVA inclusa	€ 25.423,06	
b8	Ufficio DI. Geologo IVA inclusa	€ 17.333,61	
b9	Competenze collaudi	€ 23.556,36	
b10	Prove di Laboratorio IVA inclusa	€ 11.814,53	
b11	Art. 113 D. lgs. 50/2016	€ 18.155,32	
b12	Acquisizioni pareri	€ 8.000,00	
b13	Opere di monitoraggio IVA inclusa	€ 25.000,00	
b14	ANAC (€ 375,00 già impegnati con decreto n. 927 /2019)	€ 375,00	
b15	Imprevisti	€ 37.602,79	
	Somme a disposizione		€ 527.496,57
	TOTALE		€ 1.104.524,01

Visto il Verbale di consegna dei lavori, redatto dal D.L. in data 27.05.2020, acquisito agli atti in data 28.05.2020 con prot. n. 4702, con il quale, in considerazione dei 238 giorni, naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, così come stabilito nel CSA, è stata stabilita quale data di ultimazione dei lavori il 20 gennaio 2021;

Visto il Decreto n. 1245 del 17 luglio 2020 con cui è stato disposto, all'operatore economico "PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI srl.", il pagamento relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai

sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad € 173.108,00 oltre IVA;

Visto il Decreto n. 1430 dell'11 agosto 2020 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 223.274,37 oltre IVA all'operatore economico "**PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI srl.**" relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 31.07.2020;

Visto il verbale di sospensione dei Lavori, acquisito agli atti in data 18/05/2021 con prot. 6152, sottoscritto dal D.L., dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP, con il quale gli stessi sono stati sospesi a far data dal 24/08/2020;

Visto il verbale di ripresa dei Lavori del 04/11/2020, acquisito agli atti in data 10/05/2021 con prot. 5744, redatto dal direttore dei lavori, firmato dalla ditta esecutrice e dal RUP, con cui, in considerazione degli 72 giorni, naturali e consecutivi, di sospensione è stata stabilita la nuova data di ultimazione dei lavori, corrispondente al 02/04/2021;

Visto il Decreto n. 1587 del 3 agosto 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 137.631,75 oltre IVA all'operatore economico "**PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI srl.**" relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 24.11.2020;

Vista la nota del 2 agosto 2021, acquisita agli atti in pari data 22/07/2021 con prot. n. 9577, con la quale il RUP ha trasmesso la perizia di assestamento somme, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., corredata dei relativi elaborati tecnico-amministrativi e della determinazione di approvazione del RUP del 14/05/2021;

Ritenuto pertanto di prendere atto della perizia di assestamento somme, redatta dal Direttore dei lavori, approvata dal RUP, confermando il quadro economico già approvato con decreto n. 1591 del 05.11.2019;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 **Di prendere atto**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **AG 17834 SANT'ANGELO MUXARO** "*Consolidamento del costone roccioso*" Codice CARONTE SI_1_17834, **della perizia di assestamento somme**, redatta dal Direttore dei Lavori, approvata, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo pari ad **€ 1.104.524,01**;

Articolo 4 **Di confermare**, a seguito della presa d'atto della perizia di assestamento, il quadro economico già approvato con decreto n. 1591 del 05.11.2019.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

