



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1777 del 05-12-2025

OGGETTO: D.P.C.M. 2 Dicembre 2019 – Piano operativo sul dissesto idrogeologico per il 2019 – Codice interno IIA_CT043 Comune di San Giovanni La Punta - Codice ReNDiS 19IR043/G3 "Completamento del I lotto della rete fognante del centro abitato – Stralcio rete acque bianche" - CUP J56B18000180001 - CIG A0452E9451

Presa d'atto perizia di variante ai sensi dell'Art. 120 comma 1 lett. C D.Lgs 36/2023

Approvazione quadro economico – impegno somme

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale» ed, in particolare, la parte III «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;
- Visto** il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante: «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di «Fondo per lo sviluppo e la coesione» (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 recante il «Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni», a valere sulle risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 32 del 20 febbraio 2015, che individua una sezione attuativa ed una programmatica di interventi;
- Vista** la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che, in applicazione della lettera c) dell'art. 1, comma 703, della richiamata legge di stabilità 2015, ha individuato le aree tematiche di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e ripartito tra le stesse aree tematiche le risorse disponibili;
- Vista** la delibera CIPE n. 55 del 1° dicembre 2016 che ha approvato, in applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e della delibera CIPE n. 25/2016, il Piano operativo «Ambiente» FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del



territorio e del mare, suddiviso in quattro sotto-piani di interventi da realizzarsi in tutto il territorio nazionale, per un valore complessivo pari a 1,9 miliardi di euro;

Vista la delibera CIPE n. 99 del 22 dicembre 2017 di approvazione del primo *Addendum* al Piano operativo «Ambiente» FSC 2014-2020 che assegna una dotazione finanziaria integrativa alla Linea di azione 1.1.1 «Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera», dell'importo complessivo pari ad euro 94.526.557,50;

Vista la delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018 di approvazione del secondo *Addendum* al Piano operativo «Ambiente» FSC 2014-2020;

Vista la delibera CIPE n. 31 del 21 marzo 2018 «Preso d'atto degli esiti della Cabina di regia del 16 marzo 2018 relativi ai piani operativi e interventi approvati con le delibere CIPE numeri 10, 11, 14, 15 e 18 del 28 febbraio 2018;

Vista la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 che ha ridefinito il quadro finanziario e programmatico complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

Considerato che con la predetta delibera CIPE n. 31 del 21 marzo 2018 resta individuata, nell'ambito del secondo *Addendum* al Piano operativo «Ambiente» FSC 2014-2020, la dotazione finanziaria integrativa alla Linea di azione 1.1.1 «Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera», il cui importo complessivo è pari ad euro 226.972.712,47;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019 recante «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 88 del 13 aprile 2019;

Vista in particolare, l'Azione 5 dell'allegato A concernente l'ambito d'intervento 2 «Misure di prevenzione» del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019 che prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede ad elaborare il Piano operativo sul dissesto idrogeologico per l'anno 2019, a valere anche sulle risorse deliberate dal CIPE, proponendo eventualmente la modifica e rimodulazione di precedenti disposizioni e deliberazioni del medesimo Comitato;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019 dispone che il Piano operativo sul dissesto idrogeologico per l'anno 2019 sia adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019 con il quale si è proceduto ad adottare il Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019 a valere sulle risorse di cui alle richiamate delibere CIPE attinenti al Piano operativo «Ambiente» FSC 2014-2020;

Visto l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Vista l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Vista la nota protocollo n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13.11.2014, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e



2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»»;

Considerato che nell'ambito degli interventi elencati nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019 recante "**Piano operativo sul dissesto idrogeologico per il 2019**" è compreso l'intervento individuato con il codice Rendis 19IR043/G3 **Codice interno IIA_CT043 Comune di San Giovanni La Punta - "Completamento del I lotto della rete fognante del centro abitato – Stralcio rete acque bianche"** ;

Visto il Decreto Commissariale n. 2009 del 04.11.2020 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l' Arch. Marianna Bonanno, in servizio presso il comune di San Giovanni la Punta, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in sostituzione dell'Ing. Simone Maccarrone;

Visto il Decreto n. 1107 del 29/06/2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto, il finanziamento complessivo dell'importo di € 123.196,82 incluso oneri ed IVA, necessario per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati all'acquisizione delle indagini geognostiche, alla relazione geologica, alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori, al coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Servizi di architettura e ingegneria relativi alle indagini e prove di laboratorio, studi e attività di campo, studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione dei Lavori, Misura e contabilità, sottoscritto in Palermo in data 27 ottobre 2021, rep. n. 679/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico RTP: **CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO (Mandataria) STUDIO ASSOCIATO STRAFER INGEGNERIA (Mandante)**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 35558- serie 1T;


Visto il decreto n. 343 del 22/02/2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, per un importo pari a € 1.628.839,07, finanziando, al contempo, l'importo di € 1.505.642,25, atteso che l'importo di € 123.196,82 fosse già stato finanziato con il decreto n. 1107/2020, nel modo di seguito riportato:

- il finanziamento di € 1.142.080,18 a valere sulle somme previste nel Piano operativo sul dissesto idrogeologico per il 2019 a valere sulle risorse di cui alle richiamate delibere CIPE attinenti al Piano operativo «Ambiente» FSC 2014-2020;
- il finanziamento di € 363.562,07 a valere sulle economie realizzate a seguito dell'attuazione, e, comunque, della chiusura degli interventi ricompresi nei vari Atti integrativi dell'Accordo di programma;

Visto il decreto n. 2182 del 21/12/2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo aggiornato anche al nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 ed il relativo nuovo quadro economico, per un importo pari ad € 1.642.552,14, integrando il finanziamento già disposto con il decreto n. 343 del 22/02/2023 di un ulteriore importo pari ad € 13.713,07, a valere sulle economie realizzate a seguito dell'attuazione, e, comunque, della chiusura degli interventi ricompresi nei vari Atti integrativi dell'Accordo di programma;

Visto il Decreto Commissariale n. 2212 del 28/12/2023 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento individuato con codice interno **IIA_CT043 Comune di San Giovanni La Punta - Codice ReNDiS 19IR043/G3 "Completamento del I lotto della rete fognante del centro abitato – Stralcio rete acque bianche"**;

Visto il Decreto Commissariale n. 569 del 11 aprile 2024 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 17 del Codice, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **IIA_CT043 Comune di San Giovanni La Punta - Codice ReNDiS 19IR043/G3 "Completamento del I lotto della rete fognante del centro abitato – Stralcio rete acque bianche"**, in favore dell'operatore economico **Gangi Impianti SRL**, in ragione del ribasso economico del



31,4719 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 800.567,34 di cui € 663.377,72 per lavori al netto dell'I.V.A., € 93.298,00 per costo della manodopera non soggetta a ribasso ed € 43.891,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 25 luglio 2024, rep. n. 1171/2024, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **Gangi Impianti SRL**, registrato in data 05.07.2024 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 24913 - serie 1T;

Visto il Decreto n. 1186 del 30.07.2024 con il quale è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari a € 1.211.695,07, e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 71.790,73, è stato impegnato l'importo pari ad € 1.139.904,34;

Visto il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per l'intervento in oggetto l'importo di € 88.816,08;

Visto il **Verbale di Consegna dei Lavori** redatto dal **Direttore dei lavori** in data **25/09/2024**, sottoscritto dall'Impresa e trasmesso dal RUP, acquisito agli atti in data 30/09/2024 con prot. n. 11158;

Vista il Decreto n. 1772 del 13/11/2024 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il nuovo quadro economico per un importo pari a € 1.300.511,15, anche al fine dell'inserimento della nuova voce "Spese generali";

Visto il Decreto n. 205 del 17/02/2025 con cui, è stato approvato un nuovo Quadro Economico per un importo complessivo pari ad € 1.265.277,03;

Vista la nota prot. n. 3177 del 07/08/2025 con la quale il RUP ha trasmesso:

- la nota del 22/04/2025 con cui la ditta esecutrice ha richiesto l'autorizzazione alla redazione di una Perizia di Variante in corso d'opera;
- la nota prot. n. 17733 del 30/04/2025 con la quale il RUP, a seguito della richiesta della ditta esecutrice, sopracitata, ha autorizzato la redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett C, del d.lgs. 36/2023;
- la Determina dirigenziale n. 154 del 26/06/2025 con la quale il RUP ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- la **perizia di variante e suppletiva**, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett C, del d.lgs. 36/2023 corredata dai relativi elaborati tecnici- amministrativi;
- il **parere di approvazione in linea tecnica** della perizia di variante e suppletiva, reso dal RUP in data 25/06/2025 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;
- l'atto di sottomissione del 03/07/2025 regolarmente registrato in data 16/07/2025 presso l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di ENNA al n. 672 serie 3, in cui, tra l'altro all'art. 5 è stata concessa una proroga di 52 giorni;

Ritenuto di prendere atto della perizia di variante in corso d'opera, redatta dal Direttore dei Lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, approvando, in linea amministrativa, il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.270.867,18, come di seguito riportato:

IIA_CT043 S. GIOVANNI LA PUNTA - QUADRO ECONOMICO			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 1.123.378,20	
	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 54.958,28	
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 42.708,53	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.025.711,39	
	Importo del ribasso (31,4719%)	€ 322.810,86	
A.1.	Lavori al netto del ribasso	€ 702.900,53	

A.2	Oneri di sicurezza	€ 54.958,28	
A.3	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 42.708,53	
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 800.567,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	€ 176.124,81	
B.2	Rilievi, indagini, accertamenti	€ 0,00	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi - risoluzione delle interferenze inclusa IVA	€ 10.000,00	
B.4	Imprevisti ed accantonamento ex art. 205 D. Lgs. 50/2016 (5% di A)	€ 55.452,47	
B.5	Competenze tecniche per servizi di ingegneria ed architettura correlati all'acquisizione delle indagini geognostiche, alla relazione geologica, alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori, al coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione compresi oneri ed IVA (già finanziati con decreto n. 1107/2020 ed impegnati con decreto n. 739/2023)	€ 64.499,37	
B.6	Collaudo statico e tecnico- amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 6.379,18	
B.7	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (2% di A) di cui € 6,631,36 già impegnati con decreto n. 703/2024	€ 22.467,56	
B.8	Spese di pubblicità ex artt. 65, 66 e 122 d. Lgs. 163/2006	€ 0,00	
B.9	Spese generali, commissioni di gara, tasse, conc. govern., ecc.	€ 0,00	
B.10	Oneri di conferimento a discarica inclusa IVA	€ 60.000,00	
B.11	Contributo ANAC già impegnato con decreto n. 379/2024	€ 660,00	
B.12	Spese generali	€ 53.581,96	
B.13	Compenso per redazione perizia di variante al netto del ribasso 47,9276% compreso cassa al 4% ed IVA al 22%	€ 21.134,49	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 470.299,84
	TOTALE (A+B)		€ 1.270.867,18

Ritenuto necessario, a seguito dell'approvazione del quadro economico soprariportato, di impegnare l'importo di € 5.590,15, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 343 del 22/02/2023;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno IIA_CT043 Comune di San Giovanni La Punta - Codice ReNDiS 19IR043/G3 "Completamento del I lotto della rete fognante del centro abitato – Stralcio rete acque bianche" - CUP J56B18000180001, della perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett C, del d.lgs. 36/2023.

Articolo 3 Di approvare in linea amministrativa, a seguito della suddetta perizia di variante, il seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.270.867,18, come di seguito riportato:

IIA_CT043 S. GIOVANNI LA PUNTA - QUADRO ECONOMICO			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 1.123.378,20	
	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 54.958,28	
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 42.708,53	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.025.711,39	

	Importo del ribasso (31,4719%)	€ 322.810,86	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 702.900,53	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 54.958,28	
A.3	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 42.708,53	
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 800.567,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	€ 176.124,81	
B.2	Rilievi, indagini, accertamenti	€ 0,00	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi - risoluzione delle interferenze inclusa IVA	€ 10.000,00	
B.4	Imprevisti ed accantonamento ex art. 205 D. Lgs. 50/2016 (5% di A)	€ 55.452,47	
B.5	Competenze tecniche per servizi di ingegneria ed architettura correlati all'acquisizione delle indagini geognostiche, alla relazione geologica, alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori, al coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione compresi oneri ed IVA (già finanziati con decreto n. 1107/2020 ed impegnati con decreto n. 739/2023)	€ 64.499,37	
B.6	Collaudo statico e tecnico- amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 6.379,18	
B.7	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (2% di A) di cui € 6.631,36 già impegnati con decreto n. 703/2024	€ 22.467,56	
B.8	Spese di pubblicità ex artt. 65, 66 e 122 d. Lgs. 163/2006	€ 0,00	
B.9	Spese generali, commissioni di gara, tasse, conc. govern., ecc.	€ 0,00	
B.10	Oneri di conferimento a discarica inclusa IVA	€ 60.000,00	
B.11	Contributo ANAC già impegnato con decreto n. 379/2024	€ 660,00	
B.12	Spese generali	€ 53.581,96	
B.13	Compenso per redazione perizia di variante al netto del ribasso 47,9276% compreso cassa al 4% ed IVA al 22%	€ 21.134,49	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 470.299,84
	TOTALE (A+B)		€ 1.270.867,18

Articolo 4 Di impegnare a seguito dell'approvazione del quadro economico soprariportato, l'importo di € 5.590,15 l'importo di € € 5.590,15, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 343 del 22/02/2023.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminella)