



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

**DECRETO n. 1821 del 7/11/2023**

**Oggetto:** **Patto per il Sud – ATTO AGGIUNTIVO** al Contratto rep. n. 169/2019 del 03/01/2019 relativo all'intervento **PA\_17642\_Borgetto** - "Realizzazione di opere di protezione del canale delle acque superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle stesse. Il Lotto" - Cod. Caronte SI\_1\_17642. **Finanziamento, impegno e pagamento spese di registrazione del contratto rep. n. 1049 del 6 novembre 2023.**

**CUP J36J16001650001 - CIG 7248891616**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi*" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 "*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020*";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

<b>Tenuto conto</b>	delle somme disponibili sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
<b>Vista</b>	la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 <i>"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"</i> , con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati <i>"Patti per il Sud"</i> ;
<b>Vista</b>	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 e ss. mm. ii. con la quale è stato approvato lo schema di <i>"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"</i> , unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
<b>Visto</b>	il <i>"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"</i> sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
<b>Vista</b>	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana <i>ex lege</i> 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
<b>Visto</b>	il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 <i>"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"</i> (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
<b>Vista</b>	la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante <i>"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie"</i> ;
<b>Visto</b>	la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento <i>"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (S.I.GE.CO.) Versione maggio 2017"</i> ;
<b>Vista</b>	la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
<b>Vista</b>	la legge n. 205 del 27/12/2017 <i>"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"</i> art. 1, comma 512 che prevede <i>"Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"</i> ;
<b>Vista</b>	la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante <i>"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"</i> , con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
<b>Vista</b>	la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: <i>"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema S.I.GE.CO."</i> che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
<b>Visto</b>	la legge 14 giugno 2019, n. 55 <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"</i> (G.U. n. 140

del 17 giugno 2019);

- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*;
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Vista** la Deliberazione CIPESS n. 2 del 29/04/2021 – Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione", con la quale è stata definita la disciplina ordinamentale del PSC;
- Vista** la Deliberazione CIPESS n. 32 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Sviluppo e Coesione a titolarità della Regione Siciliana, nel quale è confluito, tra gli strumenti programmatori riclassificati nella Tavola 1, anche il Patto per il Sud;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, relativo alla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 68 del 12/02/2022 con la quale è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PSC, come aggiornata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 85 del 24/02/2022;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Vista** la Deliberazione n. 66 del 2 febbraio 2023, con cui la Giunta Regionale ha ridistribuito le risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area Tematica 2 'Ambiente', Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico';
- Viste** le Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con il Cod. Caronte SI\_17642 e con codice di assegnazione interno **PA\_17642\_Borgetto** "Realizzazione di opere di protezione del canale delle acque superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle stesse. Il Lotto", è tra gli interventi strategici elencati nell'allegato B del "Patto per lo sviluppo della Regione siciliana" figura, per un importo di € 1.500.000,00;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 176 del 4.04.2017**, con cui si è provveduto a confermare il geom. Saverio Randazzo, dipendente del Comune di Borgetto, quale RUP dell'intervento ed a finanziare l'importo complessivo di **euro 1.500.000,00**;

<b>Visto</b>	il <b>Decreto Commissariale n. 681 del 6.10.2017</b> con cui è stato confermato l'incarico alla Società SA&GI Engineering S.r.l, per un importo complessivo pattuito di € 39.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per la progettazione esecutiva e direzione lavori;
<b>Visto</b>	il <b>contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori Rep. 169/2019</b> stipulato in data <b>3 gennaio 2019</b> , tra il Soggetto Attuatore e la <b>A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L.</b> con sede legale in <b>Partinico (PA), via Giovanni Pascoli, num. 21 - P. IVA e C.F. 0177860853</b> ;
<b>Visto</b>	il <b>Decreto Commissariale n. 1593 del 5.11.2019</b> con cui il geom. <b>Andrea Salamone</b> è stato nominato <b>Responsabile Unico del Procedimento</b> in sostituzione del geom. Saveri Randazzo, collocato in quiescenza;
<b>Visto</b>	il <b>Decreto Commissariale n. 1676 del 20/11/2019</b> con cui si è preso atto della Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal D.L. e si è approvata la rimodulazione del quadro economico dell'intervento per un importo pari ad € 1.018.844,15;
<b>Richiamata</b>	la nota prot. 567 del 9/01/2021, con cui questo Ufficio preso atto " <i>dello stato di abbandono del cantiere</i> " invitava la <i>Direzione Lavori di relazionare in maniera completa ed esaustiva sullo stato dell'arte del cantiere, con la relativa corrispondenza intercorsa anche per le vie brevi, al fine di consentire a questo Ufficio di porre in serre i necessari provvedimenti per il completamento dell'intervento in oggetto</i> ";
<b>Preso atto</b>	della nota del 28/01/2021 con cui la Direzione Lavori ha relazionato sullo stato dell'arte del cantiere, precisando, tra l'altro che i lavori risultavano bloccati dal 31 agosto 2020 (data di emissione del SAL n. 5), che, a seguito di ripetuti sopralluoghi, era stato riscontrato un cantiere in stato di abbandono, che le lavorazioni risultavano essere notevolmente in ritardo rispetto al cronogramma e, conseguentemente, sarebbe stato impossibile rispettare il termine di ultimazione lavori del 19.3.2021, che risultava eseguito il 73,25% delle lavorazioni previste contrattualmente e con le successive varianti;
<b>Preso atto</b>	della nota del 03.03.2021, con cui a seguito del tavolo tecnico tenutosi il 02/02/2021, nel quale la A.N.D. Costruzioni era assente non trasmettendo nessuna giustificazione, la D.L., ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs n.50/2016, trasmetteva a mezzo PEC alla A.N.D. Costruzioni atto di diffida e messa in mora a volere riprendere i lavori entro e non oltre 15 giorni dalla sua ricezione, rilevando: l'impossibilità di completare l'opera entro il 19.03.2021, data prevista per l'ultimazione dei lavori;
<b>Visto</b>	il <b>Decreto Commissariale n. 725 del 13/04/2021</b> con cui è stato risolto il contratto di appalto Rep. n. 169/2019, stipulato il 03/01/2019 con l'impresa A.N.D. Costruzioni S.r.l., in quanto l'impresa è incorsa nelle seguenti condotte integranti grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del medesimo contratto di appalto: inadempimento alle disposizioni della D.L. circa i tempi di esecuzione (art. 16 comma 1 lettera b), sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo (art. 16 comma 1 lettera e), rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto (art. 16 comma 1 lettera f);
<b>Preso atto</b>	della PEC del 08/06/2021, assunta in pari data al protocollo di questo Ufficio al n. 7102, con cui il Direttore dei Lavori ha trasmesso il verbale di consistenza sui lavori già eseguiti e delle attività di messa insicurezza del cantiere dal quale si evince l'importo lordo dei lavori ancora da eseguire, aggiornati con la 2^ p.v. e con i nuovi oneri della sicurezza, per un importo complessivo di € 484.468,15 (€ 390.009,38 per lavori soggetti al ribasso del 31,1144% ed € 94.458,77 quali oneri di sicurezza);
<b>Preso atto</b>	della nota prot. Gare n. 2668 del 22/06/2021 con cui si è proceduto ad interpellare, ai sensi dell'ex art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, la società EOS Consorzio Stabile, seconda classificata, alla stipula di un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori in oggetto, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;
<b>Preso atto</b>	della PEC del 29/06/2021, assunta al protocollo di questo Ufficio in pari data al n. 2146, con cui il Consorzio Stabile EOS ha comunicato la volontà di procedere alla stipula di un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori in oggetto, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;
<b>Visto</b>	il <b>Decreto Commissariale n. 1869 del 23/09/2021</b> , con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva num. 2 e contestualmente si è approvato il nuovo quadro economico;
<b>Visto</b>	il <b>Decreto Commissariale n. 1905 del 29/09/2021</b> , con cui si è preso atto dell'attività preliminare alla stipula di un nuovo contratto finalizzato al completamento dei lavori, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
<b>Tenuto conto</b>	che è stato accertato l'esito positivo delle verifiche operate in ordine al possesso da parte del Consorzio Stabile EOS dei requisiti di qualificazione necessari per l'espletamento dei lavori oggetto di gara;
<b>Preso atto</b>	della nota prot. 2282 del 22/02/2022, con cui questo Ufficio ha richiesto al Consorzio Stabile EOS la documentazione finalizzata alla stipula del nuovo contratto di appalto di completamento;

- Preso atto** della PEC del 05/03/2022, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 2906 del 07/03/2022, con cui il Consorzio Stabile EOS, ha trasmesso la documentazione finalizzata alla stipula del nuovo contratto di appalto;
- Visto** l'Atto Aggiuntivo al Contratto rep. n. 169/2019 relativo all'intervento **PA\_17642\_Borgetto** - "Realizzazione di opere di protezione del canale delle acque superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle stesse. Il Lotto" - Cod. Caronte SI\_1\_17642 - CUP J36J16001650001 - CIG 7248891616, sottoscritto in data **6 novembre 2023** con l'operatore economico **CONSORZIO STABILE EOS**, (consorziata designata per l'esecuzione dei lavori **EDILCAP SRL**), per l'importo di **€ 363.119,07 - rep n. 1049/2023**, registrato, in pari data, all'Agenzia dell'Entrate al n. **35814 Serie 1T**, mediante atto pubblico amministrativo;
- Considerato** che per procedere alla registrazione telematica del suddetto contratto Aggiuntivo occorre versare la somma di euro 245,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate (€ 45 per imposta di bollo ed € 200,00 per imposta di registro), a carico dell'aggiudicatario dei lavori *de quibus*;
- Vista** la ricevuta di versamento, sulla contabilità speciale, n. **25 del 7 marzo 2022** con cui l'operatore economico **Consorzio Stabile EOS**, ha provveduto a pagare l'imposta di registro e l'imposta di bollo per un importo complessivo di **€ 245,00**, propedeutiche alla registrazione del contratto dei lavori sopra-citato;
- Considerato** di dover provvedere al versamento delle suddette spese di registrazione mediante finanziamento, impegno e pagamento della somma di € 245,00, in conto sospeso, a favore del Capo della Tesoreria Provinciale di Palermo, per il successivo accredito a favore dell'Agenzia delle Entrate,

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al citato art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116,

#### DECRETA

- Articolo 1** il finanziamento, l'impegno e il pagamento dell'importo di **€ 245,00** (duecentoquarantacinque/00) a titolo di spese di registrazione dell'Atto Aggiuntivo al Contratto rep. n. 169/2019 relativo all'intervento **Patto per il SUD - PA\_17642\_Borgetto** - "Realizzazione di opere di protezione del canale delle acque superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle stesse. Il Lotto" - Cod. Caronte SI\_1\_17642 - CUP J36J16001650001 - CIG 7248891616, sottoscritto in data **6 novembre 2023** con l'operatore economico **CONSORZIO STABILE EOS**, (consorziata designata per l'esecuzione dei lavori **EDILCAP SRL**), mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al **Capo della Tesoreria Provinciale di Palermo - C.F. 00997670583** - da estinguere con successiva regolazione a favore dell'Agenzia delle Entrate;
- Articolo 2** Il suddetto pagamento graverà sui fondi tratti sulla contabilità speciale num. 5447/10 intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e intestata al Commissario Straordinario Delegato ex OPCM 3886/10, con riferimento alla quietanza n. **25 del 7 marzo 2022**.

Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione ex D.lgs. 33/2013, sarà trasmesso al Settore Finanziario Contabile dell'Ufficio del Commissario di Governo per gli adempimenti di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**  
(dott. Maurizio Croce)

