



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1929 del 1/10/2014

Oggetto: ME_17659 CARONIA - "Lavori di consolidamento del Centro abitato nel tratto di costone lato Ovest a valle delle vie Impero e Tasso e della zona a monte della scuola elementare di Caronia centro" - Importo globale € 2.387.000,00 - Codice ReNDiS 19IR479/G1 - Codice Caronte SI_1_17659 - CUPJ39D16001740001 - Smart CIG Z90307E2E0

Impegno somme e pagamento SAL n. 1 ed ultimo alla Ditta Geosearch di Abbate Giuseppe & C. S.A.S. - Piano d'indagini geognostiche propedeutiche alla realizzazione dell'intervento

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di



commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020";*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico

della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 08 agosto 2019 con la quale sono state ridistribuite le risorse per gli interventi ricompresi nel *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Area Tematica 2 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*.
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la Legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici"* per



l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

- Visto** il Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, (c.d. *"decreto semplificazioni"*) che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 Dicembre 2021;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21/02/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
- Vista** la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento oggetto del presente decreto;
- Considerato** che il progetto denominato ME_17659 CARONIA - *"Lavori di consolidamento del Centro abitato nel tratto di costone lato Ovest a valle delle vie Impero e Tasso e della zona a monte della scuola elementare di Caronia centro"* - Importo globale € 2.387.000,00 - Codice ReNDiS 19IR479/G1 - Codice Caronte SI_1_17659 - CUPJ39D16001740001 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 366 del 31/08/2017 e ss.mm.ii. concernente *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"* e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto n. 411 del 03.03.2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'ing. Peppino Frisenda, già nominato con Determinazione del Responsabile ad interim dell'Area Lavori pubblici ed Ambiente n. 31 del 10/02/2020, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'ing. Alfredo Lentini;
- Visto** il Decreto n. 1517 del 24.10.2019 con il quale il dott. geol. Calogero Cannella, in servizio presso lo scrivente Ufficio, è stato nominato quale tecnico redattore della Relazione Geologica, a supporto della progettazione, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) del DPR 207/2010;
- Vista** la nota prot. n. 11437 del 10.12.2020 con la quale lo scrivente Ufficio ha trasmesso al RUP dell'intervento il piano esecutivo delle indagini geognostiche in situ e analisi e prove geotecniche di laboratorio propedeutico alla progettazione dei lavori in oggetto;
- Visto** il Parere del RUP n. 01 del 26.01.2021 con il quale lo stesso ha espresso parere favorevole e ha approvato il Progetto del piano esecutivo delle indagini geognostiche per i lavori di *"Lavori di consolidamento del Centro abitato nel tratto di costone lato Ovest a valle delle vie Impero e Tasso e della zona a monte della scuola elementare di Caronia centro"*, redatto in data 26.01.2021, per un importo complessivo di € 50.878,83;

Vista la Dichiarazione di conformità elaborati progettuali in pdf con la quale il RUP ha dichiarato, tra l'altro, che gli stessi elaborati progettuali sono conformi agli originali, debitamente firmati da tutti i soggetti competenti, custoditi e consultabili presso la Stazione Appaltante;

Visto il Decreto n. 230 del 02.02.2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME_17659 CARONIA - "Lavori di consolidamento del Centro abitato nel tratto di costone lato Ovest a valle delle vie Impero e Tasso e della zona a monte della scuola elementare di Caronia centro" - Importo globale € 2.387.000,00 - Codice ReNDiS 19IR479/G1 - Codice Caronte SI_1_17659, si è provveduto ad approvare il relativo quadro economico e finanziare il piano esecutivo delle indagini geognostiche dell'intervento per un importo complessivo di € 50.878,83, così come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
A	Importo totale		€ 36.361,84
A2	Oneri per la sicurezza	€ 1.461,91	
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso (A-B)	€ 34.899,93	
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. sui lavori (22% su A)	€ 7.999,60	
B2	Imprevisti	€ 4.436,14	
B3	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 727,24	
B4	Oneri di conferimento a discarica compresa IVA	€ 854,00	
B5	Spese per sopralluoghi	€ 500,00	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 14.516,99	€ 14.516,99
	TOTALE		€ 50.878,83

Visto il Decreto a contrarre n. 296 del 09.02.2021 con cui, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, è stato autorizzato l'affidamento delle indagini geognostiche in situ e analisi e prove geotecniche di laboratorio propedeutiche alla progettazione dell'intervento ad un operatore economico iscritto all'Albo Imprese dell'Ufficio del Commissario di Governo, da selezionare nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 30, comma 1, del Codice;

Vista la nota prot. n. 671 del 12.02.2021 con la quale è stato affidato il servizio in oggetto all'operatore economico Geosearch di Abbate Giuseppe & C. S.A.S., iscritto all'Albo Imprese dell'Ufficio del Commissario di Governo;

Vista la pec del 18.02.2021, acquisita agli atti in data 19.02.2021 con prot. n. 816, con la quale la società Geosearch di Abbate Giuseppe & C. S.A.S. ha accettato formalmente l'affidamento di cui sopra;


Vista la nota prot. n. 906 del 25/02/2021 con la quale lo scrivente ufficio, stante l'urgenza e l'indifferibilità di attuazione dell'intervento indicato in oggetto, ha invitato il RUP, il Direttore dei Lavori e l'operatore economico Geosearch di Abbate Giuseppe & C. S.A.S., ciascuno per quanto di competenza, ad avviare le attività propedeutiche finalizzate all'avvio dei servizi in oggetto;

Vista il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 12.03.2021 con il quale il Direttore dei Lavori ha specificato i giorni utili per le lavorazioni, pari a n. 50 giorni naturali e consecutivi;

Vista la Dichiarazione, acquisita agli atti in data 17.03.2021 con prot. n. 3110, con la quale il Direttore dei Lavori ha attestato che il concreto inizio dei lavori è avvenuto in data 12.03.2021;

Visti gli Ordini di Servizio n. 1 del 13.04.2021, n. 2 e n. 3 del 14.04.2021, n. 4 del 18.04.2021 e n. 5 del 21.04.2021;

Visto il contratto per l'affidamento dei servizi di indagini geognostiche in situ e analisi e prove geotecniche



di laboratorio, sottoscritto in Palermo in data 21 aprile 2021, rep. n. 578/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico Geosearch di Abbate Giuseppe & C. S.A.S., per un importo, già ribassato del 20%, di € 29.381,85 al netto dell'I.V.A., di cui € 27.919,94 per lavori ed € 1.461,91 per oneri di sicurezza;

Visto il Decreto n. 845 del 28 aprile 2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto del contratto per l'esecuzione delle indagini geognostiche in situ e analisi e prove geotecniche di laboratorio;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori del 30.04.2021 con cui il Direttore dei lavori ha dichiarato che gli stessi sono stati ultimati in data 29.04.2021 e, quindi, entro il tempo utile contrattuale;

Vista la nota prot. n. 8264 del 01.07.2021, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 1 ed ultimo, di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario al Registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 ed ultimo a tutto il 28 aprile 2021 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura compresi Costi sicurezza	€	34.335,82
Costi sicurezza	€	1.461,91
Importo Lavori a misura soggetti al ribasso	€	32.873,91
A Dedurre Importo del ribasso 20%	€	6.574,78
Restano netti per Lavori	€	26.299,13
A Sommare Oneri per la sicurezza	€	1.461,91
Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri	€	27.761,04

- Certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 16.06.2021 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€	26.299,13
Costi sicurezza	€	1.461,91
Sommano	€	27.761,04
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€	138,80
Totale deduzioni	€	-
Risulta il credito dell'impresa	€	27.622,23

Vista la **fattura elettronica n. FPA 10/21 del 21.07.2021**, acquisita agli atti in data 04.08.2021 con prot. n. 9741, emessa dall'operatore economico Geosearch di Abbate Giuseppe & C. S.A.S., relativa al SAL n. 1 ed ultimo a tutto il 28 aprile 2021 per l'importo complessivo di **€ 27.622,23 oltre IVA**;

Vista la dichiarazione resa in data 17.02.2021 dall'operatore economico Geosearch di Abbate Giuseppe & C. S.A.S., ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", indicante il conto corrente dedicato utilizzato alla gestione dei movimenti relativi all'esecuzione dei lavori in oggetto, acquisita agli atti in data 19.02.2021 con prot. n. 816;

- Vista** la polizza di assicurazione n. 111226296 e relativa appendice, sottoscritta in data 17.02.2021 dalla compagnia "Groupama Assicurazioni SPA" e dall'operatore economico Geosearch di Abbate Giuseppe & C. S.A.S., avente scadenza in data 15.02.2022, acquisite agli atti rispettivamente in data 19.02.2021 con prot. n. 816 ed in data 22.07.2021 con prot. n. 9162;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico Geosearch di Abbate Giuseppe & C. S.A.S., rilasciato dalle Autorità competenti in data 19.06.2021 - INPS_26665778, acquisito agli atti in data 10.08.2021 con prot. n. 10061;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 30/09/2021 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società Geosearch di Abbate Giuseppe & C. S.A.S. risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*;
- Ritenuto** di dover procedere all'impegno, alla liquidazione e al pagamento dell'importo di € 33.699,12 IVA inclusa relativo alla fattura elettronica n. FPA 10/21 del 21.07.2021 emessa dall'operatore economico Geosearch di Abbate Giuseppe & C. S.A.S., quale pagamento dello Stato di avanzamento n. 1 ed ultimo a tutto il 28 aprile 2021 delle indagini geognostiche in situ, analisi e prove geotecniche di laboratorio;
- ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;*

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** **Di disporre l'impegno**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME_17659 CARONIA - "Lavori di consolidamento del Centro abitato nel tratto di costone lato Ovest a valle delle vie Impero e Tasso e della zona a monte della scuola elementare di Caronia centro", Comune di Caronia, Codice Caronte SI_1_17649, dell'importo complessivo di € 33.699,12, a valere sulle somme finanziate con il Decreto n. 230 del 02.02.2021, necessario al pagamento dello Stato di avanzamento n. 1 ed ultimo a tutto il 28 aprile 2021 delle indagini geognostiche in situ, analisi e prove geotecniche di laboratorio, secondo la seguente articolazione.
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME_17659 CARONIA - "Lavori di consolidamento del Centro abitato nel tratto di costone lato Ovest a valle delle vie Impero e Tasso e della zona a monte della scuola elementare di Caronia centro", **dell'importo di € 27.622,23** (ventisette milaseicentoventidue/23) di cui alla fattura n. FPA 10/21 del 21.07.2021 - SDI 5521585261, emessa dall'operatore economico Geosearch di Abbate Giuseppe & C. S.A.S. - C.F./P.I. IT04003810829, relativo allo Stato di avanzamento n. 1 ed ultimo a tutto il 28 aprile 2021 delle indagini geognostiche in situ e analisi e prove geotecniche di laboratorio, da liquidare allo stesso con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

- Articolo 4** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 6.076,89 (seimilasettantasei/89) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 5** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 33.699,12 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate all'art. 2 del presente Decreto (voce A.1 € 26.160,32 - voce A2 € 1.461,91 - voce B.1 € 6.076,89) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 6** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

