



COMMISSARIO di GOVERNO
Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1979 del 08 OTT. 2021

Intervento: Patto per il Sud - SR 17815 – Portopalo di Capo Passero *“Lavori urgenti di stabilizzazione scarpate, ripristino e protezione litorale in dissesto ed erosione zona C.da Casuzze Scalo Mandrie- Portopalo di Capo Passero (SR) - Importo € 800.000,00 - codice ReNDiS 19IR945/G1 – Codice Caronte SI_1_17815 - CUP J69D16001910001 – SMART CIG Z3827C320D*

Pagamento Saldo Attività di Direzione Lavori misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - redazione Perizia di variante - Ing. Domenico Fiorentini.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi”* ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai*



Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie”;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n.

2



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n.13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 08 agosto 2019 con la quale sono state ridistribuite le risorse per gli interventi ricompresi nel *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Area Tematica 2 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019"*.
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);



- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la Legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, (c.d. *"decreto semplificazioni"*) che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 Dicembre 2021;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21/02/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
- Vista** la disponibilità finanziaria sulla contabilità speciale n.5447- OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento in oggetto;
- Considerato** che l'intervento SR 17815 – Portopalo di Capo Passero *"Lavori urgenti di stabilizzazione scarpate, ripristino e protezione litorale in dissesto ed erosione zona C.da Casuzze Scalo Mandrie- Portopalo di Capo Passero (SR) – Importo € 800.000,00 -* è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 302 del 26/07/2017 e ss.mm.ii. concernente *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana;*
- Visto** il Decreto Commissariale n. 498 del 31.07.2017 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il Geom. Mario Poidomani, già nominato con Determina del Comune di Portopalo di Capo Passero n. 7478 del 6 agosto 2010, è stato confermato quale RUP dell'intervento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 184 del 27.02.2018 con cui, nell'ambito dell'intervento identificato con codice SR 17815 – Portopalo di Capo Passero *"Lavori urgenti di stabilizzazione scarpate, ripristino e protezione litorale in dissesto ed erosione zona C.da Casuzze Scalo Mandrie- Portopalo di Capo Passero (SR)*, si è disposta l'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando al contempo l'importo complessivo di € 800.000,00 ;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1195 del 29/11/2018 con cui si è disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento SR_17815_ Portopalo di Capo Passero *"Lavori urgenti di ripristino e stabilizzazione scarpate ripristino e protezione litorale in dissesto ed erosione zona c.da Casuzze Scalo Mandrie"*, in favore dell'operatore economico CIPAR S.R.L. in ragione del ribasso economico del 32,2573% offerto dal suddetto operatore economico, quindi, per un importo di €



354.318,76 di cui € 332.104,56 per lavori ed € 22.214,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- Visto** il Contratto sottoscritto in data 07.03.2019 rep n. 180/2019 tra il Soggetto Attuatore e l'impresa CIPAR S.R.L. registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, con nr. 3176- serie IT;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 267 del 06/03/2019 con cui è stato autorizzato l'affidamento del servizio di direzione Lavori , misura e contabilità, coordinamento in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 296 del 8 marzo 2019 con cui, a seguito del ribasso d'asta, si è approvato il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 607.069,81, e, tenuto conto dell'importo complessivamente impegnato, nella fase precedente la stipula del contratto pari ad € 36.153,50 si è disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 570.916,31;
- Vista** la nota n. 221 del 13/03/2019 con cui è stato conferito l'incarico per lo svolgimento dei servizi di ingegneria relativi alle attività di direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione, all'ing. Domenico Fiorentini, iscritto all'Albo dei professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo;
- Vista** la pec del 15/03/2019, acquisita agli atti in data 18/03/2019 con prot. n. 266/2019, con cui l'ing. Domenico Fiorentini ha accettato il conferimento dell'incarico di cui sopra ed ha trasmesso la documentazione necessaria;
- Visto** il Disciplinare d'incarico per l'affidamento dei servizi relativi alle attività di direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione, sottoscritto tra il Soggetto Attuatore e l'Ing. Domenico Fiorentini in data 27/03/2019, rep. n. 190, con cui, tra l'altro, all'art. 5, sono stati determinati sia il corrispettivo spettante per le suddette attività, pari ad € 21.694,83 oltre oneri previdenziali e IVA, che le modalità di pagamento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 403 del 28 marzo 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento de quo, si è preso atto dell'affidamento all' Ing. Domenico Fiorentini del servizio di Direzione Lavori, misure e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e redazione Certificato di Regolare Esecuzione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1907 del 17 dicembre 2019 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale alla ditta CIPAR srl, ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, per un importo complessivo pari ad € 70.863,75 oltre IVA;
- Visto** i Decreti Commissariali n. 647 del 16 aprile 2020 e n.895 del 20/05/2020 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 52.850,96 oltre IVA relativo al SAL n.1 per lavori a tutto il 16/03/2020;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1210 del 09 luglio 2020 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 94.625,17 oltre IVA relativo al SAL n.2 per lavori a tutto il 19/05/2020;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2060 del 11 novembre 2020 con cui, tra l'altro, si è preso atto della perizia di variante redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art.106 del D. Lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii, e, al contempo, si è approvato in linea amministrativa, a seguito della perizia di variante, il seguente quadro economico per un importo complessivo pari ad € 587.740,62:

A	SOMMARIO I LAVORI	€ 508.876,17
	Oneri speciali (indiretti) di sicurezza da psc	€ 26.676,50
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 482.199,67



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

	Importo del ribasso d'asta (32,2573%)	€ 155.544,59	
A1	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 326.655,08	
A2	Oneri speciali (indiretti) di sicurezza da psc	€ 26.676,50	
A	Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri per la sicurezza		€ 353.331,58
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	IVA 22% sui LAVORI	€ 77.732,95	
b.2	Spese tecniche (progettazione, studio ambientale, C.S.P.), incluso oneri ed IVA, importo già impegnato con decreto n. 1233/2018	€ 35.778,50	
b.3	Spese tecniche D.L.L., M.C., C.S.E.) inclusi oneri	€ 27.526,40	
b.4	Spese tecniche geologiche	€ 17.080,59	
b.5	Spese tecniche specialistiche (meteo-marino, morfologico)	€ 10.000,00	
b.6	Spese per indagini geologiche e geognostiche	€ 3.000,00	
b.7	Spese tecniche collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00	
b.8	Spese ANAC ed espletamento gara di cui € 375,00 impegnati con decreto n. 1052 del 7.11.2018	€ 5.000,00	
b.9	Onorario Responsabile Unico del Procedimento	€ 1.921,72	
b.10	Sistema di monitoraggio e controllo ambientale	€ 0,00	
b.11	Oneri vari (N.O. oo.mm., Oneri accesso discarica)	€ 25.000,00	
b.12	Imprevisti 5%	€ 19.645,06	
b.13	Spese tecniche perizia di variante inclusi oneri	€ 11.723,82	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 234.409,04
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 587.740,62

Considerato che, all'art. 6 del sopracitato Disciplinare d'incarico, sono state stabilite le seguenti modalità di corresponsione delle competenze spettanti al professionista incaricato:

- acconto del 90% in corso d'opera in percentuale ad ogni Stato di Avanzamento dei lavori;
- saldo del 10% al collaudo dell'opera;

Visto il Decreto n. 180 del 26 gennaio 2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 11.458,64 all'Ing. Domenico Fiorentini quale acconto per le attività svolte di Direzione dei Lavori Misura e Contabilità al Sal n. 2;

Visto il Decreto n. 1467 del 21 luglio 2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, sono stati approvati il Certificato di regolare esecuzione nonché gli atti di contabilità finale e si è provveduto al pagamento della rata di saldo alla ditta CIPAR S.R.L.;

Vista la nota prot. n. 8387 del 26.07.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9281, con la quale il RUP ha proposto la liquidazione dell'importo di € 17.487,77 oltre oneri ed IVA spettante all'ing. Domenico Fiorentini per le attività svolte: di cui :

-la somma di € 10.973,38 oltre oneri ed IVA quale saldo per le attività svolte di Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione,

-la somma di € 6.514,38 oltre oneri ed IVA quale compenso spettante per la redazione della perizia di Variante, come risultante dallo schema di parcella trasmesso;

Visto la parcella, allegata alla proposta di liquidazione di cui sopra, calcolata in ottemperanza all'art. 24, comma 8 del Codice degli appalti, ai fini della determinazione delle competenze spettanti al Direttore dei Lavori per la redazione della perizia di variante, il cui importo pari ad € 6.514,38 oltre oneri ed IVA è stato ritenuto congruo dal RUP;

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 9_21 del 07.06.2021, acquisita agli atti in data 24.06.2021 con prot. n. 7897, emessa dall'Ing. Domenico Fiorentini, quale saldo per l'espletamento dei servizi



relativi alle attività di Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo pari ad € 10.973,38 oltre oneri ed IVA;

- Vista** la fattura elettronica n. **FATTPA 11_21** del **21.07.2021**, acquisita agli atti in data **09.08.2021** con prot. n. 9989, emessa dall'Ing. Domenico Fiorentini, per l'espletamento delle competenze tecniche per la redazione della perizia di Variante pari ad € **6.514,38** oltre oneri ed IVA;
- Vista** la dichiarazione resa in data 8 settembre 2021 ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita agli atti in pari data con prot. n.10838;
- Vista** la dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n.445/2000, del 20 settembre 2021, con la quale l'Ing. Domenico Fiorentini ha attestato di non avere lavoratori dipendenti a proprio carico;
- Vista** la polizza assicurativa professionale n. 821971528 emessa dalla "Amissima Assicurazioni.", avente validità sino al 25/09/2022" acquisita agli atti in data 07/10/2021 con prot. n.12231;
- Vista** l'attestazione di regolarità contributiva dell'Ing. Domenico Fiorentini rilasciata da Inarcassa in data 06.09.2021 con prot. n.1547194, acquisita agli atti in data 07.09.2021 con prot. n. 10736, nella quale si attesta che il professionista è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 8 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società "Ing. Domenico Fiorentini" risulta non inadempiente;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € **22.188,48** oneri ed IVA inclusi, all'Ing. Domenico Fiorentini, di cui:
- € 13.923,03 relativo alla fattura n. **FATTPA 9_21** del **07.06.2021** quale saldo per l'espletamento dei servizi relativi alle attività di Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - ed € 8.265,45 relativo alla fattura n. **FATTPA 11_21** del **21.07.2021** per l'espletamento delle competenze tecniche per la redazione della perizia di Variante;
- ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;*

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di disporre nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice - **SR 17815 - Portopalo di Capo Passero "Lavori urgenti di stabilizzazione scarpate, ripristino e protezione litorale in dissesto ed erosione zona C.da Casuzze Scalo Mandrie- Portopalo di Capo Passero (SR) - Codice Caronte SI_1_17815**, il pagamento dell'importo di € **18.690,92** (diciottomilaseicentonovanta/92) da liquidare all'Ing. Domenico Fiorentini - C.F. **FRNDNC73E06H778N** - P.IVA **02305230845** con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto suddiviso nel modo di seguito riportato:
- € **11.728,35** di cui € 438,94 per contributi previdenziali ed € 2.510,71 per IVA, relativi alla fattura n. **FATTPA 9_21** del **07.06.2021** (**SDI 5196229136**) quale saldo per l'espletamento dei servizi relativi alle attività di Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

- € 6.962,57 di cui € 260,58 per contributi previdenziali ed € 1.490,49 per IVA relativi alla fattura n. **FATTPA 11_21 del 21.07.2021 (SDI 5479152490)** per l'espletamento delle competenze tecniche per la redazione della perizia di Variante.

Articolo 3 Di disporre il versamento della ritenuta d'acconto relativa alla somma indicata al precedente art. 3 per un importo totale pari ad € 3.497,56 (tremilaquattrocentonovantasette/56) di cui:

- € 2.194,68 relativi alla fattura n. **FATTPA 9_21 del 07.06.2021 (SDI 5196229136)**;
- € 1.302,88 relativi alla fattura n. **FATTPA 11_21 del 21.07.2021 (SDI 5479152490)**

a favore della Regione Siciliana, mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al Capo della Tesoreria Provinciale di Palermo – C.F. 00997670583 – da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP.

Articolo 4 Di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 22.188,48 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n. 296 del 08.03.2019 e ss.mm.ii. (voce B.3) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

