

**COMMISSARIO di GOVERNO***Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana***DECRETO n. 208 del 3/2/2022**

Intervento: Patto per il Sud - ME 17751 Messina Torrente Fitalia/Zappulla - *"Intervento di sistemazione idraulica Torrente Fitalia/Zappulla"* - Comune di San Salvatore di Fitalia - Importo € 645.000,00 - Codice Caronte SI_1_17751
Codice ReNDiS:19IR334/G1 - CUP J26J16000750001 - CIG 75551345CE

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e atti di contabilità finale - Rimodulazione quadro economico - Disimpegno somme.

Pagamento Rata di Saldo - SOC. CECIM. S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO & C.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;

Commissario di Governo*Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

Piazza Ignazio Florio, 24 - 90139 - PALERMO - C.F. 97250980824

e-mail: info@ucomidrogeosicilia.it - PEC: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it

- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” art. 1, comma 512 che prevede “*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse*”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “*Patti per il Sud*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo*”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie*”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “*Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il “*Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana*” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;


- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di*

eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "*decreto semplificazioni bis*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – *Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*";
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", con la quale "*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*"
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto individuato con codice interno ME 17751 – dal titolo "*Intervento di sistemazione idraulica Torrente Fitalia/Zappulla*" - Comune di San Salvatore di Fitalia - Importo € 645.000,00 - Codice ReNDiS 19IR334/G1, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302 del

26/07/2017, così come integrata dalla n. 366/2017 concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";

- Visto** il Decreto n. 793 del 14 novembre 2017 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il Geom. Ferdinando Micalizzi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Dott. V. Familiari;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 934 del 22/12/2017 con cui si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando l'importo complessivo di € 645.000,00;
- Visto** il Decreto n. 341 del 18 marzo 2019 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME 17751 – dal titolo "*Intervento di sistemazione idraulica Torrente Fitalia/Zappulla*", in favore dell'operatore economico SOC. CECIM. S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO & C., in ragione del ribasso economico del 37,2300% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 308.645,96 al netto dell'I.V.A., di cui € 300.705,96 per lavori ed € 7.940,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 5 giugno 2019, rep. n. 214/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico SOC. CECIM. S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO & C., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 7589 - serie 1T;
- Visto** il contratto di subappalto tra la l'impresa SOC. CECIM. S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO & C. e l'impresa C. & P. S.R.L., sottoscritto in Cotronei (KR) in data 8 giugno 2019;
- Vista** la nota n. 6287 del 12/09/2019 con cui, il Commissario di Governo, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa appaltatrice in data 10/06/2019 e del parere favorevole espresso dal RUP con nota prot. 173744 del 3/09/2019, ha concesso il subappalto alla ditta C.&P. S.R.L. per gli scavi di sbancamento, taglio manuale di alberi, rimozione ed asportazione ceppaie, per un importo di €. 92.593,79 comprensivo di oneri della sicurezza;
- Visto** il Decreto n. 819 del 13 giugno 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno ME 17751 – dal titolo "*Intervento di sistemazione idraulica Torrente Fitalia/Zappulla*" - Comune di San Salvatore dei Fitalia, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 423.033,07 ed, in considerazione dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stato impegnato l'importo di € 422.808,07;
- Visto** il Verbale di Consegna dei lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 28.10.2019, sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP, con il quale si è stabilito il tempo utile per l'ultimazione delle opere di che trattasi in giorni n. 180 naturali e consecutivi;
- Visto** l'Ordine di servizio di sospensione Lavori n.3, con cui, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 11 marzo 2020- misure urgenti per il contenimento e il contrasto del diffondersi del COVID-19;
- Visto** il Decreto n. 703 del 23 aprile 2020 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 290.900,00 in favore dell'operatore economico SOC. CECIM. S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO, relativo allo Stato di avanzamento n. 1 per lavori a tutto il 12.03.2020;
- Visto** l'Ordine di servizio di ripresa dei Lavori n.4 del 10 agosto 2020 redatto dal D.L. con cui è stato fissato quale termine ultimo per l'ultimazione degli stessi il 23 settembre 2020;
- Vista** la nota trasmessa il 23/04/2020 dal direttore dei Lavori, acquisita agli atti in pari data con prot. n.3629 con cui lo stesso ha dichiarato che l'impresa subappaltatrice C.&P. S.r.l., autorizzata con provvedimento n.6287/UC del 12/09/2019, ha eseguito al sal n.1 a tutto il 12/03/2020 lavorazioni per un totale di € 84.361,00.



- Visto**  il Decreto n. 1233 del 17 giugno 2021, con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante redatta dal D.L. ed è stato approvato il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 416.277,42;
- Visto** l'atto di sottomissione, allegato alla suddetta perizia di variante, sottoscritto in data 24/05/2021, registrato in data 26/05/2021 al n. 592 – Serie 3° presso l'Agenzia delle Entrate – Direz. Provinciale di Messina – Ufficio di Barcellona P. di G.;
- Visto** il Certificato di Ultimazione Lavori, acquisito agli atti in data 21 dicembre 2021 con prot. n. 15979 con il quale il Direttore dei Lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati il 24.08.2020, e quindi in tempo utile contrattuale
- Vista** la pec del 03/11/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13468, con la quale il Rup ha trasmesso la documentazione sottoelencata:
- ✓ Registro contabilità
 - ✓ Sommario registro contabilità
 - ✓ Libretto delle misure
 - ✓ lo Stato Finale dei lavori del 24 agosto 2020, redatto dal D.L. sottoscritto dall'impresa senza riserve, da cui si evince:

Totale netto dei Lavori	€ 317.261,94
A DETRARRE acconti già corrisposti	
Certificati di pagamento n.1 del 27/03/2020	€ 290.900,00
Risulta il credito complessivo dell'impresa	€ 26.361,94

- “la Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione” redatto in data 26/08/2020, con cui il Direttore dei lavori, in considerazione di un importo dei Lavori pari ad € 317.261,94, pertanto minore rispetto a quello autorizzato, ha certificato che si è registrata un'economia pari ad € 885,35 oltre IVA;

- Visto** il Certificato di pagamento n. 2 del 26/05/2021, acquisito agli atti in data 2 febbraio 2022 con prot. n.1309 relativo alla rata di saldo per un importo riportato nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 317.261,94
Da cui detraendo:	
Ammontare dei certificati precedenti	€ 290.900,00
Sommano le detrazioni	€ 290.900,00
Risulta il credito dell'impresa	€ 26.361,94

- Vista** la fattura elettronica n. 2FE del 18/01/2022, acquisita agli atti in data 27/01/2022 con prot. n. 1050, emessa dalla impresa **SOC. CECIM. S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO & C.** relativa al pagamento della rata di saldo, corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 26.361,94 oltre IVA;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa esecutrice **SOC. CECIM. S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO & C.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 12/10/2021 – INPS_28137261, acquisito agli atti in data 10/11/2021 con prot. n. 13827;

- Vista** la dichiarazione resa dall'impresa **SOC. CECIM. S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO & C.** in data 25 gennaio 2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 891, ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010, n. 136 "Normativa in materia tracciabilità dei flussi finanziari";
- Vista** la Polizza fidejussoria n. **820016.91.018168 H9H3**, acquisita agli atti in data 21/01/2022 con prot. n. 744, sottoscritta tra la compagnia assicuratrice "BCC ASSICURAZIONI" e l'impresa **SOC. CECIM. S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO & C.**, relativa allo svincolo della rata di saldo emessa in data 20 gennaio 2022;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 08/02/2021 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società **SOC. CECIM. S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO & C.** risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;
- Ritenuto** per quanto sopra di approvare il nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € **415.197,39** come di seguito riportato:

Quadro Economico - ME 17751 - San Salvatore di Fitalia		Totali parziali
A	Importo complessivo dei lavori	€ 500.726,26
	di cui:	
	Costi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 7.940,00
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 492.786,26
	Importo del ribasso d'asta (37,2300%)	€ 183.464,32
a.1	Lavori al netto del ribasso	€ 309.321,94
a.2	Costi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 7.940,00
A	Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 317.261,94
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	IVA 22% sull'importo totale dei lavori	€ 69.797,73
b.2	Incentivi, 2% art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 10.042,73
b.3	Spese di cancelleria a disposizione D.L.	€ 4.870,00
b.4	Spese di missione personale e D.L.	€ 6.000,00
b.5	Spese ANAC impegnati con decreto n. 1052/2018	€ 225,00
b.6	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 5.000,00
b.7	Polizza assicurativa RUP e D.L.	€ 2.000,00
b.8	Imprevisti (circa 3,8%)	€ -
B	Totale somme a disposizione	€ 97.935,45
C	TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 415.197,39

Ritenuto pertanto, di dovere disimpegnare l'importo di € **1.080,13**, di cui € **885,35** dalla voce relativa ai Lavori ed € **194,78** dalla voce relativa all'IVA sui Lavori;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo di € **32.161,57** IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. **2FE** del 18/01/2022, emessa dall'impresa **SOC. CECIM. S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO & C.**, relativa alla rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 17751 Messina Torrente Fitalia/Zappulla - "Intervento di sistemazione idraulica Torrente Fitalia/Zappulla" - Comune di San Salvatore di Fitalia- Codice Caronte SI_1_17751 Codice ReNDiS 19IR334/G1, il **Certificato di regolare esecuzione nonché gli atti di contabilità finale.**
- Articolo 3** Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno - ME 17751 Messina Torrente Fitalia/Zappulla - "Intervento di sistemazione idraulica Torrente Fitalia/Zappulla" - Comune di San Salvatore di Fitalia- Codice Caronte SI_1_17751 Codice ReNDiS 19IR334/G1 il seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio a seguito di una minore spesa dei Lavori, disimpegnando, contestualmente l'importo complessivo di € 1.080,13, di cui € 885,35 dalla voce relativa ai Lavori ed € 194,78 dalla voce relativa all'IVA sui Lavori.

Quadro Economico - ME 17751 - San Salvatore di Fitalia		Totali parziali
A	Importo complessivo dei lavori	€ 500.726,26
	di cui:	
	Costi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 7.940,00
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 492.786,26
	Importo del ribasso d'asta (37,2300%)	€ 183.464,32
a.1	Lavori al netto del ribasso	€ 309.321,94
a.2	Costi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 7.940,00
A	Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 317.261,94
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	IVA 22% sull'importo totale dei lavori	€ 69.797,73
b.2	Incentivi, 2% art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 10.042,73
b.3	Spese di cancelleria a disposizione D.L.	€ 4.870,00
b.4	Spese di missione personale e D.L.	€ 6.000,00
b.5	Spese ANAC impegnati con decreto n. 1052/2018	€ 225,00
b.6	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 5.000,00
b.7	Polizza assicurativa RUP e D.L.	€ 2.000,00
b.8	Imprevisti (circa 3,8%)	€ -
B	Totale somme a disposizione	€ 97.935,45
C	TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 415.197,39

- Articolo 4** Di disporre, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il pagamento dell'importo di € 26.361,94 (ventiseimilatrecentosessantuno/94) di cui alla fattura elettronica n. 2FE del 18/01/2022 (SDI 6534697062) emessa dalla impresa SOC. CECIM. S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO & C (P.IVA/C.F. IT 00780590790), relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 5** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 5.799,63 (cinquemilasettecentonovantanove/63) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 6** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 32.161,57 IVA inclusa, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con il Decreto n. 819 del 13 giugno 2019 e ss.mm.ii. (voce A.1 Lavori € 23.066,74 - voce A.2 € 3.295,20 - voce B.1 IVA sui Lavori € 5.799,63) mediante

emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 7

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

