



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 211 del 16-02-2026

OGGETTO: PA140 Camporeale - "Opere di consolidamento del Centro Abitato" nel Comune di Camporeale (PA) - CUP J97B10000090002 cod. Caronte SI_1_14129
Approvazione quadro economico finale e chiusura intervento.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse Comune;
- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – Fog.297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5



che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 Fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;
- Vista** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Visto** la Direttiva 2007 /60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,



nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- Viste** le linee guida in attuazione dell’art. 36 comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, n. 4 approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
- Visto** il D.P.R. 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l’art. 216 del D.lgs. 50/2016;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 7 agosto 2013 “Piano di Azione Coesione (PAC) – Nuove Azioni a gestione regionale e Misure anticicliche – Adempimenti ex delibera CIPE n. 113/12”, che approva, tra l’altro, la scheda della Linea di intervento B.6 “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico” e identifica il SI.GE.CO. del PAC III Fase con quello del PO FERS 2007-2013;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 361 del 28 ottobre 2013, con la quale, a modifica della precedente deliberazione n. 286/13, è approvata la nuova scheda della Linea di intervento B.6 – PAC III;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 100 del 20 aprile 2015, con la quale la Giunta Regionale approva la nuova dotazione finanziaria del PAC III Fase Misure Anticicliche e Nuove azioni regionali;
- Vista** la Deliberazione n. 203 del 10 agosto 2015 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha approvato, tra le altre, la scheda di azione A1, con le rispettive dotazioni finanziarie fissate dalla Deliberazione di Giunta n. 100 del 20 aprile 2015;
- Visto** il D.D.G. n. 1026 del 23 novembre 2015 del Dipartimento Regionale Ambiente, che approva l’elenco – Allegato 1 – degli interventi prioritari da finanziare con i fondi PAC III Nuove Azioni – Azione B.6 – Sotto azione A.1;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 31.08.2017 “Piano di Azione e Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III fase - Linee di intervento Misure Anticicliche e Nuove Azioni- Rimodulazioni” e le precedenti Deliberazioni della Giunta Regionale nella stessa richiamate;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 488 del 30.10.2017 “Deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 31.08.2017: “Piano di Azione E Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III fase - Linee di intervento Misure Anticicliche e Nuove Azioni- Rimodulazioni – Modifica”;
- Vista** la Deliberazione n. 490 del 30 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale di Governo approva la scheda revisionata della linea 5.B.6 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- Considerato** che la predetta deliberazione ha individuato, quali beneficiari dell’Azione A, gli enti locali della Regione Siciliana, con aree a rischio di dissesto idrogeologico, gli uffici del Genio Civile della Regione Siciliana, il Commissario Delegato per l’Emergenza Idrogeologica in Sicilia nonché il Dipartimento Regionale dell’Ambiente che, per la realizzazione degli interventi, si avvarrà anche della collaborazione di altre Amministrazioni Pubbliche ed enti pubblici di ricerca;
- Visto** il parere del 15.04.2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto “deve intendersi applicabile il D.lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.lgs. 163/2006;
- Considerato** che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l’intervento individuato con il codice

PA140 Camporeale - "Opere di consolidamento del Centro Abitato" nel Comune di Camporeale (PA);

- Richiamato** il Decreto commissariale n. 520 del 18.11.2016 con il quale si è preso atto della relazione istruttoria di approvazione del progetto esecutivo e parere tecnico di approvazione redatti dal RUP relativi all'intervento PA 140 A - Comune di Camporeale - "Opere di consolidamento del Centro Abitato" - per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- Vista** il DDG n. 997 del 21.11.2017, registrato alla Corte dei Conti in data 27/11/2017 Reg. n. 1 - Fg. N. 119 con cui sono state finanziate le somme relative all'attuazione del progetto esecutivo codificato PA 140 Camporeale - "Opere di consolidamento del Centro Abitato" -, a valere sul Piano di Azione e Coesione P.A.C. - Nuove Azioni - Scheda 5 B6 Azione 1, per un importo complessivo pari ad € 1.488.458,24, di cui € 1.154.176,01 per lavori ed € 334.282,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto** il Decreto n. 442 del 14.05.2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto del DDG n. 997/2017 sopra citato ed, al contempo, è stato costituito l'Ufficio di Direzione Lavori;
- Visto** il Decreto n. 911 del 03/07/2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Giuseppe Trippiedi, in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Palermo, è stato nominato RUP dell'intervento in sostituzione dell'Ing. Alberto Tinnirello;
- Visto** il Decreto commissariale di aggiudicazione efficace n. 883 del 20.05.2020 con cui è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento PA 140 Camporeale - "Opere di consolidamento del Centro Abitato" all'operatore economico COGESP Srl Unipersonale in ragione del ribasso economico del 38,7370% e, quindi per un importo netto di € 717.616,98 oltre IVA di cui € 690.423,00 per lavori ed € 27.193,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Visto** il Contratto rep. n. 381 del 15.09.2019 registrato presso l'Ufficio delle Entrate - Ufficio Territoriale APSRI di Palermo, Serie IT al n. 22514 del 15.09.2020, stipulato tra il Commissario di Governo e l'operatore economico COGESP Srl Unipersonale;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 10 settembre 2020, con il quale è stato stabilito il tempo utile per il termine dei lavori in 210 giorni naturali e consecutivi, pertanto, entro il 7 aprile 2021;
- Visto** il Decreto n. 2406 del 21.12.2020 con cui si è preso atto del D.D.G. n. 1309 dell'11.12.2020 con cui l'ARTA ha impegnato le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento in oggetto e, contestualmente, è stato approvato il quadro economico per un importo complessivo pari ad euro 1.488.458,24, disponendo il pagamento dell'importo di € 215.285,09 oltre IVA, relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 nonché il pagamento dell'importo di € 225.047,99, relativo al SAL n. 1 a tutto il 09.11.2020, in favore dell'impresa appaltatrice COGESP Srl Unipersonale;
- Visto** il Decreto n. 954 del 14/05/2021 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice PA140 Camporeale - "Opere di consolidamento del Centro Abitato" nel Comune di Camporeale (PA), si è preso atto della Perizia di assestamento contabile redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 del D. lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., e si è approvato in linea amministrativa, il seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 880.764,37 così come di seguito riportato:

Intervento PA 140 Camporeale			
"Opere di consolidamento del Centro Abitato" nel Comune di Camporeale			
A	Lavori		
A.1	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 1.111.074,95	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.659,52	
A1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.086.415,43	
A2	Ribasso d'asta del 38,7370%	€ 420.844,75	
A3	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 665.570,68	
A4	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.659,52	
	Totale A (A3+A4)		€ 690.230,20
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	IVA relativa ai lavori 22 %	€ 151.850,65	



B.2	Incentivi ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006 (2%)	€ 23.083,52	
B.3	Rimborso spese gite di servizio RUP D.L. Dir Operativo e Polizze assicurative	€ 0,00	
B.4	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 0,00	
B.5	Spese per Pubblicità e Gara	€ 15.000,00	
B.6	Competenze collaudo statico compresa IVA e oneri	€ 0,00	
B.7	Competenze Collaudo Tec – Amm compresi IVA e oneri	€ 0,00	
B.8	Contributo Autorità di vigilanza	€ 600,00	
B.9	Imprevisti	€ 0,00	
	Totale somme a disposizione		€ 190.534,17
C	Importo complessivo dell'intervento		€ 880.764,37

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori, redatto in data 12/04/2021, acquisito agli atti in data 10/03/2022 con prot. n. 3077, con cui il D.L. ha certificato che gli stessi sono stati ultimati in data 06/04/2021 e, quindi, in tempo utile contrattuale;

Visto il decreto Commissariale n. 530 del 29 marzo 2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, sono stati approvati il **Certificato di collaudo Tecnico-Amministrativo, nonché gli atti di contabilità finale** confermando il quadro economico già approvato con decreto n. 954 del 14/05/2021;

Considerato che tutte le attività e tutti i pagamenti relativi alla realizzazione dell'intervento risultano conclusi e pertanto si può procedere alla chiusura e all'approvazione quadro economico finale dell'intervento;

Vista la mail del 09/02/2026 assunta al protocollo di questo ufficio in pari data al n. 1844 con la quale il RUP ha provveduto a trasmettere le seguenti dichiarazioni:

- la congruità e la coerenza delle opere realizzate con il progetto **PA 140 A – Camporeale - “Opere di consolidamento del centro abitato”**;
- l'entrata in funzione del progetto;
- la funzionalità e la fruibilità del progetto;
- il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 71 del Reg (CE) n.1303/2013 in tema di stabilità delle operazioni in quanto, fino alla data odierna, l'operazione non ha subito modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, né risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà dell'infrastruttura;
- il rispetto in materia di informazione e pubblicità di quanto previsto dall'allegato XII del Reg (CE) n.1303/2013 e in materia di entrate nette;
- l'impegno alla conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad approvare il quadro economico finale dell'intervento così distinto:

Intervento PA 140 Camporeale			
“Opere di consolidamento del Centro Abitato” nel Comune di Camporeale			
A	Lavori	Somme da imputare sui fondi PAC	Importo a carico Struttura Commissariale
A.1	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 1.111.074,94	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.659,52	
A1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.086.415,43	
A2	Ribasso d'asta del 38,7370%	€ 420.844,75	
A3	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 665.570,68	
A4	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.659,52	
	Totale A (A3+A4)	€ 690.230,20	



B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	IVA relativa ai lavori 22 %	€ 151.850,65	
B.2	Incentivi ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006 (2%)	€ 17.722,55	
B.3	Rimborso spese gite di servizio RUP D.L. Dir Operativo e Polizze assicurative e riproduzione elaborati progettuali	€ 0,00	€ 484,00
B.4	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 0,00	
B.5	Spese per Pubblicità e Gara	€ 0,00	
B.6	Competenze collaudo statico compresa IVA e oneri	€ 0,00	
B.7	Competenze Collaudo Tec – Amm compresi IVA e oneri	€ 0,00	
B.8	Contributo Autorità di vigilanza	€ 600,00	
B.9	Imprevisti	€ 0,00	
	Totale somme a disposizione	€ 170.173,19	€ 484,00
C	Importo complessivo	€ 860.403,39	€ 484,00
	Costo complessivo intervento	€ 860.887,39	

Considerato che le somme accreditate dall'Assessorato Territorio e Ambiente ammontano ad € 860.403,45 a fronte di una spesa pari ad € 860.403,39 e pertanto si è registrata una economia pari ad € 0,06;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'intervento approvando il quadro economico finale che prevede una spesa complessiva di € 860.887,39 di cui 860.403,39 da imputare sui fondi PAC 2007-2013 e € 484,00 in capo all'Ufficio del Commissario di Governo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 di dichiarare chiuso l'intervento **PA 140 A – Camporeale - “Opere di consolidamento del centro abitato” CUP J97B10000090002 cod. Caronte SI_1_14129**

Articolo 3 di approvare il quadro economico finale come di seguito riportato:

Intervento PA 140 Camporeale			
“Opere di consolidamento del Centro Abitato” nel Comune di Camporeale			
A	Lavori	Somme da imputare sui fondi PAC	Importo a carico Struttura Commissariale
A.1	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 1.111.074,94	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.659,52	
A1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.086.415,43	
A2	Ribasso d'asta del 38,7370%	€ 420.844,75	
A3	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 665.570,68	
A4	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.659,52	
	Totale A (A3+A4)	€ 690.230,20	

B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	IVA relativa ai lavori 22 %	€ 151.850,65	
B.2	Incentivi ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006 (2%)	€ 17.722,55	
B.3	Rimborso spese gite di servizio RUP D.L. Dir Operativo e Polizze assicurative e riproduzione elaborati progettuali	€ 0,00	€ 484,00
B.4	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 0,00	
B.5	Spese per Pubblicità e Gara	€ 0,00	
B.6	Competenze collaudo statico compresa IVA e oneri	€ 0,00	
B.7	Competenze Collaudo Tec – Amm compresi IVA e oneri	€ 0,00	
B.8	Contributo Autorità di vigilanza	€ 600,00	
B.9	Imprevisti	€ 0,00	
	Totale somme a disposizione	€ 170.173,19	€ 484,00
C	Importo complessivo	€ 860.403,39	€ 484,00
	Costo complessivo intervento	€ 860.887,39	

Articolo 4 Con successivo provvedimento si provvederà alla restituzione della somma di € 0,06 relativa alla differenza tra quanto accreditato € 860.403,45 e quanto effettivamente speso pari ad € 860.403,39.

Articolo 13 Di pubblicare il presente Decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, all'Area 1 Monitoraggio e RIO all'Area 2 Finanziaria contabile e personale al Dipartimento dell'Ambiente Servizio 4 programmazione Gestione attuazione rendicontazione fondi Comunitari, nazionali e regionali.

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)



