



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 219 del 17/2/2026

Oggetto: Patto per il Sud – ME 17754 - “Consolidamento zona castello ed aree limitrofe a salvaguardia del centro abitato” - Comune di Galati Mamertino - Codice ReNDiS 19IR987/G1 – Codice Caronte SI_1_17754 - CUP J49D16002120001.

Chiusura Intervento – Disimpegno e Definanziamento somme – Approvazione Quadro Economico Finale

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l’art. 7, comma 2 e l’art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, in particolare l’art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l’attuazione degli interventi con i compiti, le



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all’Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito “*Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’*”;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*”;
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 “*Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’*”;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*”;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*” (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “*decreto semplificazioni*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la “*Semplificazioni in materia di*

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

- contratti pubblici*" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "*decreto semplificazioni bis*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*";
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", con la quale "*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*"
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il l'intervento **ME_17754 Galati Mamertino** – Consolidamento zona castello ed aree limitrofe a salvaguardia del centro abitato - Importo € 1.840.000,00– Codice Caronte SI_1_17754 Codice ReNDiS 19IR987/G1, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 302 del 26/07/2017 integrata dalla n° 366/2017 concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";
- Visto** il Decreto n° 445 dell'undici luglio 2017 con cui l'Arch. Giuseppa Cavolo è stata confermata Rup dell'intervento de quo, già nominata con Determina del Comune di Galati Mamertino n.5 del 20/01/2017;
- Visto** il Decreto n° 563 del 13/06/2018 con cui è stato affidato l'incarico di D.L., misure e contabilità dei lavori di cui all'oggetto, all'Ing. Marco Ferrante, in servizio presso la Struttura Commissariale;

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091-2768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

- Visto** il Decreto Commissariale n. 195 del 26/02/2018 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno ME_17754 Galati Mamertino – Consolidamento zona castello ed aree limitrofe a salvaguardia del centro abitato - Codice Caronte SI_1_17754 - Codice ReNDiS 19IR987/G1 è stato approvato in linea amministrativa e finanziaria il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 1.840.000,00, di cui € 1.212.301,35 per lavori ed € 627.698,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 485 del 12/04/2019 con cui, ai sensi dell'articolo 32 co. 5, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento individuato con codice interno ME_17754 Galati Mamertino – Consolidamento zona castello ed aree limitrofe a salvaguardia del centro abitato, in favore dell'operatore economico MI.CO s.r.l con sede in Musumeci (CL) C.F./P.I. n° 01965240789, in ragione del ribasso economico del 35,823%, l'appalto viene aggiudicato per un importo di euro 781.933,37 al netto dell'I.V.A., di cui € 771.005,37 per lavori e € 10.928,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 11/06/2019, rep. n. 217/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico MI.CO s.r.l, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, n. 7885 - serie 1T;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 853 del 19.06.2019 con cui, a seguito del ribasso d'asta si è rimodulato il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.303.561,33, e, contestualmente, tenuto conto dell'importo di € 375,00 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, propedeutico al pagamento dell'ANAC è stata impegnata la somma di € 1.302.961,33;
- Visto** il Verbale di Consegna parziale dei lavori redatto dal D.L. in data 15/10/2019 e vistato sia dal RUP che dall'impresa appaltatrice;
- Visto** il Decreto n. 1900 del 17/12/2019 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 156.386,67 oltre IVA, relativo all'anticipazione del 20% del valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016. art. 13 c. 1 e ss.mm.ii, in favore dell'impresa appaltatrice MI.CO. srl;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 23/12/2019 redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa appaltatrice e vistato dal RUP, con cui si è disposta la sospensione immediata delle opere;
- Vista** la nota del 05/05/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5981, con la quale sono stati trasmessi:
- il Verbale di ripresa dei Lavori del 04/08/2020;
 - la disposizione di sospensione dei Lavori del 18/08/2020 con contestuale dichiarazione di inefficacia del predetto verbale di ripresa;
- Visto** il Verbale di ripresa parziale dei lavori del 29/09/2021 redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa appaltatrice, vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 8 ottobre 2021 con prot. n. 12286;
- Visto** il Decreto n. 800 del 09/05/2022 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 203.895,45 oltre IVA, relativo al SAL n. 1 a tutto il 21/03/2022, in favore dell'impresa appaltatrice MI.CO. SRL;
- Visto** il Verbale del 26/05/2022, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 6871, redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa appaltatrice, vistato dal RUP, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori a partire dal giorno 16/05/2022;
- Visto** il Decreto n. 1452 del 03/10/2022 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 193.3650,97 oltre IVA, relativo al SAL n. 2 a tutto il 13/05/2022, in favore dell'impresa appaltatrice MI.CO. SRL;
- Visto** il decreto n. 832 del 09/05/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante in corso d'opera, già approvata dal RUP, e del relativo quadro economico, al cui importo complessivo, rimasto invariato rispetto a quello approvato con decreto n. 853 del 19.06.2019, pari ad € 1.303.561,33;
- Visto** lo schema dell'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi allegato alla suddetta perizia di variante che prevede, tra l'altro, all'art. 5, una proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei lavori;


COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 26/05/2023 redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa appaltatrice, con cui è stata disposta la ripresa degli stessi a far data dal 29/05/2023, fissando, pertanto, quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 27/08/2023;
- Visto** il Decreto n. 1867 del 31/10/2023 con cui nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato un nuovo Quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.432.245,15 ed è stato disposto il pagamento di € 105.478,54 relativo alla Compensazione prezzi al Sal n. 1 Bis a tutto il 21/03/2022 e al Sal n. 2 Bis a tutto il 13/05/2022;
- Vista** la nota del 24/08/2023, acquisita agli atti in data 25/08/2023 con prot. n. 11236 con cui il RUP ha trasmesso:
- la nota del 24/08/2023 con la quale la ditta MI.CO. srl, ha richiesto una proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori;
 - la nota del 25/08/2023 con cui il D.L. ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 90 giorni, fissando, pertanto, quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 25/11/2023;
- Vista** la nota del 25/08/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11235 con la quale il RUP ha concesso una proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei Lavori;
- Vista** la nota del 15/10/2024, acquisita agli atti in data 16/10/2024 con prot. n. 11897 con la quale il D.L. ha specificato, tra l'altro, che il verbale di ripresa dei lavori del 04/08/2020 sopraccitato fosse da intendersi come verbale di consegna definitiva;
- Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto dal D.L. e dalla ditta esecutrice, acquisito agli atti in data 15/12/2023 con prot. n. 16157 con il quale è stato certificato che gli stessi sono stati ultimati in data 24/11/2023 e quindi in tempo utile contrattuale;
- Visto** il Decreto n. 1905 del 09/12/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta, tra l'altro, l'approvazione di un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.537.951,31, rimodulato d'ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP al fine di incrementare la voce B.13 "Compensazione prezzi IVA inclusa";
- Visto** il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, redatto dal collaudatore in data 28/11/2024, sottoscritto dal RUP, dal Direttore dei lavori e dall'Impresa, con cui è stato certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, acquisito agli atti in data 19.12.2024 con prot.n. 14803;
- Visto** il Decreto n. 1998 del 23.12.2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, sono stati approvati il Certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale, approvando un nuovo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.537.939,50;
- Vista** la nota del 10.02.2026, acquisita agli atti in data 11.02.2026 con prot. n. 2064, con la quale il RUP ha attestato, tra l'altro, la congruità e la coerenza delle opere realizzate, nonché la funzionalità e la fruibilità del progetto;
- Considerato** che i lavori di cui al contratto sono stati ultimati e che i pagamenti sono stati tutti effettuati;
- Preso atto** che, da una verifica degli atti contabili, si è registrata un'economia tra le somme impegnate e non spese pari ad € 160.360,11, e un'economia tra le somme finanziate e non impegnate pari ad € 302.060,50;
- Ritenuto** per quanto sopra, di dover disimpegnare l'importo complessivo di euro € 160.360,11, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 853 del 19 maggio 2019, e, successivamente, defanziare l'importo complessivo di € 462.420,61, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 195 del 28.02.2018, approvando pertanto il seguente quadro economico finale dell'intervento:

ME 17754 GALATI MAMERTINO - Q. E. CHIUSURA INTERVENTO			
			totali parziali
A	Sommano i lavori complessivi	€ 1.401.656,00	
	di cui		
a.1	Costi della Manodopera	€ 325.281,56	
a.2	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.628,70	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.383.027,30	

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

	Importo del ribasso (35,8223%)	€ 495.441,87	
	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 887.585,43	
	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.628,70	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 906.214,13
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
b.1	IVA sui lavori	€ 199.367,11	
b.2	Imprevisti	€ 0,00	
b.3	Acquisizione aree o immobili e occupazione temporanea	€ 0,00	
b.4	Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza etc..	€ 0,00	
b.5	Spese relazione geologica compreso oneri ed IVA	€ 0,00	
b.6	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice)	€ 0,00	
b.7	Incentivi ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016	€ 15.821,05	
b.8	Collaudo tecnico e statico	€ 20.670,12	
b.9	Oneri conferimento in discarica	€ 0,00	
b.10	Verifiche tecniche ex art. 167 c.7 DPR 207/2010 compreso IVA	€ 0,00	
b.11	Contributo ANAC impegnati con decreto n. 442/2019	€ 600,00	
b.12	Spese per trasferte personale	€ 517,00	
b.13	Compensazione prezzi IVA inclusa	€ 234.389,98	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 471.365,26
C	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)		€ 1.377.579,39

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 **Di prendere atto**, nell'ambito dell'intervento individuato con codice Patto per il Sud – **ME 17754 - "Consolidamento zona castello ed aree limitrofe a salvaguardia del centro abitato"** - Comune di Galati Mamertino - Codice ReNDiS 19IR987/G1, **che i lavori sono stati conclusi e regolarmente collaudati**, che tutti i pagamenti sono stati effettuati e che si è registrata un'economia di € 462.420,61, di cui € 160.360,11 tra le somme impegnate e non spese ed € 302.060,50 tra le somme finanziate ma non impegnate.

Articolo 3 **Di disimpegnare** la somma di € 160.360,11, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 853 del 19 maggio 2019, e, successivamente, **definanziare** l'importo complessivo di € 462.420,61, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 195 del 28.02.2018.

Articolo 4 Di approvare il seguente quadro economico finale, per un importo complessivo pari a € 1.377.579,39 come di seguito riportato:

ME 17754 GALATI MAMERTINO - Q. E. CHIUSURA INTERVENTO			totali parziali
A	Somma i lavori complessivi	€ 1.401.656,00	
	di cui		
a.1	Costi della Manodopera	€ 325.281,56	
a.2	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.628,70	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.383.027,30	
	Importo del ribasso (35,8223%)	€ 495.441,87	
	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 887.585,43	
	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.628,70	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 906.214,13
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
b.1	IVA sui lavori	€ 199.367,11	
b.2	Imprevisti	€ 0,00	
b.3	Acquisizione aree o immobili e occupazione temporanea	€ 0,00	

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it


C. F. 97250980824




b.4	Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza etc..	€ 0,00	
b.5	Spese relazione geologica compreso oneri ed IVA	€ 0,00	
b.6	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice)	€ 0,00	
b.7	Incentivi ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016	€ 15.821,05	
b.8	Collaudo tecnico e statico	€ 20.670,12	
b.9	Oneri conferimento in discarica	€ 0,00	
b.10	Verifiche tecniche ex art. 167 c.7 DPR 207/2010 compreso IVA	€ 0,00	
b.11	Contributo ANAC impegnati con decreto n. 442/2019	€ 600,00	
b.12	Spese per trasferte personale	€ 517,00	
b.13	Compensazione prezzi IVA inclusa	€ 234.389,98	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 471.365,26
C	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)		€ 1.377.579,39

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dal D. Lgs. 33/2013 e di notificarlo al R.U.P, al Dipartimento Regionale Ambiente, al Servizio Economico e Finanziario dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)





COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824