



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 2269 del 17.11.2024

OGGETTO: ME120 Sinagra - "Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia – Zona Martini" - Codice Caronte SI_I_11470 – Codice CUP J69D14000840001- CIG 8437207B77

Presa d'atto perizia di variante e suppletiva- Approvazione Quadro economico

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d' accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n°367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
- Vista** la Legge 15 maggio 1997, n°127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n°59" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Visto** la Direttiva 2007 /60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** Decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il D.P.R. 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del d.lgs. 50/2016;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi




identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;

- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009 n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Aree Tematiche Nazionali e Obiettivi Strategici;
- Vista** la successiva Delibera CIPE n. 55 del 01 dicembre 2016 di approvazione del "Piano Operativo Ambiente", FSC 2014-2020 nell'ambito del quale è previsto il sottopiano "interventi per la tutela del territorio e delle acque" in capo alle competenze della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA) del MATTM;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 che aggiorna il quadro finanziario e programmatico complessivo individuato dalla Delibera CIPE n. 25/2016 e ne definisce il nuovo riparto tra le aree tematiche;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 12 ottobre 2018 con la quale è stato deliberato l'apprezzamento del IV Atto integrativo all'Accordo di Programma sopra richiamato;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03.05.2019, registrato alla Corte dei Conti il 04.06.2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di

Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Vista** la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento oggetto del presente decreto;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento individuato con il **ME120 Sinagra** - "*Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia – Zona Martini*" – Codice Caronte SI_1_11470;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 542 del 07 giugno 2018 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno **ME120 Sinagra** - "*Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia – Zona Martini*" – Codice Caronte SI_1_11470, il geom. Giuseppe Franchina, in servizio presso il Comune di Sinagra, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Dott. Giuseppe Lombardo;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1402 del 06/08/2020, con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento identificato con codice **ME120 Sinagra** - "*Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia – Zona Martini*" – Codice Caronte SI_1_11470, l'Ing. Renato Ciloni, dipendente presso il Comune di Sinagra, è stato nominato Direttore dei Lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1410 del 7 agosto 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato, in linea amministrativa il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, pertanto, l'importo complessivo di € 1.000.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 99 del 19/01/2021, con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice **ME120 Sinagra** - "*Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia – Zona Martini*" – Codice Caronte SI_1_11470, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico "**LA PIANA GIUSEPPE**", con un ribasso percentuale del 28,6120% corrispondenti ad € 479.679,63 al netto dell'I.V.A., di cui € 464.294,27 per lavori ed € 15.385,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 17 marzo 2021, rep. n. 532/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "**LA PIANA GIUSEPPE**", registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2 al n. 8592- serie 1T;
- Visto** il decreto n. 558 n. 18/03/2021 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato il quadro economico per un



importo complessivo di € 773.337,75 ed, al contempo, in considerazione degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 3.399,93, si è disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 769.937,82;

- Visto** il **Verbale di Consegna Definitiva dei Lavori** del 19/04/2021, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 4745, a firma congiunta del D.L. e dell'Impresa, vistato dal RUP, con cui, tra l'altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, pari a 300, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 12.02.2022;
- Vista** la nota del 12.07.2021, acquisita agli atti in data 13.07.2021 con prot. n. 8768, con la quale il Direttore dei Lavori ha richiesto al RUP l'autorizzazione a redigere una perizia di variante e suppletiva;
- Vista** la nota prot. 9331 del 23.07.2021 del Comune di Sinagra, acquisita agli atti in data 23.07.2021 con prot. n. 9247, con la quale il RUP ha autorizzato l'Ufficio di Direzione Lavori alla redazione della perizia di variante e suppletiva nel rispetto dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la **perizia di variante e suppletiva** redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., corredata dai relativi elaborati tecnici- amministrativi, trasmessa dal RUP allo scrivente Ufficio con nota del 20.10.2021, acquisita agli atti in data 20.10.2021 con prot. n. 12756, e successiva nota integrativa del 04.11.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13525;
- Visto** lo schema dell'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante;
- Vista** il **parere n. 01 del 18.10.2021 di approvazione in linea tecnica della perizia di variante**, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011, acquisito agli atti in data 04.11.2021 con prot. n. 13525, comprendente il nuovo quadro economico;
- Ritenuto** pertanto di prendere atto della perizia di variante già approvata dal RUP, e del relativo quadro economico di seguito riportato:

ME 120 SINAGRA - QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE			
	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€ 728.282,71	
	Oneri di sicurezza	€ 15.385,36	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 712.897,35	
	Importo del ribasso (28,6120%)	€ 203.974,19	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 508.923,16	
A2	Oneri di sicurezza	€ 15.385,36	
A	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 524.308,52
	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B1	Per IVA lavori 22%	€ 115.347,87	
B2	Indagini geologiche e geognostiche compresa IVA	€ 25.396,87	
B3	Studio geologico oneri ed IVA compresi	€ 8.318,08	
B4	Provedi accettazione dei materiali e prove di carico - D.M. 17/01/2018 - compresa IVA	€ 7.688,85	
B5	spese tecniche	€ 43.143,37	
B6	incentivi per funzioni tecniche - art.113 del D. Lgs. N.50/2016 e ss.mm.ii. di cui 3.035,90 già impegnati con D.C. n. 467 del 05/03/2021	€ 14.565,65	
B7	Espropriazioni e oneri connessi	€ 27.829,50	
B8	Oneri di conferimento a discarica compresa IVA	€ 0,00	
B9	Contributo ANAC	€ 375,00	
B10	Spese di gara	€ 6.000,00	
B11	Imprevisti e arrotondamenti compresa IVA	€ 0,00	
B12	Polizza RUP già impegnata con D.C. n. 326 del 08/05/2013	€ 364,03	
B	Totale somme a disposizione Amministrazione		€ 249.029,23
C	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 773.337,75

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n.

195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 **Di prendere atto**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME120 Sinagra** - "*Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini*" - Codice Caronte SI_1_11470, della perizia di variante, redatta dal direttore dei lavori, approvata dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e di approvare, in linea amministrativa, il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 773.337,75, come di seguito riportato:

ME 120 SINAGRA - QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE			
	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€ 728.282,71	
	Oneri di sicurezza	€ 15.385,36	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 712.897,35	
	Importo del ribasso (28,6120%)	€ 203.974,19	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 508.923,16	
A2	Oneri di sicurezza	€ 15.385,36	
A	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 524.308,52
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B1	Per IVA lavori 22%	€ 115.347,87	
B2	Indagini geologiche e geognostiche compresa IVA	€ 25.396,87	
B3	Studio geologico oneri ed IVA compresi	€ 8.318,08	
B4	Provedi accettazione dei materiali e prove di carico - D.M. 17/01/2018 - compresa IVA	€ 7.688,85	
B5	spese tecniche	€ 43.143,37	
B6	incentivi per funzioni tecniche - art.113 del D. Lgs. N.50/2016 e ss.mm.ii. di cui 3.035,90 già impegnati con D.C. n. 467 del 05/03/2021	€ 14.565,65	
B7	Espropriazioni e oneri connessi	€ 27.829,50	
B8	Oneri di conferimento a discarica compresa IVA	€ 0,00	
B9	Contributo ANAC	€ 375,00	
B10	Spese di gara	€ 6.000,00	
B11	Imprevisti e arrotondamenti compresa IVA	€ 0,00	
B12	Polizza RUP già impegnata con D.C. n. 326 del 08/05/2013	€ 364,03	
B	Totale somme a disposizione Amministrazione		€ 249.029,23
C	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 773.337,75

Articolo 3 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)