



Cofinanziato
dall'Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO N. 235 del 19/12/2026

Oggetto: FSC 21-27 - PA_26019 MONREALE – “Lavori di messa in sicurezza delle aree in Località Loghivecchi e delle aree percorse dal fuoco nelle Località Caputo e Caputello”- Codice Caronte SI_1_26019 – CUP J35H20000030001 – CIG 85599462E7

Pagamento saldo progettazione (FASE 1) – RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA – DOTT. GEOL. RICCARDO FERRARO – ING. GIUSEPPE DI GESARO


IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, ed in particolare il comma 1 che prevede “i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2000 n. 191...”,
- Vista** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni,...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”
- Visto** il D.P. n. 561/GAB del 13.11.2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 –all’ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, sino al 31 dicembre 2026;
- Visto** il decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, e in particolare l’art. 7, comma 2 con cui, tra l’altro, è disposto che “...omossis... L’attuazione degli interventi



è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.”;


- Visto** l'art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, che prevede “*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento*”,
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “*Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico*”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020*”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse*”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “*Patti per il Sud*”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 “*Patto per lo sviluppo della Regione siciliana – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio –Approvazione*” con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo schema del “*Patto per lo sviluppo della Regione siciliana*” unitamente agli acclusi prospetti “*Allegato A*” e “*Allegato B*”;
- Visto** il “*Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana*” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Visto** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al



[Handwritten mark]

Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Vista** la Circolare n. 1 del 06/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" art. 1, comma 512 che prevede "*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";
- Vista** la disponibilità delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex OPCM 3886/10, intrattenuta presso la Banca D'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 recante "*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo*", con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo*"



(SI.GE.CO). *Versione giugno 2019*”;

- Visto** il Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87 e, in particolare, l'articolo 11-novies, comma 1, che modifica il comma 7, lettera b), dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019, fissando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, per gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, al 31 dicembre 2022;
- Vista** la Deliberazione CIPESS n. 2 del 29/04/2021 – “Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione” con la quale è stata definita la disciplina ordinamentale del Piano Sviluppo e Coesione.
- Vista** la Deliberazione CIPESS n. 32 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Sviluppo e Coesione a titolarità della Regione Siciliana, nel quale è confluito, tra gli strumenti programmatori riclassificati nella Tavola 1, anche il Patto per il Sud.
- Vista** la Deliberazione CIPESS n. 86 del 22/12/2021- “Fondo sviluppo e coesione - Piano sviluppo e coesione” con la quale sono state definite le modalità unitarie di trasferimento delle risorse ai sensi della delibera CIPESS n. 2/2021, punto c);
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 68 del 12 febbraio 2022 con la quale la Giunta regionale ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) e approvato il documento “Sistema di gestione e controllo” (SI.GE.CO.) dello stesso Piano;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 85 del 24 febbraio 2022 recante “*Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Siciliana. Documento ‘Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.)’ approvato con Delibera della Giunta regionale n.68 del 12 febbraio 2022. Modifica e integrazione*”
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 avente per oggetto “*Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area Tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo Strategico ‘Dissesto Idrogeologico’. Apprezzamento*”;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 222 del 30 luglio 2025 “*Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana. Documento ‘Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)’. Modifica e integrazione*” del documento già approvato con DGR n.68/22;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 con la quale, con riferimento alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, è stato deliberato di apprezzare lo schema di Accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, e relativi atti, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione di cui alla nota 22 maggio 2024, prot. n. 6578;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 24/05/2024, n. 193: “Deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione. Apprezzamento'. Aggiornamento allegati A1, B1 e B2”
- Visto** l'Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, sottoscritto il 27/05/2024 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027, attraverso la realizzazione di specifici interventi anche con il concorso di più fonti di finanziamento;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 14/11/2024 – “Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n.256. Accordo per la coesione. Adozione definitiva”;
- Vista** la deliberazione n. 6 del 23/01/2025 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha preso atto della riprogrammazione e dell'aggiornamento dell'Allegato A all'Accordo per la Coesione della Regione Siciliana, composto dagli allegati A1, A2, B1, B2 e dalla Tabella dell'art. 3 dell'Accordo;




- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pubblicato sulla G.U n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209;
- Vista** la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti” con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell’autotrasporto;
- Considerato** che l’intervento denominato **PA_26019 MONREALE** – “Lavori di messa in sicurezza delle aree in Località Loghivecchi e delle aree percorse dal fuoco nelle Località Caputo e Caputello”- Codice Caronte SI_1_26019, di importo pari ad € 7.500.000,00, è cofinanziato dalle risorse del Piano Sviluppo e Coesione (già Patto per il sud), giusta Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023, per un importo di € 416.761,14 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2024, giusta Delibera di Giunta Regionale 22 maggio 2024, n. 192 e ss.mm.ii, per un importo di € 7.083.238,86;
- Visto** il Decreto n. 1908 del 22/10/2020 con cui l’Arch. Vittoriano Gebbia è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2276 del 04/12/2020 con cui, nell’ambito del progetto identificato con codice interno **PA_26019_MONREALE** “Lavori di messa in sicurezza delle aree in località Loghivecchi e delle aree percorse dal fuoco nelle località Caputo e Caputello” - Codice Caronte SI_1_26019, è stato disposto il finanziamento complessivo di € 416.761,14 comprensivo di oneri ed IVA, necessario all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati all’acquisizione delle indagini geologiche, alla relazione geologica, alla Direzione Lavori relativa all’esecuzione delle indagini, alla Direzione Operativa Geologo in fase di esecuzione, alla progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla Direzione lavori, misure e contabilità, al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2353 del 15 dicembre 2020 con il quale è stata autorizzata la gara d’appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura per l’esecuzione dell’intervento in oggetto;
- Visto** il Decreto n. 1676 del 23/08/2021 con cui, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei servizi di architettura e ingegneria previsti nell’intervento individuato con codice interno **PA_26019 MONREALE PA** – “Lavori di messa in sicurezza delle aree in Località Loghivecchi e delle aree percorse dal fuoco nelle Località Caputo e Caputello” - Codice Caronte SI_1_26019 in favore del Cost **RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA – DOTT. GEOL. RICCARDO FERRARO – ING. GIUSEPPE DI GESARO**, in ragione del ribasso economico del 50,00 % offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 157.790,63 oltre oneri ed IVA;
- Visto** l’atto costitutivo del RTP, sottoscritto in data 03.11.2021 rep. n. 23681, registrato in Palermo il 10 novembre 2021 al n. 36619 serie 1T, in cui, tra l’altro, all’art. 7, sono stabilite le ripartizioni percentuali spettanti ai singoli componenti, come di seguito riportato:
- **PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA** (mandataria) 87,80 %;
 - **GEOL. RICCARDO FERRARO** (mandante) 7,20 %;
 - **ING. GIUSEPPE DI GESARO** (mandante) 5,00 %;
- Visto** la nota del 10/11/2021, acquisita agli atti in data 11/11/2021 con prot. n. 13939, con la quale il RUP, nelle more della stipula del contratto, ha disposto l’immediato avvio del servizio;
- Vista** la nota del 24/11/2021, acquisita agli atti in data 25/11/2021 con prot. n. 14649, con la quale il RTP ha



richiesto una proroga di sette giorni per la redazione del piano di indagini;

- Vista** la pec del 29/11/2021, acquisita agli atti in data 27/03/2023 con prot. n. 4319, con la quale il RUP ha concesso al RTP la proroga di sette giorni di cui alla richiesta prot. 14649/2021;
- Visto** il piano di indagini, trasmesso dal RTP in data 30.11.2021, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 14906;
- Visto** il parere n. 13 del 27/01/2022 di approvazione in linea tecnica del piano di indagini, reso dal RUP, acquisito agli atti in data 28/01/2022 con prot. n. 1114;
- Visto** il contratto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura sottoscritto in Palermo in data 3 maggio 2022, rep. n. 798/2022, tra il Soggetto Attuatore e il **RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA (mandataria) – DOTT. GEOL. RICCARDO FERRARO (mandante) – ING. GIUSEPPE DI GESARO (mandante)**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2 al n. 14867 - serie 1T, in cui all'art. 6 sono specificati seguenti importi inerenti al pagamento in oggetto:
- Progettazione definitiva € 42.633,63;
 - Progettazione esecutiva e CSP € 34.692,07;
- Vista** la nota del 08/04/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4729, con la quale il RTP ha richiesto al RUP l'autorizzazione al subappalto delle indagini;
- Visto** la determinazione dirigenziale n. 467 del 12/04/2022, acquisita agli atti in data 20/04/2022 con prot. n. 5153, con la quale il RTP è stato autorizzato a subappaltare le indagini;
- Visti**
- il contratto di subappalto per l'esecuzione delle prove di laboratorio, sottoscritto in Palermo il 24/03/2022 tra il RTP e l'operatore economico GEOTEC s.n.c.;
 - il contratto di subappalto per il rilievo con drone e ispezione in parete, sottoscritto in Palermo il 24/03/2022 tra il RTP e il Dott. Angelo Leotta;
 - il contratto di subappalto per l'esecuzione dei sondaggi geognostici e prove di sfilamento degli ancoraggi, sottoscritto in Palermo il 06/04/2022 tra il RTP e l'operatore economico Si.Ar. Trivellazioni di Rosario Simonetti;
- Vista** la nota del 19/04/2022, acquisita agli atti in data 20/04/2022 con prot. n. 5102, con la quale il RTP ha richiesto al RUP l'autorizzazione alle aree oggetto di intervento per l'esecuzione delle indagini;
- Vista** la nota del 24/06/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7952, con la quale il RUP ha autorizzato il RTP all'accesso alle aree di proprietà comunale, oggetto di intervento, per l'esecuzione delle indagini;
- Vista** la nota del 01/08/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9816, con la quale il RUP ha autorizzato il RTP all'accesso alle aree di proprietà privata, oggetto di intervento, per l'esecuzione delle indagini;
- Vista** la nota del 05/09/2022, acquisita agli atti in data 07/09/2022 con prot. n. 11018, con la quale il RTP ha richiesto una proroga di quindici giorni per l'esecuzione delle indagini;
- Vista** la nota del 05/09/2022, acquisita agli atti in data 07/09/2022 con prot. n. 11041, con la quale il RUP ha concesso al RTP la proroga di quindici giorni di cui alla richiesta prot. 11018/2022;
- Vista** la nota del 15/10/2022, acquisita agli atti in data 17/10/2022 con prot. n. 12879, con la quale il RTP ha trasmesso gli elaborati relativi all'esecuzione delle indagini nonché lo studio geologico;
- Vista** la nota prot. n. 45253 del 24/10/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13269, con la quale il RUP ha disposto la conclusione della Fase 0 del servizio (indagini) e l'avvio della Fase 1 (progettazione definitiva ed esecutiva);
- Vista** la pec del 13/12/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15734 con cui il RTP ha trasmesso il progetto definitivo;



- Visto** il Decreto n. 685 del 13/04/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sottoscritto in Palermo in data 3 maggio 2022, rep. n. 798/2022 sopraccitato, è stata impegnata la somma complessiva di € 200.204,75 comprensivo di oneri ed IVA, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 2276 del 4 dicembre 2020 ed è stato disposto il pagamento di € 24.360,75 oltre oneri e IVA al RTP per l'espletamento dei servizi di ingegneria e architettura correlati alla fase 0;
- Visto** il Decreto n. 125 del 29/01/2024 con il quale l'Ing. Simona Russo, in atto funzionario tecnico presso il Comune di Monreale, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto in sostituzione dell'Arch. Vittoriano Gebbia;
- Vista** la nota del 12/02/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1806, con la quale il RUP ha disposto l'avvio della progettazione esecutiva;
- Vista** la pec dell' 11/03/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3151 con cui il RTP ha trasmesso il progetto esecutivo;
- Visto** il Decreto n. 1099 del 24/07/2025 con il quale l'Ing. Rocco Martorana, in atto collaboratore professionale presso l'Ufficio del Commissario di Governo, è stato nominato Collaboratore Tecnico al RUP, e la Dott.ssa Maria Angelina Marchese e la Dott.ssa Annalisa Bellanca, entrambi dipendenti in servizio presso il medesimo Ufficio, sono state nominate Collaboratori Amministrativi al RUP;
- Vista** la nota prot. n. 12077 del 03/11/2025 con la quale sono stati trasmessi:
- il Rapporto tecnico di Verifica del PFTE/progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, e Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dal Gruppo di Verifica in data 03/11/2025 in contraddittorio con il progettista;
 - il Rapporto conclusivo di verifica del PFTE/progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, e Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dal Gruppo di Verifica in data 03/11/2025;
- Visto** il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 4, e Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dal RUP in data 14/11/2025, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 12746;
- Visto** il decreto n. 1674 del 18/11/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo Quadro economico per un importo complessivo pari da € 7.500.000,00 e, in considerazione degli importi già finanziati precedentemente pari ad € 416.761,14 è stato disposto il finanziamento di € 7.083.238,86;
- Vista** la nota del 07/06/2026 con la quale il RTP ha richiesto il pagamento per l'espletamento del servizio svolto di progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- Vista** la nota prot. n. 1118 del 28/01/2026 con cui, lo scrivente ufficio, da un'attenta analisi della documentazione ha rilevato un ritardo di 8 giorno per l'espletamento della fase 1 e, pertanto, ha segnalato al RUP, un'eventuale applicazione della penale ai sensi dell'art.8 del contratto *che comporta una penale proporzionale all'uno per mille dell'importo complessivo affidata (totale comprensivo delle due fasi) di cui all'art. 7 per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo complessivo del 10% dell'importo contrattuale;*
- Vista** la nota del 06/02/2026, acquisita agli atti in data 10/02/2026 con prot. n. 1888, con la quale il RUP ha proposto la liquidazione del saldo dei compensi per l'espletamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati alla Fase 1 (progettazione definitiva ed esecutiva) spettanti al RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA (mandataria) – DOTT. GEOL. RICCARDO FERRARO (mandante) – ING. GIUSEPPE DI GESARO (mandante), per un importo, ridotto di € 813,49 in considerazione della penale applicata a seguito degli 8 giorni di ritardo, pari ad € 76.512,21 oltre oneri ed IVA nel modo di seguito riportato:
- alla PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA l'importo di € 67.177,72 oltre oneri e IVA,

relativo alla quota parte spettante quale saldo delle competenze relative alla Fase 1;

• al **DOTT. GEOL. RICCARDO FERRARO** l'importo di € 5.508,88 oltre oneri, relativo alla quota parte spettante quale saldo delle competenze relative alla Fase 1;

• all' **ING. GIUSEPPE DI GESARO** l'importo di € 3.825,61 oltre oneri, relativo alla quota parte spettante quale saldo delle competenze relative alla Fase 1;

Vista la **fattura elettronica n. FATTPA 7_26 del 10/02/2026**, acquisita agli atti in data 12/02/2026 con prot. n. 2106, emessa dalla **PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA**, relativa alla quota parte delle competenze per la Fase 1 del servizio spettante alla stessa, pari ad € 67.177,72 oltre oneri ed IVA;

Vista la **fattura elettronica n. FPA 3/26 del 10/02/2026**, acquisita agli atti in data 11/02/2026 con prot. n. 2061, emessa dal **GEOL. RICCARDO FERRARO**, relativa alla quota parte delle competenze per la Fase 1 del servizio spettante allo stesso, pari ad € 5.508,88 oltre oneri;

Vista la **fattura elettronica n. FPA 2/26 del 10/02/2026**, acquisita agli atti in data 11/02/2026 con prot. n. 2060, emessa dall' **ING. GIUSEPPE DI GESARO**, relativa alla quota parte delle competenze per la Fase 1 del servizio spettante allo stesso, pari ad € 3.825,61 oltre oneri;


Vista la pec del 16/02/2026, acquisita agli atti in data 17/02/2026 con prot. n. 2236, con la quale il RTP ha trasmesso la seguente documentazione:

- la polizza professionale con relativa quietanza di rinnovo n. IPF0020516, rilasciata dalla AIG, relativa alla copertura Rischi professionali, stipulata dalla PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA avente validità dal 02/02/2026 al 02/02/2027;
- la polizza professionale con relativa appendice di rinnovo n. LSMAEC108567-01, rilasciata dalla Liberty Specialty Markets, relativa alla copertura Rischi professionali, stipulata dal Geol. Riccardo Ferraro avente validità dal 08/06/2025 al 08/06/2026;
- la polizza professionale n. A126C982882-LB, rilasciata dalla Lloyd's Insurance Company, relativa alla copertura Rischi professionali, stipulata dall' Ing. Giuseppe Di Gesaro avente validità dal 01/02/2026 al 01/02/2027;
- la dichiarazione resa dalla PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA in data 16/02/2026 ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- la dichiarazione resa dal Geol. Riccardo Ferraro in data 16/02/2026 ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" nonché di adesione, per l'anno in corso, al regime forfettario;
- la dichiarazione resa dall' Ing. Giuseppe di Gesaro in data 05/01/2026 ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- la dichiarazione resa dal Geol. Riccardo Ferraro in data 16/02/2026 con la quale lo stesso ha attestato di non avere dipendenti a proprio carico;
- la dichiarazione resa dall' Ing. Giuseppe di Gesaro in data 05/01/2026 con la quale lo stesso ha attestato di non avere dipendenti a proprio carico;
- la dichiarazione resa dall' Ing. Giuseppe di Gesaro in data 05/01/2026 con la quale lo stesso ha attestato di avere aderito, per l'anno in corso, al regime fiscale forfettario;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva della PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA, rilasciato dalle Autorità competenti in data 09/12/2025 – INPS 48672210, acquisito agli atti in data 11/02/2026 con prot. n. 2030;

Vista la certificazione di regolarità contributiva della PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA, relativa anche agli associati, rilasciata dall'Inarcassa in data 11/02/2026 con prot. n. 0222607, acquisita agli atti in data 12/02/2026 con prot. n. 2083;

Vista la certificazione di regolarità contributiva dell' Ing. Giuseppe Di Gesaro, rilasciata dall'Inarcassa in data 11/02/2026 con prot. n. 0222632, acquisita agli atti in data 12/02/2026 con prot. n. 2084;



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana Siciliana –
Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo

Tel. 091.9768723 - pec: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it - email: info@ucomidrogeosicilia.it -
sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

- Vista** la certificazione di regolarità contributiva del Geol. Riccardo Ferraro, rilasciata dall' EPAP in data 11/02/2026 con prot. n. 241922, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2059;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 19/02/2026 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che l'operatore economico **PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA** risulta non inadempiente;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 19/02/2026 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che l'operatore economico **DOTT. GEOL. RICCARDO FERRARO** risulta non inadempiente;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 94.942,96 oneri e IVA inclusi, relativo del saldo dei compensi per l'espletamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati alla Fase 1 spettante all'operatore economico **RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA – DOTT. GEOL. RICCARDO FERRARO – ING. GIUSEPPE DI GESARO**, nel modo di seguito riportato:
- € 85.235,09 di cui alla fattura n. **FATTPA 7_26 del 10/02/2026**, emessa dalla **PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA**, relativa alla quota parte delle competenze relative alla Fase 1;
 - € 5.729,24 di cui alla fattura n. **FPA 3/26 del 10/02/2026**, emessa dal **GEOL. RICCARDO FERRARO**, relativa alla quota parte delle competenze relative alla Fase 1;
 - € 3.978,63 di cui alla fattura n. **FPA 2/26 del 10/02/2026**, emessa dall' **ING. GIUSEPPE DI GESARO**, relativa alla quota parte delle competenze relative alla Fase 1;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA


- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di disporre nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno PA 26019 MONTEALE – "Lavori di messa in sicurezza delle aree in Località Loghivecchi e delle aree per corso di fuoco nelle Località Caputo e Caputello"- Codice Caronte SI_1_26019, il pagamento di € 81.507,42 al RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA (mandataria) – DOTT. GEOL. RICCARDO FERRARO (mandante) – ING. GIUSEPPE DI GESARO (mandante), per l'espletamento delle competenze relative alla Fase 1, secondo la seguente articolazione.**
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento dell'importo di € 71.799,55 (settantunomilasettecentonovantanove/55), di cui € 2.687,11 quale cassa previdenza ed € 15.370,26 per IVA, relativo alla fattura n. FATTPA 7_26 del 10/02/2026 (SDI 16632719447) emessa dalla PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA (P.IVA/C.F. 04275740829) quale quota parte delle competenze per la Fase 1 spettante alla stessa, da liquidare con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010.**
- Articolo 4** **Di disporre il pagamento dell'importo di € 5.729,24 (cinquemilasettecentoventinove/24), relativo alla fattura n. FPA 3/26 del 10/02/2026 (SDI 16622114803), emessa dal GEOL. RICCARDO FERRARO (C.F. FRRRCR88D19G273C - P.IVA 06846250824) quale quota parte delle competenze per la Fase 1 spettante allo stesso, da liquidare con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010.**
- Articolo 5** **Di disporre il pagamento dell'importo di € 3.978,63 (tremilanovecentosettantotto/63), relativo alla fattura n. FPA 2/26 del 10/02/2026 (SDI 16626792644), emessa dall' ING. GIUSEPPE DI GESARO**



(C.F. DGSPPP91H27C421Q - P.IVA 06837890828) quale quota parte delle competenze per la Fase I spettante allo stesso, da liquidare con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010.

- Articolo 6** di disporre il versamento della ritenuta d'acconto per un importo totale pari ad € 13.435,54 (tredicimilaquattrocentotrentacinque54), relativo alla fattura n. FATTPA 7_26 del 10/02/2026, emessa dalla PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA, a favore della Regione Siciliana, mediante delega modello F-24 EP, che sarà trasmesso tramite servizi telematici dall'Agenzia delle Entrate, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del relativo compenso.
- Articolo 7** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 94.942,96 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 685 del 13/04/2023, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 8** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)



Soggetto Attuatore
Ing. Sergio Tumminello

