



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 272 del 15/02/2022

Intervento: Patto per il Sud – AG 17611 - “Progetto per i lavori di consolidamento della zona nord ovest e a sud est del cimitero comunale” - Comune di Realmonte – Codice Caronte SI_1_17611 - codice ReNDiS 19IRA04/G1 - CUP J86J16001660001

Pagamento saldo RUP e Direttore dei Lavori. Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l’art. 7, comma 2 e l’art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l’altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell’art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l’attuazione degli interventi con i compiti, le



modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie”;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019 , n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale

- dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve"*



intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”;

- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto individuato con codice interno **AG 17611**, dal titolo *“Progetto per i lavori di consolidamento della zona nord ovest e a sud est del cimitero comunale”* - Comune di Realmonte -- Codice Caronte SI_1_17611 - codice ReNDiS 19IRA04/G1, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 26 luglio 2017, integrata dalla delibera n. 366/2017 e ss.mm.ii. concernente *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*;
- Visto** **il Decreto Commissariale n. 177 del 4 aprile 2017** con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno **AG 17611**, dal titolo *“Progetto per i lavori di consolidamento della zona nord ovest e a sud est del cimitero comunale”* - Comune di Realmonte, nelle more di una verifica tecnico-amministrativa della documentazione, è stato disposto il finanziamento di € 1.250.000,00 **ed, al contempo, l'arch. Salvatore Gaipa**, in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Realmonte e già nominato con determinazione sindacale n. 40 del 31.12.2015, **è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento**;
- Visto** **il Decreto Commissariale n. 320 del 6 giugno 2017** con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, **è stato conferito all' Ing. Giuseppe Tornabene**, in servizio presso la pubblica amministrazione, l'incarico di Direzione dei Lavori, misure e contabilità;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 147 del 15 febbraio 2018 con cui, a seguito della verifica tecnico amministrativa, è stato confermato il finanziamento già disposto con Decreto Commissariale n. 177 del 4 aprile 2017, dichiarandolo urgente e indifferibile;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 54 del 16 gennaio 2019 con il quale è stata resa efficace l'aggiudicazione disposta con decreto n.1230. del 04.12.2018, relativa all'appalto dei lavori relativi all'intervento

individuato con codice interno AG 17611, dal titolo "Progetto per i lavori di consolidamento della zona nord ovest e a sud est del cimitero comunale", in favore dell'operatore economico Consorzio ARTEK, in ragione del ribasso economico del 40,0699% offerto dal suddetto operatore economico, quindi per un importo di € 549.423,74, al netto dell'I.V.A., di cui € 528.125,44 per lavori e € 21.298,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 20 marzo 2019, rep. n. 185/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico Consorzio ARTEK, -ditta esecutrice SA.CO.REST srl -, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 3811 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 456 del 9 aprile 2019 con cui, tra l'altro, è stato approvato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 818.980,48, e contestualmente, tenuto conto dell'importo di € 375,00 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto propedeutico al pagamento dell'ANAC, è stato impegnato l'importo complessivo di € 818.605,48;
- Visto** il Verbale di consegna dei Lavori del 18 aprile 2019, trasmesso tramite pec il 9 maggio 2019, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 3249, con cui in considerazione dei giorni utili per le lavorazioni, determinati nel contratto d'appalto, pari a 306, è stata fissata la data del 18/02/2020 per ultimazione dei Lavori
- Richiamato** il Decreto n. 647 del 17 maggio 2019 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016, al Consorzio ARTEK, per un importo complessivo pari ad € 109.884,75 oltre IVA;
- Richiamato** il Decreto n. 1055 del 30 luglio 2019 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 249.900,00 oltre IVA, alla ditta esecutrice dei Lavori Consorzio ARTEK relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 29.06.2019;
- Richiamato** il Decreto n. 1454 del 16 ottobre 2019 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 92.700,00 oltre IVA, alla ditta esecutrice dei Lavori Consorzio ARTEK relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 27.09.2019;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 28.10.2019;
- Visto** il verbale di ripresa dei lavori del 25.02.2020
- Visto** il Decreto n. 77 del 16 gennaio 2020 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice AG 17611, dal titolo "Progetto per i lavori di consolidamento della zona nord ovest e a sud est del cimitero comunale", si è preso atto della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., approvando contestualmente, in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 818.980,48;
- Richiamato** l'Atto di Sottomissione redatto il 24.02.2020, il cui art. 4 dispone una proroga di n. 1 mese per l'ultimazione dei lavori, stabilendo pertanto, quale termine ultimo il 18.07.2020;
- Richiamato** il Decreto n. 686 del 22 aprile 2020 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 63.300,00 oltre IVA, alla ditta esecutrice dei Lavori Consorzio ARTEK relativo al SAL n. 3 per lavori a tutto il 20.03.2020;
- Visto** il Decreto n. 1382 del 05.08.2020 con il quale si è preso atto della II perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., approvando contestualmente, in linea amministrativa, il relativo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 817.154,15;



- Richiamato** il Decreto n. 1396 del 06/08/2020 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 46.028,70 oltre IVA, alla ditta esecutrice dei Lavori Consorzio ARTEK relativo al SAL n. 4 ed ultimo per lavori a tutto il 26.06.2020;
- Visto** il Certificato di ultimazione lavori con cui, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. 07.03.2018 n. 49, il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori sono stati ultimati in data 29.06.2020 e, pertanto, entro i termini contrattuali;
- Visti** lo Stato Finale dei lavori e la relazione sul conto finale, redatti dal D.L. in data 14/09/2020;
- Visto** il Decreto n. 834 del 28.04.2020 con il quale sono stati approvati il Certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale, e, al contempo, è stato approvato, in linea amministrativa, il quadro economico finale, per un importo pari a € 803.863,42, come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		totali parziali
A	A Importo totale dei lavori	€ 981.906,39	
A2	Oneri di sicurezza speciali da PSC	€ 22.503,35	
	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 959.403,04	
	IMPORTO ribasso del 40,0699%	€ 384.431,84	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 574.971,20	
A2	Oneri di sicurezza speciali da PSC	€ 22.503,35	
A	Lavori al netto del ribasso compreso oneri per la sicurezza	€ 597.474,55	
	A detrarre detrazioni da verifica contabile collaudo	€ 10.894,04	
	Importo lavori		€ 586.580,51
B	B) Somme a disposizione della stazione appaltante		
b.1	IVA 22% sui lavori	€ 129.047,71	
b.2	Spese tecniche 2% comma 7 art.16 D.P.R. 207/2010	€ 20.111,25	
b.3	Assicurazione comma 7 bis art.92 D. Lgs. 163/06	€ 4.915,30	
b.4	Contributo ANAC	€ 375,00	
b.5	Spese produzione progetto comma 7 bis art.92 D. Lgs. 163/06	€ 3.734,07	
b.6	Assistenza giornaliera in cantiere (comma 7 art.16 D.P.R. 207/2010)	€ 8.812,36	
b.7	Oneri a discarica IVA inclusa	€ 29.145,02	
b.8	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 19.642,20	
b.9	Collaudo tecnico amministrativo compresi oneri ed IVA	-	
b.10	Pubblicità gara	€ 1.500,00	
b.11	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	
B	Totale somme a disposizione		€ 217.282,91
	TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO A+B		€ 803.863,42

- Visto** il decreto n. 1322 del 28/07/2020 con il quale, tra l'altro, è stato approvato il regolamento per la costituzione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dall'art 76 del D.Lgs n. 56/2017 e dall'art. 1, comma 1, lettera aa) del D.Lgs n. 32/2019;
- Considerato** che l'art. 5 comma 6 del regolamento approvato con il sopracitato decreto n. 1322/2020 stabilisce le percentuali di ripartizione degli incentivi spettanti al personale incaricato allo svolgimento delle attività affidate, calcolate rispetto all'1,60% dell'importo lordo dei Lavori, ed in particolare la percentuale del 17% per lo svolgimento dell'attività di Direttore dei Lavori;
- la percentuale del 25% per lo svolgimento dell'attività di RUP;
 - la percentuale del 8% per lo svolgimento dell'attività di supporto al RUP;
 - la percentuale del 17% per lo svolgimento dell'attività di Direzione dei Lavori;
- Dato atto** che non risulta attivata la figura professionale di supporto al RUP;
- Considerato** che il comma 13 dell'art. 5 del regolamento, approvato con decreto n. 1322/2020, prevede che "nel caso

in cui non risultasse attivata le figure di supporto al RUP di cui alle lettere b) del comma 6 del citato articolo, le indennità vengano corrisposte alle corrispondenti figure professionali di cui alla lettera a) (RUP)”;

Visto il decreto n. 427 del 26/02/2021 con cui è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € 4.482,75 quale compenso relativo all’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. spettante al RUP dell’intervento, di cui € 1.966,12 quale acconto del 50% del compenso spettante per l’attività svolta nella funzione di RUP, € 629,16 quale acconto del 50% del compenso spettante a seguito della non attivazione della figura di supporto al RUP ed € 1.887,47 quale compenso spettante per l’attività di verifica del progetto dell’intervento;

Vista la nota del 10/09/2021, acquisita agli atti in data 15/09/2021 con prot n. 11118, integrata dalla nota del 15/09/2021, acquisita agli atti in pari data con prot n. 11119, con la quale il RUP ha proposto la liquidazione del saldo dell’incentivo spettante allo stesso per l’attività svolta di RUP e di Supporto al RUP, nonché del saldo dell’incentivo spettante al Direttore dei lavori Ing. Giuseppe Tornabene, per un importo omnicomprensivo pari ad € 5.263,02, secondo la ripartizione di seguito riportata:

Importo dei lavori			€ 981.906,39	
Incentivo (1,60% dell'importo dei lavori)			€ 15.710,50	
<i>Funzionario</i>	<i>Ruolo</i>	<i>Percentuale incentivo (rispetto al 1,60% dell'importo lordo dei lavori)</i>	<i>Percentuale incentivo da corrispondere</i>	<i>Incentivo lordo da corrispondere</i>
Arch. Salvatore Gaipa	RUP	25%	50%	€ 1.963,81
	SUPP. RUP	8%	50%	€ 628,42
Ing. Giuseppe Tornabene	DIR. LAVORI	17%	100%	€ 2.670,79
				€ 5.263,02

Vista la dichiarazione dell’Arch. Salvatore Gaipa, acquisita agli atti in data 13/01/2022 con prot n. 367, resa ai sensi dell’art. 113, co. 3, 5° cpv del Nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016) secondo cui gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno, anche da diverse amministrazioni, non superano l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”;

Vista le dichiarazioni rese in data 18/01/2022, acquisite agli atti in pari data con prot n. 626, con la quale l’ Ing. Giuseppe Tornabene:

- ha attestato, ai sensi dell’art. 113, co. 3, 5° cpv del Nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016) che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno, anche da diverse amministrazioni, non superano l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”;
- ha attestato di essere in quiescenza dal primo settembre 2020, allegando il cedolino della pensione relativo al mese di gennaio 2022;
- ha comunicato le proprie coordinate bancarie;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell’importo di € 5.263,02, omnicomprensivo delle ritenute erariali, degli oneri previdenziali e assistenziali, di cui € 2.592,23 spettanti al RUP dell’intervento, Arch. Salvatore Gaipa, ed € 2.670,79 al Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Tornabene, dell’intervento de quo, come da prospetti allegati al presente decreto, secondo la ripartizione proposta dal RUP, già sopra riportata;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall’art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento identificato con il codice **AG 17611**, dal titolo *"Progetto per i lavori di consolidamento della zona nord ovest e a sud est del cimitero comunale"* - Comune di Realmonte - Codice Caronte SI_1_17611 il pagamento della somma complessiva di **€ 2.592,23** (duemilacinquecentonovantadue/23) quale saldo del compenso relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. spettante al RUP Arch. Salvatore Gaipa, per l'attività svolta nella funzione di RUP, come specificato nelle premesse, dell'intervento, da versare sul conto della **Tesoreria Unica n. 0305372 intestato al Comune di Realmonte**, intrattenuto presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento della somma di **€ 1.277,38 (milleduecentosettantasette/38)** quale **compenso netto** a favore dell' **Ing. Giuseppe Tornabene C.F. TRNGPP53D24A089J**, relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, spettante per l'espletamento dell'attività di Direttore dei Lavori, da liquidare mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento, che graverà sulle risorse finanziarie di cui alla contabilità speciale n. 5447/10, con bonifico sul conto corrente bancario acquisito agli atti dell'ufficio.
- Articolo 4** Di disporre il versamento delle **ritenute erariali** per l'importo di **€ 687,82 (seicentoottantasette/82)** a favore della Regione Siciliana, mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al Capo della **Tesoreria Provinciale di Palermo** – C.F. 00997670583 – da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP.
- Articolo 5** Di disporre il versamento dei **contributi di quiescenza** per l'importo di **€ 513,54 (cinquecentotredici/54)**, di cui € 171,18 a carico del dipendente ed € 342,36 a carico dell'Amministrazione, a favore dell'**Inps – Gestione Separata**, mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al Capo della Tesoreria Provinciale di Palermo – C.F. 00997670583 – da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP.
- Articolo 6** Di disporre il versamento dell'**Irap** per l'importo di **€ 181,88 (centoottantuno/88)** a favore della Regione Siciliana, mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al **Capo della Tesoreria Provinciale di Palermo** – C.F. 00997670583 – da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP.
- Articolo 7** Di disporre l'accantonamento della somma di **€ 10,16 (dieci/16)** a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che sarà corrisposta alla competente Inail, in sede di autoliquidazione.
- Articolo 8** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo **€ 5.252,85 (cinquemiladuecentocinquantaquattro/85)** di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n 456/2019 e ss.mm.ii. (voce b.2) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Articolo 9** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**
(Dott. Maurizio Croce)