

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*DECRETO n. 317 del 05-03-2026

Oggetto: PSC già Patto per il SUD PA_17665 Casteldaccia "Intervento di sistemazione idraulica del vallone Perriera per la messa in sicurezza e la declassificazione del rischio" - Codice ReNDiS 19IR149/G1 - Codice Caronte SI_1_17665 - CUP J49D16001900001 - CIG 813576667D.

Preso d'atto perizia suppletiva e di assestamento finale - Rimodulazione ed approvazione quadro economico - Impegno somme.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, ed in particolare il comma 1 che prevede "i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191...";
- Vista** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione - con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..." e "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, ...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Visto** il D.P. n. 561/GAB del 13.11.2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato - ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 -all'ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, sino al 31 dicembre 2026;
- Visto** il decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, comma 2 con cui, tra l'altro, è disposto che "...omossis... L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-

legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.”;

- Visto** l’art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, che prevede “*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento*”,
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “*Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico*”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020*”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse*”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “*Patti per il Sud*”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 “*Patto per lo sviluppo della Regione siciliana – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio – Approvazione*” con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo schema del “*Patto per lo sviluppo della Regione siciliana*” unitamente agli acclusi prospetti “*Allegato A*” e “*Allegato B*”;
- Visto** il “*Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana*” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;



Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi

previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'";
- Vista** la Circolare n. 1 del 06/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, rovoche, disposizioni finanziarie;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
- Vista** la disponibilità delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex OPCM 3886/10, intrattenuta presso la Banca D'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo", con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019";



- Visto** il Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87 e, in particolare, l'articolo 11-novies, comma 1, che modifica il comma 7, lettera b), dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019, fissando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, per gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, al 31 dicembre 2022;
- Vista** la Deliberazione CIPESS n. 2 del 29/04/2021 – “Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione” con la quale è stata definita la disciplina ordinamentale del Piano Sviluppo e Coesione.
- Vista** la Deliberazione CIPESS n. 32 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Sviluppo e Coesione a titolarità della Regione Siciliana, nel quale è confluito, tra gli strumenti programmatori riclassificati nella Tavola 1, anche il Patto per il Sud.
- Vista** la Deliberazione CIPESS n. 86 del 22/12/2021- “Fondo sviluppo e coesione - Piano sviluppo e coesione” con la quale sono state definite le modalità unitarie di trasferimento delle risorse ai sensi della delibera CIPESS n. 2/2021, punto c);
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 68 del 12 febbraio 2022 con la quale la Giunta regionale ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) e approvato il documento “Sistema di gestione e controllo” (SI.GE.CO.) dello stesso Piano;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 85 del 24 febbraio 2022 recante “*Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Siciliana. Documento ‘Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.)’ approvato con Delibera della Giunta regionale n.68 del 12 febbraio 2022. Modifica e integrazione*”
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 avente per oggetto “*Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area Tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo Strategico ‘Dissesto Idrogeologico’. Apprezzamento*”;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 222 del 30 luglio 2025 “*Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana. Documento ‘Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)’. Modifica e integrazione*” del documento già approvato con DGR n.68/22;
- Visto** il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209;
- Vista** la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 “*Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti*” con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell’autotrasporto;
- Considerato** che il progetto identificato con codice PA_17665 Casteldaccia “*Intervento di sistemazione idraulica del vallone Perriera per la messa in sicurezza e la declassificazione del rischio*” – Importo €7.450.000,00 - Codice ReNDiS 19IR149/G1, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 283 del 08/08/2019 concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”;
- Visto** il decreto n.802 del 14/11/2017 con cui, nell’ambito dei lavori relativi al progetto identificato con codice **PA_17665 Casteldaccia** “*Intervento di sistemazione idraulica del vallone Perriera per la messa in sicurezza e la declassificazione del rischio*”, l’Arch. Maria De Nembo, già nominata con Determina Sindacale n.73/2005 trasmessa dal Comune di Casteldaccia con nota del 08/11/2017, acquisita agli atti il 09/11/2017 con prot. n.6196, è stata confermata Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il Decreto Commissariale n. 1766 del 4 dicembre 2019 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto,



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

- è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, pertanto, l'importo complessivo di € 7.450.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1789 del 5 dicembre 2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Vincenzo Stagno è stato nominato Direttore dei lavori, misure e contabilità;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1569 del 09/09/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice **PA_17665 Casteldaccia "Intervento di sistemazione idraulica del vallone Perriera per la messa in sicurezza e la declassificazione del rischio"**, **si è disposta l'aggiudicazione efficace** dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico **COST. ATI GORRASI COST. S.R.L.** (mandataria – quota partecipazione 47,46%) – **MLCO. S.R.L.** (mandante– quota partecipazione 26,84%) – **G.C. COSTRUZIONI SRL** (mandante– quota partecipazione 25,70%), **in ragione del ribasso percentuale del 27,6235% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 3.497.569,08 al netto dell'I.V.A.**, di cui € 3.446.617,60 per lavori ed € 50.951,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** l'atto costitutivo dell' **ATI GORRASI COST. S.R.L. – MLCO. S.R.L. - G.C. COSTRUZIONI SRL**, sottoscritto in data 19/10/2020, rep. n. 29716, registrato a Caltanissetta in pari data al n. 2534 serie 1T, con cui sono state stabilite le quote di partecipazione di ciascun componente, come di seguito riportato:
- **GORRASI COST. S.R.L.** : 48,00 % della categoria OG8;
 - **MLCO. S.R.L.** : 26,00 % della categoria OG8;
 - **G.C. COSTRUZIONI SRL.** : 26,00 % della categoria OG8 e 100% della categoria OS21;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 29 ottobre 2020, rep. n. 421/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **COST. ATI GORRASI COST. S.R.L. – MLCO. S.R.L. - G.C. COSTRUZIONI SRL**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 27487- serie 1T;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 116 del 19 gennaio 2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 5.902.946,72 e, al contempo, tenuto conto dell'importo di € 19.467,04 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stato impegnata la somma di € 5.883.479,68;
- Visto** il Verbale di consegna parziale dei lavori del 06/05/2021, trasmesso dal RUP in data 07/05/2021, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 5709;
- Visto** il **Verbale di consegna definitiva dei lavori del 05/04/2022**, trasmesso dal RUP con PEC del 19/07/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. 9195, integrata dalla nota acquisita agli atti con prot. n. 2000/2023, con cui il D.L. ha specificato che, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi utili per le lavorazioni pari a 913, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 04/10/2024;
- Vista** la nota del 16/05/2022, acquisita agli atti in data 17/05/2022 con prot. n. 6445, con la quale l'impresa mandataria GORRASI COST. S.R.L. ha richiesto a questo Ufficio l'autorizzazione a modificare, per esigenze organizzative, le quote di partecipazione dei componenti;
- Vista** la nota prot. n. 6840 del 26/05/2022, con la quale questo Ufficio, in riferimento alla richiesta prot. n. 6445/2022 di cui sopra, ha autorizzato la variazione delle quote di esecuzione dei componenti dell'ATI;
- Visto** l'atto di modifica di associazione temporanea di imprese dell'**ATI GORRASI COST. S.R.L. – MLCO. S.R.L. - G.C. COSTRUZIONI SRL**, sottoscritto in data 01/06/2022, rep. n. 31527, registrato a Caltanissetta in data 06/06/2022 al n. 1704 serie 1T, acquisito agli atti in data 07/06/2022 con prot. n. 7248, con cui sono state stabilite le nuove quote di partecipazione di ciascun componente, come di seguito riportato:
- **GORRASI COST. S.R.L.:** 40,00 % della categoria OG8;
 - **MLCO. S.R.L.:** 34,00 % della categoria OG8 e 100% della categoria OS21;
 - **G.C. COSTRUZIONI SRL.:** 26,00 % della categoria OG8;

- Vista** la nota del 28/06/2022, acquisita agli atti in data 29/06/2022 con prot. n. 8161, ha specificato che, a seguito dell'atto di modifica di associazione temporanea di imprese del 01/06/2022 sopra riportato, le quote di ciascun componente dell'ATI rispetto all'importo complessivo dell'appalto risultano essere le seguenti:
- **GORRASI COST. S.R.L.:** 39,55 %;
 - **MLCO. S.R.L.:** 34,75 %;
 - **G.C. COSTRUZIONI SRL.:** 25,70 %;
- Visto** il Decreto n. 773 del 03.05.2023 con cui, tra l'altro, è stato approvato il quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 6.099.186,70, rimodulato d'ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP al fine di creare la voce B.13 "Compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al SAL n. 1 IVA compresa",
- Visto** il Decreto n. 2006 del 24.11.2023 con cui, tra l'altro, è stato approvato un nuovo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 6.425.091,75;
- Visto** il Decreto n. 979 del 26.06.2024 con cui, tra l'altro, è stato approvato un nuovo quadro economico, rimodulato d'ufficio al fine di incrementare la voce B.13 "Compensazione prezzi al SAL n. 3 IVA compresa" per un importo complessivo pari a € 6.670.086,75;
- Visto** il decreto n. 1924 dell'11/12/2024 con cui, tra l'altro, si è preso atto della perizia di variante redatta dal D.L. ed approvata dal RUP, rimodulando ed approvando il relativo quadro economico;
- Visto** l'atto di sottomissione del 05/11/2024 registrato il 09/12/2024 presso l'Agenzia delle Entrate – DPCL Ufficio Territoriale di Caltanissetta – n. 1201 - Serie 3;
- Vista** la PEC del 20/06/2025 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6949, integrata con pec del 27/06/2025 prot. n. 7188, con cui il RUP ha trasmesso:
- la richiesta di proroga di 120 giorni del 06/12/2024, trasmessa dalla Capogruppo "Gorrasi Cost SRL";
 - il parere favorevole reso dal D.L. in data 30/01/2025
 - la proroga del 03/02/2025 con cui il RUP ha concesso ulteriori 120 giorni, fissando quale nuovo termine di ultimazione dei lavori il 04/05/2025;
 - la richiesta di proroga di 60 giorni del 22/04/2025, trasmessa dalla Capogruppo "Gorrasi Cost SRL";
 - il parere favorevole del D.L. e la contestuale proroga di 60 giorni, concessa dal RUP, ed in seguito alla quale veniva fissato il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 04/07/2025
- Visto** il Decreto n. 1058 del 17/07/2025 con cui, tra l'altro, è stato approvato un nuovo quadro economico, rimodulato d'ufficio al fine di incrementare la voce B.13 "Compensazione prezzi al SAL n. 4 IVA compresa", per un importo complessivo pari a € 7.132.320,12;
- Visto** **la perizia suppletiva e di assestamento finale**, redatta dal Direttore dei lavori ed approvata dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) e c) e comma 2 del D. Lgs. 50/2016, corredata dai relativi elaborati tecnici- amministrativi, acquisita agli atti in data 02/03/2026 con prot. n. 3026;
- Visto** l'atto di sottomissione del 02/03/2026, relativo alla perizia suppletiva e di assestamento finale, che prevede, tra l'altro, all'art. 4, un tempo utile per la realizzazione dei lavori suppletivi pari a 30 giorni dal verbale di avvio degli stessi;
- Vista** il parere di approvazione in linea tecnica della perizia suppletiva e di assestamento finale, reso dal RUP in data 03/03/2026, acquisito agli atti in data 04/03/2026 con prot. n. 3134;
- Ritenuto** pertanto **di prendere atto della perizia suppletiva e di assestamento finale**, già approvato dal RUP, e **di approvare** il seguente quadro economico, rimodulato dallo stesso, il cui importo complessivo è pari ad € **7.135.561,43**, come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
	LAVORI		



A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 5.035.715,95	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 37.838,73	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 4.997.877,22	
	importo del ribasso (27,6235%)	€ 1.380.588,61	
	Lavori al netto del ribasso	€ 3.617.288,61	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37.838,73	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 3.655.127,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 804.128,01	
B.2	Incentivi ex art.113 D. Lgs. 50/2016 di cui € 18.867,04 già impegnati con i Decreti n. 772/2020 e n. 1697/2020	€ 101.233,41	
B.3	Oneri per conferimento a discarica	€ 274.104,21	
B.4	Espropriazioni e disbrigo pratiche esprop.	€ 260.016,45	
B.5	Spese tecniche	€ 672.519,71	
B.6	Spese relazione geologica	€ 99.865,55	
B.7	Spese indagini geognostiche	€ 24.821,00	
B.8	Spese indagini georadar	€ 2.505,48	
B.9	Spese per studio impatto ambientale	€ 60.524,33	
B.10	Ccontributo ANAC già impegnato con D.C. 425/2020	€ 600,00	
B.11	Somme per spostamento sottoservizi	€ 15.000,00	
B.12	Imprevisti (art.25 L.R.07/02 e ss.mm.ii.)	€ -00	
B.13	Compensazione prezzi al SAL n. 4 IVA inclusa	€ 1.118.404,60	
B.14	RFI - monitoraggio (€ 50.000,00) e lavori in notturno (€ 20.000,00)	€ 42.108,30	
B.15	Spese per prove sui materiali	€ 4.603,04	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 3.480.434,09
	Importo complessivo (A+B)		€ 7.135.561,43

Ritenuto necessario, per quanto sopra riportato, impegnare l'importo di € 3.241,31, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1766 del 4 dicembre 2019;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 **Di prendere atto della perizia suppletiva e di assestamento finale**, redatta dal Direttore dei lavori ed approvata dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) e c) e comma 2 del D. Lgs. 50/2016, **e di approvare in linea amministrativa il seguente quadro economico** dell'intervento identificato con il codice **PA_17665 Casteldaccia "Intervento di sistemazione idraulica del vallone Perriera per la messa in sicurezza e la declassificazione del rischio"** - Codice ReNDiS 19IR149/G1 - Codice Caronte SI_1_17665, rimodulato dal RUP, per un importo complessivo pari ad **€ 7.135.561,43**, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			TOTALI
LAVORI			
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 5.035.715,95	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 37.838,73	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 4.997.877,22	
	importo del ribasso (27,6235%)	€ 1.380.588,61	
	Lavori al netto del ribasso	€ 3.617.288,61	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37.838,73	

7

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it


C. F. 97250980824

	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 3.655.127,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 804.128,01	
B.2	Incentivi ex art.113 D. Lgs. 50/2016 di cui € 18.867,04 già impegnati con i Decreti n. 772/2020 e n. 1697/2020	€ 101.233,41	
B.3	Oneri per conferimento a discarica	€ 274.104,21	
B.4	Espropriazioni e disbrigo pratiche esprop.	€ 260.016,45	
B.5	Spese tecniche	€ 672.519,71	
B.6	Spese relazione geologica	€ 99.865,55	
B.7	Spese indagini geognostiche	€ 24.821,00	
B.8	Spese indagini georadar	€ 2.505,48	
B.9	Spese per studio impatto ambientale	€ 60.524,33	
B.10	Ccontributo ANAC già impegnato con D.C. 425/2020	€ 600,00	
B.11	Somme per spostamento sottoservizi	€ 15.000,00	
B.12	Imprevisti (art.25 L.R.07/02 e ss.mm.ii.)	€ -00	
B.13	Compensazione prezzi al SAL n. 4 IVA inclusa	€ 1.118.404,60	
B.14	RFI - monitoraggio (€ 50.000,00) e lavori in notturno (€ 20.000,00)	€ 42.108,30	
B.15	Spese per prove sui materiali	€ 4.603,04	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 3.480.434,09
	Importo complessivo (A+B)		€ 7.135.561,43

Articolo 3 Di impegnare l'importo complessivo di € 3.241,31, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1766 del 4 dicembre 2019.

Articolo 4 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)


Il Soggetto Attuatore
 (Ing. Sergio Tumminello)

