

**COMMISSARIO di GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana


DECRETO n. 385 del 16.03.2026

**OGGETTO:** FSC 21-27 – AG 17684 Sciacca – “Intervento risolutivo della stabilità del viadotto Cansalamone” – Codice Caronte SI\_1\_17684 - Codice ReNDiS 19IR537/G1 - CUP J89D16003150001 – CIG B4437ACBFD.

Approvazione contratto - Rimodulazione quadro economico - Impegno somme.

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, ed in particolare il comma 1 che prevede “i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191...”,
- Vista** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, ...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”
- Visto** il D.P. n. 561/GAB del 13.11.2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 –all’ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, sino al 31 dicembre 2026;
- Visto** il decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, e in particolare l’art. 7, comma 2 con cui, tra l’altro, è disposto che “...omossis... L’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.”;
- Visto** l’art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, che prevede “I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”,



*esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento”;*

- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “*Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico*”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la disponibilità delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato, intrattenuta presso la Banca D’Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la delibera CIPESS n. 36/2022 del 2 agosto 2022: 'Programmazione della politica di coesione 2021/2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei Fesr, Fse plus, Jtf e Feampa 2021/2027. Presa d'atto;
- Visto** il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed, in particolare, l'articolo 53 'Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC';
- Vista** la delibera CIPESS n. 16/2023 del 20 luglio 2023 recante: 'Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Anticipazione alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso. Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7';
- Vista** la delibera CIPESS n. 25/2023 del 03/08/2023 recante: “Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome”;
- Visto** il Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione” con cui, tra l’altro, è stata introdotta all’art. 1 comma 1, lettera d) una nuova disciplina delle modalità di programmazione e utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, stanziata per il ciclo 2021/2027, prevedendo lo strumento di attuazione denominato “Accordo per la coesione” e all’art.2 sono state stabilite le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie assegnate per ciascun Accordo per la coesione;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53: 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Schema di Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Allocazione delle risorse. Apprezzamento';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2024, n. 179 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53. Aggiornamento quadro programmatico';
- Vista** la nota del Presidente della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 10506 di trasmissione della nota del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 6578, e relativi atti, recante: 'Programmazione FSC 2021/2027 – Delibera CIPESS n. 25/2023. Trasmissione Accordo per la coesione e relativi allegati A1, A2, B1 e B2';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 con la quale, con riferimento alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, è stato deliberato di apprezzare lo schema di Accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, e relativi atti, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione di cui alla nota 22 maggio 2024, prot. n. 6578;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 24/05/2024, n. 193: “Deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera

CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione. Apprezzamento'. Aggiornamento allegati A1, B1 e B2"

- Visto** l'Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, sottoscritto il 27/05/2024 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027, attraverso la realizzazione di specifici interventi anche con il concorso di più fonti di finanziamento;
- Vista** delibera CIPESS n. 41/2024 del 09 luglio 2024, registrata dalla Corte dei Conti in data 16/10/2024 e pubblicata sulla G.U.R.I. n. 256 del 31/10/2024, avente per oggetto "Regione Siciliana – Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della Legge n. 178 del 2020 e s.m.i., ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16 del 2023 e ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n. 13 del 2023";
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 14/11/2024 – "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n.256. Accordo per la coesione. Adozione definitiva";
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 27 dicembre 2024. «Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41. Documento 'Descrizione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)'. Adozione».
- Vista** la deliberazione n. 6 del 23/01/2025 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha preso atto della riprogrammazione e dell'aggiornamento dell'Allegato A all'Accordo per la Coesione della Regione Siciliana, composto dagli allegati A1, A2, B1, B2 e dalla Tabella dell'art. 3 dell'Accordo;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 avente per oggetto "*Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area Tematica 2 'Ambiente', Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'. Apprezzamento*";
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", pubblicato sulla G.U n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209;
- Vista** la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 "*Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti*" con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell'autotrasporto;
- Considerato** che l'intervento identificato con codice di assegnazione interno **AG 17684 Sciacca** – "*Intervento risolutivo della stabilità del viadotto Cansalamone*" – Codice Caronte SI\_1\_17684 - Codice 19IR537/G1 è cofinanziato dalle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027, giusta Delibera di Giunta Regionale 22 maggio 2024, n. 192 e ss.mm.ii, per un importo di € 11.424.112,83, e dal Piano Sviluppo e Coesione (già Patto per il sud), giusta Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023, per un importo di € 395.887,17;
- Visto** il Decreto n. 948 del 08/07/2019 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'ing. Gaspare Giarratano, in servizio presso il Comune di Sciacca, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 806 del 29/08/2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato finanziato, a valere sulle somme di cui alla Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, l'importo di € 308.615,14 compresi oneri ed IVA necessario per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria correlati alla progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla Direzione dei lavori, misura e contabilità lavori, al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché alla relazione geologica;



- Visto** il Decreto n. 948 del 08/07/2019 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'ing. Calogero Zicari, in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell' Ing. Gaspare Giarratano;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1008 del 22/07/2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato finanziato, a valere sulle somme di cui alla Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, ad integrazione di quanto già finanziato con il decreto n. 806/2018 sopra citato, l'ulteriore importo di € 41.214,95 compresi oneri ed IVA;
- Visto** il Decreto n. 2263 del 02/12/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'ing. Marco Ferrante, in servizio presso questa Struttura Commissariale, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto in sostituzione dell' Ing. Calogero Zicari;
- Visto** il contratto per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati all'esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, allo studio geologico, alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla direzione dei lavori, misura e contabilità, sottoscritto in Palermo in data 21/04/2021, rep. n. 577/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico RTP: ING. ANTONIO PIO D'ARRIGO (mandatario) – ING. NICOLA RUSTICA (mandante) – ING. DOMENICO MANGANO (mandante) – ING. AGOSTINO LA ROSA (mandante) – ING. MANUELA BARBAGIOVANNI GASPARO (mandante) – ING. ALBERTO LO PRESTI (mandante) – GEOL. CALOGERO MARIA SALVATORE SCURRIA (mandante), registrato in pari data presso l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Palermo al n. 13005 – Serie 1T;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1545 del 03/10/2024 con il quale, tra l'altro, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico, per un importo pari ad € 11.820.000,00, finanziando, al contempo, l'importo pari ad € 11.470.169,91, tenuto conto dell'importo di € 349.830,09 già finanziato con i decreti n. 806/2018 e n. 1008/2019;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1787 del 13/11/2024 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento individuato con codice interno **AG 17684 Sciacca** – “*Intervento risolutivo della stabilità del viadotto Cansalamone*” – Codice Caronte SI\_1\_17684 - Codice ReNDiS 19IR537/G1;
- Visto** il Decreto n. 1938 del 12/12/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il Geom. Fabrizio Cascino e il Dott. Valerio Barrale, in servizio presso l'Ufficio del Commissario di Governo, sono stati nominati, rispettivamente, Collaboratore Tecnico e Collaboratore Amministrativo al RUP;
- Visto** il Decreto n. 1046 del 11/07/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Antonio Scaglione, consulente presso l'Ufficio del Commissario di Governo, è stato nominato Collaboratore Amministrativo al RUP in sostituzione del Dott. Valerio Barrale;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1652 del 11/11/2025 con cui, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **AG 17684 Sciacca** – “*Intervento risolutivo della stabilità del viadotto Cansalamone*” – Codice Caronte SI\_1\_17684 - Codice ReNDiS 19IR537/G1 in favore dell'operatore economico **CONSORZIO STABILE VALORI S.C.A.R.L. (consorziate esecutrici FEGOTTO COSTRUZIONI S.R.L. – SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.)**, in ragione del ribasso economico del 27,9000 % offerto dal suddetto operatore, pertanto per un importo di € **6.854.461,13** al netto dell'I.V.A., di cui € 4.148.479,31 relativi ai lavori, € 2.388.926,01 per il corso della manodopera non soggetta a ribasso ed € 317.055,81 relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Vista** la nota prot. 12884 del 19 novembre 2025 con la quale lo scrivente Ufficio, in ottemperanza al decreto Legge n.76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120, stante l'urgenza e l'indifferibilità di attuazione dell'intervento in oggetto, ha richiesto al RUP di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza;

**Visto** il verbale di consegna parziale dei lavori del 09/12/2025, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 13939, sottoscritto dal D.L., dall'Impresa e dal RUP;

**Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 11 marzo 2026, rep. n. 1409/2026, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **CONSORZIO STABILE VALORI S.C.A.R.L. (consorziate esecutrici FEGOTTO COSTRUZIONI S.R.L. – SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.)**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 8261 - serie 1T;

**Considerato** che, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto l'impegno della somma complessiva di **€ 1.798.880,45** nel modo di seguito riportato:

- con il decreto n. 1543 del 30/10/2019 è stato disposto l'impegno e il pagamento dell'importo di € 225,00, relativo al contributo ANAC per l'affidamento dei servizi, a valere sui fondi della delibera CIPE 26 - PATTO PER IL SUD;
- con il decreto n. 2365 del 16/12/2020 è stato disposto l'impegno ed il pagamento dell'importo di € 16.794,93, relativo ai compensi spettanti ai componenti della commissione di gara per l'affidamento dei servizi, a valere sui fondi della delibera CIPE 26 - PATTO PER IL SUD;
- con il decreto n. 816 del 27/04/2021 è stato disposto l'impegno ed il pagamento dell'importo di € 25.724,35, relativo ai compensi spettanti ai componenti della commissione di gara per l'affidamento dei servizi, a valere sui fondi della delibera CIPE 26 - PATTO PER IL SUD;
- con il decreto n. 824 del 31/05/2024 è stato disposto l'impegno dell'importo di € 5.500,20, propedeutico al pagamento della polizza assicurativa ASSIGECO SRL, a valere sui fondi della delibera CIPE 26 - PATTO PER IL SUD;
- con il decreto n. 1823 del 29/11/2024 è stato disposto l'impegno dell'importo di € 27.843,59, propedeutico al pagamento degli incentivi spettanti al personale per le attività svolte, a valere sui fondi di cui alla delibera CIPESS n. 25/2023 del 03/08/2023;
- con il decreto n. 199 del 14/02/2025 è stato disposto l'impegno e il pagamento dell'importo di € 880,00, relativo al contributo ANAC per l'affidamento dei lavori, a valere sui fondi di cui alla delibera CIPESS n. 25/2023 del 03/08/2023;
- con il decreto n. 1673 del 18/11/2025 è stato disposto l'impegno e il pagamento dell'importo di € 10.009,73, relativo agli incentivi ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023, a valere sui fondi di cui alla delibera CIPESS n. 25/2023 del 03/08/2023;
- con il decreto n. 1904 del 29/12/2025 è stato disposto l'impegno e il pagamento dell'importo di € 1.672.488,51, al pagamento dell'anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 125, comma 1 D.Lgs. 63/2023 e ss.mm.ii., a valere sui fondi di cui alla delibera CIPESS n. 25/2023 del 03/08/2023;
- con il decreto n. 2 del 08/01/2026 è stato disposto l'impegno e il pagamento dell'importo di € 2.388.926,01, relativo al contributo ANAC, a valere sui fondi di cui alla delibera CIPESS n. 25/2023 del 03/08/2023;
- con il decreto n. 43 del 14/01/2026 è stato disposto l'impegno ed il pagamento dell'importo di € 39.379,14, relativo ai compensi spettanti ai componenti della commissione di gara per l'affidamento dei lavori, a valere sui fondi di cui alla delibera CIPESS n. 25/2023 del 03/08/2023;

**Ritenuto** di approvare il contratto di cui sopra e, conseguentemente, rimodulare, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad **€ 9.825.495,73**, ed al contempo, in considerazione degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a **€ 1.798.880,45**, disporre l'impegno della somma di **€ 8.026.615,28**:

AG 17684 SCIACCA - QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI	Importo
a.1	lavori a misura	8.459.767,27 €
a.2	<i>di cui Costo della manodopera non soggetti a ribasso</i>	2.388.926,01 €
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	317.055,81 €
	<b>A.2) Totale dei Lavori a base d'asta</b>	<b>5.753.785,45 €</b>
	<b>importo del ribasso del 27,9000%</b>	<b>1.605.306,14 €</b>



	lavori al netto del ribasso	4.148.479,31 €
	Costo della manodopera	2.388.926,01 €
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	317.055,81 €
<b>A1</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri della sicurezza (di cui € 1.370.892,22 già impegnati con decreto n. 1904/2025)</b>	<b>6.854.461,13 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1) (di cui € 301.596,29 già impegnati con decreto n. 1904/2025)	1.507.981,45 €
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti" di cui € 26.368,92 già impegnati con decreto n. 1823 del 29/11/2024 ed € 9.413,78 già impegnati con decreto n. 1673/2025	169.195,35 €
b.3	IRAP su incentivi (8,50% dell'1,60% di a.1) - Parere MIT n. 3358 del 03/04/2025 di cui € 1.474,67 già impegnati con decreto n. 1823/2024 ed € 595,95 già impegnati con decreto n. 1673/2025	11.505,28 €
b.4	Competenze professionali per indagini e prove di laboratorio, studi e attività di campo, studio geologico, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori, misura e contabilità (di cui € 308.615,14 oneri ed IVA inclusi finanziati con D.C. n. 806/2018 ed € 41.214,95 con D.C. n. 1008/2019 per le indagini geognostiche) di cui € 225,00 già impegnati per contributo ANAC con decreto n. 1543/2019, € 42.519,28 già impegnati per spese commissioni giudicatrici SIA con D.C. n. 2365/2020 e n. 816/2021, ed € 5.500,20 già impegnati per polizza assicurativa verificatori con decreto n. 824/2024 - <b>SOMME PATTO PER IL SUD</b>	349.830,09 €
b.5	Competenze tecniche per collaudo statico (oneri e IVA inclusi)	72.873,10 €
b.6	Competenze tecniche per collaudo tecnico-amministrativo (oneri e IVA inclusi)	34.927,73 €
b.7	Occupazione temporanea aree	11.767,91 €
b.8	Pratiche catastali e oneri per registrazione atti	11.200,00 €
b.9	Contributo ANAC (vedi Delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023) di cui € 880,00 già impegnati con Decreto n. 199/2025 ed € 35,00 con decreto n. 2/2026	915,00 €
b.10	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	77.880,40 €
b.11	Oneri di allacciamento e risoluzione interferenze IVA inclusa	15.000,00 €
b.12	Spese per Collegio Consultivo Tecnico	40.000,00 €
b.13	Spese di gara (già impegnati con decreto n. 43/2026)	39.379,14 €
b.14	Imprevisti sul Totale dei lavori (A.1)	628.579,15 €
	<b>B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>2.971.034,60 €</b>
	<b>Totale A.1) + B)</b>	<b>9.825.495,73 €</b>

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

## DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Articolo 2** **Di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **FSC 21-27 – AG 17684 Sciacca** – “Intervento risolutivo della stabilità del viadotto Cansalamone” – Codice Caronte SI\_1\_17684 - Codice ReNDiS 19IR537/G1, il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori sottoscritto in Palermo in data 11 marzo 2026, rep. n. 1409/2026, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **CONSORZIO STABILE VALORI S.C.A.R.L. (consorziate esecutrici FEGOTTO COSTRUZIONI S.R.L. – SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.)**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 8261 - serie 1T.

**Articolo 3** **Di disporre**, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice interno **FSC 21-27 – AG 17684 Sciacca** – “Intervento risolutivo della stabilità del viadotto Cansalamone” – Codice Caronte SI\_1\_17684 - Codice ReNDiS 19IR537/G1, l'approvazione del seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad € **9.825.495,73**, specificando altresì che fa parte integrante del presente decreto il prospetto, elaborato dall'Ufficio Ragioneria, che ripartisce le voci di spesa del suddetto quadro tra le somme finanziate con la delibera CIPE 26 - Piano Sviluppo e Coesione (già Patto per il Sud) e le somme finanziate con la delibera CIPESS n. 25/2023 - Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027:

AG 17684 SCIACCA - QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI	Importo
a.1	lavori a misura	8.459.767,27 €
a.2	di cui Costo della manodopera non soggetti a ribasso	2.388.926,01 €
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	317.055,81 €
	<b>A.2) Totale dei Lavori a base d'asta</b>	<b>5.753.785,45 €</b>
	<b>importo del ribasso del 27,9000%</b>	<b>1.605.306,14 €</b>
	<b>lavori al netto del ribasso</b>	<b>4.148.479,31 €</b>
	Costo della manodopera	2.388.926,01 €
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	317.055,81 €
<b>A1</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri della sicurezza (di cui € 1.370.892,22 già impegnati con decreto n. 1904/2025)</b>	<b>6.854.461,13 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1) (di cui € 301.596,29 già impegnati con decreto n. 1904/2025)	1.507.981,45 €
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti" di cui € 26.368,92 già impegnati con decreto n. 1823 del 29/11/2024 ed € 9.413,78 già impegnati con decreto n. 1673/2025	169.195,35 €
b.3	IRAP su incentivi (8,50% dell'1,60% di a.1) - Parere MIT n. 3358 del 03/04/2025 di cui € 1.474,67 già impegnati con decreto n. 1823/2024 ed € 595,95 già impegnati con decreto n. 1673/2025	11.505,28 €
b.4	Competenze professionali per indagini e prove di laboratorio, studi e attività di campo, studio geologico, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori, misura e contabilità (di cui € 308.615,14 oneri ed IVA inclusi finanziati con D.C. n. 806/2018 ed € 41.214,95 con D.C. n. 1008/2019 per le indagini geognostiche) di cui € 225,00 già impegnati per contributo ANAC con decreto n. 1543/2019, € 42.519,28 già impegnati per spese commissioni giudicatrici SIA con D.C. n. 2365/2020 e n. 816/2021, ed € 5.500,20 già impegnati per polizza assicurativa verificatori con decreto n. 824/2024 - <b>SOMME PATTO PER IL SUD</b>	349.830,09 €
b.5	Competenze tecniche per collaudo statico (oneri e IVA inclusi)	72.873,10 €
b.6	Competenze tecniche per collaudo tecnico-amministrativo (oneri e IVA inclusi)	34.927,73 €
b.7	Occupazione temporanea aree	11.767,91 €
b.8	Pratiche catastali e oneri per registrazione atti	11.200,00 €
b.9	Contributo ANAC (vedi Delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023) di cui € 880,00 già impegnati con Decreto n. 199/2025 ed € 35,00 con decreto n. 2/2026	915,00 €
b.10	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	77.880,40 €
b.11	Oneri di allacciamento e risoluzione interferenze IVA inclusa	15.000,00 €
b.12	Spese per Collegio Consultivo Tecnico	40.000,00 €
b.13	Spese di gara (già impegnati con decreto n. 43/2026)	39.379,14 €
b.14	Imprevisti sul Totale dei lavori (A.1)	628.579,15 €
	<b>B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>2.971.034,60 €</b>
	<b>Totale A.1) + B)</b>	<b>9.825.495,73 €</b>

**Articolo 4** Di impegnare, stante l'importo, pari a € 1.798.880,45, già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, l'importo complessivo di € 8.026.615,28, di cui:

- € 347.642,69 a valere sulle somme finanziate con decreto n. 806 del 29/08/2018 di cui alla delibera CIPE 26 - Piano Sviluppo e Coesione (già Patto per il Sud);
- € 7.678.972,59 a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1545 del 03/10/2024 di cui alla delibera CIPESS n. 25/2023 - Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027.

**Articolo 5** Di specificare che le economie di finanziamento, a valere sui fondi della delibera CIPESS n. 25/2023 - Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2024, giusta Delibera di Giunta Regionale 22 maggio 2024, n. 192 e ss.mm.ii., sono pari a € 1.994.504,27.

**Articolo 6** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
(Arnone)

Il Soggetto Attuatore  
(Ing. Sergio Tumminello)



## AG17684 SCIACCA

**DECRETO D'IMPEGNO N. 385 del 16/03/2026**

Num Voce	Q.T.E. LINEA FINANZIARI PSC 14-20 AG17684 a) finanziamento 806 del 29/08/2018 b) finanziamento 1545 del 3/10/2024 Tipologia Voce	Imperti Impegnati	Num Voce	Q.T.E. LINEA FINANZIARIA FSC 21-27 AG17684 finanziamento 1545 del 3/10/2024 Tipologia Voce	Imperti Impegnati
01/a	<b>VOCE IMPUTATA PARZIALMENTE ANCHE SULLA LINEA FSC 21/27</b> - lavori al netto del ribasso d'asta (importo imp sul Finanz 1545/24)	46.057,08	01/a	<b>VOCE IMPUTATA PARZIALMENTE ANCHE SULLA LINEA PSC 14/20</b> - lavori al netto del ribasso d'asta (1.370.892,22 imp con DC 1904/25)	5.120.456,02
02/a	VOCE IMPUTATA SULLA LINEA FSC 21/27- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	0,00	02/a	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	317.055,81
01/b	VOCE IMPUTATA SULLA LINEA FSC 21/27- IVA sui lavori	0,00	01/b	IVA sui lavori (301.596,29 imp con DC 1904/25)	1.206.385,16
02/b	VOCE IMPUTATA SULLA LINEA FSC 21/27- incentivi art 45 del DLGS 36/2023	0,00	02/b	incentivi art 45 del DLGS 36/2023 (€ 35.782,70 imp con DC 1823/24 e DC 1673/25)	133.412,65
03/b	VOCE IMPUTATA SULLA LINEA FSC 21/27- IRAP su incentivi - parere MIT 3358 del 3/04/25	0,00	03/b	IRAP su incentivi - parere MIT 3358 del 3/04/2025 (€ 2.070,62 imp con DC 1823/24 e DC 1673/25)	9.434,66
04/b	servizi di ingegn, ind e prove lab, studio geolg, prog def ed esec, CSP, CSE, DL, MIS E CONT con oneri ed IVA (€ 48.244,48 imp con DC 1543/19 - 2365/20 - 816/21 - 824/24) - <b>importo imputato sul finanziamento 806/18</b>	301.585,61	04/b	<b>VOCE IMPUTATA SULLA LINEA PSC 14/20</b> - servizi di ingegn, ind e prove lab, studio geolg, prog def ed esec, CSP, CSE, DL, MIS E CONT con oneri ed IVA	0,00
05/b	VOCE IMPUTATA SULLA LINEA FSC 21/27 - competenze tecniche per collaudo statico con oneri ed IVA	0,00	05/b	competenze tecniche per collaudo statico con oneri ed IVA	72.873,10
06/b	VOCE IMPUTATA SULLA LINEA FSC 21/27 - competenze tecniche per collaudo tecnico/amministrativo con oneri ed IVA	0,00	06/b	competenze tecniche per collaudo tecnico/amministrativo con oneri ed IVA	34.927,73
07/b	VOCE IMPUTATA SULLA LINEA FSC 21/27 - occupazioni temporanee aree	0,00	07/b	occupazioni temporanee aree	11.767,91
08/b	VOCE IMPUTATA SULLA LINEA FSC 21/27 - pratiche catastali ed oneri per registrazioni atti	0,00	08/b	pratiche catastali ed oneri per registrazioni atti	11.200,00

09/b	VOCE IMPUTATA SULLA LINEA FSC 21/27 - contributo ANAC	0,00	09/b	contributo ANAC (€ 915,00 imp con DC 199/25 e 2/26)	0,00
10/b	VOCE IMPUTATA SULLA LINEA FSC 21/27 - spese di accertamenti di laboratorio e collaudi	0,00	10/b	spese di accertamenti di laboratorio e collaudi	77.880,40
11/b	VOCE IMPUTATA SULLA LINEA FSC 21/27 - oneri di allacciamento e risoluzione Interferenze con IVA	0,00	11/b	oneri di allacciamento e risoluzione Interferenze con IVA	15.000,00
12/b	VOCE IMPUTATA SULLA LINEA FSC 21/27 - spese per collegio consultivo tecnico	0,00	12/b	spese per collegio consultivo tecnico	40.000,00
13/b	VOCE IMPUTATA SULLA LINEA FSC 21/27 - spese di gara	0,00	13/b	spese di gara (€ 39.379,14 imp con DC 43/26)	0,00
14/b	VOCE IMPUTATA SULLA LINEA FSC 21/27 - Imprevisti sul totale dei lavori	0,00	14/b	imprevisti sul totale dei lavori	628.579,15
		<b>347.642,69</b>			<b>7.678.972,59</b>

IMPEGNI EFFETTUATI IN DATA ANTECEDENTE AL CONTRATTO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI					
01/a		0,00	01/a	importo imp con DC 1904/25	1.370.892,22
01/b		0,00	01/b	importo imp con DC 1904/25	301.596,29
02/b		0,00	02/b	importo imp con DC 1823/24 e 1673/25	35.782,70
03/b			03/b	importo imp con DC 1823/24 e 1673/25	2.070,62
04/b	importo imp con DC 1543/19 - 2365/20 - 816/21 - 824/24	48.244,48	04/b		0,00
09/b		0,00	09/b	importo imp con DC 199/25 e 2/26	915,00
			14/b	importo imp con DC 43/26	39.379,14
		<b>TOTALE</b>			<b>TOTALE</b>
		<b>48.244,48</b>			<b>1.750.635,97</b>

**TOTALE CITE**  
**91825495573**



Il funzionario  
Roberto PROFFETA