



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO n. 423 del 13/3/2024

Oggetto: Accordo di Programma e ss.aa.ii. – PO FESR 2007/2013 – Codice Caronte 11412 – TP 172 A San Vito Lo Capo - “Lavori di collocazione di rete paramassi in località Makari del Comune di San Vito Lo Capo” – CUP J89H12000030001; CIG 3951452956

Disimpegno e Definanziamento somme - Approvazione quadro economico finale - Chiusura definitiva intervento

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d' accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario



Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03.05.2019, registrato alla Corte dei Conti il 04.06.2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Visto** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il Codice Caronte 11412 -TP 172 A riguardante l'esecuzione dei "Lavori di collocazione di rete paramassi in località Makari del Comune di San Vito Lo Capo" per un importo complessivo di € 450.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 70 del 15/02/2011 con il quale viene confermata la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, all'Ing. Giovanni Indelicato in qualità del Dirigente del Servizio Provinciale di Trapani del DRPC, come comunicato con nota prot. n. 3522 del 06/10/2010 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 62 del 14/02/2012, con il quale è stato disposto il finanziamento del progetto esecutivo riguardante i "Lavori di collocazione di rete paramassi in località Makari" da realizzare nel comune di San Vito Lo Capo, Codice Caronte 11412 - TP 172_A, per un importo complessivo pari ad € 450.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 102 del 13/03/2012, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento Codice Caronte 11412 - TP 172_A, riguardante i "Lavori di collocazione di rete paramassi in località Makari", a favore della TORSTEN COSTRUZIONI SRL, con sede in Bronte (CT), Corso Umberto 226, con un prezzo offerto pari ad € 242.327,47, oltre ad € 8.937,02 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA corrispondente ad un ribasso percentuale del 25,2644%;
- Visto** il contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa TORSTEN COSTRUZIONI s.r.l. con sede in sede in Bronte (CT) – Corso Umberto 226 in data 10 maggio 2012 e registrato a ROMA – Ufficio Agenzia delle Entrate al n. 10780 serie 3;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 401 del 02/08/2012 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto ad approvare il Quadro Economico rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad € 367.044,04 e, in considerazione dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari ad € 225,00, si è disposto l'impegno di € 366.819,04, necessario alla realizzazione dei sopracitati lavori;
- Visti** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 24/07/2013, redatti ai sensi degli artt. 200 e 237 del DPR n. 207/2010;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1891 del 16.12.2019 con cui si è preso atto che i lavori sono stati ultimati e collaudati, che i pagamenti sono stati tutti effettuati ad eccezione di quelli relativi alla rata di saldo e alle attività espropriative, i cui importi sono rimasti impegnati nelle more del successivo pagamento;
- Considerato** l'approssimarsi del termine prescrizione relativamente alla richiesta di pagamento della rata di saldo;
- Considerato** che ad oggi non risulta alcuna richiesta di pagamento relativa alle attività d'esproprio;
- Ritenuto** per quanto sinora esposto, di disimpegnare la somma di € 7.230,88, a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n. 401 del 02.08.2012 e ss.mm.ii e, successivamente, defanziare la stessa a valere sulle somme finanziate con Decreto Commissariale n. 62 del 14.02.2012, approvando il Quadro economico finale di seguito riportato:

Q.E. FINALE TP 172_A SAN VITO LO CAPO			
	Voci	Importi	Totali
A	LAVORI POST PVS		
	Lavori al lordo	€ 347.128,71	
	Oneri per la sicurezza	€ 9.567,67	
	Ribasso d'asta del 25,2644%	€ 87.699,99	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 258.083,74	
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 9.567,67	



A	Lavori al netto comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 267.651,41	
	Lavori effettivamente pagati		€ 267.651,41
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori	€ 56.206,80	
B.2	Incentivi 2%	€ 6.848,57	
B.3	Espropri frazionamenti e costi derivanti	€ 2.560,00	
B.4	Spese a supporto della DL	€ 3.551,20	
B.5	Studio geologico esclusa IVA	€ 9.007,68	
B.6	Indagini geognostiche comprensive di IVA	€ 3.753,37	
B.7	Contributo AVCP	€ 225,00	
B.8	Collaudo statico comprensivo di IVA ed oneri	€ 4.130,84	
B.9	Pubblicità di gara e commissioni giudicatrici	€ 285,98	
B.10	Imprevisti	€ -	
B.11	Spese di funzionamento struttura commissariale	€ 88.548,28	
B.12			
B	Tot. Somme a disposizione		€ 175.117,72
	Tot. Costo intervento (A+B)		€ 442.769,13

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al D.L. 24.06.2014 n. 91 convertito con legge 11.8.2014 n°116

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il Codice Caronte 11412 – TP 172 A San Vito Lo Capo - “Lavori di collocazione di rete paramassi in località Makari del Comune di San Vito Lo Capo” – il **disimpegno** dell'importo complessivo di € 7.230,88 a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n. 401 del 02.08.2012 e ss.mm.ii nonché il **definanziamento di detto importo** a valere sulle somme finanziate con Decreto Commissariale n. 62 del 14.02.2012, approvando, al contempo, il seguente Quadro tecnico economico:

Q.E. FINALE TP 172_A SAN VITO LO CAPO			
	Voci	Importi	Totali
A	LAVORI POST PVS		
	Lavori al lordo	€ 347.128,71	
	Oneri per la sicurezza	€ 9.567,67	
	Ribasso d'asta del 25,2644%	€ 87.699,99	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 258.083,74	
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 9.567,67	
A	Lavori al netto comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 267.651,41	
	Lavori effettivamente pagati		€ 267.651,41
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori	€ 56.206,80	
B.2	Incentivi 2%	€ 6.848,57	
B.3	Espropri frazionamenti e costi derivanti	€ 2.560,00	
B.4	Spese a supporto della DL	€ 3.551,20	
B.5	Studio geologico esclusa IVA	€ 9.007,68	

B.6	Indagini geognostiche comprensive di IVA	€ 3.753,37	
B.7	Contributo AVCP	€ 225,00	
B.8	Collaudo statico comprensivo di IVA ed oneri	€ 4.130,84	
B.9	Pubblicità di gara e commissioni giudicatrici	€ 285,98	
B.10	Imprevisti	€ -	
B.11	Spese di funzionamento struttura commissariale	€ 88.548,28	
B.12			
B	Tot. Somme a disposizione		€ 175.117,72
	Tot. Costo intervento (A+B)		€ 442.769,13

Articolo 3 Di dichiarare, a seguito di quanto disposto all'articolo 2, la chiusura definitiva dell'intervento individuato con il codice Caronte 11412 – TP 172 A San Vito Lo Capo - "Lavori di collocazione di rete paramassi in località Makari del Comune di San Vito Lo Capo".

Articolo 4 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)



