

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

DECRETO n. 466 del 5.3.2021

Oggetto: Accordo di Programma e ss.aa.ii. – PO FESR 2007/2013 – Codice Caronte 11466 – ME091A Mirto – “Opere di consolidamento Centro Abitato” nel comune di Mirto (ME). CUP J72J11000180001 CIG 5238244FAE

Chiusura intervento - Disimpegno e Definanziamento somme - Approvazione quadro economico finale.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;

Visto l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO
Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824*

indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.";

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Considerato che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 091 A, dal titolo "*Opere di consolidamento Centro Abitato*" nel comune di Mirto (ME), per un importo complessivo di € 2.500.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 93 del 14 giugno 2011 con il quale l'ing. Giuseppe Nastasi, in servizio presso l'ufficio tecnico del Comune di Mirto, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il Decreto Commissariale n. 531 del 9 luglio 2013 con il quale si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo e al finanziamento dell'intervento ME 091 A, dal titolo "*Opere di consolidamento del Centro abitato*" nel comune di Mirto, per un importo complessivo di € 2.427.687,47;

Visto il Decreto Commissariale n. 681 del 28 agosto 2013 con il quale si è proceduto alla nomina dell'Ufficio Direzione Lavori dell'intervento *de quo*;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 790 del 30 settembre 2013 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME 091 A, dal titolo "Opere di consolidamento del Centro abitato" nel comune di Mirto, a favore della società COLNISA Costruzioni S.r.l., in ragione del ribasso percentuale del 31,7667% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.208.180,62 oltre IVA, di cui € 69.471,04 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto stipulato in data 19 novembre 2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta COLNISA COSTRUZIONI S.R.L., registrato in data 11/12/2013 all'Agenzia delle Entrate - Palermo 2 - Serie 3 n. 25913;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 371 del 16 giugno 2014 con cui, alla luce del ribasso d'asta, si è approvato il nuovo Quadro Economico per un importo complessivo di € 1.816.272,17 e, al contempo, tenuto conto degli importi impegnati precedentemente la stipula del contratto d'appalto corrispondenti ad € 77.123,39, si è disposto l'ulteriore impegno per un importo pari ad € 1.739.148,78;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 38 del 21 gennaio 2015 con il quale, tra l'altro, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva approvata dal RUP, si è approvato il nuovo Q.T.E., che, tenuto conto anche delle somme da imputare alle voci B15 e B16, inerenti rispettivamente alle spese per le attività svolte da INVITALIA e CGIAM e alle spese effettuate per il funzionamento della struttura commissariale, ha riportato un importo dei lavori pari ad € 1.268.462,03 ed un importo per le somme a disposizione dell'amministrazione pari ad € 1.021.669,26, per un totale complessivo di € 2.290.131,29;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 510 del 28.10.2015 con il quale, tra l'altro, si è preso atto dell'approvazione, da parte del RUP, della Perizia di assestamento contabile e contestualmente si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa del Quadro Tecnico Economico per un importo complessivo pari ad € 2.288.452,18;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 306 del 23 giugno 2016 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, sono stati approvati il certificato di regolare esecuzione nonché gli atti di contabilità finale, rimodulando il quadro economico finale, per un importo complessivo pari a € 2.287.433,71;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 152 del 27 gennaio 2020 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, a seguito richiesta dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina con note nn.255-256 del 08/01/2020, è stato affidato al P.A. Giovanni Palcològo il servizio di Consulente Tecnico di parte di questo Ufficio nel ricorso avanti Tribunale di Messina proposto da Velardi Gianfranco Maria + Altri in ordine all'opposizione alla indennità di acquisizione;
- Ritenuto** pertanto necessario rimpinguare la voce 7/B del quadro economico relativa alla spesa per espropri, dell'importo di € 3.612,07, necessario per il pagamento delle competenze spettanti al Consulente di parte di cui sopra, cosicché la somma complessiva imputata alla suddetta voce sarà pari ad € 52072,34;
- Considerato** che i lavori sono stati ultimati, che i pagamenti sono stati effettuati ad eccezione di quello correlato alle competenze professionali del Consulente Tecnico di parte, il cui importo complessivo, pari ad € 3.612,07, rimane imputato alla voce 7/B del quadro economico;
- Considerato** che, da una verifica degli atti contabili risulta una differenza tra le somme impegnate e quelle effettivamente pagate, pari ad € 69.331,02, al netto dell'importo di cui sopra;

Ritenuto pertanto di disimpegnare la somma di € 69.331,02, già impegnata con Decreto Commissariale n. 371 del 16 giugno 2014 e, successivamente, defanziare l'importo complessivo di € 281.897,32, a valere sulle somme finanziate con Decreto Commissariale n. 531 del 9 luglio 2013 specificando che la somma di € 3.612,07, a valere su risorse statali MATTM e relativa alle spese per le

competenze professionali del Consulente Tecnico di parte, rimane impegnata in attesa dei relativi pagamenti;

Ritenuto

per tutto quanto sopra, di rimodulare la voce 15/B del quadro economico relativa alle "spese di funzionamento della struttura", imputando ad essa, una volta defanziato, l'importo di € 281.897,32, ed approvando, pertanto, il Quadro Economico finale di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE ME091A - MIRTO			
	VOCI		TOTALI
	Importo lavori al lordo complessivo effettivo come da conto finale	€ 1.818.196,03	
A1	Oneri e costi complessivi	€ 87.544,07	
	a detrarre importo da revisione contabile	€ 1.185,60	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 1.729.466,36	
	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)	€ 549.394,39	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.180.071,97	
A2	Oneri e costi complessivi	€ 87.544,07	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi minore come da certificato di collaudo		€ 1.267.616,04
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
1/B	Iva 22% sui lavori	€ 278.875,53	
2/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€ 19.900,67	
3/B	Coord. Sic. Esec., IVA e oneri incl.	€ 25.075,37	
4/B	Consulenza geologica compresa IVA ed Oneri	€ -	
5/B	Competenze collaudo statico compreso IVA e oneri	€ 10.038,75	
6/B	Competenze collaudo tec-amm. compreso IVA e oneri	€ 3.451,14	
7/B	Espropri ed occupazione aree	€ 52.072,34	
8/B	Indagini preliminari geognostiche (IVA compresa) importo impegnato con d.c. n. 455/12	€ 20.574,24	
9/B	Spese per Pubblicità e Gara importo impegnato con d.c. n.592/13, n. 782/13, n. 839/13, n. 920/13, n. 1010/13, n. 1029/13, n. 206/14	€ 26.128,00	
10/B	Contributo AVCP impegnato con d.c. n. 931/13	€ 600,00	
11/B	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 2.541,67	
12/B	Piano di monitoraggio compreso IVA	€ 7.548,67	
13/B	Indagini integrative	€ 29.821,15	
14/B	Attività svolte da Invitalia e CGIAM		
15/B	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€ 755.756,43	
16/B	Imprevisti	€ -	
B	Totale somme a disposizione		€ 1.232.383,96
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 2.500.000,00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al D.L. 24.06.2014 n. 91 convertito con legge 11.8.2014 n°116

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

Di prendere atto che i Lavori relativi all'intervento identificato con Codice Caronte 11466 - ME091A Mirto - "Opere di consolidamento Centro Abitato" nel comune di Mirto (ME) sono stati ultimati, che i relativi pagamenti sono stati tutti effettuati, ad eccezione di quello inerente alle competenze professionali del Consulente Tecnico di parte, il cui importo complessivo è pari ad € 3.612,07.



COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucgmidrogeosicilia.it - sito web: www.ucgmidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

Articolo 3 Di disimpegnare la somma di € 69.331,02, già impegnata con Decreto Commissariale n. 371 del 16 giugno 2014 e, successivamente, definanziare l'importo complessivo di € 281.897,32, a valere sulle somme finanziate con Decreto Commissariale n. 531 del 9 luglio 2013 specificando che la somma di € 3.612,07, a valere su risorse statali MATTM e relativa alle spese per le competenze professionali del Consulente Tecnico di parte, rimane impegnata in attesa del relativo pagamento.

Articolo 4 Di rimodulare la voce 15/B del quadro economico relativa alle "spese di funzionamento della struttura", imputando ad essa, una volta definanziato, l'importo di € 281.897,32, ed approvando, pertanto, il Quadro Economico finale di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE ME091A - MIRTO			
VOCI			TOTALI
	Importo lavori al lordo complessivo effettivo come da conto finale	€ 1.818.196,03	
A1	Oneri e costi complessivi	€ 87.544,07	
	a detrarre importo da revisione contabile	€ 1.185,60	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 1.729.466,36	
	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)	€ 549.394,39	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.180.071,97	
A2	Oneri e costi complessivi	€ 87.544,07	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi minore come da certificato di collaudo		€ 1.267.616,04
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
1/B	Iva 22% sui lavori	€ 278.875,53	
2/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€ 19.900,67	
3/B	Coord. Sic. Esec., IVA e oneri incl.	€ 25.075,37	
4/B	Consulenza geologica compresa IVA ed Oneri	€ -	
5/B	Competenze collaudo statico compreso IVA e oneri	€ 10.038,75	
6/B	Competenze collaudo tec-amm. compreso IVA e oneri	€ 3.451,14	
7/B	Espropri ed occupazione aree	€ 52.072,34	
8/B	Indagini preliminari geognostiche (IVA compresa) importo Impegnato con d.c. n. 455/12	€ 20.574,24	
9/B	Spese per Pubblicità e Gara importo impegnato con d.c. n.592/13, n. 782/13, n. 839/13, n. 920/13, n. 1010/13, n. 1029/13, n. 206/14	€ 26.128,00	
10/B	Contributo AVCP impegnato con d.c. n. 931/13	€ 600,00	
11/B	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 2.541,67	
12/B	Piano di monitoraggio compreso IVA	€ 7.548,67	
13/B	Indagini integrative	€ 29.821,15	
14/B	Attività svolte da Invitalia e CGIAM		
15/B	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€ 755.756,43	
16/B	Imprevisti	€ -	
B	Totale somme a disposizione		€ 1.232.383,96
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 2.500.000,00

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dal D.lgs. 33/2013 e di notificarlo al R.U.P., al Dipartimento Regionale Ambiente, al Servizio Economico e Finanziario dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)