

**COMMISSARIO di GOVERNO**

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 532 del 29/3/2022

OGGETTO: FSC 2014/2020 – POA - IV Atto Integrativo A.d.P. - ME 418 Frazzanò - "Consolidamento della zona R4 a monte della Via Libertà nel centro urbano di Frazzanò 1° stralcio" – Codice ReNDiS 19IR051/G1 - CUP J95J19000140001 - CIG 8024231CE3

Pagamento SAL n. 4 a tutto il 30/11/2021- all'operatore economico MAMMANA MICHELANGELO.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n°367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
- Vista** la Legge 15 maggio 1997, n°127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n°59" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Visto** la Direttiva 2007 /60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il D.P.R. 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del d.lgs. 50/2016;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi



identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;

- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009 n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Aree Tematiche Nazionali e Obiettivi Strategici;
- Vista** la successiva Delibera CIPE n. 55 del 01 dicembre 2016 di approvazione del "Piano Operativo Ambiente", FSC 2014-2020 nell'ambito del quale è previsto il sottopiano "interventi per la tutela del territorio e delle acque" in capo alle competenze della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA) del MATTM;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 che aggiorna il quadro finanziario e programmatico complessivo individuato dalla Delibera CIPE n. 25/2016 e ne definisce il nuovo riparto tra le aree tematiche;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 12 ottobre 2018 con la quale è stato deliberato l'apprezzamento del IV Atto integrativo all'Accordo di Programma sopra richiamato;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03.05.2019, registrato alla Corte dei Conti il 04.06.2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Vista** la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo n.

515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento oggetto del presente decreto;

- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento individuato con il **ME 418 Frazzanò** - *"Consolidamento della zona R4 a monte della Via Libertà nel centro urbano di Frazzanò 1° stralcio"* – Codice ReNDiS 19IR051/G1;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 946 del 08 luglio 2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno ME 418 Frazzanò - *"Consolidamento della zona R4 a monte della Via Libertà nel centro urbano di Frazzanò 1° stralcio"* il Geom. Calogero Gianguzzi, già incaricato con Determina comunale n. 8/2015, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1027 del 24 luglio 2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento in oggetto, l'Ing. Fabio Marino è stato nominato Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il decreto n. 1083 del 01/08/2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo di € 2.320.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 938 del 28 maggio 2020 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME 418 Frazzanò - *"Consolidamento della zona R4 a monte della Via Libertà nel centro urbano di Frazzanò 1° stralcio"* – Codice ReNDiS 19IR051/G1, in favore dell'operatore economico MAMMANA MICHELANGELO, in ragione del ribasso economico del 26,001 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.221.728,37 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.183.296,02 per lavori e € 38.432,35 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 02 settembre 2020, rep. n. 365/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico MAMMANA MICHELANGELO, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 21422 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n 1712 del 29/09/2020 con cui si è approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente si è rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo



complessivo pari ad € 1.783.355,40, ed al contempo, in considerazione dell'importo impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 6.495,01, è stato impegnato l'importo complessivo di € € 1.776.860,39;

- Visto** il Verbale di Consegna Parziale dei Lavori del 30 settembre 2020 sottoscritto dall'impresa esecutrice, dal D.L. e vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 3 dicembre 2020 con prot. n. 11247;
- Visto** il decreto n 2278 del 4/12/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 418 Frazzanò - "Consolidamento della zona R4 a monte della Via Libertà nel centro urbano di Frazzanò 1° stralcio" – Codice ReNDiS 19IR051/G1, si è preso atto della perizia di variante migliorativa proposta dall'impresa ai sensi dell'art.8 comma 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 07/03/2018, condivisa dal Direttore dei Lavori e approvata in linea tecnica dal RUP, ed al contempo è stato approvato il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.779.251,52;
- Visto** il decreto n. 2378 del 16/12/2020 con il quale si è provveduto al pagamento dell'importo complessivo di € 366.518,51 oltre IVA, relativo all'anticipazione del 30% sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della ditta MAMMANA MICHELANGELO;
- Visto** il Verbale di Consegna definitiva dei Lavori dell'otto marzo 2021, firmato dalla ditta esecutrice, dal D.L. e dal RUP, con cui, in considerazione dei 240 giorni, naturali e consecutivi, previsti nel contratto di appalto, è stato fissato quale termine per l'ultimazione degli stessi il 02/11/2021;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1328 del 01 luglio 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 1 a tutto il 19/04/2021 alla ditta MAMMANA MICHELANGELO, per un importo complessivo pari ad € 236.679,92 oltre IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1430 del 14 luglio 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 2 a tutto il 23/06/2021 alla ditta MAMMANA MICHELANGELO, per un importo complessivo pari ad € 322.673,73 oltre IVA;
- Visto** il decreto n 1816 del 14/09/2021 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 418 Frazzanò - "Consolidamento della zona R4 a monte della Via Libertà nel centro urbano di Frazzanò 1° stralcio" – Codice ReNDiS 19IR051/G1, si è preso atto della perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori e approvata in linea tecnica dal RUP, ed al contempo è stato approvato il seguente quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.779.251,52;

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 1.751.700,82	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 45.223,01	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.706.477,81	
	importo del ribasso (26,001%)	€ 443.701,30	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.262.776,51	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 45.223,01	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 1.307.999,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	IVA sui lavori	€ 287.759,90	
b2	Per incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (di cui € 5.895,01 già impegnati con decreto n.1213/2020)	€ 35.034,02	
b3	Per validazione progettuale esecutiva compreso oneri e tasse	€ 19.903,75	
b4	Per competenze D.L. misure contabilità e coord. Sicurezza c. oneri e tasse	€ 0,00	
b5	Per competenze collaudo statico amministrativo c. oneri e tasse	€ 34.656,01	
b6	Per oneri di conferimento in discarica mc. 641,60 x q.18 = 11.549,80 x €. 1,10	€ 20.287,42	
b7	Per espropri compreso relative competenze tecniche	€ 13.000,00	
b8	Per prove di laboratorio sui materiali compreso IVA	€ 20.254,56	
b9	Per monitoraggio post intervento comprese le prove e le indagini compreso oneri e tasse	€ 26.402,69	
b10	Contributo ANAC (già impegnato con decreto n. 425/2020)	€ 600,00	
b11	Per Imprevisti > 5%	€ 412,43	
b12	Per competenze direttore operativo compresi oneri ed IVA	€ 12.941,22	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 471.252,00
	Importo complessivo (A+B)		€ 1.779.251,52

- Visto** l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 29/09/2021, firmato dall'impresa esecutrice e dal RUP, registrato a Sant'Agata di Militello il 30 settembre 2021 Serie 3 N. 772;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2231 del 10 novembre 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 3 a tutto il 06/10/2021 alla ditta MAMMANA MICHELANGELO, per un importo complessivo pari ad **€ 198.317,08 oltre IVA**;
- Vista** la nota del 26/01/2022, acquisita agli atti in data 27/01/2022 con prot. n. 1035, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 4 a tutto il 30 novembre 2021, di seguito elencata:
- Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario registro di Contabilità;
 - Stato Avanzamento dei Lavori n. 4 a tutto il 30 novembre 2021 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

TOTALE	€ 1.618.530,14
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 45.154,14
Importo lordo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 1.663.684,28
Importo del ribasso del 26,001%	€ 420.834,02
oneri di sicurezza	€ 45.154,14
Importo netto totale dei lavori	€ 1.242.850,26

- Certificato di pagamento n. 4 del 24/01/2022 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 1.242.850,26
Da cui detraendo:	
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 6.214,25
Per certificati emessi precedentemente	€ 757.670,73
Recupero anticipazione	€ 366.518,51
Totale deduzioni	€ 1.130.403,49
Rimane quale Credito Impresa	€ 112.446,77
IVA al 22%	€ 24.738,29
Totale Generale	€ 137.185,06

- Vista** la nota prot. n. 52 del 28 ottobre 2021 con la quale l'impresa MAMMANA MICHELANGELO ha richiesto una proroga di n. 60 giorni per il completamento dei lavori in oggetto;
- Visto** la nota del 29 ottobre 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13306, con la quale il D.L. in riscontro alla sopracitata nota prot. n. 52 del 28 ottobre 2021, ha espresso parere favorevole in merito alla proroga di n. 45 giorni sulla scadenza del tempo utile contrattuale;
- Vista** la nota del 30.10.2021 con la quale il RUP ha concesso all'impresa MAMMANA MICHELANGELO una proroga di n. 45 giorni della scadenza dei termini contrattuali, fissando, pertanto, quale nuovo termine per l'ultimazione dei Lavori quello del 17.12.2021;



- Vista** la fattura elettronica n. 1/E del 27/01/2022, acquisita agli atti in data 02/02/2022 con prot. n. 1278, emessa dall'impresa MAMMANA MICHELANGELO per il pagamento del SAL n.4 a tutto il 30/11/2021, corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 112.446,77 oltre IVA;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa MAMMANA MICHELANGELO, rilasciato dalle Autorità competenti in data 03/03/2022 – INPS_30167402 - acquisito agli atti in data 23/03/2022 con prot. n. 3797;
- Vista** la dichiarazione resa dall'Impresa MAMMANA MICHELANGELO in data 11 agosto 2020 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 3.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 3 dicembre 2020 con prot. n. 11211;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 29/03/2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società "MAMMANA MICHELANGELO" risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone *che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 137.185,06 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. 1/E del 27/01/2022, emessa dall'impresa MAMMANA MICHELANGELO, relativa allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 4 a tutto il 30/11/2021;
- ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice interno il **ME 418 Frazzanò - "Consolidamento della zona R4 a monte della Via Libertà nel centro urbano di Frazzanò 1° stralcio"** – Codice ReNDiS 19IR051/G1", **il pagamento dell'importo di € 112.446,77 oltre IVA (centododicimilaquattrocentoquarantasei/77)** di cui alla fattura n. 1/E del 27/01/2022 (SDI 6584017213), emessa dalla ditta **MAMMANA MICHELANGELO (P.IVA IT01936500832/C.F. MMMMHL65L01H168O)**, relativa allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 4 a tutto il 30/11/2021, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il **pagamento a favore del Tesoro dello Stato**, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 24.738,29 (ventiquattromilasettecentotrentotto/29)**, da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 4** **Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 137.185,06**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 1712 del 29/09/2020 e ss.mm.ii. (voce A/1 Lavori al netto del ribasso € 107.081,97– voce A2 oneri di sicurezza € 5.364,80 Voce B/1 IVA sui lavori € 24.738,29) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

 **Il Soggetto Attuatore**
(Dott. Maurizio Croce)