

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*DECRETO n. 536 del 22/03/2023

**PIANO STRALCIO 2019 – POA\_ ME429 Librizzi (ME) - “Opere di contenimento centro abitato”** Importo globale € 150.000,00 - Codice **ReNDiS 19IR429/G1** - CUP J43H19001030001 - CIG 84732879A0

**Approvazione Certificato di regolare esecuzione e atti di contabilità finale****Pagamento rata di saldo all' impresa MORETTI QUINTILIO S.R.L.****IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del decreto legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ed in particolare l'art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Vista** la legge n. 205 del 27.12.2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla



*realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";*

- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la DIRETTIVA 2007/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** il parere del 15.04.2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della legge regionale 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale all'art. 2, comma 1, prevede tra l'altro che ai fini di un tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, le competenti Amministrazioni predispongono e sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Cabina di regia strategia Italia e al CIPE, un Piano stralcio 2019, recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di tre miliardi di euro;
- Considerato** che il medesimo Decreto, al successivo comma 2 dell'art. 2, consente la selezione degli interventi in deroga ai criteri del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, prevedendo che



gli stessi siano definiti, per liste regionali, dai competenti Ministeri, mediante apposite conferenze di servizi, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto, e delle autorità di bacino distrettuale, fatte salve le diverse e più urgenti procedure e modalità previste dalla vigente normativa per le emergenze demandate e gestite dal Dipartimento della protezione civile;

**Viste** le note prot. n. 7746 del 18 aprile 2019 e 9295 del 14 maggio 2019 della Direzione Generale per la Salvaguardia e la Tutela delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale è stato richiesto al Commissario straordinario per il dissesto nella Regione Siciliana di produrre un elenco di proposte da inserire nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2019 aventi carattere di urgenza e indifferibilità ed immediatamente eseguibili già nel 2019;

**Viste** le note prot. nn. 3006 del 29 aprile 2019 e 3434 del 16 maggio 2019 con le quali il Commissario straordinario per il dissesto nella Regione Siciliana ha trasmesso l'elenco di proposte da inserire nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2019, già presenti nel DB ReNDiS ed aventi carattere di urgenza e indifferibilità ed immediatamente eseguibili già nel 2019;

**Considerato** l'esito positivo della conferenza dei servizi esperita dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 2 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, in data 4 giugno 2019, tramite la quale si è proceduto all'individuazione degli interventi nel territorio della Regione Siciliana;

**Vista** la Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella GURI n. 188 del 12 agosto 2019, con la quale, è stata approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro di cui 20.776.438,01 euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana;

**Visto** il Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 con il quale, ai sensi della Delibera CIPE n. 35/2019 è definito ed individuato tra l'altro, il Piano Stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M del 20/02/2019 per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro di cui 20.776.438,01 euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana;

**Considerato** che il medesimo Decreto, al successivo comma 3 dell'art. 1, prevede che all'attuazione degli interventi provvedono i Commissari straordinari per il dissesto per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10, comma 1, del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 11/08/2014, con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

**Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

**Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla





fonte di finanziamento.”

**Considerato** che il progetto denominato **POA\_ ME429 Librizzi (ME)** - “Opere di contenimento centro abitato” - Codice ReNDiS 19IR429/G1, è tra quelli individuati dal Piano Stralcio 2019 allegato al Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 di cui al D.P.C.M del 20/02/2019;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 1311 del 26 settembre 2019 con cui, nell’ambito dei lavori relativi all’intervento individuato con codice interno **POA\_ ME429 Librizzi (ME)** - “Opere di contenimento centro abitato” - Codice ReNDiS 19IR429/G1, il Geom. Di Perna Santo, in atto Funzionario dipendente dell’UTC del Comune di Librizzi, già incaricato con Determinazione Dirigenziale n.249 del 06/09/2017, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

**Visto** il decreto 1472 del 18 ottobre 2019, con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, sono stati finanziati i servizi di ingegneria ed architettura correlati all’acquisizione delle indagini geognostiche, alla relazione geologica, alla progettazione definitiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla Direzione lavori, misura e contabilità, al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo complessivo di € 27.068,13 oltre oneri ed IVA.

**Visto** il Decreto Commissariale n. 73 del 16/01/2020 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, si è preso atto, dell’incarico di Direttore dei Lavori, Misura e contabilità dell’intervento in oggetto all’Ing. Carmelo Ridolfo;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 1716 del 1° ottobre 2020 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, è stato approvato, in linea amministrativa il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, pertanto, l’importo complessivo di € 150.000,00;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 481 del 09/03/2021, con cui, nell’ambito dell’intervento individuato con codice interno **POA\_ ME429 Librizzi (ME)** - “Opere di contenimento centro abitato” - Codice ReNDiS 19IR429/G1, si è disposta l’aggiudicazione efficace dell’appalto dei Lavori in favore dell’operatore economico “MORETTI QUINTILIO S.R.L.”, con un ribasso percentuale del 32,1560% corrispondenti ad € 63.437,48 al netto dell’I.V.A., di cui € 60.517,57 per lavori ed € 2.919,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

**Visto** il contratto per l’affidamento dell’appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 20 maggio 2021, rep. n. 604/2021, tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico MORETTI QUINTILIO S.R.L., registrato in pari data presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 16886- serie 1T;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 1546 del 28/07/2021 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, si è approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, rimodulato, a seguito del ribasso d’asta, il quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 114.445,61, impegnando, al contempo, il suddetto importo;

**Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori, redatto in data 06/09/2021, con il quale il Direttore dei Lavori ha attestato che i Lavori sono stati ultimati in data 31/08/2021, e quindi in tempo utile contrattuale;

**Visto** il decreto n. 2511 del 20/12/2021 con il quale è stato disposto il pagamento dell’importo di € 58.671,22 oltre IVA a favore della ditta MORETTI QUINTILIO S.R.L., relativo al SAL n. n.1 ed ultimo per Lavori a tutto il 04/08/2021;

**Visto** il decreto n. 11 del 12/01/2022 con il quale si è disposta l’approvazione di un nuovo quadro economico, trasmesso dal RUP, rimodulato d’ufficio, per un importo complessivo pari ad € 114.445,61, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		€ 92.120,97
A1	lavori a base d’asta soggetti a ribasso	€	89.201,06
A2	Oneri di sicurezza	€	2.919,91
	importo del ribasso (32,1560 %)	€	28.683,49

	Lavori al netto del ribasso	€ 60.517,57	
	Oneri di sicurezza	€ 2.919,91	
	Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza		<b>€ 63.437,48</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 13.956,25	
B.2	Incentivi ex art. 113 D. lgs. 50/2016	€ 1.842,42	
B.3	Progettazione definitiva/esecutiva e C.S.P.	€ 10.682,48	
B.4	Competenze tecniche DL, Misure e Contabilità, C.S.E e Cert. Reg. Es.	€ 9.952,62	
B.5	Competenze tecniche collaudo statico	€ 2.752,46	
B.6	Competenze tecniche geologo	€ 1.768,42	
B.7	Indagini preliminari geognostiche compreso iva	€ 5.000,00	
B.8	Contributo Autorità di vigilanza	€ 250,00	
B.9	Oneri di conferimento a discarica	€ -	
B.10	Imprevisti compresi di Iva	€ -	
B.11	Prove per collaudo statico compresa IVA	€ 4.803,48	
	<b>TOTALE SOMME B)</b>		<b>€ 51.008,13</b>
	<b>TOTALE A)+ B)</b>		<b>€ 114.445,61</b>

**Visto** lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. in data 25/05/2022, acquisito agli atti in data 24/11/2022 con prot. n. 14851, sottoscritto dall'impresa, da cui si evince **un importo contrattuale dei Lavori, al netto, pari ad € 63.437,48 di cui:**

- l'importo complessivo di € 58.671,22, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 1 certificati di pagamento (SAL n. 1);
- l'importo di € 4.766,26 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;

**Visto** il Certificato di regolare esecuzione del 10/08/2022, acquisito agli atti in data 24/11/2022 con prot. n. 14851, con il quale il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori in oggetto corrispondono a quelli indicati nel sopraccitato contratto e che sono stati regolarmente eseguiti, ed ha liquidato il **credito residuo** dell'impresa in **€ 4.766,26** oltre IVA;

**Visto** il Certificato di pagamento del 28/02/2023, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 2767, relativo al pagamento della rata di saldo, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	<b>€ 63.437,48</b>
Da cui detraendo:	
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 58.671,22
Totale Deduzione	€ 58.671,22
<b>Risulta il credito dell'impresa</b>	<b>€ 4.766,26</b>

**Vista** la fattura elettronica n. 2/PA del 13/02/2023, acquisita agli atti in data 01/03/2023 con prot. n. 2850, emessa dall'impresa MORETTI QUINTILIO S.R.L., relativa al pagamento della rata di saldo, corrispondente ad un importo pari ad **€ 4.766,26 oltre IVA;**

**Vista** la Polizza fidejussoria n. 000/3017/10, acquisita agli atti in data 28/02/2023 con prot. n. 2745, sottoscritta in data 13/02/2023 tra la Banca di Credito Cooperativo di Basciano e l'impresa MORETTI QUINTILIO S.R.L., relativa allo svincolo della rata di saldo;

**Vista** la dichiarazione resa dalla MORETTI QUINTILIO S.R.L. in data 22 novembre 2021 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot. 14455;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva della MORETTI QUINTILIO S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 13/03/2023- INAIL\_37300914, acquisito agli atti in data 15/03/2023 con prot. n. 3672;

**Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità



giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze”;

**Ritenuto** **di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME429 Librizzi (ME)** - “Opere di contenimento centro abitato” - Codice **ReNDiS 19IR429/G1**, il **Certificato di regolare esecuzione e gli Atti di contabilità finale**, confermando il quadro economico già approvato con decreto n. 11 del 12/01/2022, per un importo pari a € 114.445,61;

**Ritenuto** **di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 5.814,84 IVA inclusa**, relativo alla fattura n. 2/PA del 13/02/2023, emessa dalla **MORETTI QUINTILIO S.R.L.**, relativa alla rata di saldo;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;*

### DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2** **Di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME429 Librizzi (ME)** - “Opere di contenimento centro abitato” - Codice **ReNDiS 19IR429/G1**, il **Certificato di regolare esecuzione nonché gli Atti di contabilità finale**, confermando il quadro economico già approvato con decreto n. 11 del 12/01/2022.

**Articolo 3** **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice **ME429 Librizzi (ME)** - “Opere di contenimento centro abitato” - Codice **ReNDiS 19IR429/G1**, il **pagamento** dell'importo complessivo di **€ 4.766,26 (quattromilasettecentosessantasei/26)** di cui alla fattura n. 2/PA del 13/02/2023 (SDI 9033116549), emessa dalla ditta **MORETTI QUINTILIO S.R.L. (P.IVA IT01726430679)**, relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

**Articolo 4** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo **di € 1.048,58 (millequarantotto/58)**, da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.

**Articolo 5** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo **di € 5.814,84** di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 1546 del 28/07/2021 e ss.mm.ii. (voce A1 Lavori € 4.766,26 – voce B1 IVA sui Lavori € 1.048,58), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

**Articolo 6** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**

(Dott. ~~Mario~~ **Mauro Croce**)

