



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

Decreto n. 563 del 14-04-2026

**OGGETTO:** PSC (già PSPA\_86) - POC - PA 34270 Palermo - "Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura" - Patto per lo sviluppo della Città di Palermo - LOTTO C - Codice Rendis19IRB86/G1 - Codice Caronte SI\_1\_34269  
CUP MASTER: D77B04000320001 - CUP Lotto C - D77B04000350001 - CIG 7549684453  
Autorizzazione alla stipula del contratto aggiuntivo al contratto di servizi di ingegneria e architettura Rep. 425/2020 sottoscritto il 5 novembre 2020 con il RTP SERING Ingegneria S.r.l. - ROCKSOIL S.p.A.

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, ed in particolare il comma 1 che prevede "i Presidenti delle Regioni ~~subentrano~~ relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191...";
- Vista** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione - con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..." e "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, ...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Visto** il D.P. n. 561/GAB del 13.11.2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato - ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 -all'ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, sino al 31 dicembre 2026;
- Visto** il decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, comma 2 con cui, tra l'altro, è disposto che "... omissis... L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.";
- Visto** l'art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che prevede "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa



*Handwritten signature*


*del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento";*

- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 32 del 20/02/2015 recante *"Assegnazione di risorse ad un piano stralcio di interventi prioritari, per livello di rischio e tempestivamente cantierabili, relativi alle aree metropolitane e alle aree urbane con un alto livello di popolazione esposta al rischio"*
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2015 recante il *"Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni"*, a valere sulle risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 32 del 20 febbraio 2015, che individua una sezione attuativa ed una programmatica di interventi;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Visto** il *"Patto per la Città Metropolitana di Palermo"* sottoscritto il 30 aprile 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città Metropolitana di Palermo nella qualità di Autorità Urbana, nel quale sono individuati gli interventi prioritari e gli obiettivi da conseguire;
- Vista** la Convenzione rep.n.12 sottoscritta in data 05/05/2017 tra il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, il Soggetto Attuatore, il Sindaco del Comune di Palermo e il Capo Area Tecnica della Riqualficazione Urbana e delle Infrastrutture del Comune di Palermo per l'attuazione di quattro interventi inseriti nel settore prioritario Ambiente del Patto per lo Sviluppo della città di Palermo sopraccitato;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*
- Vista** la Deliberazione CIPESS n. 2 del 29/04/2021 - *"Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione"* con la quale è stata definita la disciplina ordinamentale del Piano Sviluppo e Coesione.
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la Deliberazione CIPESS n. 82 del 22 dicembre 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21/03/2022, con la quale è stata approvata in prima istanza il Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Palermo nel quale confluiscono gli interventi finanziati con il Patto per lo sviluppo della città di Palermo firmato il 30.04.2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco protempore.
- Vista** la Deliberazione CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021 - *"Fondo sviluppo e coesione - Piano sviluppo e coesione"* con la quale sono state definite le modalità unitarie di trasferimento delle risorse ai sensi della delibera CIPESS n. 2/2021, punto c);
- Vista** la Deliberazione CIPESS n. 40 del 09/07/2024 recante *"Piani sviluppo coesione (PSC) Regione Siciliana, Città metropolitana di Catania, Città metropolitana di Messina, Città metropolitana di Palermo - Attuazione dell'articolo 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis del decreto-legge 30 aprile*



2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e aggiornamento della delibera CIPESS n. 48/2022”.

- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o presso la Banca D'Italia - Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n.91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12 così come integrato e corretto dal D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209;
- Vista** la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti” con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell'autotrasporto;
- Considerato** che tra gli interventi inseriti nel PSC-Piano Sviluppo e Coesione città Metropolitana di Palermo (ex Patto per lo sviluppo città Metropolitana di Palermo), da attuare in forza della Convenzione rep. n. 12 sottoscritta in data 05/05/2017 tra il Commissario di Governo e il Sindaco del Comune di Palermo, è compreso l'intervento PSPA\_86 “Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura” - Codice Rendis19IRB86/G1 di cui il LOTTO C, individuato con il codice interno PA 34270 - Codice Caronte SI 1 34270 - CUP MASTER: D77B04000320001 - CUP Lotto C - D77B04000350001 - CIG 7549684453 di importo pari ad € 2.691.067,79 è cofinanziato dal Programma Operativo Complementare POC 2014/2020 giusta Delibera di giunta regionale n. 424 del 26/10/2023 e ss.mm.ii. per un ulteriore importo di € 6.215.454,31;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 279 del 25/05/2017 con il quale, nell'ambito dell'intervento PSPA86\_Palermo Monte Pellegrino - “Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura”, l'Ing. Giuseppe Riccio è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 590 del 20/06/2018 con il quale, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento PSPA\_86 “Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura” - Lotto C, è stato finanziato l'importo di cui € 399.215,35 necessario per la spesa prevista per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura correlati alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla Verifica della Progettazione, alla Direzione dei lavori, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché all'affidamento delle relative indagini geologiche e geotecniche, i rilievi fotografici e topografici;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 585 del 6 aprile 2020 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura correlati alla progettazione esecutiva, alla Direzione dei lavori, misure e contabilità, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all'intervento PSPA86\_Palermo Monte Pellegrino - “Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura – LOTTO C” in favore dell'operatore economico RTP: SERING Ingegneria S.r.l. - ROCKSOIL S.p.A. che ha offerto un ribasso del 37,7600%;
- Preso atto** che l'operatore economico RTP: SERING Ingegneria S.r.l. - ROCKSOIL S.p.A. in sede di gara, ha individuato nell'Ing. Gabriele Speciale, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il professionista incaricato della Direzione dei Lavori, misure e contabilità;
- Visto** il contratto Rep. n. 425/2020, sottoscritto in data 5 novembre 2020 tra il Soggetto Attuatore pro tempore dell'Ufficio del Commissario di Governo e il RTP SERING Ingegneria S.r.l. - ROCKSOIL



S.p.A., registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 28508 Serie 1T, per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria attinenti alla progettazione definitiva ed esecutiva, allo studio geologico esecutivo, comprensivo di esecuzione di indagini geologiche e geotecniche, alla direzione, misura e contabilità lavori, CSP e CSE", per un importo complessivo pari ad € 195.831,99 oltre oneri ed IVA così distinto:

Progettazione definitiva, studio geologico e studio di impatto ambientale	€	29.997,10
Progettazione esecutiva e CSP	€	21.962,86
Direzione lavori, anche di carattere geologico, misura e contabilità e CSE	€	53.997,10
Spese ed oneri accessori	€	26.064,99
Accatastamenti, frazionamenti ecc.	€	13.244,67
Indagini geologiche e geotecniche, rilievi fotografici e topografici	€	50.996,07

- Visto** il **Decreto Commissariale n. 360 del 17/02/2021**, con il quale:
- si è preso atto del contratto d'appalto Rep. n. 425/2020, sopra richiamato;
  - si è provveduto all'impegno dell'importo complessivo di € 248.471,63 oltre oneri ed IVA, a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 590 del 20/06/2018;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 144 del 28/01/2022** con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il Dott. Geol. Aldo Pisano è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Giuseppe Riccio;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 1115 del 14/06/2023** con il quale, per l'intervento **PSPA86 Palermo Monte Pellegrino** - *"Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura - LOTTO C"*, è stato disposto il finanziamento dell'importo di € 326.240,00, necessario per il piano di monitoraggio ambientale;
- Visto** il Verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal Dott. Geol. Aldo Carmelo Pisano nella qualità di RUP, acquisito al protocollo di questo Ufficio al n. 3906 del 16/03/2023;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 2172 del 20/12/2023** con il quale, nell'ambito dell'intervento **PSC (già PSPA\_86)/POC - PA 34270 Palermo** - *"Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura"* - **LOTTO C**, è stato disposto il finanziamento dell'importo complessivo di € 8.181.066,75 di cui € 2.691.067,79 a valere sulle risorse previste dal PSC già' PSPA (delibera CIPESS n. 40/2024) ed € 6.215.454,31 a valere sulle risorse previste dal P.O.C.(delibera CIPE n.52/2017), atteso che l'importo di € 725.455,35 era stato già finanziato con i Decreti n 590/2018 e n 1115/2023 nell'ambito del PSC già' PSPA;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 891 del 11/06/2024** con il quale, per l'intervento in oggetto, l'Arch. Giovanni Piero Di Magro è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, in sostituzione del Dott. Geol. Aldo Pisano;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 29 del 13/01/2025** con il quale, tra l'altro, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e del ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 7.085.519,43 e, al contempo, è stato disposto l'impegno dell'importo di € 6.734.404,35 di cui € 5.040.058,83 nell'ambito delle risorse POC previste dalla Delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017 ed € 1.694.345,52 nell'ambito delle risorse del PSC (ex PSPA) previste dalla Delibera CIPESS n. 40 del 09/07/2024;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 303 del 05/03/2025** con il quale, per l'intervento in oggetto, l'Arch. Giovanni Lo Cascio è stato nominato Responsabile Unico del Progetto in sostituzione dell'Arch. Giovanni Piero di Magro;
- Vista** la **nota prot. 263/25/GS/Pellegrino C DL del 18/04/2025, assunta in pari data al protocollo di questo Ufficio al n. 4659**, con la quale il RTP: **SERING Ingegneria S.r.l. - ROCKSOIL S.p.A.** aggiudicatario dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, con riferimento all'importo del progetto esecutivo definitivamente approvato e alla conseguente rideterminazione degli importi per le competenze tecniche, ha reiterato la richiesta di adeguamento dell'importo contrattuale con riferimento alle competenze tecniche per la Direzione dei Lavori, misura e contabilità, il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), la Direzione lavori del Piano di Monitoraggio Ambientale, già' formulata con note prot. n. 295/21/GS/pellegrino C del 07/12/2021 e prot. 328/24/GS/Pellegrino C del 12/06/2024, assunte rispettivamente al protocollo di questo Ufficio al n. 15254 del 07/12/2021 e n. 7342 del 12/06/2024;

- Visto** il **Decreto Commissariale n. 1021 del 08/07/2025** con il quale, per l'intervento in oggetto, l'Arch. Giuseppe Trifilò è stato nominato Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto, in sostituzione dell'Ing. Renato Cilona, già nominato con Decreto Commissariale n. 903 del 20/06/2025;
- Vista** la **nota prot. 11128 del 10/10/2025** con la quale questo Ufficio, in riscontro alla superiore nota prot. 263/25/GS/Pellegrino C DL del 18/04/2025 trasmessa dal RTP *SERING Ingegneria S.r.l.* - *ROCKSOIL S.p.A.*, nel rappresentare che le parcelle relative alle prestazioni di Direzione dei Lavori e CSE, anche per il P.M.A, devono essere adeguate applicando il grado di complessità IDS04, ha precisato che, ai sensi del codice degli appalti in materia di modifiche contrattuali, l'incremento del valore del contratto non può eccedere il limite massimo del 50% dell'importo iniziale e, pertanto, ha accolto parzialmente la richiesta avanzata dal RTP;
- Vista** la **nota prot. 807/25/GS/Pellegrino C DL del 13/11/2025**, assunta in pari data al protocollo di questo Ufficio al n. 12665, con la quale il RTP ha trasmesso le parcelle per i servizi di Direzione lavori, misura e contabilità e CSE, anche per l'esecuzione del Piano di Monitoraggio Ambientale, adeguate applicando il grado di complessità IDS04, i cui importi comportano un aumento del valore del contratto **Rep. n. 425/2020 di € 97.915.99**, pari al 50% dell'importo iniziale, e una rideterminazione dell'importo contrattuale in € 293.747,99 oneri ed Iva;
- Vista** la **nota prot. 13215 del 25/11/2025** con la quale il l'Arch. Giuseppe Trifilò, nella qualità di RUP dell'intervento, ha chiesto al Commissario di Governo di accogliere la richiesta di adeguamento dell'importo contrattuale presentata dal RTP *SERING Ingegneria S.r.l.* - *ROCKSOIL S.p.A.*, per un importo totale di € 293.747,99, oltre oneri ed IVA, così come calcolato e accettato dallo stesso raggruppamento con nota prot. 807/25/GS/Pellegrino C DL del 13/11/2025, e di procedere alla stipula del contratto aggiuntivo;
- Vista** la **nota prot. 4437 del 25/03/2026**, con la quale il Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale ha accolto la richiesta di adeguamento dell'importo contrattuale del RTP *SERING Ingegneria S.r.l.* - *ROCKSOIL S.p.A* per un importo complessivo di € 293.747,99, considerato l'incremento contenuto entro il limite del 50% del valore iniziale, specificando che il contratto aggiuntivo deve essere redatto ai sensi del Codice dei Contratti pubblici D.lgs 50/16 e che l'importo aggiuntivo potrà essere imputato alla voce B.13 del quadro economico dell'intervento;
- Atteso che** i maggiori importi per l'adeguamento dei corrispettivi per i servizi di Direzione lavori e CSE e per il servizio di Direzione lavori per l'esecuzione del Piano di Monitoraggio trovano copertura finanziaria a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n. 29 del 13/01/2025 voce B.13 del quadro economico;
- Ritenuto** necessario, per tutto quanto sopra rappresentato, porre in essere gli atti consequenziali alle richieste di cui sopra ed in particolare approvare la maggiore spesa di € **97.915.99**, per l'adeguamento del corrispettivo per i servizi di Direzione dei Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e per il corrispettivo per i servizi di Direzione lavori per l'esecuzione del Piano di Monitoraggio Ambientale, da riconoscere al RTP *SERING Ingegneria S.r.l.* - *ROCKSOIL S.p.A.*, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento, e procedere alla stipula del contratto aggiuntivo al contratto di appalto principale Rep. 425/2020;

**Tutto ciò visto e considerato**, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

**DECRETA**

*Art. 1*

*(Premesse)*

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.



## Art. 2

### *(Preso d'atto dell'adeguamento delle competenze tecniche)*

Si prende atto, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno PSC (già PSPA\_86) - PA 34270 Palermo - "Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura" - LOTTO C - Codice Rendis19IRB86/G1 - Codice Caronte SI\_1\_34270, dell'iter tecnico - amministrativo di cui alle premesse.

## Art. 3

### *(Autorizzazione maggiore spesa)*

Si autorizza, nell'ambito dell'intervento *de quo*, l'incremento di spesa di € 97.915.99 oltre oneri ed IVA per l'adeguamento dei compensi tecnici per i servizi di architettura e ingegneria correlati alla Direzione dei Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e per i servizi aggiuntivi di Direzione lavori per l'esecuzione del Piano di Monitoraggio Ambientale, da riconoscere al RTP SERING Ingegneria S.r.l. - ROCKSOIL S.p.A, a seguito della rideterminazione dell'importo del progetto esecutivo definitivamente approvato.

## Art. 4

### *(Approvazione ed autorizzazione contratto aggiuntivo al contratto Rep. 425/2020)*

Si autorizza la stipula del contratto aggiuntivo al contratto principale Rep. 425/2020, sottoscritto in data 5 novembre 2020 con il RTP SERING Ingegneria S.r.l.- ROCKSOIL S.p.A., registrato in pari data all'agenzia delle entrate di Palermo al n. 28508 Serie 1T, per un importo di € 97.915.99, oltre oneri ed IVA per l'adeguamento dei compensi tecnici per i servizi di architettura e ingegneria correlati alla Direzione dei Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e per i servizi aggiuntivi di Direzione lavori per l'esecuzione del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).


## Art.5

### *(Pubblicazione e notifiche)*

Il presente Decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) e trasmesso, per il seguito di competenza, al RUP, al RTP aggiudicatario, alle Aree 1, 2, 4 e 6 e al Servizio 1 dell'Ufficio del Commissario di Governo.

#### Il Proponente

Il Responsabile Unico del Progetto  
Arch. Giuseppe Trifilo



Il Soggetto Attuatore  
Ing. Sergio Luminello

