

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 569 del 15-04-2026

OGGETTO: FSC 21-27 (già Patto per il SUD) – AG 17691 Realmonte “Consolidamento della zona sud-ovest del C.A. via Udine, nell’area dell’asilo nido” - Codice Caronte SI_1_17691 – Codice ReNDiS 19IRA41/G1 – CUP J89D16003190001 – CIG B41C211ADF.

Presenza d’atto perizia migliorativa - Rimodulazione ed approvazione quadro economico - Disimpegno somme.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, ed in particolare il comma 1 che prevede “i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191...”,
- Vista** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, ...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”
- Visto** il D.P. n. 561/GAB del 13.11.2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 –all’ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, sino al 31 dicembre 2026;
- Visto** il decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, e in particolare l’art. 7, comma 2 con cui, tra l’altro, è disposto che “...omossis... L’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.”;
- Visto** l’art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, che prevede “I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze



sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento”;

- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la disponibilità delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato, intrattenuta presso la Banca D’Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la delibera CIPESS n. 36/2022 del 2 agosto 2022: *‘Programmazione della politica di coesione 2021/2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei Fesr, Fse plus, Jtf e Feampa 2021/2027. Presa d’atto;*
- Visto** il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed, in particolare, l’articolo 53 *‘Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC’;*
- Vista** la delibera CIPESS n. 16/2023 del 20 luglio 2023 recante: *‘Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Anticipazione alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso. Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7’;*
- Vista** la delibera CIPESS n. 25/2023 del 03/08/2023 recante: *“Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome”;*
- Visto** il Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2023, recante *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”* con cui , tra l’altro, è stata introdotta all’art. 1 comma 1, lettera d) una nuova disciplina delle modalità di programmazione e utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, stanziata per il ciclo 2021/2027, prevedendo lo strumento di attuazione denominato *“Accordo per la coesione”* e all’art.2 sono state stabilite le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie assegnate per ciascun *Accordo per la coesione;*
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53: *‘Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Schema di Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Allocazione delle risorse. Apprezzamento’;*
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2024, n. 179 *‘Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53. Aggiornamento quadro programmatico’;*
- Vista** la nota del Presidente della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 10506 di trasmissione della nota del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 6578, e relativi atti, recante: *‘Programmazione FSC 2021/2027 – Delibera CIPESS n. 25/2023. Trasmissione Accordo per la coesione e relativi allegati A1, A2, B1 e B2’;*
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 con la quale, con riferimento alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, è stato deliberato di apprezzare lo schema di Accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, e relativi atti, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione di cui alla nota 22 maggio 2024, prot. n. 6578;
- la deliberazione della Giunta regionale 24/05/2024, n. 193: *“Deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 ‘Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione. Apprezzamento’. Aggiornamento allegati*



A1, B1 e B2”

- Visto** l'Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, sottoscritto il 27/05/2024 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027, attraverso la realizzazione di specifici interventi anche con il concorso di più fonti di finanziamento;
- Vista** delibera CIPESS n. 41/2024 del 09 luglio 2024, registrata dalla Corte dei Conti in data 16/10/2024 e pubblicata sulla G.U.R.I. n. 256 del 31/10/2024, avente per oggetto “Regione Siciliana – Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della Legge n. 178 del 2020 e s.m.i., ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16 del 2023 e ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n. 13 del 2023”;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 14/11/2024 – “Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n.256. Accordo per la coesione. Adozione definitiva”;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 27 dicembre 2024. «Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41. Documento 'Descrizione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)'. Adozione».
- Vista** la deliberazione n. 6 del 23/01/2025 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha preso atto della riprogrammazione e dell'aggiornamento dell'Allegato A all'Accordo per la Coesione della Regione Siciliana, composto dagli allegati A1, A2, B1, B2 e dalla Tabella dell'art. 3 dell'Accordo;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 avente per oggetto “Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area Tematica 2 'Ambiente', Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'. Apprezzamento”;
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pubblicato sulla G.U n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209;
- Vista** la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti” con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell'autotrasporto;
- Considerato** che l'intervento identificato con codice di assegnazione interno AG 17691 Realmonte “Consolidamento della zona sud-ovest del C.A. via Udine, nell'area dell'asilo nido” - Codice Caronte SI_1_17691 - Codice ReNDiS 19IRA41/G1, di importo pari ad € 2.620.000,00 è cofinanziato dalle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027, giusta Delibera di Giunta Regionale 22 maggio 2024, n. 192 e ss.mm.ii. per un importo di € 2.431.576,60, e dal Piano Sviluppo e Coesione (già Patto per il sud), giusta Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023, per un importo di € 188.423,40;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 834 del 29 novembre 2017 con il quale l'Arch. Salvatore Gaipa, in servizio presso l'UTC del Comune di Realmonte, già nominato con Determina Sindacale n. 5 del 3 febbraio 2016 è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 455 del 17/05/2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è provveduto a finanziare l'importo complessivo di € 173.783,40 comprensivo di oneri ed IVA, necessario per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'Ingegneria consistenti in indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, studio geologico, progettazione definitiva e progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il Decreto n. 1264 del 06/12/2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, al fine di garantire la



copertura della spesa necessaria per l'acquisizione delle indagini geognostiche e di ogni altra attività volta alla definizione della progettazione definitiva ed esecutiva riguardante l'intervento identificato con codice interno **AG 17691 Realmonte** "*Consolidamento della zona sud-ovest del C.A. via Udine, nell'area dell'asilo nido*" - Codice Caronte SI_1_17691 – Codice ReNDiS 19IRA41/G1, si è provveduto ad integrare l'importo complessivo di € 14.640,00 ad integrazione di quanto già finanziato con decreto n. 455 del 17/05/2018;

- Visto** il Decreto n. 1485 del 24/09/2024 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento individuato con il codice **AG 17691 Realmonte** "*Consolidamento della zona sud-ovest del C.A. via Udine, nell'area dell'asilo nido*" - Codice Caronte SI_1_17691 – Codice ReNDiS 19IRA41/G1, per un importo complessivo di € 2.620.000,00, ed è stato finanziato l'importo di € 2.431.576,60, atteso che con Decreti n. 455 del 17/05/2018 e n. 1264 del 06/12/2018 fosse già stato disposto il finanziamento della somma di € 188.423,40;
- Visto** il Decreto n. 1711 del 06/11/2024 con cui è stata autorizzata la gara per l'affidamento dei Lavori inerenti all'intervento identificato con codice **AG 17691 Realmonte** "*Consolidamento della zona sud-ovest del C.A. via Udine, nell'area dell'asilo nido*" - Codice Caronte SI_1_17691 – Codice ReNDiS 19IRA41/G1;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 594 del 28/04/2025 con cui, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D. lgs. n. 36/2023, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **AG 17691 Realmonte** "*Consolidamento della zona sud-ovest del C.A. via Udine, nell'area dell'asilo nido*" - Codice Caronte SI_1_17691 – Codice ReNDiS 19IRA41/G1, in favore dell'operatore economico "**Costituenda A.T.I. BONINA S.r.l. (mandataria) - EF STRADE S.r.l. (mandante)**", in ragione del ribasso economico del 31,9641 % offerto dal suddetto operatore, pertanto per un importo di € **1.303.373,97** al netto dell'I.V.A., di cui € **1.022.193,13** per lavori, € **235.328,60** relativi al costo della manodopera non soggetta a ribasso ed € **45.852,24** relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- Visto** l'Atto Costitutivo dell'**A.T.I.: BONINA S.r.l. (mandataria) - EF STRADE S.r.l. (mandante)**, con sede legale della mandataria in Brolo (ME) sottoscritto il 27/05/2025, Repertorio n. 2310, Fascicolo n. 1754, registrato il 04/06/2025 all'Agenzia delle Entrate di Messina al n. 8166 Serie 1T, nella persona della sig.ra Marisa Bonina;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 30 giugno 2025, rep. n. 1280/2025, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "**Costituenda A.T.I. BONINA S.r.l. (mandataria) - EF STRADE S.r.l. (mandante)**", registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 22788 - serie 1T in cui, all'art. 3 punto 5, vengono indicate le quote di partecipazione del raggruppamento come di seguito riportato:
- **BONINA S.r.l.**, 100% delle Categorie OS21 e OG3, corrispondente al **90,04% dell'importo contrattuale**;
 - **EF STRADE S.r.l.**, 100% della Categoria AG13, corrispondente al **9,96% dell'importo contrattuale**;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 958 del 01/07/2025 con cui **si è disposta l'approvazione del contratto di cui sopra e, conseguentemente, si è disposta la rimodulazione, a seguito del ribasso d'asta, del quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 2.033.968,58, ed al contempo, in considerazione degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 160.026,42, si è disposto l'impegno della somma di € 1.873.942,16, a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 1485 del 24/09/2024;**
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1176 del 05/08/2025 con cui **è stato approvato un nuovo quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 2.034.294,32;**
- Visto** il **Verbale di Consegna dei Lavori** del 08/09/2025, acquisito agli atti in data 09/09/2025 con prot. n. 9716, redatto dal D.L., firmato dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, con cui, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi utili per le lavorazioni pari a 360, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 03/09/2026;



- Vista** la perizia migliorativa, ai sensi dell'art. 120 comma 7 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, corredata dai relativi elaborati tecnici - amministrativi, acquisita agli atti in data 04/12/2025 con prot. n. 13704;
- Vista** il parere di approvazione in linea tecnica della suddetta perizia migliorativa, reso dal RUP in data 09/04/2026, acquisito agli atti in data 09/04/2026 con prot. n. 5270;
- Vista** la nota, acquisita agli atti in data 12/02/2026 con prot. n. 2095, con la quale il RUP, al fine di procedere all'affidamento del servizio di esecuzione delle prove di laboratorio, per un importo pari a € 11.272,85 oltre IVA, ha richiesto a questo Ufficio di provvedere alla rimodulazione del quadro economico, incrementando la voce b.9 del quadro economico (spese per accertamenti di laboratorio e collaudi) per l'importo necessario, attingendolo dalla voce b.10 (Imprevisti);
- Ritenuto** pertanto di prendere atto della perizia migliorativa, già approvata dal RUP, ed approvare in linea amministrativa il relativo quadro economico, rimodulato d'ufficio a seguito della nota del RUP per un importo pari a € 2.029.373,03, come di seguito riportato:

AG 17691 REALMONTE - QUADRO ECONOMICO			TOTALI
A	LAVORI		
a.1	lavori a misura		1.739.648,53 €
a.2		di cui Costo della manodopera non soggetti a ribasso	234.899,70 €
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)		40.724,14 €
		A.1) Totale dei Lavori (a.1 + a.3)	1.780.372,67 €
		A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1 - a.2)	1.504.748,83 €
		importo del ribasso (31,9641%)	480.979,42 €
		Lavori al netto del ribasso	1.023.769,41 €
		Oneri speciali di sicurezza	40.724,14 €
		Costo della manodopera	234.899,70 €
		A) Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri della sicurezza e costo manodopera	1.299.393,25 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)		285.866,51 €
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti" (di cui € 10.130,92 già impegnati con D.C. n. 636/25)		35.607,45 €
b.3	Competenze tecniche per indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, studio geologico esecutivo, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione lavori, misura e contabilità, oneri e IVA inclusi (di cui ai Decr. Comm. n. 455/2018 e n. 1264/2018 di finanziamento SIA e di cui € 149.561,24 già impegnati con D.C. n. 1543/19, n. 583/21, n. 584/21, n. 585/21, n. 586/21 e n. 957/22 e n. 2025/2023)		188.749,14 €
b.4	Competenze tecniche per collaudo statico e/o tecnico-amministrativo (oneri e IVA inclusi)		35.663,94 €
b.5	Competenze per frazionamenti e registrazioni (oneri ed IVA inclusi)		11.900,00 €
b.6	Espropri, occupazioni temporanee e somme per cessione volontaria		48.100,00 €
b.7	Spostamenti sottoservizi		10.000,00 €
b.8	Contributo ANAC (vedi Delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023) già impegnato con D.C. n. 199/25		660,00 €
b.9	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi		13.752,88 €
b.10	Imprevisti sul Totale dei lavori (A.1)		99.679,86 €
		B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	729.079,78 €
		Totale (A+B)	2.029.373,03 €

Ritenuto di dover disimpegnare l'importo di € 4.921,29, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 958 del 01/07/2025, derivante dalla differenza tra l'importo già impegnato, pari ad € 2.034.294,32, e l'importo del quadro tecnico economico sopra riportato, rimodulato a seguito della perizia migliorativa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Ufficio del Commissario di Governo: Piazza Ignazio Florio, 24 - 90139 Palermo
 Segreteria tel.091 9768705 - fax 091 2510542 - C.F. 97250980824
 email: info@ucomidrogeosicilia.it - pec: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it

Articolo 2 Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento AG 17691 Realmonte "Consolidamento della zona sud-ovest del C.A. via Udine, nell'area dell'asilo nido" - Codice Caronte SI_1_17691 - Codice ReNDiS 19IRA41/G1, della perizia migliorativa proposta dall'impresa ai sensi dell'art. 120 comma 7 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, approvata in linea tecnica dal RUP.

Articolo 3 Di approvare in linea amministrativa, a seguito della perizia migliorativa, il seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio per i motivi di cui in premessa, per un importo complessivo pari ad € 2.029.373,03:

AG 17691 REALMONTE - QUADRO ECONOMICO			TOTALI
A	LAVORI		
a.1	lavori a misura	1.739.648,53 €	
a.2	di cui Costo della manodopera non soggetti a ribasso	234.899,70 €	
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	40.724,14 €	
	A.1) Totale dei Lavori (a.1 + a.3)	1.780.372,67 €	
	A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1 - a.2)	1.504.748,83 €	
	importo del ribasso (31,9641%)	480.979,42 €	
	Lavori al netto del ribasso	1.023.769,41 €	
	Oneri speciali di sicurezza	40.724,14 €	
	Costo della manodopera	234.899,70 €	
	A) Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri della sicurezza e costo manodopera		1.299.393,25 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	285.866,51 €	
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti" (di cui € 10.130,92 già impegnati con D.C. n. 636/25)	35.607,45 €	
b.3	Competenze tecniche per indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, studio geologico esecutivo, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione lavori, misura e contabilità, oneri e IVA inclusi (di cui ai Decr. Comm. n. 455/2018 e n. 1264/2018 di finanziamento SIA e di cui € 149.561,24 già impegnati con D.C. n. 1543/19, n. 583/21, n. 584/21, n. 585/21, n. 586/21 e n. 957/22 e n. 2025/2023)	188.749,14 €	
b.4	Competenze tecniche per collaudo statico e/o tecnico-amministrativo (oneri e IVA inclusi)	35.663,94 €	
b.5	Competenze per frazionamenti e registrazioni (oneri ed IVA inclusi)	11.900,00 €	
b.6	Espropri, occupazioni temporanee e somme per cessione volontaria	48.100,00 €	
b.7	Spostamenti sottoservizi	10.000,00 €	
b.8	Contributo ANAC (vedi Delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023) già impegnato con D.C. n. 199/25	660,00 €	
b.9	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	13.752,88 €	
b.10	Imprevisti sul Totale dei lavori (A.1)	99.679,86 €	
	B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		729.979,78 €
	Totale (A+B)		2.029.373,03 €

Articolo 4 Di disimpegnare l'importo di € 4.921,29, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 958 del 01/07/2025, derivante dalla differenza tra l'importo già impegnato, pari ad € 2.034.294,32, e l'importo del quadro tecnico economico sopra riportato, rimodulato a seguito della perizia migliorativa.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)

