



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO N. 580 del 15/4/2014

Accordo di Programma e ss.aa.ii. – PO FESR 2007/2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA - ME_ 061A – Castel di Lucio - “Consolidamento via Durante e via S. Lucia” - CUP G59D11000030002

Disimpegno e Definanziamento – Approvazione del Quadro finale dell'intervento
Chiusura definitiva intervento

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi

dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;

Visto il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;

Visto il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;

Visto il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03.05.2019, registrato alla Corte dei Conti il 04.06.2019 reg. n. 1 Fog. 1620;

Visto l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Vista l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;

Vista la nota protocollo n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'arch. Salvatore Lizzio, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma è compreso l'intervento individuato con il codice ME_061A - Comune di Castel di Lucio - "Consolidamento via Durante e via S. Lucia";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 32 del 07 marzo 2011 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Consolidamento via Durante e via S. Lucia" nel Comune di Castel di Lucio", individuato con il codice di ME 061 A, per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 69 del 25 maggio 2011 con il quale l'Ing. Giuseppe La Placa è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento con il supporto del Geom. Giuseppe Ferrante;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 166 del 3 agosto 2011 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento impegnando, al contempo, l'importo complessivo di € 1.310.165,09;
- Visto** il contratto dei lavori stipulato in data 10 agosto 2011 tra il Commissario di Governo e la ditta Torsten Costruzioni S.r.l. per l'importo complessivo di € 775.825,46 oltre IVA, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 09 settembre 2011 con n. 17625, serie 3;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 810 del 16 novembre 2017 con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo;
- Preso atto** che i pagamenti sono stati tutti effettuati e che, da un esame della contabilità è risultata un'economia nella voce B.8 relativa ad attività espropriative e nella voce B. 12 relativa alle attività di collaudo, nonché un'economia nelle somme finanziate pari ad € 257.828,01;
- Ritenuto** per quanto sopra, di dover disimpegnare l'importo complessivo di euro € 4.237,14 a valere sulle somme impegnate con decreto n. 166 del 3 agosto 2011 e successivamente defanziare l'importo complessivo di € 262.065,15 a valere sulle somme finanziate con decreto n. 32 del 07 marzo 2011, approvando pertanto il seguente quadro:

A	LAVORI		
	Importo LORDO dei lavori di cui:	€ 990.272,02	
1.a	attuazione dei piani di sicurezza	€ 23.575,57	
	Restano i lavori a base d'asta (1-1.a)	€ 966.696,45	
	importo da ribasso (17,3566%)	€ 167.785,64	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 798.910,81	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso (da PSC)	€ 23.575,57	
A	Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri		€ 822.486,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Accertamenti e indagini escluso IVA	€ 19.500,00	
B.2	Competenze Tecniche di progettazione escluso IVA ed oneri	€ 67.818,21	
B.3	Studio Geologico escluso IVA ed oneri	€ 6.902,00	
B.4	Commissione per affidamento lavori	€ 880,80	
B.5	Competenze Tec. D.L., mis e cont., sicur. Escl. IVA e oneri	€ 36.908,42	
B.6	Contributo Autorità di Vigilanza (375+30)	€ 405,00	
B.7	Gara lavori e Pubblicità di gara	€ 991,76	

B.8	Espropri (a seguito nota Sindaco Prot. 4084 del 29.06.2012)	€ 3.270,98	
B.9	Assicurazione RUP	€ 453,31	
B.10	IVA ed oneri (su indag., Grol., Prog., D.L. e comp. Perizia)	€ 36.501,39	
B.11	IVA sui lavori, di 21% su 806.095,87 e 22% su 16.390,51	€ 172.886,04	
B.12	Collaudo Tec.-Amm.vo e Statico incluso IVA ed oneri	€ 10.746,93	
B.13	R.U.P. (2%*25%*990.272,02)	€ 4.951,35	
B.14	Supporto al R.U.P. (2%*9%*990.272,02)	€ 1.782,49	
B.15	Verifiche tecniche (art. 167 c. 7 DPR 207/2010) con IVA	€ 7.224,76	
B.16	Indagini supplementari IVA compresa	€ 10.477,31	
B.17	Competenze di perizia escluso IVA e oneri	€ 11.167,20	
B.18	Spese funzionamento Struttura Commissariale	€ 22.500,00	
B.19	Plottaggio tavole grafiche progetto esecutivo	€ 80,52	
B	Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 415.448,47
C	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (a+b)		€ 1.237.934,85

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME_061A – Castel di Lucio - "Consolidamento via Durante e via S. Lucia" - CUP G59D11000030002, il disimpegno dell'importo complessivo di euro € 4.237,14 a valere sulle somme impegnate con decreto n. 166 del 3 agosto 2011, nonché il finanziamento dell'importo complessivo di € 262.065,15 a valere sulle somme finanziate con decreto n. 32 del 07 marzo 2011 approvando, al contempo, il seguente Quadro tecnico economico:

A	LAVORI		
1	Importo LORDO dei lavori di cui:	€ 990.272,02	
1.a	attuazione dei piani di sicurezza	€ 23.575,57	
	Restano i lavori a base d'asta (1-1.a)	€ 966.696,45	
	importo da ribasso (17,3566%)	€ 167.785,64	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 798.910,81	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso (da PSC)	€ 23.575,57	
A	Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri		€ 822.486,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Accertamenti e indagini escluso IVA	€ 19.500,00	
B.2	Competenze Tecniche di progettazione escluso IVA ed oneri	€ 67.818,21	
B.3	Studio Geologico escluso IVA ed oneri	€ 6.902,00	

B.4	Commissione per affidamento lavori	€ 880,80	
B.5	Competenze Tec. D.L., mis e cont., secur. Escl. IVA e oneri	€ 36.908,42	
B.6	Contributo Autorità di Vigilanza (375+30)	€ 405,00	
B.7	Gara lavori e Pubblicità di gara	€ 991,76	
B.8	Espropri (a seguito nota Sindaco Prot. 4084 del 29.06.2012)	€ 3.270,98	
B.9	Assicurazione RUP	€ 453,31	
B.10	IVA ed oneri (su indag., Grol., Prog., D.L. e comp. Perizia)	€ 36.501,39	
B.11	IVA sui lavori, di 21% su 806.095,87 e 22% su 16.390,51	€ 172.886,04	
B.12	Collaudo Tec.-Amm.vo e Statico incluso IVA ed oneri	€ 10.746,93	
B.13	R.U.P. (2%*25%*990.272,02)	€ 4.951,35	
B.14	Supporto al R.U.P. (2%*9%*990.272,02)	€ 1.782,49	
B.15	Verifiche tecniche (art. 167 c. 7 DPR 207/2010) con IVA	€ 7.224,76	
B.16	Indagini supplementari IVA compresa	€ 10.477,31	
B.17	Competenze di perizia escluso IVA e oneri	€ 11.167,20	
B.18	Spese funzionamento Struttura Commissariale	€ 22.500,00	
B.19	Plottaggio tavole grafiche progetto esecutivo	€ 80,52	
B	Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 415.448,47
C	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (a+b)		€ 1.237.934,85

Articolo 3

Di dichiarare, a seguito di quanto disposto all'articolo 2, la chiusura definitiva dell'intervento.

Articolo 4

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, provvedendo altresì alla sua trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento, al Servizio Finanziario, all'Ufficio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Amone) Francesca Amone

Il Soggetto Attuatore
(arch. Salvatore Lizzio)



SALVATORE LIZZIO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
15.04.2024 08:11:32
GMT+00:00

