



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 608 del 23/04/2026

OGGETTO: ME_504 NASO - *“Consolidamento e Messa in sicurezza per la Mitigazione del rischio idrogeologico in località San Giuliano a Monte Della SS. 116 Randazzo- Capo d’Orlando”, Codice ReNDIS 19IRB97/G1 - CUP F77B16000040005 - C.I.G. B99099A2D2*

Approvazione contratto - Rimodulazione quadro economico - Impegno somme – Definanziamento somme.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale, con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Visto** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014 n. 116, ed in particolare il comma 1 che prevede *“i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191...”*;
- Vista** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – *“...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...”* e *“Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo commessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni,...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”*
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico,



ai sensi dell'articolo 10, comma 2 ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, ha delegato all'Ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, e in particolare l'art. 7, comma 2, che dispone *"A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (omissis...).* L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.";

Visto l'art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che prevede *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento"*,

Visto il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;

Visto il D.P.C.M. 15 settembre 2015, recante il *"Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni"*;

Visto il D.P.C.M. 14 luglio 2016, recante le modalità di funzionamento del *"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico"*, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221"

Visto il I Atto Integrativo al sopracitato Accordo di Programma, sottoscritto in data 03/05/2011, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo del 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;

Visto il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 28/10/2014, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo del 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;

Visto il III Atto Integrativo sottoscritto in data 20/01/2015, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;

il IV Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 29/01/2019 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;

il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, ed il relativo decreto approvativo n. 129 del 02/11/2020, che prevede n. 7 interventi prioritari per un importo complessivo di € 18.531.476,00.

la disponibilità delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex OPCM 3886/10 intrattenuta presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;



Vista

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, che ha sostituito il D. Lgs. 50/2016 così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209;

Vista la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti” con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell’autotrasporto;

Considerato

- che il Progetto individuato dal codice interno **FP_MEB97** “Consolidamento e Messa in sicurezza per la Mitigazione del rischio idrogeologico in località San Giuliano a Monte Della SS. 116 Randazzo- Capo d’Orlando”, risultava inserito con Codice **ReNDIS 19IRB97/G1** nel Fondo Progettazione;
- che con Decreto n. 129 del 02/11/2020 del MATTM il suddetto intervento è stato individuato quale intervento prioritario per la mitigazione del rischio idrogeologico ed allo stesso è stato destinato un finanziamento per un importo pari da € 1.026.476,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 348 del 10/04/2018, con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, l’Arch. Mario Messina, in atto dipendente del Comune di Naso, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il Decreto n. 1309 del 12 dicembre 2018 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, si è provveduto a finanziare l’importo complessivo di € 123.799,32 comprensivo di oneri ed IVA necessario per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura correlati alla progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, nonché alla relazione geologica e all’acquisizione delle indagini geologiche;


Visto il decreto n. 92 del 17/01/2023, con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto si è preso atto del contratto per l’affidamento dei servizi, è stata impegnata la somma di € 11.534,64 comprensivo di IVA, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1309 del 12 dicembre 2018 ed è stato disposto il pagamento di € 9.454,62 oltre IVA all’operatore economico Geo. R.A.S. s.r.l., componente del RTP, per l’esecuzione delle indagini;

Visto il Decreto n. 234 del 08/02/2024 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, è stata impegnata la somma complessiva di € 27.971,54 comprensivo di IVA, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1309 del 12 dicembre 2018 ed è stato disposto il pagamento di € 23.704,94 al RTP: Ing. Pietro Natale Curreri (capogruppo) – Ing. Salvatore Celi (mandante) – Dott. Geol. Nunzio Costa (mandante) – Ing. Giuseppe Mavilia (mandante) – Ing. Tindaro Maio (mandante) – Geo R.A.S. s.r.l. (mandante) per l’esecuzione dei servizi di ingegneria relativi alla “Fase 1” del contratto.

Visto il Decreto Commissariale n. 1164 del 25/07/2024, con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, l’Arch. Mario Messina è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento e l’Ing. Ivano Duca è stato nominato Direttore Dei Lavori, Misura e Contabilità;

Visto il progetto esecutivo dell’intervento, corredato di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi, acquisito agli atti in data 13/11/2025 al prot. n. 12608, il cui quadro economico riporta un importo complessivo pari a € 1.178.600,00;

Visto il decreto n. decreto n. 1665 del 14/11/2025 con il quale, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo ed il quadro economico dell’intervento individuato con il codice interno **ME_504 NASO**- “Consolidamento e Messa in sicurezza per la Mitigazione del rischio idrogeologico in località San Giuliano a Monte Della SS. 116 Randazzo - Capo d’Orlando”, Codice **ReNDIS 19IRB97/G1**, per



un importo complessivo pari ad € 1.178.600,00, finanziando, al contempo, l'importo complessivo pari ad € 1.139.063,82, tenuto conto dell'importo, pari a € 39.563,18, già finanziato con il decreto n. 1309/2018, di cui:

- € 986.939,82 a valere sulle somme di cui al V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma;
- € 152.124,00 a valere sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto il Decreto Commissariale n. 1837 del 15/12/2025 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento individuato con codice **ME_504 NASO** - "Consolidamento e Messa in sicurezza per la Mitigazione del rischio idrogeologico in località San Giuliano a Monte Della SS. 116 Randazzo - Capo d'Orlando", Codice ReNDIS 19IRB97/G1;

Visto il Decreto Commissariale n. 222 del 17.02.2026 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 36/2023, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **ME_504 NASO** - "Consolidamento e Messa in sicurezza per la Mitigazione del rischio idrogeologico in località San Giuliano a Monte Della SS. 116 Randazzo - Capo d'Orlando", Codice ReNDIS 19IRB97/G1, in favore dell'operatore economico **ROGU Costruzioni S.r.l.**, in ragione del ribasso economico del **31,8890%** l'appalto è stato aggiudicato per un importo complessivo di € **557.146,60**, al netto dell'I.V.A., di cui ed € **531.498,93** per i lavori ed € **25.647,67** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;


Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 22/04/2026 rep. n. 1438, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **ROGU Costruzioni S.r.l.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 13694 - serie 1T;

Considerato che, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 39.946,18 di cui:

- € 39.536,18 con i decreti n. 1543/2019, 92/2023 e n. 234/2024 per le competenze professionali per i servizi di ingegneria e architettura inerenti alle indagini geognostiche, alla relazione geologica, alla progettazione definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione comprensivo di oneri previdenziali e IVA al 22%, finanziate con Decreto. n. 1309 del 12/12/2018;
- € 410,00 con il decreto n. 348 del 10/03/2026, relativo al contributo ANAC per l'affidamento dei lavori, a valere sui fondi di cui all'Accordo di programma;

Ritenuto di approvare il contratto di cui sopra e, conseguentemente, di rimodulare, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari a € **875.011,11**, e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 39.946,18, impegnare l'importo pari ad € **835.064,93**, come di seguito riportato:

ME 504 NASO - QUADRO ECONOMICO IMPEGNO		
A	LAVORI	Importo
a.1	Importo lavori a misura	805.989,95 €
a.2	di cui Costo della manodopera	0,00 €
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	25.647,67 €
A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1 - a.3)		€ 780.342,28
Importo del ribasso (31,8890 %)		€ 248.843,35
Lavori al netto del ribasso		€ 531.498,93
A) Totale Lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi del costo della manodopera e oneri sicurezza		€ 557.146,60
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	€ 122.572,25
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti" (di cui € 11.199,27 già impegnati con decreto n. 1821/2024)	€ 16.119,80



b.3	IRAP sugli incentivi- Parere MIT n. 3358 del 03/04/2025	€ 1.096,15	
b.4	Competenze professionali per i servizi di ingegneria e architettura inerenti alle indagini geognostiche, alla relazione geologica, alla progettazione definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione comprensivo di oneri previdenziali e IVA al 22%, finanziate con Decreto. n. 1309 del 12/12/20218 e già impegnati € 39536,18 con i decreti n. 1543/2019, 92/2023 e n. 234/2024	€ 39.536,18	
b.5	Indennità di esproprio ed occupazione temporanea	€ 33.935,21	
b.6	spese postali di notifica richiesta accesso alle proprietà private ex art. 15 DPR 327/01 e comunicazione di accesso ai luoghi a seguito del Decreto n. 2187/2020 (art. 4 Contratto di affidamento servizio rep n. 427/2020 del 10/11/2020)	€ 200,00	
b.7	Competenze professionali per frazionamenti (n. particelle x € 452,44) compreso cassa 4% ed IVA 22%	€ 6.314,61	
b.8	Valutazioni catastali (nr. Dite x 150€) euro compreso x cassa 4% ed IVA 22%	€ 1.522,56	
b.9	Diritti agenzia delle Entrate (nr Dite 80E)	€ 640,00	
b.10	Competenze collaudo statico comprensivo di cassa 4% ed IVA 22%	€ 17.413,94	
b.11	Competenze per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comprensivo di cassa 4% ed IVA 22%	€ 21.495,98	
b.12	Spese per prove ed analisi obbligatorie previste dal DM 14.01.2018 (NTC 2018) vedi tav. EA.01	€ 12.518,28	
b.13	IVA su b.12	€ 2.754,02	
b.14	Imprevisti (5% sul totale dei lavori)	€ 40.299,50	
b.15	Contributo ANAC (impegnato il decreto n. 348 del 10/03/2026)	€ 410,00	
b.16	Spese per acquisizione parere e sottoscrizione convenzione polizza e cauzione ANAS per attraversamento SS 116	€ 1.036,03	
	B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 317.864,51
	Totale A1) + B)		€ 875.011,11

Considerato che, con il decreto n. 1665 del 14/11/2025 sopra citato, è stato finanziato, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'importo complessivo di € 1.178.600,00, di cui € 152.124,00 a valere sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;

Considerato che, a seguito delle economie derivanti dal ribasso d'asta, il suddetto importo pari ad € 152.124,00 non è più necessario per l'attuazione dell'intervento e che, pertanto, deve essere defanziato;

Considerato che, tra le somme finanziate nell'ambito del fondo di progettazione, con decreto n. 1309/2019 €123.799,32, stante la somma pari a € 39.536,18 re imputata nell'ambito dell'Accordo di Programma, V atto, si è realizzata un'economia pari a € 84.263,14;

Considerato che, non è possibile utilizzare la suddetta somma nell'ambito del fondo di progettazione;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere al defanziamento anche della somma pari a € 84.263,14 già stanziata nell'ambito del fondo di progettazione;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME_504 NASO - "Consolidamento e Messa in sicurezza per la Mitigazione del rischio idrogeologico in località San



Giuliano a Monte Della SS. 116 Randazzo - Capo d'Orlando", Codice ReNDIS 19IRB97/G1, il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori sottoscritto in data 22/04/2026 rep. n. 1438, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **ROGU Costruzioni S.r.l.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 13694 - serie IT.

Articolo 3 Di disporre l'approvazione del seguente quadro economico dell'intervento in oggetto, in ragione del ribasso d'asta, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad **€ 875.011,11**:

ME 504 NASO - QUADRO ECONOMICO IMPEGNO		
A	LAVORI	Importo
a.1	Importo lavori a misura	805.989,95 €
a.2	di cui Costo della manodopera	0,00 €
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	25.647,67 €
	A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1 - a.3)	€ 780.342,28
	Importo del ribasso (31,8890 %)	€ 248.843,35
	Lavori al netto del ribasso	€ 531.498,93
	A) Totale Lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi del costo della manodopera e oneri sicurezza	€ 557.146,60
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	€ 122.572,25
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti" (di cui € 11.199,27 già impegnati con decreto n. 1821/2024)	€ 16.119,80
b.3	IRAP sugli incentivi- Parere MIT n. 3358 del 03/04/2025	€ 1.096,15
b.4	Competenze professionali per i servizi di ingegneria e architettura inerenti alle indagini geognostiche, alla relazione geologica, alla progettazione definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione comprensivo di oneri previdenziali e IVA al 22%, finanziate con Decreto. n. 1309 del 12/12/20218 e già impegnati € 39536,18 con i decreti n. 1543/2019, 92/2023 e n. 234/2024	€ 39.536,18
b.5	Indennità di esproprio ed occupazione temporanea	€ 33.935,21
b.6	spese postali di notifica richiesta accesso alle proprietà private ex art. 15 DPR 327/01 e comunicazione di accesso ai luoghi a seguito del Decreto n. 2187/2020 (art. 4 Contratto di affidamento servizio rep n. 427/2020 del 10/11/2020)	€ 200,00
b.7	Competenze professionali per frazionamenti (n. particelle x € 452,44) compreso cassa 4% ed IVA 22%	€ 6.314,61
b.8	Valutazioni catastali (nr. Ditte x 150€) euro compreso xcassa 4% ed IVA 22%	€ 1.522,56
b.9	Diritti agenzia delle Entrate (nr Ditte 80E)	€ 640,00
b.10	Competenze collaudo statico comprensivo di cassa 4% ed IVA 22%	€ 17.413,94
b.11	Competenze per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comprensivo di cassa 4% ed IVA 22%	€ 21.495,98
b.12	Spese per prove ed analisi obbligatorie previste dal DM 14.01.2018 (NTC 2018) vedi tav. EA.01	€ 12.518,28
b.13	IVA su b.12	€ 2.754,02
b.14	Imprevisti (5% sul totale dei lavori)	€ 40.299,50
b.15	Contributo ANAC (impegnato il decreto n. 348 del 10/03/2026)	€ 410,00
b.16	Spese per acquisizione parere e sottoscrizione convenzione polizza e cauzione ANAS per attraversamento SS 116	€ 1.036,03
	B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 317.864,51
	Totale A1) + B)	€ 875.011,11

Articolo 4

Di impegnare, l'importo complessivo di **€ 835.064,93**, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1665 del 14/11/2025 sull'Accordo di Programma, V Atto, tenuto conto degli impegni già assunti nella fase precedente la stipula del contratto con i decreti n. 1543/2019, 92/2023, 234/2024 e n. 348/2026, pari a € 39.946,18.

Articolo 5

Di defanziare:

- l'importo di **€ 152.124,00**, già finanziato con il decreto n. 1665 del 14/11/2025, a valere sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;
- l'importo di **€ 84.263,14** già finanziato con decreto n. 1309/2018 a valere sulle risorse del fondo di




progettazione.

Articolo 6 Dare atto che le economie di finanziamento, a seguito del necessario definanziamento come disposto ai sensi dell'art. 5, risultano pari a € 27.665,57.

Articolo 7 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)



Il Soggetto Attuatore

(Ing. Sergio Timminello)

