



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 617 del 12/4/2022

PIANO STRALCIO 2019 – POA_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - “Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico” - Codice ReNDiS 19IRF19/G1 - Importo € 1.250.000,00 - CUP J63H19001030001 – CIG 814390964E

Presa d’atto perizia di variante in corso d’opera – Rimodulazione quadro economico – Disimpegno somme.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l’art. 7, comma 2 e l’art 9, comma 2 del decreto legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l’altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell’art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27.12.2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di

commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la DIRETTIVA 2007/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** il parere del 15.04.2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della legge regionale 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale all'art. 2, comma 1, prevede tra l'altro che ai fini di un tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, le competenti Amministrazioni predispongono e sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Cabina di regia strategia Italia e al CIPE, un Piano stralcio 2019, recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di tre miliardi di euro;

- Considerato** che il medesimo Decreto, al successivo comma 2 dell'art. 2, consente la selezione degli interventi in deroga ai criteri del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, prevedendo che gli stessi siano definiti, per liste regionali, dai competenti Ministeri, mediante apposite conferenze di servizi, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto, e delle autorità di bacino distrettuale, fatte salve le diverse e più urgenti procedure e modalità previste dalla vigente normativa per le emergenze demandate e gestite dal Dipartimento della protezione civile;
- Viste** le note prot. n. 7746 del 18 aprile 2019 e 9295 del 14 maggio 2019 della Direzione Generale per la Salvaguardia e la Tutela delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale è stato richiesto al Commissario straordinario per il dissesto nella Regione Siciliana di produrre un elenco di proposte da inserire nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2019 aventi carattere di urgenza e indifferibilità ed immediatamente eseguibili già nel 2019;
- Viste** le note prot. nn. 3006 del 29 aprile 2019 e 3434 del 16 maggio 2019 con le quali il Commissario straordinario per il dissesto nella Regione Siciliana ha trasmesso l'elenco di proposte da inserire nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2019, già presenti nel DB ReNDiS ed aventi carattere di urgenza e indifferibilità ed immediatamente eseguibili già nel 2019;
- Considerato** l'esito positivo della conferenza dei servizi esperita dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 2 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, in data 4 giugno 2019, tramite la quale si è proceduto all'individuazione degli interventi nel territorio della Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella GURI n. 188 del 12 agosto 2019, con la quale, è stata approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro di cui 20.776.438,01 euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 con il quale, ai sensi della Delibera CIPE n. 35/2019 è definito ed individuato tra l'altro, il Piano Stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M del 20/02/2019 per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro di cui 20.776.438,01 euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana;
- Considerato** che il medesimo Decreto, al successivo comma 3 dell'art. 1, prevede che all'attuazione degli interventi provvedono i Commissari straordinari per il dissesto per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10, comma 1, del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 11/08/2014, con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "*decreto semplificazioni bis*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", con la quale "*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di*



Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."

- Considerato** che il progetto denominato POA_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - *"Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico"*, è tra quelli individuati dal Piano Stralcio 2019 allegato al Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 di cui al D.P.C.M del 20/02/2019;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1350 del due ottobre 2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno POA_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - *"Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico"* - l'Ing. Letterio Lipari, in atto funzionario dell'UTC del Comune di Santa Lucia del Mela, già incaricato con Determinazione Sindacale n.38 del 24/09/2019, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1858 dell'undici dicembre 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno POA_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - *"Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico"* - si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando l'importo complessivo di € 1.250.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1887 del 16 dicembre 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Antonio Sorge e l'Ing. Letterio Lipari sono stati nominati, rispettivamente, Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1120 del 30.06.2020 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno POA_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - *"Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico"* - in favore dell'operatore economico MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L., in ragione del ribasso economico del 27,6985 % offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 668.135,30 al netto dell'I.V.A., di cui € 642.054,64 per Lavori e € 26.080,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il **Verbale di consegna dei Lavori in via d'urgenza**, inviato tramite pec il 10.02.2021, acquisito agli atti in data 12.02.2021 con prot. n. 1628, redatto dal Direttore dei Lavori in data 06.08.2020, con il quale, in considerazione dei giorni utili per l'esecuzione dei lavori, stabiliti nel CSA, pari a 245, è stata fissata la data del 07.04.2021 quale termine ultimo per l'ultimazione dei Lavori;
- Visto** il **contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori**, sottoscritto in Palermo in data 22 settembre 2020, rep. n. 391/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 23224 - serie 1T;
- Vista** la nota prot. 5199 del 27.10.2020 inviata al RUP, con la quale lo scrivente Ufficio ha comunicato che, con sentenza n. 2555/2020, il TAR Sicilia Catania ha accolto il ricorso proposto dall'impresa PI.SA.NI S.r.l., ed ha annullato il provvedimento di aggiudicazione della gara in oggetto, pertanto ha invitato il RUP a comunicare l'interruzione dei Lavori all'impresa **MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L** e, conseguentemente, porre in essere ogni atto di propria competenza;
- Visto** il Decreto n. 1961 del 28.10.2020 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta si è disposta l'approvazione del seguente quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € **949.792,44**, ed al contempo, in considerazione dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 375,00, **si è disposto l'impegno della somma di € 949.417,44;**
- Vista** la nota prot. 0017458 del 29.10.2020, acquisita agli atti in data 03.11.2020 con prot. n. 5294, con la quale il RUP, con riferimento alla sopra citata nota prot. 5199/2020, ha disposto l'immediata sospensione dei lavori;

- Visto** il decreto n. 208 del 28.01.2021 con il quale è stato approvato, in linea amministrativa, il nuovo quadro economico, aggiornato e approvato in linea tecnica dal RUP, per un importo, rimasto invariato rispetto a quanto approvato con decreto n. 1961/2020, pari a € 949.792,44;
- Vista** la nota prot. 153 del 14.01.2021, inviata all'impresa MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L, con la quale lo scrivente ufficio, a seguito della decisione n. 1177 del 23 dicembre 2020 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che ha confermato quanto deciso in primo grado dal TAR Sicilia Catania con sentenza n. 2555/2020, dichiarando, pertanto, l'illegittimità del decreto prot. n. 1120 del 30 giugno 2020, l'inefficacia e l'avvenuta caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto stipulato in data 22.09.2020, ha richiesto alla stessa di fornire il rendiconto dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti, ai fini della liquidazione del relativo corrispettivo;
- Vista** la nota del 20.01.2021, acquisita agli atti in data 27.01.2021 con prot. n. 366, con la quale l'impresa MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L., in riscontro alla sopra citata nota prot. 153 del 14.01.2021, ha trasmesso il rendiconto dello stato di avanzamento delle lavorazioni eseguite;
- Visto** il decreto n. 208 del 28.01.2021 con il quale è stato approvato, in linea amministrativa, il nuovo quadro economico, aggiornato e approvato in linea tecnica dal RUP, per un importo, rimasto invariato rispetto a quanto approvato con decreto n. 1961/2020, pari a € 949.792,44, come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 914.104,61	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 26.080,66	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 888.023,95	
	importo del ribasso (27,6985%)	€ 245.969,31	
	Lavori al netto del ribasso	€ 642.054,64	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.080,66	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 668.135,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22%	€ 146.989,77	
B.2	Imprevisti sui lavori (<5%)	€ 45.705,24	
B.3	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D. L.Gs. N.50/2016 e ss.mm.ii)	€ 18.282,09	
B.4	Collaudo statico e T.A. compresi oneri ed IVA	€ 0,00	
B.5	Studio geologico-tecnico compresi oneri ed IVA	€ 8.710,80	
B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00	
B.7	Prove di laboratorio sui materiali compresa IVA	€ 7.725,27	
B.8	Oneri conferimento a discarico compresa IVA	€ 5.490,00	
B.9	Spese ANAC già impegnato con decreto n. 425/2020	€ 375,00	
B.10	Monitoraggio post operam compresa IVA	€ 36.098,98	
B.11	Servizio di Sorveglianza archeologica onnicomprensivo	€ 7.280,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 281.657,15
	Importo complessivo (A+B)		€ 949.792,44

- Visto** il decreto n. 408 del 24.02.2021 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 200.165,06 oltre IVA in favore dell'impresa MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L., relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 29/10/2020;
- Visto** il Decreto n. 513 dell'11.03.2021 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno POA_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - *"Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico"* in favore dell'operatore economico PISA.NI. S.R.L., in ragione del ribasso economico del 27,5470%.

offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 669.480,65 al netto dell'I.V.A., di cui € 643.399,99 per Lavori ed € 26.080,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il Verbale di consistenza dei Lavori del 28.04.2021, redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto dall'impresa PI.SA.NI SRL, sulla base del quale è stato desunto l'importo contrattuale dei Lavori ancora da eseguire;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 26 luglio 2021, rep. n. 654/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico PI.SA.NI S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 25720 - serie 1T, per un importo, relativo ai lavori ancora da eseguire, pari a € 467.895,45 al netto dell'IVA, di cui € 445.270,31 per Lavori ed € 22.625,14 per oneri di sicurezza;

Considerato che, a seguito del nuovo contratto per l'affidamento dei Lavori sopra citato, sottoscritto con l'impresa PI.SA.NI S.R.L., il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 637.189,49	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 22.625,14	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 614.564,35	
	importo del ribasso (27,5470%)	€ 169.294,04	
	Lavori al netto del ribasso	€ 445.270,31	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.625,14	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri (impr. PI.SA.NI.)		€ 467.895,45
	SAL n. 1 impresa MONDELLO (già pagato con D.C. n. 408/2021)	€ 200.165,06	
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI		€ 668.060,51
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% (di cui € 44,036,31 già pagato con D.C. n. 408/2021)	€ 146.973,31	
B.2	Imprevisti sui lavori (<5%)	€ 45.705,24	
B.3	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D. LGs. N.50/2016 e ss.mm.ii)	€ 18.282,09	
B.4	Collaudo statico e T.A. compresi oneri ed IVA	€ 0,00	
B.5	Studio geologico-tecnico compresi oneri ed IVA	€ 8.710,80	
B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00	
B.7	Prove di laboratorio sui materiali compresa IVA	€ 7.725,27	
B.8	Oneri conferimento a discarico compresa IVA	€ 5.490,00	
B.9	Spese ANAC già impegnato con decreto n.425/2020	€ 375,00	
B.10	Monitoraggio post operam compresa IVA	€ 36.098,98	
B.11	Servizio di Sorveglianza archeologica onnicomprensivo	€ 7.280,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 281.640,69
	Importo complessivo (A+B)		€ 949.701,20

Visto il Verbale di consegna dei Lavori in via d'urgenza, inviato tramite pec il 17.09.2021, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 11264, redatto dal Direttore dei Lavori in data 07.04.2021, con il quale, in considerazione dei giorni utili per l'esecuzione dei lavori, stabiliti nel CSA, pari a 160, è stata fissata la data del 13.09.2021 quale termine ultimo per l'ultimazione dei Lavori;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 20 agosto 2021;

- Visto** il decreto n. 2034 del 15.10.2021 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 140.368,64 oltre IVA in favore dell'impresa PI.SA.NI. S.R.L., relativo all'anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la perizia di variante in corso d'opera, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c e comma 2 lett. a) e b) punti 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.m.ii., corredata dei relativi elaborati tecnico – amministrativi, acquisita agli atti in data 10/01/2022 con prot. n. 78;
- Vista** la determinazione n. 125 del 07.03.2022 di riapprovazione in linea tecnica della perizia di variante in corso d'opera per rettifica importo e rimodulazione somme a disposizione, reso dal RUP in sostituzione della determinazione n. 5/6 del 03.01.2022, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 2912;
- Visto** l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 10.02.2022, registrato in Caltanissetta in data 14.02.2022 al n. 150 Serie 3° A.P., acquisito agli atti in data 23.02.2022 con prot. n. 2333, che prevede, tra l'altro, all'art. 6, una proroga di sessanta giorni del termine per l'ultimazione;
- Ritenuto** di prendere atto della perizia di variante in corso d'opera, già approvata dal RUP, nonché di approvare il relativo quadro economico, per un importo pari a € 941.546,08, come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 655.324,30	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 26.080,66	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 629.243,64	
	importo del ribasso (27,5470%)	€ 173.337,75	
	Lavori al netto del ribasso	€ 455.905,89	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.080,66	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri (impr. PI.SA.NI.)		€ 481.986,55
	SAL n. 1 impresa MONDELLO (già pagato con D.C. n. 408/2021)	€ 200.165,06	
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI		€ 682.151,61
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% (di cui € 44,036,31 già pagato con D.C. n. 408/2021)	€ 150.073,36	
B.2	Imprevisti sui lavori (<5%)	€ 0,00	
B.3	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D. LGs. N.50/2016 e ss.mm.ii)	€ 18.644,79	
B.4	Collaudo statico e T.A. compresi oneri ed IVA	€ 0,00	
B.5	Studio geologico-tecnico compresi oneri ed IVA	€ 1.717,27	
B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00	
B.7	Prove di laboratorio sui materiali compresa IVA	€ 7.725,27	
B.8	Oneri conferimento a discarico compresa IVA	€ 4.328,40	
B.9	Spese ANAC già impegnato con decreto n. 425/2020	€ 375,00	
B.10	Monitoraggio post operam compresa IVA	€ 51.347,83	
B.11	Servizio di Sorveglianza archeologica onnicomprensivo	€ 20.182,55	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 259.394,47
	Importo complessivo (A+B)		€ 941.546,08


- Ritenuto** necessario, per quanto sopra riportato, disimpegnare l'importo di € 8.246,36, a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 1858 dell'undici dicembre 2019;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto

previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice POA_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - "Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico" - Codice ReNDiS 19IRF19/G1, della perizia di variante in corso d'opera, redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) e comma 2 lett. a) e b) punti 1 e 2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii.**
- Articolo 3** **Di approvare in linea amministrativa, a seguito della perizia di variante, il seguente quadro economico per un importo complessivo pari ad € 941.546,08, come di seguito riportato:**
- Articolo 4** **Di disimpegnare l'importo di € 8.246,36, a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 1858 dell'undici dicembre 2019.**
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della stazione appaltante, anche ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e di trasmetterlo al R.U.P., nonché al Servizio Economico e Finanziario, all'ufficio Monitoraggio e all'ufficio Gare della Struttura del Commissario di Governo per quanto di competenza.


Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)